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پیشگفتار

واقعه سیل در ایران در فروردین ماه سال 1398 عواقب  قابل توجهی را از حیث آسیب ها و خسارات وارده به همراه داشت. 25 استان از 31 
استان کشور دچار سیل شدند؛ بیش از 78 نفر جان خود را به ویژه در اثر سیلاب های ناگهانی  از دست دادند؛ 10میلیون نفر تحت تاثیر این حادثه 
واقع شده و پانصد هزار نفر آواره شدند که نیمی از آنان کودک بودند. دولت جمهوری اسلامی ایران به سرعت به بحران سیل پاسخ داد و واکنش 
اضطراری به این حادثه از جمله عملیات امداد و نجات و کمک رسانی با موفقیت انجام شد. دولت همچنین از حمایت های شرکای بین المللی 

حوزه توسعه و کمک های سازمان ملل در پاسخ به این بحران استقبال کرد.
دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارزیابی ابعاد کامل اثرات این فاجعه، تعیین نیازها و طراحی یک استراتژی جهت بازیابی، فرآیند ارزیابی نیاز 
های پس از بلایای طبیعی را با تسهیلگری سازمان ملل متحد برای سه منطقه زیان دیده به صورت آزمایشی راهبری نمود. در این راستا، تیمی 
متشکل از متخصصین دولت در حوزه های مختلف با مشارکت وزارتخانه ها و ادارات استانی و کمک های تخصصی سازمان ملل از سوی سازمان 

برنامه و بودجه به کار گرفته شدند.  
فرآیند ارزیابی نیاز های پس از بلایای طبیعی اولین مرحله آزمایشی جهت تدوین برنامه یکپارچه بازیابی و توسعه است که پایداری، عدالت و 
بهره وری را در چارچوب مدیریت خطرات بلایای طبیعی ارتقاء می بخشد. میزان خسارات مستقیم، غیر مستقیم و ثانویه، با استفاده از یک روش 
پذیرفته شده بین المللی جهت سنجش آثار فاجعه ارزیابی شده و تخمین های حاصل شده  با استفاده از اطلاعات بدست آمده از تحقیقات میدانی 
و اطلاعات ارائه شده از سوی وزارتخانه ها، استان ها و ناحیه ها تکمیل می گردند. گزارش ارزیابی نیاز های پس از بلایای طبیعی اطلاعات پایه 
ای را ارائه داده و میزان خسارات وارد آمده بر انسان ها، دارایی های زیر ساختی و سرمایه های طبیعی را در تمام فعالیت های اقتصادی بخش 
های مختلف و همچنین آثار حاصل از این فاجعه بر اقتصاد استان ها را شرح می دهد. این گزارش همچنین ابزار برنامه ریزی مناسبی برای اهداف 

بازیابی و توسعه به شمار می رود. 
حال، چالش پیش رو حصول اطمینان از معرفی  اقدامات تاب آوری  جهت کاهش آثار بلایای آینده، شناسایی چارچوبی برای بازیابی بهتر از 

حوادث و کمک به ایران در راستای عمل به اهداف رشد و توسعه ملی است.
در پایان از تمامی شرکایی که ما را در روند بازیابی پس از بلایای طبیعی و تهیه این گزارش یاری نمودند، به ویژه سازمان برنامه و بودجه و 

سازمان ملل متحد در ایران، تشکر و قدردانی می گردد.                                       



تقدیر و تشکر

ارزیابی نیازهای پس از بلایای طبیعی برای بحران سیل در ایران در سال 2019، بی شک بدون تلاش جهت همکاری میان دولت جمهوری 
اسلامی ایران و سازمان ملل ممکن نمی بود. این فرآیند با تعهد، همکاری و تخصص وزارتخانه ها، آژانس ها، سازمان های دولتی و بخش های 

مختلف انجام پذیرفت.
در این راستا دولت جمهوری اسلامی ایران مراتب تشکر و قدردانی خود را نسبت به سازمان های زیر ابراز می دارد:

سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور زنان و خانواده، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم، وزارت صنایع، معادن و بازرگانی، شرکت ملی گاز 
ایران، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي، وزارت نیرو، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان نقشه برداری کشور، 
سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان فضایی ایران، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، مرکز تحقیقات 

راه، مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
دولت جمهوری اسلامی ایران همچنین از مساعدت و حمایت فنی آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد کمال تشکر را دارد:

دفتر هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، سازمان آموزشی، 
علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو(، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، صندوق کودکان ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت، دفتر هماهنگی 

امور بشردوستانه سازمان ملل.
علاوه بر این، دولت جمهوری اسلامی ایران مراتب قدردانی خود را از اعضای تیم ارزیابی نیازهای پس از بلایای طبیعی، مشاورین ملی و بین 
المللی و کلیه دست اندرکاران از جمله تیم کاهش و بازیابی خطر بلایای طبیعی دفتر بحران برنامه توسعه ملل متحد، پژوهشگاه بین المللی زلزله 

شناسی و مهندسی زلزله، دفتر امور فنی و اجرایی، مشاوران و پیمانکاران و سایر ارکان سازمان برنامه و بودجه ایران ابراز می دارد.
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خلاصه‌ی اجرایی
 پیشینه

متعدّد  طبیعی  مخاطرات  معرض  در  زیادی  به‌میزان  ایران  کشور 
است. قرار گرفتن در یکی از خشک‌ترین مناطق جهان سبب شده است 
تا کشور از خشکسالی‌های مکرّر، بیابان‌زایی، آتش‌سوزی، موج‌های گرما، 
این، سیل، کولاک،  بر  علاوه  ببرد.1  رنج  گردوغبار  و  طوفان شن‌وماسه 
بهمن، طوفان‌های تندری، تگرگ‌، سایر طوفان‌های شدید و آتش‌سوزی 
جنگل به‌گونه‌ای فزاینده‌ بر مناطق مختلف کشور تأثیر می‌گذارد. ایران 
هم‌چنین، به‌دلیل موقعیّت ویژه‌اش در سیستم کوهستانی آلپ-هیمالیا، 
در برابر زمین‌لرزه‌های بی‌شمار و مخرّب که اغلب همراه با زمین‌لغزش، 
سنگ‌ریزش، روانگرایی، زمین‌لغزش‌های زیردریایی و فرونشست می‌باشند، 

بسیار آسیب‌پذیر است.
اواخر  ایران در  وقوع سیلاب و زمین‌لغزش‌های گسترده در سراسر 
در  بی‌سابقه  بارندگی‌های  به‌دنبال  بهار 1398  اوایل  و  زمستان 1397 
مدّت‌زمانی کوتاه، بار دیگر آسیب‌پذیری بالای کشور در برابر پیامدهای 
اوایل  و  اسفندماه 1397  اواخر  در  نمود.  آشکار  را  آب‌وهوایی  تغییرات 
فروردین‌ماه ‌1398، ایران در طی دو هفته، 3 موج عمده‌ی باران و سیل را 
تجربه نمود، به‌شکلی که چنین وضعیّتی معمولا یک بار در هر صد سال رخ 
می‌دهد. خسارت‌های گسترده‌ی ناشی از سیلاب و زمین‌لغزش‌ها، سبب 
شد تا همکاری مشترکی بین تمامی نهادها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی 
در راستای امدادرسانی به آسیب‌دیدگان شکل گیرد. هم‌چنین، تهیه‌ی 

برنامه‌های بازتوانی بر مبنای ارزیابی اصولی و دقیق نیازها آغاز شد. 
در  زمین‌لغزش‌ها  و  این سیلاب‌ها  رخداد  از  بعد  بلافاصله  بنابراین، 
و  برنامه  سازمان  درخواست  به  ملل  سازمان   ،1398 سال  فروردین‌ماه 
بودجه‌ی دولت ایران، مسئولیّت ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس 
از بلایای طبیعی )PDNA( در سه استان منتخب گلستان، لرستان و 

خوزستان را بر عهده گرفت.

1. منبع: 
Country Report: The Islamic Republic of Iran On Disaster Risk Management: Ali Bakhtiari; 2014

https://www.adrc.asia/countryreport/IRN/2013/IRN_CR2013B.pdf

2. برنامه‌ی 5 ساله‌ی ششم توسعه

 این ارزیابی با مدیریتّ دولت ایران، از 11 تیرماه تا 18 مردادماه ظرف 
مدّت شش هفته انجام پذیرفت. گروهی منتخب از کارشناسان آژانس‌های 
مختلف سازمان ملل و کارشناسان ایرانی به‌کمک نمایندگان وزارتخانه‌های 
مرتبط در 12 بخش، شامل بخش‌های اجتماعی، بخش‌های مربوط به 
و  اشتغال  زیست،  محیط  مانند  میان‌بخشی  موضوعات  و  زیرساخت‌ها 
معیشت، کاهش ریسک بلایای طبیعی و جنسیّت و شمول اجتماعی، 
فرایند ارزیابی صدمه‌ها و خسارت‌های وارده و نیازهای بازسازی و بازتوانی 
را به ‌انجام رساندند. در این ارزیابی هم‌چنین، اثرات کلان اقتصادی بحران 

در استان‌های آسیب‌دیده مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. 
یافته‌های این ارزیابی که در گزارش حاضر ارائه شده است، می‌تواند 
رویکردی تلفیقی از صدمه‌ها، خسارت‌ها و نیازهای بازسازی و بازتوانی 
را بر اساس اطّلاعات دریافت شده از دستگاه‌های مختلف و تجربه‌های 
بین‌سِازمانی و چندبخشی تیم ارزیابی ارائه نماید. هم‌چنین، در هر بخش، 
راهبردهایی به‌منظور انجام بازسازی به‌صورت تاب‌آور ارائه شده است. در 
 )PDNA( گزارش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بلایای طبیعی
راهبردهای بازسازی و بازتوانی متنوعی بر اساس سه رکن چشم‌انداز دولت 
مشتمل بر »اقتصاد مقاومتی«، »توسعه‌ی علم و فناوری« و »ارتقای تعالی 

فرهنگی« ارائه شده است.2
لازم به ذکر است که ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بلایای 
طبیعی )PDNA( به‌عنوان یک فرایند، برای اولین بار در ایران در این 
سیلاب مورد استفاده قرار گرفت. در گزارش حاضر اطّلاعات مفید زیادی 
هم برای بازسازی و بازتوانی و بهبود وضعیّت فعلی پس از سیلاب‌ها، و هم 
برای ارتقای تاب‌آوری در برابر بلایای طبیعی آینده ارائه شده است. اقدامات 
توصیه شده به‌منظور تقویت سیستم مدیریتّ بحران بلایای طبیعی )از 
آمادگی تا واکنش اضطراری و بازتوانی( و هم‌چنین، ارتقای توسعه به‌صورت 

ریسک‌محور ارائه شده است. 
در ادامه‌ی این خلاصه‌ی اجرایی، مرور مختصری به شرح وضعیّت 
سیلاب و نحوه‌ی پاسخگویی دولت و نهادهای بشردوستانه به اثرات آن، 
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روند و روش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بلایای طبیعی 
از  مختصری  بحران، خلاصه‌ی  تجمعی  پیامدهای  و  اثرات   ،)PDNA(
راهبردهای بازسازی و بازتوانی و نیازهای احصاء‌شده در هر 12 بخش، 
و  بازسازی  برای  پیشنهادی  راهبردهای  و  سیلاب  اقتصادی  پیامدهای 

بازتوانی ارائه شده است. 
شرح وضعیّت بحران

در اواخر اسفند ماه 1397 و اوایل فروردین‌ماه ‌1398، ایران در طی 
دو هفته، تحت تاثیر 3 موج عمده باران و سیل قرار گرفت، به شکلی که 
چنین وضعیّتی معمولا یک بار در هر صد سال رخ می‌دهد. براساس میزان 
بارندگی‌های ثبت شده، در برخی از استان‌ها در یک روز 70 درصد از 
میانگین بارندگی سالانه ثبت شده است. بنابر اظهارات مقامات دولتی، در 
اثر این بارندگی‌ها 140 رودخانه طغیان کرده که 25 استان از 31 استان را 
متاثر نمودند. در نخستین روزهای پس از این سیلاب، ساکنان روستاهای 
تحت تاثیر، سرپناهی نداشته و دسترسی به آب آشامیدنی سالم بسیار 

1. منبع:
Norwegian Refugee Council; IRAN FLOODS: RAPID NEEDS ASSESSMENT APRIL 2019 in GOLESTAN, KERMANSHAH, LORESTAN 

AND KHUZESTAN PROVINCE

2. این تعداد براساس تخمین انجام ‌شده از جمعیّت ساکن در محدوده‌ی تحت تاثیر سیلاب و به‌صورت تقریبی برآورد شده است.
3. 1400 روستا در استان لرستان تحت تاثیر سیلاب بوده‌اند که نزدیک به %68 کل روستاها در این استان را شامل می‌شود. با توجه به این‌که روستاها نسبت به شهرها بیش‌تر در معرض 

سیلاب قرار دارند، به‌صورت تقریبی برآورد شده است که جمعیّتی معادل 1.1 میلیون نفر در این استان تحت تاثیر قرار گرفته باشند.

محدود بوده است. هم‌چنین، اکثر خانواده‌ها اسباب و وسایل زندگی و 
معیشت خود را از دست داده و دانش‌آموزان از رفتن به مدرسه بازماندند. 
به‌دلیل تخریب زیرساخت‌های عمومی، دسترسی مردم به مراکز درمانی نیز 
دشوار بوده است. هم‌چنین، امکانات لازم برای اسکان اضطراری 270000 
نفر در مکان‌های عمومی آسیب‌ندیده، نظیر مساجد، مدارس و... نیز چندان 

فراهم نبوده است.1 
تخریب زیرساخت‌ها، املاک عمومی و خصوصی بسیار گسترده بوده 
است. بیش از 10 میلیون نفر در این حادثه تحت تاثیر قرار گرفته‌اند 
که یک‌میلیون نفر از این جمعیت را پناهندگان و افراد غیرایرانی تشکیل 
می‌دهند. بر اساس اعلام سازمان مدیریتّ بحران کشور، در اثر این سیلاب‌ها 
78 نفر جان خود را از دست داده و 1140 زخمی و بیش از 365 هزار نفر 
آواره شدند. در فروردین‌ماه، حدود 2 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه 
نیاز داشته‌اند که در این میان، حدود 500000 نفر از زنان در سن باروری 

با نیازهای خاص سلامتی بوده و از این تعداد، 7125 نفر باردار بوده‌اند.

 

 UNOCHA, I.R. Iran Flood Response Plan, April 2019:شکل 1: نقشه‌ی استان‌های تحت تاثیر سیلاب، منبع
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در جدول 1 خلاصه‌ای از وضعیّت استان‌های آسیب‌دیده، تلفات، افراد تحت تاثیر و صدمه‌ها و خسارت‌های این سیلاب‌ها ارائه گردیده است.
جدول 1: جمعیّت تحت تاثیر سیلاب و زمین‌لغزش در سطح استان‌های منتخب

تلفات انسانی )نفر( روستاهای آسیب‌دیده )تعداد( جمعیّت تحت تاثیر سیلاب و 
زمین‌لغزش )نفر(

استان ردیف

8 500 گلستان 3000002 1

15 1800 لرستان 11000003 2

6 300 400000 خوزستان 3

29 2600 1800000 جمع

گلستان
در استان گلستان، بارش‌های سیل‌آسا از 29 اسفند 1397 آغاز شد 
که منجر به آواره شدن هزاران نفر از مردم این استان گردید. بسیاری 
از زمین‌های کشاورزی از بین رفته و بخش قابل‌توجّهی از سایر منابع 
کسب درآمد مردم و زیرساخت‌های عمومی، نظیر راه‌ها، مدارس، مراکز 
درمانی و... تخریب گردیدند. هم‌چنین، در برخی از مناطق دسترسی 
به آب آشامیدنی سالم محدود شده بود. از جمله‌ی مناطق آسیب‌دیده 
می‌توان به آق قلا و گمیشان اشاره نمود. بنابر گزارش‌های دریافتی، تا 
21 فروردین 1398 چندین روستا و مناطق مهم گمیشان هم‌چنان 
زیر آب بوده‌اند. در استان گلستان حدود 30000 پناهنده‌ی افغان نیز 
زندگی می‌کنند که 3000 نفر از آن‌ها حضور غیرقانونی دارند. تعداد 
زیادی از پناهندگان افغانستانی تحت تاثیر سیلاب قرار گرفته و جابه‌جا 

گردیدند، البته همگی کمک‌های اضطراری اولیّه دریافت نمودند. 
لرستان

در استان لرستان اکثر شهرها تحت تاثیر سیل قرار گرفتند که از 
جمله‌ی آن‌ها می‌توان به معمولان، دورود، خرّم‌آباد، پلُدختر و ویسیان 
اشاره نمود. سرعت جریان آب در رودخانه‌ی خرّم‌آباد از 400 متر مکعب 
در ثانیه به 700 متر مکعب در ثانیه و هم‌چنین، سرعت آب در روخانه‌ی 
تیره واقع در دورود از 380 متر مکعب در ثانیه به 550 متر مکعب در 
ثانیه افزایش پیدا کرده بود. اگرچه در پی هشدار و تخلیه‌ی مناطق 
روستایی، تلفات کاهش پیدا کرد، بااین‌همه، 15 نفر از مردم این استان 
جان خود را از دست داده و حدود 256 نفر دچار مصدومیّت شدند. با 

1. Norwegian Refugee Council; IRAN FLOODS: RAPID NEEDS ASSESSMENT APRIL 2019 in GOLESTAN, KERMANSHAH, LORESTAN 
AND KHUZESTAN PROVINCE

2. منبع:
https://www.presstv.com/Detail/2019/04/12/593234/Iran-flood-oil-khuzestan-zanganeh-output; https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Iran_floods#Khuzestan

توجه به این‌که بسیاری از مردم در پی هشدار سیل مجبور به ترک 
سریع خانه‌های خود گردیدند، امکان تخلیه‌ی وسایل منازل مهیّا نبود 
و بنابراین، خسارت مالی بسیار گسترده و قابل‌توجّهی به مردم وارد 
شد.1 در استان لرستان تعداد 3260 شغل که 7 درصد از کل مشاغل 
را تشکیل می‌دهد از بین رفت که 70 درصدِ این مشاغلِ ازدست‌رفته 
متعلقّ به شهرستان پلُدختر می‌باشد. هم‌چنین، گذشته از خسارت 
مالی، بیش از 46000 خانوار به‌طور مستقیم در اثر سیل در لرستان 

آسیب دیدند. 
خوزستان

به‌دلیل بارش‌های سنگین در کوه‌های زاگرس، رودخانه‌های دِز و 
کرخه طغیان نمودند و دبی آب ورودی به سد کرخه و سد دِز، که 
مخزن آن‌ها در استان خوزستان واقع است، به حدود 8400 متر مکعب 
بر ثانیه رسید. وقتی‌که آب سدها به حداکثر گنجایش خود نزدیک 
شد، وزارت نیرو تصمیم به آزادسازی آب مخازن سدها گرفت. به‌منظور 
جلوگیری از بروز فاجعه، دریچه‌های سد کرخه که کمابیش تا نهایتِ 
ظرفیّت‌اش پر شده بود، باز شدند تا آب اضافی تخلیه شود. در هفته‌ی 
سوم فروردین‌ماه، حدود 200 روستا تخلیه شدند و 46000 نفر به 
مکان‌های اسکان اضطراری منتقل گردیدند. هم‌چنین، طبق گزارش 
یک  از  بیمار  اهواز 110  شهر  در  نمونه،  به‌عنوان  دولت،  خبرگزاری 
بیمارستان روانی تخلیه گردیدند. در مجموع، 6 شهر و 210 روستا زیر 
آب رفتند.2  تولید نفت در این استان غنی از نفت که محل قرارگیری 
منابع نفتی آزادگان و یادآوران می‌باشد، کاهش یافت. حدود ده‌ها چاه 
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نفت به‌دلیل سیلاب‌های شدید، تعطیل شدند که این موضوع باعث 
کاهش تولید حدود 15000 تا 20000 بشکه نفت خام در روز گردید .1

در مجموع، صدمه‌‌ی سیلاب‌ها در استان‌های گلستان، خوزستان، 
مازندران و لرستان بیش‌تر از سایر استان‌ها بوده است و در مجموع 

حدود % 76 از آسیب کلی را شامل می‌شوند .2
اقدامات دولت و نهادهای بشردوستانه3 

ابتدا از طریق جمعیّت هلال احمر ایران و جوامع محلیّ،  دولت 
کمک‌رسانی به جمعیّت آسیب‌دیده از سیلاب‌ها را آغاز نمود. دولت 
به‌صورت  را  مبالغی  آسیب‌دیده،  خانوارهای  اولیّه‌ی  بازتوانی  برای 
به  زندگی  اولیّه‌ی  مایحتاج  تامین  جهت  بلاعوض  نقدی  کمک‌های 

افرادی که بیش‌تر آسیب‌دیده بودند، ارائه نمود.
در استان گلستان، دولت 4600 میلیارد ریال )حدود 41 میلیون 
دلار( برای کمک به مسکن اختصاص داده است و تاکنون متقاضیان 
1926 کمک‌هزینه‌ی مسکن به ارزش 71 میلیارد ریال)حدود 624 
هزار دلار( دریافت کرده‌اند و پیش-بینی می‌شود که این عدد به 100 
واحد  ساخت 20000  برسد.  دلار(  هزار   891 )حدود  ریال  میلیارد 
مسکونی در آق قلا نیز آغاز شده است. هم‌چنین، کشاورزان کمک‌های 
مالی به ارزش 140 میلیارد ریال )حدود 1.2 میلیون دلار( دریافت 
نموده‌اند. وزارت آموزش‌وپرورش 52 کانکس )واحدهای پیش‌ساخته( 
را برای مدارس موقّت توزيع كرده و 50 ميليارد ریال )حدود 446 هزار 
دلار( برای نوسازي سيستم‌های گرمايش مدارسی كه در اثر سيلاب‌ها 

آسيب دیدند، اختصاص داده است.
در استان لرستان پرداخت بیمه‌ی بی‌کاری برای افرادی که شغل 
خود را در اثر سیل از دست داده‌اند، آغاز شده است. هم‌چنین، فرمانداری 
این استان تعداد 4000 نفر از افراد خانواده‌های متاثر از سیل را برای 
است.  کرده  استخدام  ماه  مدّت 4  به  آسیب‌دیده  خانه‌های  بازسازی 
خانواده‌های تحت تاثیر سیل 160 میلیارد ریال )حدود 1.4 میلیون 

1. منبع:
https://www.reuters.com/article/us-iran-oil-floods/iran-closes-oil-wells-in-flood-hit-khuzestan-province-output-drops-idUSKCN1RT0YT

2. منبع:
 https://iranintl.com/en/iran/flood-damage-iran-initial-report

3. منبع:
 UN OCHA FLASH UPDATE IRAN dated 15 MAY 2019

4. منبع: 
UN OCHA FLASH UPDATE IRAN dated 01 JUNE 2019

دلار( کمک‌هزینه دریافت نمود‌ه‌اند. 4500 درخواست برای کمک‌های 
بلاعوض مسکن اضافی به بانک‌ها ارجاع شده که از این تعداد 1100 
پرونده مصوب شده است. بنیاد مسکن اصفهان و بنیاد مسکن اردبیل، به 
ترتیب، 4250 و 1100 واحد مسکونی را در پلُدختر بازسازی می‌کنند 
و هم‌چنین، سپاه پاسداران در فرایند بازسازی 250 واحد مسکونی 
را  کانکس  نیز 100  آموزش‌وپرورش  وزارت  داشت.  همکاری خواهد 
برای مدارس موقّت توزیع كرده و 50 میلیارد ریال )حدود 446 هزار 
دلار(  برای نوسازی سیستم‌های گرمایشی مدارس كه در اثر سیلاب‌ها 
تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، اختصاص داده است. هم‌چنین، دولت 24000 
کتاب آموزشی در این استان توزیع کرده است. در استان خوزستان نیز 
کمک‌هزینه‌ای به ارزش 9260 میلیارد ریال )حدود 82 میلیون دلار( 
در بخش کشاورزی تخصیص داده شده است که طبق اعلام مقامات 

دولتی، نیمی از آن تاکنون پرداخت شده است.4 
از نظر جمعیّت تحت تاثیر سیلاب، استان‌های لرستان، گلستان، 
می‌دهند.  اختصاص  خود  به  را  آسیب  بیش‌ترین  ایلام  و  خوزستان 
سازمان ملل کمک‌های بشردوستانه‌ای را برای 115000 نفر از اقشار 
آسیب‌پذیر جوامعی که تحت تاثیر سیلاب در این استان‌ها قرار گرفته 
بودند، در نظر گرفت که از این تعداد، 33325 نفر در استان لرستان، 
14589 نفر در استان گلستان، 61000 نفر خوزستان و 6727 نفر در 
استان ایلام ساکن بودند. هزینه‌ی برآوردشده‌ی این طرح در حدود 25 
میلیون دلار می‌باشد. در چهار استان مازندران، گلستان، خوزستان و 
لرستان، خانوارها و واحدهای تجاری به‌مدّت 30 الی 45 روز از پرداخت 
صورت‌حساب گاز معاف شدند. هم‌چنین، سهمیه‌ی 5 درصدی برای 
دانش‌آموزان مناطق تحت تاثیر سیلاب‌ها برای شرکت در آزمون‌های 
دانشجویان  به‌علاوه،  است.  شده  گرفته  نظر  در  دانشگاه‌ها  ورودی 

می‌توانند برای دریافت وام اقدام کنند.
امدادی  سازمان‌های  گزارشات  طبق  آب‌وفاضلاب،  بخش  در 
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بین‌المللی و شورای پناهندگان نروژ )NRC(، کمک‌های مختلفی شامل 
1200 بسته‌ی بهداشتی در 28 روستای درگیر سیل استان لرستان، 
117 بسته در چهار روستا، 227 بسته بین کودکان و 500 بسته در 
شهرستان هیرمند در استان سیستان و بلوچستان توزیع شده است. در 
مجموع، 2750 نفر در استان‌های گلستان، کرمانشاه، و بلوچستان این 
کمک‌ها را دریافت نمودند. هم‌چنین، از میان برنامه‌های حمایتی این 
بخش، می‌توان به تامین چهار دستگاه پمپ لجن‌کش در استان‌های 
خوزستان و گلستان اشاره نمود. هم‌چنین کمک‌هایی توسط شورای 
پناهندگان نروژ، شامل 2600 سرویس آشپزخانه و 2500 قلم کالای 
غیرخوراکی در بخش سرپناه به آسیب‌دیدگان لرستان ارائه شده است. 
این موسسه اهدای 2300 کارت هدیه )هریک به ارزش 15 میلیون 

ریال( را نیز در استان لرستان در تیرماه برنامه‌ریزی نموده بود.
موسسه‌ی حمایت از کودکان نیز کمک‌هایی را به جمعیّت هلال 
احمر ایران در شهرستان پلُدختر در استان لرستان در جهت آموزش 
آسیب‌دیده  مناطق  در  آسیب‌پذیر  جمعیّت  تشخیص  برای  مهارت 
به‌منظور اطمینان از اعزام به‌موقع و موثر آن‌ها به مراکز درمانی ارائه 
به  روان‌شناختی  تیم‌های حمایتی  قالب  در  آموزش‌دیده  افراد  نمود. 
پلُدختر اعزام شدند. علاوه بر این، یونیسف مذاکراتی را با وزارت امور 
خارجه برای ارائه‌ی پشتیبانی روان‌شناختی در مدارس واقع در مناطق 

آسیب‌دیده از سیلاب انجام داد.
اواخر  از  متحد،  ملل  سازمان  به  وابسته  نهادهای  و  دولت  به‌جز 
خرداد ماه 1398، جمعیّت‌های هلال احمر و صلیب سرخ، سازمان‌های 
بشردوستانه‌ی بین‌المللی و بخش خصوصی داخل و خارج از کشور نیز 
کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را به مناطق آسیب‌دیده اهدا نمودند. 
از میان سازمان‌ها و کشورهای ارائه‌کننده‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه 
می‌توان به جمعیّت‌های هلال احمر و صلیب سرخ، وزرات وضعیّت‌های 
طریق  )از  ژاپن  آذربایجان،  روسیه،  دولت‌های  ارمنستان،  اضطراری 
چین،  مالزی،  اسلامی  سازمان‌های  مشورتی  شورای  هند،  جایکا(، 
آلمان(،  سرخ  صلیب  طریق  )از  آلمان  گرجستان،  عمان،  پاکستان، 
اسلواکی، انگلستان، ایتالیا، اتریش، فرانسه، کویت و سوییس اشاره نمود.1

1. منبع:
 https://reliefweb.int/report/iran-islamic-republic/int-l-contributions-iranians-flood-hit-people-glance

ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بلایای طبیعی  
(PDNA)

به‌دنبال وقوع سیلاب‌ها و زمین‌لغزش‌های اواخر اسفند ماه 1397 
و اوایل فرودین ماه 1398، سازمان ملل به درخواست سازمان برنامه 
و بودجه دولت ایران، ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بلایای 
بر  لرستان و خوزستان  استان گلستان،  را در سه    (PDNA)طبیعی
عهده گرفت. این ارزیابی با مدیریتّ دولت ایران، از 11 تیرماه تا 18 
از  منتخب  گروهی  پذیرفت.  انجام  هفته  شش  مدّت  ظرف  مردادماه 
کارشناسان آژانس‌های مختلف سازمان ملل و کارشناسان ایرانی با کمک 
وزارتخانه‌های مرتبط در 12 بخش، فرایند ارزیابی صدمه‌ها و خسارت‌های 

وارده و نیازهای بازسازی و بازتوانی را به انجام رساندند.
این ارزیابی در بخش‌های اجتماعی نظیر مسکن، آموزش، میراث 
فرهنگی و گردشگری، بخش‌های تولیدی مانند کشاورزی، دام و شیلات، 
بخش‌های مربوط به زیرساخت‌ها نظیر انرژی، حمل‌ونقل، آب‌وفاضلاب 
و زیرساخت‌های محلیّ و موضوعات میان‌بخشی مانند کاهش ریسک 
انجام  جنسیّت  و  معیشت  و  اشتغال  زیست،  محیط  طبیعی،  بلایای 
گرفت. در فرایند ارزیابی در این بخش‌ها، رویکردی تلفیقی بر اساس 
اطّلاعات دریافت‌شده از دستگاه‌های مختلف و تجربه‌های بین‌سِازمانی و 

چندبخشی تیمِ انجام‌دهنده‌ی پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. 
روند ارزیابی و روش‌شناسی

در این گزارش از روشِ ارائه‌شده توسط اتحادیه‌ی اروپا، بانک جهانی و 
 )PDNA( سازمان ملل متحد برای ارزیابی نیازهای پس از بلایای طبیعی
استفاده شده است. این روش به‌طور گسترده‌ای توسط دولت‌ها برای 
ارزیابی آسیب‌های ناشی از بلایای طبیعی، برآورد خسارت‌ها و تعیین 
نیازهای بازسازی و بازتوانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ارزیابی در 
ایران با کارگاهی دوروزه با حضور کارشناسانی از وزارتخانه‌های مختلف 
و آژانس‌های سازمان ملل برای مرور این روش و اتخاذ الگوهای دریافت 
اطّلاعات موردنیاز برای ارزیابی آغاز شد. حدود 200 نفر از نمایندگان 
دولت و وزارتخانه‌های مختلف از استان‌های تحت تاثیر سیلاب‌ها در این 
کارگاه حضور داشتند. بعد از این کارگاه، سه هفته برای جمع‌آوری اطّلاعات 
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استان‌ها،  توسط  بخش  هر  خسارت‌های  و  آسیب‌ها  برآورد  و  موردنیاز 
وزارتخانه‌های  از  نمایندگانی  حضور  با  دوم  کارگاه  شد.  داده  اختصاص 
مختلف و آژانس‌های سازمان ملل در بخش‌های مختلف به‌منظور تهیه‌ی 
به مسائل  اطّلاعاتی و رسیدگی  پیش‌نویس گزارش، بررسی شکاف‌های 
میان‌بخشی برگزار شد. در این کارگاه هم‌چنین، بستر مذاکره در مورد 
مسیر پیش رو برای بازسازی و بهسازی وضعیّت موجود و معرفی درس‌های 

آموخته‌شده برای انجام ارزیابی‌های آتی فراهم شد. 
پیش‌نویس گزارش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بلایای 
طبیعی  )PDNA(در 24 مردادماه به سازمان برنامه‌وبودجه تحویل داده 
شد. پس از ارزیابی بیش‌تر، نسخه‌ی اصلاح‌شده‌ی گزارش اولیّه در تاریخ 11 
شهریور ماه به سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان مدیریتِّ بحران کشور ارائه و 
در تاریخ 12 شهریور ماه از طریق ایمیل به اشتراک گذاشته شد تا به‌مدّت 
دو هفته مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. براساس نقطه‌نظرات دریافتی 
از دولت، نسخه‌ی نهایی گزارش برای تصویب در وزارتخانه‌های ذیربط و 

سازمان برنامه‌وبودجه تحویل مراجع ذیربط شده است.
ارزیابی نیازهای بعد از بحران به سرپرستی سازمان برنامه‌وبودجه‌ی 
با همکاری نزدیک سازمان مدیریتّ بحران، وزارت کشور  ایران و  دولت 
و دولت ایران انجام شد. این ارزیابی توسط وزارتخانه‌های مختلف با اتکا 
به اطّلاعات و برآوردهای انجام‌شده توسط اداره‌ها و مقام‌های ذیربط در 
استان‌های آسیب‌دیده انجام گرفته است. هم‌چنین، آژانس‌های سازمان ملل 
متحد در ایران پشتیبانی لازم را از اقدامات وزارتخانه‌های مربوطه به‌عمل 
آوردند و دفتر برنامه‌ی عمران ملل متحد )UNDP( تسهیلات لازم را جهت 

تهیه‌ی گزارش‌های هر بخش ارائه نمود.
این ارزیابی در سه استان گلستان، لرستان و خوزستان که بیش‌ترین 
آسیب را در سیلاب‌های اخیر تجربه نموده‌اند، برای 10 مورد از 12 محور 
نیازسنجی، انجام گرفت )در حوزه بهداشت علیرغم انجام اقدامات اولیه 
تهیه  امکان  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متاسفانه  توسط وزارت 
گزارش نیازسنجی فراهم نشد(. همچنین برای سه محور شامل کشاورزی، 
جنسیّت و آموزش، داده‌های صدمه‌ها و خسارت‌ها برای استان خوزستان 
در زمان تهیه‌ی این گزارش در دسترس نبوده است. بنابراین، در این سه 
محور نیازمندی‌های بازسازی و بازتوانی برای استان خوزستان برآورد نشده 

سازمان  توسط  ارزیابی  نیازمند  بخش‌های  و  جغرافیایی  دامنه‌ی  است. 
برنامه‌وبودجه تعیین و تصویب شده است. بر این اساس، 12 تیم مطالعاتی 
برای بخش‌های مورد نظر با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های مختلف و 

نمایندگان آژانس‌های سازمان ملل تشکیل گردید. 

yy:روش انجام ارزیابی به‌صورت پنج مرحله‌ای و به‌شرح زیر می‌باشد

yy جمع‌آوری اطّلاعات پایه مربوط به پیش از سیلاب برای مقایسه
با شرایط پس از آن؛

yy و صدمه‌ها  از  برآوردی  به‌همراه  سیلاب  اثرات  تجزیه‌وتحلیل 
خسارت‌ها برای هر بخش؛

yyارزیابی پیامدهای بحران در هر بخش؛

yy معرفی و  بخش؛  هر  در  بازسازی  و  بازتوانی  نیازهای  برآورد 
انجام  به‌منظور  بخش  هر  در  بازسازی  و  بازتوانی  راهبردهای 
سیاست‌گذاری‌های  و  لازم  ترتیبات  اجرای  مناسب،  مداخلات 

پیشنهادی.
علاوه بر ارزیابی صدمه‌ها، خسارت‌ها و نیازهای بازسازی و بازتوانی، 
تلاش شده است تا در هر بخش تاثیر موضوعات چهارگانه‌ی میان‌بخشی نیز 
مورد بررسی قرار گیرد. این موضوعات، شامل مسائل جنسیّتی، پرداختن به 

ریسک بلایای طبیعی، معیشت و پایداری محیط زیست می‌باشد.
در بیش‌تر بخش‌ها، هزینه‌های ناشی از صدمه‌ها، خسارت‌ها و نیازهای 
بازسازی و بازتوانی به‌منظور برآورد هزینه‌ی جایگزینی و تعمیر دارایی‌ها و 
زیرساخت‌های آسیب‌دیده به‌صورت کمّی تعیین گردیده است. هم‌چنین، 
است  شده  برآورد  نیز  اقتصاد  تولیدی  بخش‌های  به  وارده  خسارت‌های 
که شامل درآمدِ ازدست‌رفته و هزینه‌های بالاتر مربوط به عملیات-های 
اجرایی در بخش خدمات عمومی می‌باشد. در نهایت، جمع کل هزینه‌های 
استان  سه  هر  برای  بخش‌ها  تمامی  در  وارده  خسارت‌های  و  صدمه‌ها 
بازتوانی و  نیازهای  تاثیر سیلاب‌ها محاسبه شده است. در برآورد  تحت 
بازسازی، هزینه‌های اضافی مربوط به جایگزینی تجهیزات و زیرساخت‌های 
آسیب‌دیده، به شکل تاب‌آور در برابر بلایای طبیعی نیز در نظر گرفته شده 

است.
هزینه‌های اضافی در هر بخش، با توجه به سطح ریسکِ قابل‌قبول، 
در  قابل‌استفاده  منابع  و  بازسازی  زمان  در  بهترازپیش  ساختنِ  اصولِ 
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دستگاه‌ها یا وزارتخانه‌های مرتبط با هر بخش متفاوت می‌باشد. در نهایت، 
بررسی‌های لازم به‌منظور جلوگیری از برآورد مضاعف هزینه‌های مربوط 
به صدمه‌ها، خسارت‌ها و نیازهای بازسازی و بازتوانی در بین بخش‌ها نیز 
انجام گرفته است. هم‌چنین، هزینه‌های مربوط به صدمه‌ها و خسارت‌ها بر 
اساس اطّلاعات کیفی موجود در منابع اطّلاعاتی مختلف به‌منظور برآورد 
پیامدهای کلان اقتصادی در سطح استان نیز برآورد شده است. در این 
ارزیابی هم‌چنین تلاش شد تا راهبردهای اصلی برای هدایت برنامه‌های 

بازسازی و بازتوانی در بخش‌های مورد بررسی ارئه گردد. 
محدودیتّ‌ها

ارزیابی صدمه‌ها و خسارت‌ها توسط تیم ارزیاب هر بخش بر اساس 
اطّلاعات موجود انجام گرفته است. با توجه به این‌که اطّلاعات هر استان در 
یک بازه‌ی زمانی دوهفته‌ای گردآوری شده، بنابراین، در هر بخش اطّلاعات 
صدمه‌ها ممکن است به‌دلیل برداشت‌ داده‌ها به‌صورت مستقل متفاوت 
باشد. هم‌چنین، داده‌ها می‌توانند معرّف تمامی ابعاد هر بخش نباشند و 

امکان بازدید میدانی نیز به‌منظور صحّت‌سنجی اطّلاعات فراهم نبوده است. 
اطّلاعات جمع‌آوری  بر اساس  تلفیقی  ارزیابی یک رویکرد  این  بنابراین، 
می‌دهد.  ارائه  ارزیابی  تیم  بین‌بخشی  و  بین‌سِازمانی  تجربه‌های  و  شده 
بدین ترتیب، نتایج ارزیابی‌های ارائه‌شده در این گزارش، نفی‌کننده‌ی سایر 
برآوردهای صدمه‌ها و نیازهایی نمی‌باشند که توسط دستگاه‌های دیگر انجام 

شده است.
خلاصه‌ای از اثرات و پیامدهای سیلاب

سیل در استان‌های گلستان و لرستان منجر به مرگ 29 نفر شده است 
که از این تعداد 8  نفر زن و 21 نفر مرد بوده-ند. بیش‌ترین پیامدهای 
سیلاب اخیر بر بخش‌های مسکن، ارتباطات، انرژی، کشاورزی، دامپروری، 
که  بخش‌هایی  به  وارده  صدمه‌ها‌ی  است.  بوده  معیشت  و  ماهیگیری 
بیش‌ترین آسیب از سیل اخیر را متحمّل شده‌اند در اینفوگرافی زیر نشان 

داده شده است.

صدمه‌ها و خسارت‌هابخش

از تعداد کل خانه¬های آسیب‌دیده شهری و روستایی:مسکن
26357 ساختمان نیازمند بازسازی 

42792 ساختمان نیازمند تعمیر

تعداد مدارس ابتدایی و متوسطه‌ی آسیب‌دیده:882آموزش و حفاظت از کودکان1 
استان گلستان: 324
استان لرستان: 444

استان خوزستان: 114

تعداد کارگاه‌های سنّتی و نمادهای آسیب‌دیده:میراث فرهنگی و گردشگری
استان گلستان:  149 بنای ثبت‌شده و 15 بنای ثبت‌نشده، 381 کارگاه سنّتی

استان خوزستان: 72 سازه‌ی میراث فرهنگی، 76 کارگاه سنّتی
استان لرستان: 71 سازه و بنا، 150 کارگاه سنّتی

کشاورزی، دامپروری و شیلات2 

  

102838 هکتار زمین زراعی و باغی تحت تاثیر سیلاب
3339 دام تلف‌شده

1546000 طیور تلف‌شده

1. ارقام برای استان‌های لرستان و گلستان و خوزستان ارائه شده است.
2. ارقام برای استان‌های لرستان و گلستان می‌باشند و اطلاعات خوزستان در دسترس نبوده است.
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معیشت و اشتغال

مشاغل ازدست‌رفته بر حسب بخش:
33540 در بخش کشاورزی

8876 در بخش صنعت و معدن
897 در بخش گردشگری
3958 در بخش قالی‌بافی

912 در بخش تعاونی
6680 در بخش صنفی

2863 در مشاغل خانگی
293 در سایر واحدهای اقتصادی
کل مشاغل ازدست‌رفته: 58012

حمل‌ونقل
14000 کیلومتر راه¬ آسیب‌دیده

725 پل آسیب‌دیده یا تخریب‌شده
129 میلیارد ریال ارزش صدمه‌ها در خطوط راه‌آهن

30737 مشترک گاز با قطعی مواجه شدندانرژی
167 کیلومتر خط لوله‌ی گاز آسیب دید
 262 پست¬های فرعی برق آسیب دید 

331کیلومتر از شبکه¬¬های برق آسیب دید

آب‌وفاضلاب

12332 سیستم تامین آب با آسیب جدّی روبه‌رو شد و 83296 سیستم به‌صورت بخشی آسیب دیدند
10000 توالت به‌صورت بخشی یا کلّی تخریب شد

766 کیلومتر لوله‌ی آب آسیب دید
64093 مترمکعب حجم مخازن آب آسیب دید

152 ایستگاه پمپاژ آسیب دید
24 گمانه‌ی آب تحت تاثیر قرار گرفت

68 چشمه‌ی آب به‌طور کامل آسیب دید
108 کیلومتر لوله‌ی آب به‌طور کامل آسیب دید

29 تصفیه‌‌خانه به‌طور کامل تخریب شد

محیط زیست

618000 هکتار از جنگل‌ها و مراتع به‌صورت جدّی آسیب دید
70 چشمه‌ی آب طبیعی و مصنوعی آسیب دید

500 هکتار از زمین‌های پارک جنگلی گلستان آسیب دید
2 واحد حفاظت‌شده به‌صورت کامل تخریب شد
25 چشمه در مناطق حفاظت‌شده تخریب شد

30 میلیارد ریال خسارت به پارک‌های ملیّ وارد شد
109.5 میلیارد ریال به تالاب‌ها آسیب وارد شد.

براساس این ارزیابی، کل میزان صدمه‌های وارده‌ی ناشی از سیلاب‌ها حدود 128043.03 میلیارد ریال )معادل 1219.24 میلیون دلار( و کل خسارت‌ها حدود 26629.2 
میلیارد ریال )برابر با 253.17 میلیون دلار( برآورد شده است.
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جدول 2: صدمه‌ها و خسارت‌ها برحسب بخش

مجموع )صدمه‌ها و خسارت‌ها(خسارت‌هاصدمه‌هابخشردیف

میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریال

43473.8413.320043473.8413.32مسکن1

2503.8423.8106.51.012610.3324.82آموزش2

2896.4927.54117.131.113013.6228.65میراث فرهنگی و گردشگری3

کشاورزی، دامداری و 4
ماهیگیری

23049.01219.1316836.92160.0739885.93379.21

17425165.664636.8544.0822061.84209.75حمل‌ونقل5

17731168.57400.3817771168.95آب‌وفاضلاب و بهداشت6

000000زیرساخت‌های محلّی7

1320.4012.554.80/051325.212.60انرژی )گاز و برق(8

14296135.920014296135.92معیشت و اشتغال9

365434.74488746.46854181.20کاهش ریسک بلایای طبیعی10

1693.516.10001693.516.10محیط زیست11

000000جنسیّت و افراد دارای معلولیّت12

128043.041217.3426629.20253.17154672.221470.51مجموع

 
شکل 2: سهم صدمه‌ها براساس بخش
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نیازمندی‌های بازسازی و بازتوانی
درخصوص بازسازی و بازتوانی، با فرض این‌که زمان اتمام تهیه‌ی 
طبیعی  بلایای  از  پس  بازتوانی  و  بازسازی  نیازهای  ارزیابی  گزارش 
)PDNA( به‌عنوان نقطه‌ی صفر شروع کارها تلقی شود، زمان‌بندی زیر 
برای دسته‌بندی فعالیّت‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت و 

بلندمدّت در نظر گرفته شده است:

yyکوتاه‌مدّت: صفر تا 18 ماه )تا 1.5 سال(؛

yyمیان‌مدّت: 18 تا 36 ماه )از ماه 18 تا انتهای سال سوم(؛

yy.)بلندمدّت: 36 تا 60 ماه )از سال سوم تا انتهای سال پنجم
به‌منظور بازسازی و بازتوانی استان‌های آسیب‌دیده از اثرات سیلاب‌ها، 
نیازها در هر بخش تعیین و هزینه‌ی آن تخمین زده شده است. در کل، 
نیازها در دو دسته‌ی زیر براساس اهداف فعالیّت‌ها، قابل دسته‌بندی 

هستند:

1. برآوردها براساس هر دلار آمریکا معادل 105183 ریال انجام شده است.

1( بازیابی استانداردهای زندگی مردم و بازیابی معیشت و منابع 

درآمد از طریق:
الف( ترمیم و بازسازی فوری دارایی‌های آسیب‌دیده یا ازبین‌رفته؛

تاثیر  تحت  خانواده‌های  به  مالی  بلاعوض  ارائه‌ی کمک‌های  ب( 
بحران؛

ج( ارائه‌ی وام‌های یارانه‌ای برای کارآفرینان به‌منظور سرمایه‌گذاری 
مجدّد.

2( ساختن بهتر از قبل )BBB( از طریق سرمایه‌گذاری در کاهش 
و مدیریتّ ریسک در سطوح ملیّ تا محلّی برای:

الف( ایجاد سامانه‌ی هشدار سریع؛
ب( انجام مطالعات علمی؛

ج( ظرفیّت‌سازی در بخش‌های مختلف.
هزینه‌های بازسازی و بازتوانی معادل 159211.82 میلیارد ریال 
با  مرتبط  هزینه‌های  است.  شده  برآورد  دلار(1  میلیون   1513.66(
بازسازی و بازتوانی کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت و بلندمدّت در جدول زیر 

ارائه شده است:

جدول 3: نیازهای بازسازی و بازتوانی کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت و بلندمدّت برای هر بخش

مجموعبلندمدّتمیان‌مدّتکوتاه‌مدّتبخشردیف

میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریال

74631.04709.5400.0000.0074631.04709.54مسکن1

2915.8727.7200.0000.002915.8727.72آموزش2

2390.0922.72138.521.32144.141.372672.7525.41میراث فرهنگی و گردشگری3

1471.7013.996243.1059.3500.007714.873.35کشاورزی، دامداری و ماهیگیری4

5227.549.708712.4982.83348533.1317424.99165.66حمل‌ونقل5

15660148.88255124.2500.0018211173.14آب‌وفاضلاب و بهداشت6

3853.664304.094454.2312.6011.98زیرساخت‌ها7

52.50.50600.57500.48162.51.54انرژی )گاز و برق(8

634960.3614465137.5200.0020814197.88معیشت و اشتغال9

113510.79248523.63413039.26775073.68کاهش ریسک بلایای طبیعی10

1221.162272.16114010.84148914.16محیط زیست11

3124.3929.701041.469.9000.004165.8539.61جنسیّت و افراد دارای معلولیّت12

113464.091078.7136353.57345.629394.1489.31159211.821513.66مجموع
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تبعات اقتصادی
اثرات اقتصادی سیلاب در دو استان گلستان و لرستان در این مطالعه 
مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج این بررسی در بخش مربوطه در 

این گزارش ارائه شده است.
)BBB( راهبردهای بازسازی و بازتوانی: ساختن بهتر از قبل

برخلاف بلایای طبیعی گذشته، پیامدهای سیلاب‌های رُخ‌داده در 
حدود  و  بوده  گسترده  بسیار  سال 1398  اوایل  و  سال 1397  اواخر 
25 استان از 31 استان کشور را به‌خصوص در مناطق روستایی و در 
کلیّه‌ی بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی تحت تاثیر قرار 
داده است. این مساله لزوم انجام بررسی‌های همه‌جانبه و چندبخشی 
را برای بازسازی و بازتوانی، نه تنها در رابطه با هدف بهبود زندگی و 
معیشت کسانی که تحت تاثیر سیلاب‌ها قرار گرفته‌اند، بلکه به‌منظور در 
نظر گرفتن رخداد سیلاب به‌عنوان فرصتی برای تعیین لایه‌های زیرین 
ریسک و ساختن بهتر از قبل )BBB( تا دستیابی به شرایط تاب‌آور را 

آشکار می‌کند.
نتایج حاصل از گزارش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از 
بلایای طبیعی )PDNA( نشان داد که سیلاب‌های اخیر به‌صورت جدّی 
خانوارهای روستایی و به‌خصوص اقشار فقیر را تحت تاثیر قرار داده‌اند. 
پیامدهای سیلاب در سطح خانوارها با آسیب به خانه‌ها که بعضاً به‌عنوان 
کارگاه نیز مورد استفاده بوده است، خسارت به محصولات کشاورزی، دام 
و شیلات، اختلال در معابر حیاتی حمل‌ونقل و در نتیجه، ایجاد مشکل 
در دسترسی به بازارها، خسارت به معیشت، به‌خصوص موارد مرتبط با 
صنایع دستی و گردشگری و موارد دیگر تشدید شده است. بنابراین، 
ضروری است که دولت در همکاری با شرکای خود، اقدامات لازم برای 
پاسخگویی به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این سیلاب‌ها در سطوح 
خانوار را به اجرا بگذارد تا امکان بازتوانی سریع فراهم شود و از مسائلی که 
می‌تواند به تشدید مشکلات منجر شود، جلوگیری گردد. توجه مشابهی 
نیز می‌بایست به ظرفیّت‌سازی در سطوح ملّی، استانی و محلیّ برای 

بازسازی و بازتوانی تاب‌آور و توسعه‌ی ریسک‌محور مبذول گردد.

1. منبع:
Guide to Developing Disaster Recovery Frameworks (World Bank: 2015) provides examples of successful disaster recovery experiences from 

around the world

از  پس  بازتوانی  و  بازسازی  نیازهای  ارزیابی  گزارش  اساس  بر 
بازتوانی هر بخش   و  بازسازی  راهبردهای   ،)PDNA( بلایای طبیعی 
است.  شده  منعکس  مربوطه  بخش‌های  در  مرتبط  نیازمندی‌های  و 
پیشنهادات اجرایی که در بخش راهبردهای بازسازی و بازتوانی ارائه 
)به‌دلیل  نیازمند توجه ویژه  شده است، برخی جنبه‌های کلیدی که 
پیامدهای خاص سیلاب‌های اخیر در آن بخشها( هستند را مشخص 
می‌نماید. هرچند ممکن است خسارت‌ها و آسیب‌های حاصله با توجه 
به محدوده‌ی پوشش جغرافیایی، بازه‌ی زمانی محدود برای ارزیابی و 
چالش‌های مربوط به دسترسی به اطّلاعات و کیفیت آن‌ها، به‌صورت 
دست پایین برآورد شده باشد، لیکن فرایند ارزیابی نیازهای بازسازی 
و بازتوانی پس از بلایای طبیعی )PDNA( و نتایج مباحث انجام‌شده، 
آشکارکننده‌ی برخی ریسک‌های اساسی و لایه‌های زیرین آن است که 
از گذشته وجود داشته و منجر به آسیب‌پذیر شدن افراد جامعه در برابر 

پیامدهای سیلاب شده است.
اصول راهنمای پیشنهادی برای بازسازی و بازتوانی سیلاب

همان‌طور که در نتایج گزارش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس 
از بلایای طبیعی )PDNA( اشاره شد، سیلاب‌های اواخر سال 1397 و 
اوایل سال 1398 بخش‌های اجتماعی، تولیدی و زیرساختی را تحت تاثیر 
قرار دادند. با توجه به ماهیّت چندبخشی موضوع بازسازی و بازتوانی ضروری 
است که توافق مشترکی در خصوص اصولی که در هر بخش می‌بایست مورد 
توجه قرار گیرد، صورت پذیرد. بنابراین، بدون توجه به ماهیّت هر بخش که 
تاثیرات مختلفی را از سیلاب‌ها پذیرفته‌اند، با هدف ایجاد فرایند بازسازی 

و بازتوانی به‌صورت تاب‌آور لازم است که اصول زیر مورد توجه قرار گیرد:1

yy بازتوانی و  بازسازی  فرایند   :)BBB( قبل  از  بهتر  ساختن 
می‌بایست با هدف کاهش آسیب‌پذیری و ارتقای شرایط زندگی 
با بهبود مؤثر فرایند بازسازی انجام شود. رویکرد »ساختن بهتر از 
قبل«، بیانگر سیاست‌های متعهدانه در انتخاب صحیح اندازه‌ها، 
انتخاب صحیح مکان‌ها و ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های اجتماعی 

و اقتصادی می‌باشد. 
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yy تبدیل مشکلات به فرصت‌ها: بازسازی می‌تواند فرصت مناسبی
برای دوباره ساختن/بازنگری شیوه‌ها، سیستم‌ها و زیرساخت‌های 

قدیمی با هدف بهبود تاب‌آوری به‌شکل مقرون‌به‌صرفه باشد. 

yy-بازتوانی اقشار ضعیف: در اولویتّ قرار دادن نیازهای اجتماعی
اقتصادی اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر در برنامه‌ریزی و اجرای 
برنامه‌های بازتوانی می‌تواند به برقراری عدالت بیش‌تر در جامعه 
کمک ‌نماید. در نظر نگرفتن نیازهای این قشر از جامعه، موجب 
آسیب‌پذیرتر شدن این افراد در برابر بلایای طبیعی بعدی می-

گردد. بنابراین، برنامه بازتوانی و بازسازی بعد از بلایای طبیعی، 
می‌بایست در برگیرنده‌ی امکان پشتیبانی مستقیم از این قشر 
به‌منظور احیای معیشت و فرصت‌های تولید درآمد برای آن‌ها 

باشد.

yy مشارکت طریق  از  جامع  و  عادلانه  بازسازی  و  بازتوانی 
جمله،  از  آسیب‌پذیر  اقشار  نیاز‌های  آسیب‌پذیر:  گروه‌های 
و  معلولیّت  دارای  افراد  غیررسمی،  شاغلان  فقیر،  کشاورزان 
با درآمد اندک می‌بایست  افراد  ناتوانی، زنان سرپرست خانوار، 
بنابراین،  گیرد.  قرار  بازسازی  و  بازتوانی  برنامه‌های  اولویتّ  در 
مداخلات بازتوانی می‌بایست با هدف برقراری عدالت در سطوح 
درآمدی و جنسیّتی مختلف، با جهت‌دهی ویژه به‌منظور تعیین 
چگونگی مشارکت بازماندگان سیلاب‌ها در فرآیند بازتوانی تنظیم 

گردد. 

yy و اجتماعی  زیرساخت‌های  بازتوانی  در  یکسان  توجه 
ارائه‌ی  مراکز  و  خانه‌ها  بازسازی  به  یکسان  توجه  اقتصادی: 
هم‌چنین،  و  بیمارستان‌ها  و  مدارس  نظیر  اجتماعی،  خدمات 
برقراری  امکان  ضروری،  خدمات  ارائه‌دهنده‌ی  زیرساخت‌های 
بازیابی  و  سریع‌تر  بازتوانی  نتیجه،  در  و  اقتصادی  فعالیّت‌های 
زیرساخت‌ها  این  می‌نماید.  فراهم  را  مردم  درآمد  و  معیشت 
شامل برق، آب، اقلام مورد نیاز برای تولید، حمل‌ونقل، بازیابی 

زنجیره‌های تامین منابع و غیره می‌باشد.

yy دانش گرفتن  نظر  در  با  ریسک  بر  مبتنی  بازسازی 
و  آسیب‌دیده  دارایی‌های  وضعیّت  محلّی:  تجربه‌های  و 

تخریب‌شده، این نکته را آشکار می‌کند که یک رویداد طبیعی 
می‌تواند اثرات متفاوتی بر زندگی افراد بر جای بگذارد. بنابراین، 
بازسازی می‌بایست ریسک‌محور باشد تا ضمن حفظ طراحی‌های 
صنعتی محلّی، اطمینان لازم از تاب‌آوری در برابر بلایای طبیعی 

ایجاد شود. 

yy ِزیرساخت‌های تاب‌آور در برابر خطرات چندگانه: طراحی
سازه‌ای و تعیین مکان زیرساخت‌های عمومی و خصوصی با در 
نظر گرفتن ریسک‌های موجود )نه تنها ریسک ناشی از سیلاب، 
ارتقای  به  منجر  مخاطرات(،  سایر  با  مرتبط  ریسک‌های  بلکه 
به‌همین  می‌شود.  مخاطرات چندگانه  برابر  در  آن‌ها  تاب‌آوری 
از  لازم  اطمینان  باید  بازتوانی  فعالیّت‌های  انجام  در  ترتیب، 
درنظرگرفتن ریسک‌های زیست‌محیطی به‌منظور جلوگیری از 

آسیب به محیط زیست، وجود داشته باشد. 
حوزه‌های دارای اولویتّ

کشور ایران در گذشته تحت تاثیر بلایای طبیعی مختلفی قرار گرفته 
است که از آن‌جمله می‌توان به زلزله‌ی سال 1382 بم اشاره نمود. البته، 
خاصی  استان‌های  به  محدود  کشور،  در  رُخ‌داده  طبیعی  بلایای  بیش‌تر 
مقیاس  ولی  نیست،  جدید  ایران  در  سیل  مساله‌ی  که  هرچند  بوده‌اند. 
پیامدهای ناشی از سیلاب‌های اخیر از نظر وسعت، و به‌خصوص، تاثیرات 
آن در مناطق روستایی غیرقابل‌پیش‌بینی بوده است. بنابراین، ضروری است 
که راهبردها و برنامه‌های بازسازی و بازتوانی منعکس‌کننده‌ی گستردگی، 
چندبخشی و ماهیّت روستایی این رویداد باشد. بنابراین، علاوه بر راهبردها و 
نیازهای بخشی، براساس دیدگاهی که در فرایند ارزیابی نیازهای بازسازی و 
بازتوانی پس از بلایای طبیعی )PDNA( حاصل شد و دانش مبتنی بر متون 
علمی و هم‌چنین، تجربه‌های موفق بین‌المللی، پیشنهاد شده است که فرایند 
بازتوانی و بازسازی توجه ویژه‌ای به موضوعات زیر داشته باشد. هم‌چنین، 

مهم است که راهبردهای بخشی و مداخلات مبتنی بر موارد زیر باشند.
1. مسکن تاب‌آور

با توجه به صدمه‌های گسترده در بخش مسکن، یکی از اولویتّ‌های 
شود.  داده  اختصاص  بخش  این  به  می‌بایست  بازتوانی  و  بازسازی 
هم‌چنین، باید توجه ویژه‌ای به مسکن روستایی مبذول شود، زیرا 85% 
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این  از خانه‌های ویران‌شده در سیلاب در سه استان مورد بررسی در 
گزارش، خانه‌های روستایی بوده است.

بازسازی و بازتوانی مسکن نه تنها باید عادلانه، فراگیر و مشارکتی 
باشد، بلکه باید بر اساس رویکرد ارتقای تاب‌آوری، پایداری و با توجه به 
تاثیرات زیست‌محیطی انجام شود. هم‌چنین، ماهیّت ویژه‌ی اجتماعی و 
اقتصادی و فرهنگی در جوامع روستایی در مناطق آسیب‌دیده نیز باید 
در این فرایند مورد توجه قرار گیرد. هم‌چنین، تقویت مقررات به‌نحوی‌که 
مانع ساخت مسکن در مناطق ناایمن و مستعدِ رخدادِ بلایای طبیعی 
گردد، ضروری است. با توجه به گستردگی آسیب به مسکن روستایی، 
لازم است تلاش‌هایی در جهت توسعه، گسترش و ساخت مکان‌های 
روستایی جدید براساس نیازهای اجتماعی، زیست‌محیطی )شامل مصرف 
بهینه‌ی انرژی و فناوری سبز( و اقتصادی، با در نظر گرفتن اقدامات 

پیشگیری از مخاطرات چندگانه نیز انجام شود.
رویکردهای  است  لازم  فوری،  اولویتّ  یک  به‌عنوان  مسکن  بخش 
نوآورانه در بازسازی موثر با ویژگی ساختن بهتر از قبل )BBB( به‌کار 
گرفته شود. بازسازی خانه‌ها را می‌توان با استفاده از سازوکارهای زیر به 

انجام رساند:1
1. بازسازی به‌صورت مالک‌محور: در این رویکرد، دولت کمک‌های 
نیز  برای مالکان واجد شرایط فراهم می‌نماید. مالکان  را  مالی و فنّی 
مسئولیّت بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده را برطبق نیازهای خاص خود 
عهده  بر  دولت،  سوی  از  ارائه‌شده  فنّیِ  دستورالعمل‌های  با  مطابق  و 
می‌گیرند. توزیع منابع مالی از سوی دولت به انطباق روند ساخت‌وساز 
با الزامات فنّی وابسته است که این امر موجب کسب اطمینان از ایمن 
بودن منازل در برابر حوادث آتی می‌باشد. در این طرح، گروه‌های محروم 
جهت اخذ وام از طریق انتقال بانکی به حساب ذینفعان به بخش‌های 
بانکی معرّفی می‌شوند. این طرح باعث گردش وجوه بازسازی در اقتصاد 
محلّی می‌شود. در بسیاری از موارد مشارکت معنادار از سوی مالکین در 
امر بازسازی سبب می‌شود که منابع مالی آن‌ها نیز در فرایند بازسازی 

به‌کار گرفته شود. 

1. این موارد پس از وقوع زلزله‌ی سال 2001 توسط دولت گجرات و هم‌چنین در هائیتی به اجرا گذاشته شده‌اند.
2. در گجرات، بخشی از هزینه ها توسط دولت و بخشی دیگر توسط سازمان های غیر دولتی تامین گردید.

بازسازی  طرح،  این  در  عمومی-خصوصی:  مشارکت  سازوکار   .2
شرکای  و  مردم‌نهاد  سازمان‌های  دولت،  همکاری  با  شخصی  مسکن 
بخش خصوصی انجام می‌شود. تعیین سهم و درصد مشارکت دولت، 
سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی از تامین هزینه‌ی بازسازی منازل 
در قالب یک تفاهم‌نامه یا سایر ابزارهای قانونی تعیین می‌شود2 . در مورد 
بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده به‌صورت برجا، شرکا هم‌چنین می‌توانند 
در مورد سهم مشارکت در تامین هزینه‌های مربوط به منازل شخصی و 

زیرساخت‌های عمومی مانند مدارس و مراکز درمانی توافق کنند.
مقاوم‌سازی منازل:

در صورت امکان، می‌توان به‌جای بازسازی و استفاده از سرپناههای 
موقّت، از رویکرد مقاوم‌سازی منازلی که به‌صورت جزیی آسیب‌ دیده‌اند، 
استفاده نمود. مالکان می‌توانند در مورد اجرای این راهکار که منجر به 
رضایت بیش‌تر صاحب‌خانه، مشارکت ساکنین و بازتوانی وضعیّت معیشت 
می‌شود، اعلام نظر کنند. هم‌چنین، مقاوم‌سازی می‌تواند سبب بازگشت 
دارایی‌های اجاره‌ای به بازار گردد. علاوه بر این، در بازسازی منازل توجه 

به موارد زیر ضروری است:

yy اطلاع‌رسانی منظم و شفاف به افرادِ ذینفع در مورد بسته‌های
حمایتیِ بخشِ مسکن؛

yy ترویج فرایند مشارکتی و فراگیر مبتنی بر پیشنهاد جابه‌جایی
که  مناطقی  در  منازل،  صاحبان  برای  محل  در  بازسازی  یا 

امکان‌پذیر است؛

yy طبیعی بلایای  برابر  در  مقاوم  ساخت‌وساز  نمودن  اجباری 
چندگانه در زمان بازسازی؛

yy ساخت‌وسازهای با  مرتبط  پرداخت‌های  بین  ارتباط  برقراری 
معیارها در مراحل مشخصی  با  انطباق  تاییدیه‌های  با  جدید 
از فرایند ساخت‌وساز، به‌منظور کسب اطمینان از ساخت‌وساز 

مقاوم در برابر بلایای طبیعی چندگانه؛

yy ایجاد آگاهی در صاحبان منازل و ارائه‌ی راهکارهای اطمینان از
ایمنی ساختمان با استفاده از ابزارهای صوتی–تصویری، مانند 

فیلم‌ها و ترانه‌های محلیّ و غیره؛
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yy کدهای غیاب  در  ساخت‌وساز،  و  طراحی  کیفیّت  تضمین 
ساختمان کاملًا توسعه یافته، با توسعه‌ی روش‌های طراحی 
به‌کمک استانداردهای بین‌المللی ساده‌شده و استانداردهای 

بین‌المللی قابل‌استفاده در سطوح محلیّ.
2. زیرساخت‌های تاب‌آور

با توجه به بخش‌های زیرساختی –حمل‌ونقل، انرژی )گاز و برق(، 
آب‌وفاضلاب– که 29 درصد از مجموع هزینه‏های مربوط به صدمه‌ها 
با  بازسازی  ریال(،  میلیارد   36476( است  داده  اختصاص  به خود  را 
از اهمیّت به‌سزایی برخوردارند. در  هدف تاب‌آوری این زیرساخت‌ها 
کنار بازگرداندن خدمات در کوتاه‌مدّت، تاب‌آوری آن‌ها در برابر بلایای 
طبیعی بعدی با اصلاح مقررات موجود و آئین‌نامه‌ها و استاندارهای 
ایمن‌‌سازی مطابق با ارزیابی خطرپذیری خطرات چندگانه باید تامین 

گردد. 

 
شکل 3: سهم هر بخش از مجموع صدمه‌ها

از ساخت زیرساخت‌های  باید در جهت جلوگیری  تمام تلاش‌ها 
مهم در مناطقی که در معرض خطر می‌باشند، به‌کار گرفته شوند و 
در صورت ضرورتِ ساخت‌وساز در این مناطق، اقدامات مناسب برای 
از طریق  برنامه‌وبودجه  انجام گیرد. سازمان  باید  کاهش خطرپذیری 
بررسی دقیق پروژهای بازسازی و بازتوانی پیش‌ازتخصیص‌بودجه، نقش 
مهمی در اجرای این امر دارد. این نکته هم لازم به ذکر است که حتی 
در صورت کاهش خطرپذیری و به کارگیری اقدامات لازم به‌منظور 

کاهش ریسک، مخاطرات مرتبط با اقلیم با توجه به شدّت و فراوانی 
فزاینده‌ی آن‌ها، نیاز به آمادگی بیش‌تری دارند. تدوین طرح برنامه‌های 
واکنش اضطراری که پیش از رخداد مخاطرات طبیعی آماده و امتحان 

شده‌اند، تهیه‌ی تجهیزات و اقلام مورد نیاز در شرایط اضطرار و آموزش 
پرسنل برای ایجاد آمادگی بیش‌تر، از جمله‌ی مواردی است که در این 
رابطه می‌توان به آن‌ها اشاره نمود. هم‌چنین، به‌منظور کسب اطمینان 
از تامین منابع مالی مورد نیاز برای پاسخ اضطراری و بازتوانی سریع 
زیرساخت‌های مهم بعد از بلایای طبیعی، استفاده از بیمه‌های جامع که 
کلّیه‌ی دارایی‌ها و تاسیسات زیرساخت‌ها را تحت پوشش داشته باشند، 

توصیه می‌گردد. 
‌‌با توجه به این‌که بخش‌های زیرساختی ذکر شده در بالا در بازتوانی 
اجتماعی و اقتصادی افراد آسیب‌دیده و کل جامعه مهم می‌باشند و 
بازسازی  و  ترمیم  به  توجه  بحران،  این  ماهیّت روستایی  به  توجه  با 
زیرساخت‌های محلّی امری ضروری است. در صورت عدم دسترسی 
به  وارده  میزان صدمه‌ها‌ی  و  ماهیّت  در خصوص  کافی  اطّلاعات  به 
زیرساخت‌های اجتماعی در سه استان، برآورد صدمه‌ها و خسارت‌های 
وارد بر زیرساخت‌های اجتماعی مقدور نیست. بنابراین، ارزیابی دقیق 
زیرساخت‌های مهم در استان‌های آسیب‌دیده به‌منظور بازبینی نیازهای 
بازسازی و بازتوانی ارائه‌شده توسط دولت برای تخصیص بودجه ضروری 

می‌‌باشد. 
تاکید اصلی باید مبتنی بر ایجاد شبکه‌ای از زیرساخت‌های محلیّ 
معطوف گردد که خانوارها و بخش‌های مختلف جامعه را در سطوح 
ملیّ و منطقه‌ای به خدمات، زیرساخت‌ها، فروشگاه‌ها و فعالیّت‌های 
توسعه اجتماعی مرتبط می‌نماید. ایجاد فرصت‌های برابر برای توسعه‌ی 
اجتماعی و اقتصادی در سطح عمومی نیز از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار 
می‌باشد. با توجه به ماهیّت محلیّ زیرساخت‌های اجتماعی، بازتوانی 
ابزارهای  از  استفاده  با  فن‌آوری  ارتقای  برای  مناسب  فرصتی  آن‌ها 
محلیّ برای ساخت‌وساز مقاوم در برابر سیلاب و مدیریتّ بهتر برای 
تضمین کارایی موثر و نگهداری آن‌ها از طریق تعاملات اجتماعی را 
فراهم می‌آورد. بااین‌همه، تلاش ویژه به‌منظور افزایش آگاهی و فهم در 
خصوص ساخت‌وساز تاب‌آور در برابر بلایای طبیعی، مورد نیاز می‌باشد. 
هم‌چنین، سازوکارهایی برای حمایت از مردم محلیّ )از طریق ارائه‌ی 
وام‌های کم‌بهره، کمک‌های فنّی و غیره( به‌منظور کسب اطمینان از 
دسترسی تمام افراد جامعه، به‌خصوص گروه‌هایی با نیازهای خاص، 
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مانند زنان و کودکان به حداقل خدمات زیرساختی باید انجام پذیرد.   
3. ایجاد تاب‌آوری از طریق مدیریتّ موثر بحران 

برای  ارزشمندی  سرمایه‌گذاری‌های  گذشته  در  حالی‌که  در 
ظرفیّت‌سازی در حوزه‌ی هشدار سریع و پاسخگویی به اثرات بلایای 
طبیعی در کشور انجام شده بود، در این رویداد، این موارد متناسب با 
شدّت سیل مورد آزمایش قرار گرفت. هم‌چنین، علیرغم پیشرفت‌ در 
مهندسی زلزله و الحاق موضوع ایمنی در برابر زلزله در زیرساخت‌ها و 
بخش‌های اجتماعی، توجه کم‌تری به رویکرد چندمخاطره‌‌ای به کاهش 
ریسک مبذول شده است که مخاطرات طبیعی دیگری از جمله سیل 

را نیز در نظر بگیرد.
بر اساس توانایی‌های موجود در ایران، پیشنهادهای زیر برای تقویت 
سیستم مدیریتّ بحران )از آمادگی تا پاسخ‌گویی و بازتوانی( ارائه شده تا 
تاب‌آوری در برابر مخاطرات طبیعی آینده افزایش یافته و امر توسعه‌ی 

ریسک‌محور ترویج یابد.

yy هشدار و  پیش‌بینی  سامانه‌های  در  سرمایه‌گذاری 
سریع: بانک اطّلاعاتی سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار سریع 
پرسنل  آموزش  و  لازم  تجهیزات  ارتقای  شود.  ایجاد  باید 
مخاطرات  هشدار  و  پیش‌بینی  تشخیص،  شناسایی،  برای 
بروز  از  پیشگیری  و  جلوگیری  به  منجر  آب‌وهوا،  با  مرتبط 
فاجعه می‌گردد. مشارکت مردمی در فرآیند اطلاع‌رسانی و 
هشدار سیل می‌بایست با استفاده از تلفن‌های همراه و سایر 
تجهیزات تقویت شود. هم‌چنین، لازم است به نیازهای خاص 
جمعیّت‌های آسیب‌پذیر از جمله زنان، کودکان، سالخوردگان، 

معلولان و غیره توجه ویژه‌ای شود.

yy تهیه‌ی نقشه‌ی مخاطرات و ارزیابی ریسک: نقشه‌های
مخاطرات چندجانبه و ریسک توسط مراکز تحقیقاتی علمی 
با پشتیبانی دولت قابل تهیه است. فن‌آوری‌های جدید، مانند 
تصاویر ماهواره‌ای و سنجش‌ازراه‌دور به‌منظور تهیه‌ی نقشه‌ی 
حیاتی  بسیار  طبیعی  بلایای  از  بعد  ارزیابی  و  مخاطرات 
ساختمان،  کدهای  بررسی  در  هم‌چنین  ابزارها  این  است. 
از  ساخت‌وساز  حریم  بازتعیین  و  پهنه‌بندی  آیین‌نامه‌های 

رودخانه‌ها و هم‌چنین، شناسایی مناطق مستعد زمین‌لغزش 
مفید خواهند بود.

yy تقویت آمادگی برای بازتوانی: تجربه و آموخته‌های اجرای 
بلایای  از  بازتوانی پس  و  بازسازی  نیازهای  ارزیابی  برنامه‌ی 
طبیعی )PDNA( می‌تواند در بدنه‌ی دولت نهادینه شود. در 
ابتدا، باید اطّلاعات پایه در بخش‌ها و سطوح مختلف دولت 
دوم،  گیرند.  قرار  دسترس  در  به‌راحتی  و  شده  جمع‌آوری 
لازم  آموزش  باید  محلّی  دولت‌های  و  مرتبط  وزارتخانه‌های 
و  نیازها  و  آسیب‌ها  خسارت‌ها،  اصولی  ارزیابی  به‌منظور  را 
هم‌چنین، تهیه‌ی برنامه‌های بازتوانی دریافت کنند. سازمان 
برنامه‌وبودجه‌ی کشور می‌تواند نسبت به برگزاری جلساتی در 
مورد نحوه‌ی انجام ارزیابی بعد از بلایای طبیعی و چگونگی 
بازتوانی اقدام کند. ظرفیّت‌سازی در دولت‌های محلیّ در ارزیابی 
بعد از بلایای طبیعی می‌تواند تخصیص منابع از سوی دولت 
ملیّ را تسهیل کند. این امر می‌تواند با تهیه‌ی دستورالعمل‌های 
ساده برای هر بخش در مورد نحوه‌ی انجام ارزیابی و طرح‌های 

بازتوانی بعد از بلایای طبیعی صورت پذیرد. 

yy ظرفیّت‌سازی دولت در سطوح مختلف و بین بخش‌های
مختلف: زمینه‌ی آماده‌سازی برای بازسازی و بازتوانی با توضیح 
سازوکارهایی که باید پیش از وقوع فاجعه وجود داشته باشد، از 
جمله‌، موارد مربوط به قوانین، سیاست‌ها، ترتیبات مالی، اجرا، 
پایش و غیره، می‌بایست صورت پذیرد. در مجموع، آمادگی 
می‌تواند  که  را  بازتوانی  روش‌های  و  برنامه‌ها  بازتوانی،  برای 
به‌طور مؤثر در هنگام بروز یک فاجعه به کار رود، ارائه می‌کند.

yy محله‌محور بحران  مدیریتّ  تشکل‌های   سازمان‌دهی 
)CBDRM(: ارتقای آگاهی در مورد بلایای طبیعی مستلزم 
می‌باشد.  محلّه‌محور  بحران  مدیریتّ  سازمان‌های  تشکیل 
دولت‌های محلیّ باید برای تشکیل چنین سازمان‌هایی كه در 
آن‌ها برنامه‌های تخلیه و برنامه‌های استاندارد عملّیاتی مربوط 
به شرایط اضطراری )SOP( تحول پیدا میك‌نند، به‌طور جدّی 
تشویق شوند. برای توسعه‌ی فرهنگ ایمنی در بین جمعیّت، 
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باید آمادگی خانواده را ترغیب کرد. در آغاز، این کار ممکن 
است نیاز به ظرفیّت‌سازی هم برای دولت‌های محلیّ و هم 

جوامع داشته باشد.

yy به‌منظور می‌تواند  دولت  بحران:  برای  بودجه  تخصیص   
بحران،  شرایط  در  منتخب  وزارتخانه‌های  پاسخ  در  تسریع 
تخصیص بودجه برای عملّیات واکنش اضطراری را برای آن‌ها 
ملیّ  اعتبارات  قالب  در  می‌تواند  بودجه  این  بگیرد.  نظر  در 
کاهش ریسک و مدیریتّ بحران )DRRM( برای پاسخ به 
بلایای طبیعی باشد و اعتبارات پاسخ سریع )QRF( به‌صورت 
مجزا به‌عنوان بخشی از بودجه‌ی ملّی برای امداد، کمک‌رسانی 
و بازتوانی جوامع یا مناطق آسیب‌دیده، از محل آن تامین شود 
)مانند آن‌چه در فیلیپین است(.QRF 1 می‌تواند در بودجه‌ی 
جاری سالانه‌ی دستگاه‌های مختلف دولتی کشور که درگیر 
 QRF پاسخ به بحران هستند، لحاظ شود. استفاده از منابع
نیازی به تصویب دفتر رییس جمهور یا هر سازمان دیگری 
ندارد، ولی استفاده از آن تنها در سطوح مشخصی از بحران 
که نیازمند واکنش اضطراری باشند، میسّر است. هنگامی‌که 
می‌تواند  مربوطه  دستگاه  می‌رسد،  اتمام  به   QRF منابع 
برای تخصیص منابع از محل اعتبارات ملّی کاهش ریسک و 
مدیریتّ بحران )DRRM( از طریق دفتر رئیس جمهور یا 

سایر مسئولان ذیربط اقدام کند.

yy جریان‌سازی کاهش ریسک بلایای طبیعی در فرایند 
باید  دولت  سرمایه‌گذاری:  تصمیمات  و  برنامه‌ریزی 
خواستار بررسی مجدّد طرح‌های توسعه به‌منظور اطمینان از 
در نظر گرفته شدن موضوع ریسک بلایای طبیعی و تغییرات 
آب‌وهوایی باشد. به‌همین ترتیب، نگرانی‌های مربوط به بلایای 
طبیعی باید در تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری یا در 
تصویب پروژه‌های سرمایه‌گذاری عمومی ملحوظ شود. به‌عنوان 
مثال، دولت لائوس، کتابچه‌ی راهنمایی برای برنامه‌ریزی و 
عمومی  سرمایه‌گذاری  پروژه‌های  دستورالعمل‌های  تدوین 

1. این مورد مربوط به فیلیپین است.
2. این مورد برگرفته از  Lao PDR.است که با مشارکت JICA انجام شده است.

و  طبیعی  بلایای  ریسک  کاهش  نگرانی‌های  آن‌که  برای  را 
به‌صورت  که  نموده  تدوین  را شامل شود،  آب‌وهوا  تغییرات 
دوره‌ای باید به‌روزرسانی شود )این راهنما در سال 1394 در 
برنامه‌ی کاهش ریسک کشور لائوس با کمک جایکا تدوین به 
تصویب رسید(.2 بنابراین، لازم است که موضوع کاهش ریسک 
بلایای طبیعی به‌صورت جامع در روند برنامه‌های توسعه ملیّ، 
برای  ارائه‌شده  پروژه‌های  پیشنهادات  و  بخشی  برنامه‌های 

سرمایه‌گذاری عمومی در نظر گرفته شود.
4. بازیابی معیشت 

همگام با بازسازی زیرساخت‌های فیزیکی و جایگزینی دارایی‌ها، 
طرح‌های بازتوانی و بازسازی باید با هدف برگرداندن معیشت، خصوصاً 
برای افراد آسیب‌دیده و همینطور افرادی که امرارمعاش خود را در اثر 
آسیب به مزارع کشاورزی، دام، ابزار/وسایل کشاورزی و صنایع دستی/
ابزار و یا آسیب به محل کارشان از دست داده‌اند، در نظر گرفته شود. 

در برنامه‌ی بازتوانی باید مواردی مانند وابستگی بسیاری از خانوار‌های 
روستایی )خصوصاً زنان( به کشاورزی و صنایع دستی به‌صورت توامان 
برای امرارمعاش مورد توجه قرار گیرد. طرح‌های جدید تامین معیشت 
باید با اولویتّ‌بخشی به خانوارهایی که هر دو منابع درآمدی خود را 
از دست داده‌اند، انجام گیرد. با این‌که تلاش‌هایی انجام شده تا مزارع 
زمین‌های  از  استفاده  اما  آماده شوند،  مجدّد  کاشت  برای  کشاورزی 
غیرقابل‌کشت برای سایر فعالیّت‌های درآمدزا مانند پرورش دام نیز باید 
در نظر گرفته شود. بدین ترتیب، روند بازسازی و بازتوانی سریع باید 

دربرگیرنده‌ی موارد زیر باشد:

yy پیش‌بینی امکان ترویج فرصت‌های اشتغال از طریق ساخت
و یا تعمیر زیرساخت‌ها و سیستم‌های حفاظتی در برابر سیل، 
بازیابی منابع آب، کانال‌های آب و رودخانه‌ها با هدف کاهش 
خطرات ناشی از بلایای طبیعی در آینده، بازسازی خاکریزها، 
آماده‌سازی زمین‌های کشاورزی شسته‌شده برای کاشت مجدّد 

و ترمیم زمین و خاک؛

yy احیا و بازگرداندن شرایط اجتماعی و اقتصادی در مکان‌های
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تاریخی با درگیر نمودن و مشارکت جوامع محلّی؛

yy برای فروش محصولات ایجاد کانال‌های مناسب توزیع کالا 
انباشته‌شده در بازارهای خسارت دیده؛

yy فراهم نمودن نیروهای کار ماهر برای تسهیل روند بازسازی از
طریق برگزاری دوره‌های آموزشی فنّی و کاربردی؛

yy گسترش مهارت در جوامع با استفاده از فن‌آوری‌های جدید
جهت ایجاد زیرساخت‌های محلّی تاب‌آور؛

yy تشویق کارآفرینی در مناطق آسیب‌دیده برای خلق فرصت‌های
جدید، مانند ایجاد مکان‌های دایمی بازیافت زباله که از یک‌سو 
پیامدهای سوء زیست‌محیطی را کاهش داده و از سوی دیگر، 

امکان اشتغال محلّی را فراهم می‌نماید.
علاوه بر موارد فوق، به‌منظور کاهش پیامد بلایای طبیعی در بخش 
می‌تواند  بیمه  مختلف  گزینه‌های  کشاورزان،  به  کمک  و  کشاورزی 
به‌عنوان راهبردی میان‌مدّت و بلندمدّت در نظر گرفته شود. در این 
راستا، سیستم بیمه‌ای مبتنی بر آب‌وهوا می‌تواند طوری طراحی شود تا 
بتواند بخشی از صدمه‌ها و خسارت‌ها را در محصولاتی که در اثر حوادث 
آب‌وهوایی مختلف تحت تاثیر قرار می‌گیرند، جبران نماید. این سیستم 
باید تمامی بلایای طبیعی مرتبط با باران )ناشی از بارش کم یا زیاد( و 
حوادث آب‌وهوایی دیگر مانند یخ‌زدگی، گرمای شدید، رطوبت نسبی، 
و باران‌های موسمی و غیره را پوشش دهد.1 با‌این‌همه، این نوع بیمه 
به‌اندازه‌ی کافی تضمین‌کننده نیست. بنابراین، انواع دیگر پوشش‌های 
بیمه‌ای که محصولات کشاورزی را در برابر انواع بلایای طبیعی )نظیر 
و  نباتی  آفات  هم‌چنین  و  و...(  آتش‌فشان  خشکسالی،  سیل،  زلزله، 
بیماری‌های گیاهی بیمه می‌کنند، می‌توانند مورد توجه قرار گیرند.2 
البته، پایداری مالی بیمه‌ی بلایای طبیعی می‌بایست پیش از اجرای آن 

مورد مطالعه‌ی دقیق قرار گیرد.

1. هند دارای طرح بیمه‌ی محصولات زراعی مبتنی بر آب‌وهوا )WBCIS( است که بصورت آزمایشی از سال 1382 در این کشور اجرا شده است.
2. شرکت بیمه‌ی محصولات زراعی فیلیپین

3. در اندونزی پس‌ از سونامی سال 2004 اقیانوس هند، هیات دولت مقررات ویژه‌ای تصویب کرد که به سازمان بازسازی )BRR( اجازه می‌داد پیمانکاران پروژه-های مسکن را انتخاب کند. 
این قانون ابتدا تا ژوئیه‌ی سال 2006 معتبر بود، ولی تا دسامبر 2006 تمدید شد.

4. در فیلیپین، پس از توفان یولاندا )هایان(، پس از این‌که رییس‌جمهور وضعیّت فاجعه‌ی ملی اعلام نمود، هیات سیاست‌گذاری تدارکات دولت قانون شماره 34-2013 را در تاریخ نوامبر 
2003 تصویب نمود.

5. توصیه‌های تکمیلی برای بهبود کارایی بازتوانی و بازسازی
نظر به انجام فعالیّت‌های بازتوانی و بازسازی طی ماه‌های گذشته 
بعد از وقوع سیلاب‌ها، ارزیابی‌های حاضر فرصتی مناسب برای بررسی 
اثربخشی تلاش‌های گذشته، شناسایی چالش‌های خاص پیشِ رو و 
انجام  هم‌چنین،  می‌باشد.  آن‌ها  اصلاح  برای  مناسب  اقدامات  انجام 
زمینه‌ی  در  گذشته  فعالیت‌های  ارتقای  به‌منظور  تکمیلی  اقدامات 
بازسازی و بازتوانی توصیه می‌شود. چنین فعالیّت‌هایی تأثیر مثبتی بر 
اجرای برنامه‌ی بازسازی و بازتوانی در آینده خواهد داشت و از این رو 

به‌شدّت توصیه می‌گردند.

yy بررسی روند اجرایی موجود با هدف سرعت بخشیدن به بازسازی
و بازتوانی: در حین انجام فعالیّت‌های مربوط به بازسازی و 
بازتوانی لازم است از بروز تأخیرات، به‌ویژه در مواردی که نیاز 
به اقدامات فوری دارند، جلوگیری نمود. سازمان برنامه‌وبودجه 
در  گفت‌وگو  و  بحث  بررسی،  برای  لازم  اقدامات  می‌بایست 
خصوص تنگناهایی که باعث کندی روند بازسازی می‌شود را 

به انجام برساند.

yy :الزامات ویژه برای تامین اقلام مورد نیاز در شرایط اضطراری
فرآیند تامین اقلام به شکل عادی می‌تواند اقدامات مورد نیاز 
در شرایط اضطراری را با کندی مواجه نماید. سرعت بخشیدن 
به روند بازسازی زیرساخت‌های حیاتی متضمّن وضع قوانین 
ویژه‌ می‌باشد.3 این امر می‌تواند با اعطای اختیارات ویژه به 
کلیّه‌ی نهادهای ذیربط دولتی در مدّت‌زمانی مشخص و یا با 
به‌تعویق‌انداختن دستورالعمل‌های جاری در رابطه با تهیه‌ی 
اقلام و کالاهای مورد نیاز برای انجام عملیات جست‌وجو و 
نجات، بازتوانی، امدادرسانی یا بازیابی و ارائه‌ی خدمات اولیّه به 

قربانیان مناطق آسیب‌دیده از سیل امکان‌پذیر باشد.4
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yy ایجاد سامانه‌ی ثبت و طبقه‌بندی پیمانکاران: مشخصات افراد
و شرکت‌هایی که خدمات خاصی ارائه می-دهند )نظیر تهیه‌ی 
طریق  از  می‌بایست  مشاوره‌ای(  یا  ساختمانی  کالا، خدمات 
افراد می‌بایست  این  ازپیش‌تعیین‌شده ثبت گردد.  فرآیندی 
بر اساس میزان مهارت و کیفیّت خدماتی که ارائه می‌کنند، 
دسته‌بندی گردند و اطّلاعات ایشان به‌منظور دسترسی آسان 
در بانک اطّلاعاتی ذخیره ‌گردد. بر این اساس، در صورت نیاز 
انجام  برای  مناسب  دارای شرایط  افرادی که  به‌کارگیری  به 
به‌منظور  داده  پایگاه  این  از  باشند، می‌توان  پروژه‌ی خاصی 
دسترسی سریع استفاده نمود. این امر به میزان قابل‌توجّهی 
زمان مورد نیاز برای تهیه‌ی کالاها و خدمات را کاهش می‌دهد.

yy ظرفیّت‌سازی برای پیمانکاران و عرضه‌کنندگان محلیّ: ایجاد
سامانه‌ی ثبت و طبقه‌بندی پیمانکاران امکان تحلیل شرایط 
بازار محلیّ و آگاهی از ظرفیّت‌های ملّی و محلیّ برای ارائه‌ی 
خدمات ساخت‌وساز را به‌وجود می‌آورد. در پی یک مخاطره 
طبیعی، مشارکت پیمانکاران و فروشندگان محلیّ می‌تواند به 
گردش مالی و اقتصاد محلیّ کمک کند. البته، به‌منظور حصول 
تأمین‌کنندگان  و  پیمانکاران  معنادار  مشارکت  از  اطمینان 
آن‌ها  تشویق  جهت  در  دیگری  اقدامات  می‌بایست  محلیّ، 
به ثبت‌نام و افزایش ظرفیّت‌ فنّی و اجرایی آن‌ها با شرکت 
نیروهای  تا  پذیرد  انجام  آموزشی  کارگاه‌های  و  دوره‌ها  در 
محلّی ضمن آشنایی با الزامات فرآیند بازسازی و بازتوانی، از 

فرصت‌های کاری بالقوّه آگاه شوند.

yy تسریع در انتقال منابع مالی برای بازسازی و بازتوانی: برخی
و  بازسازی  پروژه‌های  اجرای  در  آمده  به‌وجود  تاخیرهای  از 
بازتوانی می‌تواند ناشی از رویهّ‌های زمانبر مربوط به روند انتقال 
بودجه از مقام‌های بالاتر به سازمان‌های اجرایی محلّی باشد. 
توصیه می‌شود سازمان برنامه‌وبودجه‌ی کشور روندهای فعلی 
)همراه با الزامات( مربوط به انتقال منابع مالی را بررسی نموده 

و اقدامات لازم برای تسریع امور مرتبط را در نظر بگیرد.

yy ترخیص کالا از گمرک: علاوه بر تعدیل رویهّ‌های مربوط به

آزادسازی سریع کمک‌های بشردوستانه از بنادر یا فرودگاه‌ها، 
برای  نیاز  مورد  کالاهای  ترخیص  فرآیند  تسهیل  به‌منظور 
اقدامات بازسازی و بازتوانی، باید مقررات مناسبی وضع شود. 
از  اضطراری  دریافت کمک‌های  روند  تسهیل  به  ویژه  توجه 
به  برای کمک  ارسالی  دریافت حواله‌های  و  از کشور  خارج 
جمعیّت آسیب‌دیده در مراحل واکنش اضطراری و بازتوانی 

ضروری به‌نظر می‌رسد.
اجرای راهبردهای بازسازی و بازتوانی

توسعه‌ی برنامه‌ی بازسازی و بازیابی به‌عنوان چارچوبی عملیاتی برای 
تبدیل اهداف کلّی برنامه به اقدامات با رویکرد مشخص به‌منظور دستیابی 
به نتایج ازپیش‌تعیین شده با در نظر گرفتن نیازها، ورودی‌ها و خروجی‌ها، 

و هم‌چنین تعیین نهادهای مسئول از ضروریات فرایند بازسازی است.
برنامه‌ی بازسازی و بازتوانی باید در راستای تأمین نیازهای کوتاه‌مدّت، 
میان‌مدّت و بلندمدّت مناطق آسیب‌دیده از سیلاب با هدف جبران سریع 
صدمه‌های وارده به دارایی‌ها، احیای معیشت مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر 
جامعه و به جریان انداختن مجدّد اقتصاد محلیّ تهیه گردد. هم‌چنین 
نتایج حاصل از این برنامه، باید با اهداف کلّی برنامه توسعه ملیّ مطابقت 
داشته باشد. پروژه‏های بازسازی و بازتوانی اگرچه ممکن است مجموعه‌ای 
از فعالیّت‌های جداگانه باشند، اما می‏بایست پشتیبان برنامه‏های جاری 
دستاوردهای  حافظ  و  بوده  دولت(  و سطوح  بخش‏ها  بین  )در  توسعه 

توسعه‌ای قبلی باشند.
در طراحی برنامه‌ی بازسازی و بازتوانی باید اطمینان حاصل شود كه 
برنامه در بازه‌ی زمانی مشخصی انجام شده و شکاف موجود بین شرایط 
بعد از بحران و وضعیّت مورد انتظار را از بین ببرد و یا ارتقای عملکرد 
اقتصادی-اجتماعی كشور را كه در برنامه‌ی توسعه ملیّ پیش‌بینی شده 
و شامل نگرانی‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و جنسیّتی است را موجب 

شود.
تدوین برنامه‌ی بازتوانی

برای تدوین برنامه‌ی بازتوانی، توصیه می‌شود سازمان برنامه‌وبودجه 
به‌عنوان نهاد اصلی برای برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه‌ی بازسازی و 
بازتوانی در کنار سازمان مدیریتّ بحران به‌عنوان نهاد رسمی برای 
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انجام هماهنگی‌های لازم برای بازتوانی، تعاملات لازم را با وزارتخانه‌ها، 
نیازهای  اولویتّ‌بندی  به‌منظور  ذینفعان،  سایر  و  شهرداری‌ها 
بازسازی و بازتوانی و شناسایی پروژه‌های مورد نیاز به‌همراه 
روش تأمین اعتبار و تعیین سازمان‌های مسئول برقرار نماید.
بازسازی  نیازهای  ارزیابی  پروژه‌ی  در  مشخص‌شده  نیازهای   
یا  پروژه‌ها  به  باید   )PDNA( طبیعی  بلایای  از  پس  بازتوانی  و 
فعالیّت‌های خاص هر وزارتخانه با درنظرگرفتن بودجه‌ی لازم برای 
اجرا در بازه‌ی زمانی مشخص )کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت و بلندمدّت( 
دسته‌بندی شود تا سطح اولویتّ یا فوریت آن مشخص گردد. سازمان 
برنامه‌وبودجه باید اولویتّ‌های خود را به اطلاع وزارتخانه‌های مختلف 

برساند. توجه به موارد زیر در این رابطه ضروری است:

yy نیازهای میان  از  اقدامات  ضروری‌ترین  است  لازم 
بازسازی و بازتوانی تشخیص داده شود. تمامی نیازهای 
نیستند.  اجرایی  اولویتّ  دارای  بخش  هر  مشخص‌شده‌ی 
بنابراین، دولت می‌بایست از طریق سازمان برنامه‌وبودجه، 

نیاز وزارتخانه‌های مختلف را ارزیابی و اولویتّ‌بندی نماید.

yy از را  دولت  طبیعی  بلایای  از  بعد  نیازسنجی  انجام 
تأثیرات اجتماعی و اقتصادی بالقوّه‌ی بحران بر کشور 
آگاه می‌سازد. بار مالی اضافی ناشی از فعالیّت‌های دوران 
بازسازی و بازتوانی و تاثیر آن در شرایط اجتماعی و اقتصادی 
میزان  داخلی،  ناخالص  تولید  عمومی،  هزینه‌های  )نظیر 
کسری بودجه، سطح درآمدهای مالیاتی، تراز پرداخت‌ها، 
بدهی‌های عمومی و هم‌چنین نرخ فقر، رفاه، اشتغال، درآمد 
توسعه  ملّی  برنامه‌ی  در  اجتماعی(  شاخص‌های  سایر  و 

تاثیرگذار خواهد بود و می‌بایست مورد تحلیل قرار گیرد.

yy در می‌بایست  بخش  هر  در  بودجه  تامین  شکاف 
گیرد.  قرار  شناسایی  مورد  مختلف  زمانی  بازه‌های 
تحلیل مالی پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده نشان می‌دهد که 
بنابراین،  است.  نیاز  اضافی  بودجه‌ی  میزان  به چه  سالانه 
این برنامه‌ها باید از لحاظ فعالیّت‌ها و محدودیتّ‌های بودجه 

1. مرجع:
Handbook for Disaster Recovery Practitioners (Asian Disaster Preparedness Centre, 2015)

به‌طور سالانه و به تفصیل بررسی گردند. این امر به تدوین 
راهبرد تأمین مالی بازسازی و بازتوانی کمک می‌نماید.

بعد از تدوین چارچوب اولیّه‌ی برنامه‌ی بازسازی و بازتوانی، توصیه 
می‌شود همه‌ی ذینفعان مربوطه در بخش‌های مختلف مرتبط با این 
گزارش )از جمله شرکای توسعه، جامعه‌ی مدنی و بخش خصوصی(، 
بخش‌های دولتی استانی و محلیّ و هم‌چنین جوامع محلیّ در مناطق 

تحت تأثیر سیلاب طرف مشورت قرار گیرند.
براساس بازخوردهای دریافتی از این مشاوره‌ها، طرح بازسازی و 
بازتوانی می‌تواند در قالب چارچوبی مبتنی بر نتیجه‌ نهایی گردد و 
تحت نظارت یک سازوکار پایش، گزارش‌گیری و اطلاع‌رسانی قرار 
گیرد. به‌کارگیری چنین سازوکاری، انجام اقدامات لازم برای جذب 
اعتبارات  تخصیص  به  مربوط  تصمیمات  اتخاذ  و هم‌چنین  منابع 

دولتی را تسهیل می‌کند.
باید توجه داشت که اگر محدوده‌ی جغرافیایی برنامه‌ی بازسازی و 
بازتوانی براساس راهبردهای بخشی توصیه‌شده در این گزارش تعیین 
شود، تنها سه استان سیل‌زده‌ی خوزستان، لرستان و گلستان تحت 
پوشش قرار خواهند گرفت. گسترش دامنه‌ی راهبردهای پیشنهادی 
ارائه‌شده به ورای این سه استان باید با درنظرگرفتن تمامی جوانب 
صورت پذیرد؛ زیرا ممکن است تعیین اعتبارات مورد نیاز برای انجام 
اقدامات مشابه در سایر استان‌ها نیازمند گردآوری داده‌ها و یا انجام 
تجزیه‌وتحلیل‌های بیش‌تر باشد. البته، برخی پیشنهادهای ارائه شده 
در راهبردهای بازسازی و بازتوانی که در این فصل بیان شده است، 
از دامنه‌ی وسیع‌تری نسبت به سه منطقه‌ی تحت تأثیر برخوردار 

هستند.
ترتیبات نهادی برای بازسازی و بازتوانی

به‌منظور تسهیل در تدوین برنامه‌ی بازسازی و بازتوانی و اجرای 
مؤثر آن، توصیه می‌شود سازمان برنامه‌وبودجه در رابطه با نقش‌ها 
سایر  با  را  فوری  مشاوره‌های  و  مذاکرات  خود  مسئولیّت‌های  و 
وزارتخانه‌ها آغاز کند. در تهیه و اجرای برنامه‌ی بازیابی سه مورد زیر 

می‌بایست در نظر گرفته شود:1
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گزینه‌ی 1: سازمان برنامه‌وبودجه می‌تواند به‌عنوان نهاد راهبر 
در تدوین و توسعه‌ی برنامه‌ی بازسازی و بازتوانی مشارکت نموده و 
هماهنگی‌ها و نظارت‌های لازم را بر فرایند اجرای فعالیّت‌های مرتبط 
بر عهده بگیرد. این توصیه دارای محاسن زیادی است زیرا آگاهی 
سازمان و بودجه از الف( اهداف برنامه‌ریزی، ب( فرایند مراحل تصویب 
کارها و ج( سازوکارهای لازم برای ایجاد هماهنگی میان سازمان‌های 
مجری برنامه می‌تواند فرایند انجام کار را تسهیل نماید. البته، برخی از 
مشکلات محتمل در این رابطه عبارتند از: الف( مدیریتّ فعالیّت‌های 
بازسازی و بازتوانی باری اضافی بر دوش سازمان برنامه‌وبودجه است 
که این مساله ممکن است این فعالیّت‌ها را از اولویتّ خارج کند و 
ب( برخی مهارت‏های خاص مورد نیاز ممکن است در سازمان برنامه 

وجود نداشته باشد. 
گزینه‌ی 2: فعالیّت‌های بازسازی و بازتوانی می‌تواند بر عهده‌ی 
سازمان جدیدی قرار گیرد که با همین هدف تاسیس می‌شود.1 این 
سازمان جدید می‌تواند از مزایایی برخوردار باشد که برخی از آن‌ها 
عبارتند از: الف( پشتیبانی بالاترین مقام‌های اجرایی؛ ب( برخورداری 
از تخصص‌های مناسب و مورد نیاز که منحصراً برای اجرای برنامه 
جذب شده‌اند؛ ج( اجرای سریع‌تر پروژه‌های بازسازی و بازتوانی با 
استفاده از ابزارها و فرآیندهای مدیریتّ مالی مستقل که نیازمند طی 
فرایندهای معمول نیستند )بسته به میزان استقلال اعطا شده به این 
سازمان(. یکی از معایب این مدل آن است که چنین سازمانی ممکن 
است منجر به موازی‌کاری در سیستم‌های دولتی شود و هزینه‌های 
عملیاتی را افزایش دهد و در عین حال، از استفاده از ظرفیّت‌های 
سیستم‌های موجود دولتی محروم باشد. در موارد خاص، ممکن است 
خاتمه‌دادن به عمر چنین سازمانی حتی پس از پایان فعالیّت‌های 

بازتوانی دشوار باشد.
گزینه‌ی 3: راه‌اندازی کارگروه یا کمیسیون موقّت که وظیفه‌ی 
بازتوانی  و  بازسازی  فعالیّت‌های  اجرای  بر  نظارت  و  برنامه‌ریزی 
بر اساس  نهادی می‌تواند موقّتاً  . چنین  باشند  بر عهده داشته  را 
دستورالعملیّ خاص و در چارچوب انجام فعالیّت‌های مشخص ایجاد 

1. این گزینه در اندونزی پس از سونامی سال 2004، گجرات هند پس از زلزله سال 2001، در نپال برای بازسازی زلزله‌ی سال 2014، در جزایر بریتتیش ویرجین و دومینیکا پس از توفان 
دریایی ایرما و ماریا مورد استفاده قرار گرفته است.

شده و از استقلال و اقتدار در تصمیم‌گیری برخوردار باشد. البته، لازم 
است این نهاد از صلاحیّت فنّی لازم برای عملکرد مؤثر و کارآمد در 

فعالیّت‌های بازسازی و بازتوانی برخوردار باشد.
گزینه‌های تأمین اعتبار برای بازسازی و بازتوانی

برای تأمین نیازهای مالی برنامه‌ی بازسازی و بازتوانی، توصیه 
می‌شود دولت طیف وسیعی از گزینه‌ها، از جمله درآمدهای داخلی، 
وام و کمک‌های مالی را در نظر بگیرد. به‌عنوان اقدامی فوری، دولت 
)سازمان برنامه‌وبودجه( می‌تواند یک برنامه یا راهبرد تأمین مالی برای 
تامین نیازهای بودجه‌ای برای اجرای پروژه‌های بازسازی و بازتوانی 
را بعد از نهایی شدن هزینه‌ی سالانه مورد نیاز، تدوین کند. به‌علاوه، 
بودجه  اختصاص  جای  به  می‌تواند  برنامه‌وبودجه(  )سازمان  دولت 
بودجه‌ی  بازتوانی،  و  بازسازی  برنامه‌های  مالی  تامین  برای  اضافی 
مصوب سالیانه‌ای را به این مهم اختصاص دهد. می‌توان گزینه‌های 

تامین مالی زیر را تنها با اتکا بر بودجه‌ی داخلی در نظر گرفت:

yy عمرانی بودجه‌ی  ملّی:  بودجه‌ی  مجدّد  تنظیم 
را  آینده  ملیّ  پروژه‌های  اجرای  برای  پیش‌بینی‌شده 
می‌توان برای بازسازی‌های فوری و احیای زیرساخت‌های 
آسیب‌دیده‌ی اولویتّ‌دار صرف نمود. پیش از انجام چنین 
کاری، می‌بایست فهرست پروژه‌هایی که ممکن است به‌دلیل 
فعالیّت‌های بازسازی و  بازتوانی به تأخیر بیفتند، تهیه گردد 
و پیامدهای احتمالی جابه‌جایی بودجه بر اهداف توسعه‌ی 

ملیّ بررسی شود. 

yy :جدید مالیات‌های  و  عوارض  از  حاصل  درآمدهای 
نیازهای  تامین  صرف  می‌تواند  مالیاتی  درآمد  افزایش 
افزایش  شود.  بازتوانی  و  بازسازی  فعالیّت‌های  به  مربوط 
عوارض فرودگاه‌ها یا راه‌آهن یکی از روش‌های تامین اعتبار 
بازسازی‌ها و یا حتی توسعه و بهبود تجهیزات زیربنایی مانند 
ایستگاه‌های هواشناسی و هشدار سریع است. وضع مالیات بر 
سایر محصولات غیرضروری نیز می‌تواند مقداری از بودجه‌ی 

مربوط به بازسازی و بازتوانی را تامین کند.
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yy می‌تواند دولت  یارانه‌ها:  توزیع  نحوه‌ی  در  بازنگری 
نحوه‌ی توزیع یارانه‌های موجود را مورد بررسی قرار داده و 
مواردی که می‌توانند مورد بازنگری واقع شوند را برای تامین 
اعتبار نیازهای بازسازی و بازتوانی، به‌ویژه برای افراد فقیر و 

نیازمند، اختصاص دهد.

yy سازمان خصوصی:   - دولتی  بخش  مالی  تامین 
احتمالی  همکاری‌های  از  برخی  می‌تواند  برنامه‌وبودجه 
زیرساخت‌های  احیای  زمینه‌ی  در  خصوصی  بخش  با 
 )PPP( آسیب‌دیده از طریق مشارکت‌های دولتی و خصوصی
مانند قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال )BOT( را در 

دستور کار قرار دهد.

yy معافیت مالیاتی برای خانوارها و مشاغل آسیب‌دیده: برای
کمک به خانوارها در بازسازی مسکن آسیب‌دیده، اقدامات 
و  املاک  بر  مالیات  پرداخت  موقّت  تعلیق  مانند  ویژه‌ای 
مستغلات و معافیت از پرداخت عوارض مجوزهای ساختمانی 
می‌تواند از سوی دولت مد نظر قرار گیرد. همین امر می‌تواند 
برای بخش مشاغل، به‌ویژه مشاغلی که تعداد بیش‌تری از 
افراد را به کار می‌گمارند، گسترش یابد. علاوه بر معافیت 
مالیاتی بر املاک و مستغلات، می‌توان این معافیت‌ها را به 
واردات وسایل،  یا  بر درآمد  مالیات  پرداخت  استمهال در 

تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید تعمیم داد.
منابع  به  می‌تواند  برنامه‌وبودجه  سازمان  فوق،  موارد  بر  علاوه 
بالقوّه‌ی دیگر بودجه، از جمله کمک‌های مالی و وام از اهدا‌کنندگان، 
خصوصی،  بخش  توسعه،  شرکای  منطقه‌ای،  توسعه‌ی  بانک‌های 
ایرانیان خارج از کشور و غیره توجه کند. توصيه می‌شود كه راهبردی 
برای جمع‌آوریِ این منابع در نظر گرفته شود تا در مناطقی كه 
در اجرای برنامه‌های بازسازی و بازتوانی دچار کمبود منابع مالی 
هستند، مورد استفاده قرار گیرند. در تصمیم‌گیری برای تأمین منابع 
ماهیّت  به  ویژه‌ای  است دقت  پروژه‌ها، ممکن  برای  مناسب  مالی 
خاص پروژه و بازدهی سرمایه‌گذاری صورت گیرد. به‌عنوان مثال، 
بر زندگی  تأثیر مستقیم  با  اجتماعی  پروژه‌های بخش  هزینه‌های 

ساکنین )بازسازی خانه‌ها، زیرساخت‌های محلّی، مدارس، تأسیسات 
بهداشتی و غیره، تهیه‌ی ابزار و نهاده‌های کشاورزی(، ممکن است 

موجب جلب کمک‌های اهداکنندگان بالقوّه گردد.

  نتیجه‌گیری
سال  اواخر  در  داده  رخ  سیلاب‌های  بی‌سابقه‌ی  ماهیّت  به‌رغم 
1397 و اوایل سال 1398 و تأثیرات گسترده‌ی آن، دولت ایران در 
پاسخ‌گویی به نیازهای بازماندگان این بحران با سرعت خوبی عمل 
نموده است. تلاش‌های زیادی برای بازسازی زیرساخت‌های حیاتی 
و بازسازی خانه‌ها و معیشت در حال انجام است. بااین‌همه، در این 
گزارش به برخی از چالش‌هایی اشاره شده که می‌بایست برای افزایش 

کارایی در برخورد با رویدادهای مشابه آتی برطرف شوند. 
طبیعی  بلایای  از  پس  بازتوانی  و  بازسازی  نیازهای  ارزیابی 
)PDNA( به‌عنوان یک فرایند، برای اولین بار در ایران در این سیلاب 
مورد استفاده قرار گرفت. گزارش حاضر اطّلاعات مفیدی را هم برای 
بازسازی و بازتوانی و بهبود وضعیّت فعلی بعد از سیلاب‌ها، و هم برای 
ارتقای تاب‌آوری در برابر بلایای طبیعی آینده در دسترس قرار می‌دهد. 
اقدامات توصیه‌شده در قالب راهبردهای بازسازی و بازتوانی همراه با 
راهکارهای موضوعی و بین بخشی ارائه‌شده، می‌توانند زنجیره‌ای از 
اقدامات مورد نیاز برای بازسازی نظام‌مند را شکل دهند و پایه و اساس 
توسعه‌ی بلندمدّت، انعطاف‌پذیر و ریسک‌محور در مناطق آسیب‌دیده 
از سیل باشند. در این گزارش، مواردی از نیازهای بلندمدّت بازسازی و 
بازتوانی نیز شناسایی شده است که مرتبط با توسعه‌ی پایدار هستند. 
بنابراین، بسیار مهم است که این موارد در فرایند برنامه‌ریزی توسعه‌ی 
ملیّ )برای دوره‌ی برنامه‌ی توسعه‌ی پنج‌ساله‌ی هفتم( در نظر گرفته 

شده و در فرآیندهای بودجه‌ریزی سال آینده منعکس گردند. 
برای اجرای موفقیّت‌آمیز این تلاش‌ها، لازم است که این فرآیند 
متعلّق به دولت و تحت نظارت دولت باشد، و با استفاده از رویکردی 
مشورتی با همه‌ی دست‌اندرکاران ذیربط در دولت )وزارتخانه‌ها و سایر 
سازمان‌ها(، شرکای توسعه، بخش خصوصی، ایرانیان خارج از کشور، 

جامعه‌ی مدنی و گروه‌های محلیّ انجام پذیرند.
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مسکن
مسکن  بخش  به  قابل‌توجّهی  صدمه‌های   1398 سال  بهار  سیلاب 
استان‌های مورد مطالعه‌ی گلستان، لرستان و خوزستان وارد نموده است. 
براساس ارزیابی‌های اولیّه‌ی انجام شده توسط سازمان مدیریتّ بحران کشور، 
مجموع خسارات وارد شده در اثر سیلاب اخیر در این سه استان حدود 350 
تا 400 هزار میلیارد ریال )حدود چهار برابر خسارت‌های ناشی از زمین‌لرزه 
سال 1396 کرمانشاه با بزرگای 7.3( برآورد شده است. بر اساس گزارش‌های 
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از مناطق آسیب‌دیده از سیلاب‌های مذکور، از 

مجموع 69149 واحد مسکونی آسیب‌دیده در این سه استان، 16659 واحد 
مسکونی در استان گلستان، 31810 واحد مسکونی در استان لرستان و 
20680 واحد مسکونی در استان خوزستان واقع شده است. این خسارت‌ها 
واحدهای  تا  تخریب‌شده  کاملًا  خانه‌های  از  از صدمه‌ها  وسیعی  دامنه‌ی 
مسکونی قابل تعمیر را شامل می‌گردد. مجموع صدمات وارده بر بخش 
مسکن در پی سیلاب‌های اخیر در حدود 43473.8 میلیارد ریال ) 413.32 
میلیون دلار( برآورد شده است. جدول 4 توزیع خانه‌های متاثر از سیلاب را 

براساس میزان صدمه‌های وارده نشان می‌دهد.

جدول 4: توزیع خانه‌های متاثر از سیلاب

استان
نسبتا آسیب‌دیده نیازمند تعمیرکاملا تخریب شده نیازمند بازسازی مجدد

مجموعشهری و روستایی
مجموعروستاییشهری

132560827407925216659گلستان

151011800133101850031810لرستان

1200444056401504020680خوزستان

403522322263574279269149مجموع

هزینه نیازهای بازتوانی بخش مسکن بر اساس نیاز به بازسازی خانه 
های تخریب شده و تعمیر واحدهای نسبتاً آسیب‌دیده ارزیابی شده است. 
در برآورد هزینه بازتوانی بخش مسکن، متراژ هر واحد تازه‌ساخت، به‌طور 
متوسط حدود 80 متر مربع و هزینه‌ی ساخت حدود 20 میلیون ریال در 
هر متر مربع )1600 میلیون ریال برای هر واحد( در نظر گرفته شده است. 
در ضمن، هزینه واحدهای مسکونی قابل تعمیر، معادل 30 درصد از هزینه 
ساخت زیربنای متوسط هر واحد مسکونی موجود پیش از بحران با فرض 
زیربنای 100 متر مربع )600 میلیون ریال برای هر واحد( تعیین  شده است. 
هم‌چنین، برای ملحوظ نمودن راهبرد ساختن بهتر از قبل حدود %10 به 
مقادیر پیش‌بینی شده برای ساخت‌وساز و تعمیرات اضافه گردیده است تا 
منعکس‌کننده‌ی مقادیر مطلوب برای بازسازی و بازتوانی بخش مسکن باشد. 
با توجه به پیامدهای گسترده سیلاب بر بخش مسکن، بررسی استانداردهای 
ساخت‌وساز به منظور کسب اطمینان از دوام آنها در برابر سوانح بعدی از 
اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. مجموع هزینه نیازهای بازتوانی در بخش 
مسکن 74631.04 میلیارد ریال ) 709.54 میلیون دلار( برآورد شده است. 
در این ارزیابی همچنین پیشنهاد گردیده روش های ساخت مسکن 
بررسی شوند و گزینه‌های مقاوم در برابر مخاطرات چندگانه تعیین شوند. 

هم‌چنین، توصیه می‌شود ساختمان‌های بنایی کلافدار، قاب‌های فولادی 
ساخت کارخانه‌ی معتبر با میانقاب بنایی یا روش‌های نوین ساخت، نظیر 
استفاده از قطعات مدولار بتن پیش‌ساخته و قاب سبک فولادی مورد استفاده 
قرار گیرند. علاوه بر پیشنهادهای مربوط به نوع مصالح و طراحی، توصیه 
می‌شود که افرادی که به‌دلیل زمین‌لغزش ناگزیر به تغییر محل زندگی خود 
هستند، در محل‌هایی اسکان داده شوند که از نظر زیست محیطی پایدار 
باشند. همچنین در تعیین افراد شایسته‌ی دریافت وام و کمک‌های مالی 
در نظر گرفتن اولویتّ برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه، مانند افراد معلول، زنان 
سرپرست خانوار و خانوارهایی که باید به مکان جدید منتقل شوند توصیه 
می‌گردد. در این بخش استفاده از کمکهای دولت به منظور بازسازی خانه‌های 
کاملا تخریب شده و تعمیر خانه‌های آسیب دیده مورد توجه قرار داده شده 
است. این جبران خسارت‌ها توسط دولت با ارائه کمک‌های بلاعوض و وام 
به صاحبان خانه‌ها برای بازسازی و تعمیر خانه‌ها و همچنین به کارگیری 
پیمانکاران برای همکاری با صاحبان‌ خانه‌ها در ساخت و ساز صورت می‌گیرد. 
در این بخش همچنین مثال‌هایی از روش‌های ساخت و ساز مقاوم و سریع 
نظیر پانل دیواری سه‌بعُدی، قاب فولادی سبُک )LSF(، واحدهای مدولار 

بتنی پیش‌ساخته و سیستم قاب بتنی عایق )ICF( ارائه شده است. 
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آموزش
از  بازتوانی پس  بازسازی و  نیازهای  ارزیابی  بخش آموزش در فرایند 
بلایای طبیعی )PDNA( دربرگیرنده‌ی تمامی خدمات و تسهیلات آموزشی 
عمومی و خصوصی می‌باشد. در فرایند ارزیابی نیازهای بعد از بلایای طبیعی، 
وزارت علوم که مسئول تحصیلات تکمیلی است مشارکت نداشته است، 
متوسطه‌ی  ابتدایی،  مقاطع  به  داده‌های جمع‌آوری‌شده محدود  بنابراین، 
اول و متوسطه‌ی دوم در استان‌های گلستان و لرستان می‌باشد. هم‌چنین، 

اطّلاعات غیرقابل‌تائیدی از استان خوزستان نیز در این گزارش گنجانده شده 
است. در سال تحصیلی 98-97 تعداد 1523283 دانش‌آموز در مدارس 
دبیرستان  و  ابتدایی  مقطع  در  لرستان  و  گلستان، خوزستان  استان‌های 
مشغول به تحصیل بوده‌اند. این استان‌ها در مقاطع ذکر شده دارای تعداد 
14323 مدرسه هستند. براساس اطّلاعات دریافت‌شده از سازمان نوسازی 
و  لرستان  گلستان،  استان‌های  در  آسیب‌دیده  مدارس  تعداد  مدارس، 

خوزستان در جدول زیر آورده شده است. 

جدول 5: تعداد مدارس آسیب‌دیده در سه استان

شرح صدمه‌ها وارده بر مدارس
مجموع مدارس آسیب‌دیدهاستان

خوزستانلرستانگلستان

2411270206شدید

33244676   300جزئی

324444114882مجموع

صدمه‌های وارده بر امکانات مدارس به دو دسته صدمه‌های وارده بر سازه‌ی مدارس و اقلام و امکانات آموزشی تقسیم شده است. جدول 6 
صدمه‌های وارده بر مدارس به تفکیک استان را نشان می‌دهد.

جدول 6: صدمه‌های وارده بر مدارس به تفکیک استان

استان

صدمه‌ها به تفکیک مقطع تحصیلی و استان ) میلیارد ریال(
مجموع صدمه‌ها

متوسطهابتدایی

اقلام و امکانات سازه
اقلام و امکانات سازهآموزشی

میلیون دلارمیلیارد ریالآموزشی

1146.332199.900413.9893.4201852.7017.65لرستان

656.45017.350284.37510.480968.6559.23گلستان

نبود اطّلاعاتنبود اطّلاعاتنبود اطّلاعاتنبود اطّلاعاتنبود اطّلاعاتنبود اطّلاعاتخوزستان

1802.782217.25697.473103.92821.40526.88مجموع

مجموع خسارت‌های وارده بر بخش آموزش بالغ بر 106  میلیارد 
ریال یا 1 میلیون دلار )25.5 میلیارد ریال مربوط به استان گلستان و 
81 میلیارد ریال مربوط به استان لرستان( می‌باشد که شامل هزینه‌ی 
جهت  هزینه‌ها  سایر  و  موقّت،  کلاس‌های  کردن  فراهم  پاکسازی، 

آماده‌سازی به‌موقع مدارس برای مهر ماهِ سال تحصیلی جدید است.
بر اساس گزارش سازمان نوسازی مدارس، نیازهای بازتوانی، شامل 
پاکسازی گل‌ولای و آوار )تکمیل‌شده(، بازسازی مدارس )در حال انجام(، 

خرید و پخش وسایل کمک‌آموزشی )در حال انجام( و خرید کانکس 
به‌عنوان کلاس درس موقّت می‌باشد. مدّت زمان اجرای این برنامه‌ها 18 
ماه می‌باشد. بنابراین، این موارد به‌عنوان برنامه‌های کوتاه‌مدّت در نظر 
گرفته شده‌اند. هزینه‌ی کلیّ این برنامه‌ها معادل 2915 میلیارد ریال 
)27.72 میلیون دلار( است که از این میزان 605  میلیارد ریال )5.75 

میلیون دلار( هم‌چنان مورد نیاز است.
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 فرهنگ و گردشگری
تعداد زیادی بنای تاریخی، موزه‌ و اثر ثبت‌شده در فهرست آثار ملیّ 
و میراث جهانی یونسکو در سه استان خوزستان، لرستان، گلستان وجود 
دارد که از این مجموعه، چهار بنا در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت 
شده است. بارش‌های شدید و سیل اواخر سال 1397 و اوایل سال 1398 
ترََک در سقف، رطوبت  نظیر  زیادی  فیزیکی  ایجاد آسیب‌های  سبب 
در دیوارها و آسیب به نما و کاشی‌های سقف این آثار شد. بر اساس 
ارزیابی‌های اولیّه‌ی انجام گرفته توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری روی بناهای تاریخی مشخص گردید، دلایل اصلی 
صدمه‌ به این بناها، بارش باران، سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، امواج دریا و 
جابه‌جایی اشیا توسط این سیلاب‌ها بوده‌اند. به‌علاوه، بعد از وقوع سیلاب، 
تغییرات رخ داده در بستر این آثار، نظیر افزایش رشد گیاهان، نیز باعث 
ایجاد صدمه‌ به این بناها گردید. هم‌چنین، در این استان‌ها تعدادی کارگاه 
صنایع دستی خانگی وجود دارد. بیش از %50 از افراد مشغول به کار در 
حوزه‌ی صنایع دستی زنان هستند که منبع درآمد برای خانواده‌های خود 
به‌حساب می‌آیند. در حوزه‌ی گردشگری، بیش‌ترین تعداد سفر ایرانیان 
در دو زمان نوروز و تابستان می‌باشد. همه ساله بیش از 70 میلیون شب 
اقامت در سفرهای نوروزی داخلی ثبت می‌شود که در این میان سه 
استان گلستان، خوزستان و لرستان جزء شهرهای پرجاذبه‌‌ی سفرهای 
نوروزی محسوب می‌شوند. در نوروز 1398، صدمه‌های ناشی از سیلاب 
به میراث طبیعی و آثار فرهنگی سه استان باعث عدم سفر مسافران بالقوّه 
به این سه استان سیل‌زده شد. بیش‌ترین صدمه‌ها و خسارت‌های حوزه‌ی 
میراث فرهنگی ناملموس مربوط به بخش صنایع دستی سنّتی می‌باشد. 
بر این اساس و به‌دلیل پیچیدگی ارزیابی دیگر موارد، در این گزارش، 
ارزیابی حوزه‌ی صنایع دستی مورد توجه قرار گرفته است. استادکاری 
سنّتی یکی از بهترین نمونه‌های میراث فرهنگی ناملموس می‌باشد که 

حاوی عینی‌ترین حقایق میراث فرهنگی ناملموس است.
و  ملموس  میراث  حوزه‌ی  دو  در  فرهنگ  بخش  در  سیل  پیامد 
ناملموس منجر به اختلال روانی- اجتماعی و اثرات منفی بر همبستگی 
و تاب‌آوری اجتماعی شده است. در واقع، پیامد ناشی از سیلاب در آثار 
میراث جهانی به‌دلیل نقش عمده آن‌ها در معیشت و حافظه‌ی جامعه 

محلّی، خسارت زیادی در مفهوم اجتماعی آن محل ایجاد می‌کند.

برای  سیلاب  از  بعد  اضطراری  اقدامات  گرفتن  نظر  در  بر  علاوه 
بهبودبخشی در این بخش، تعیین میزان صدمه‌ها بر اقلام میراث فرهنگی، 
نیاز به ارزیابی دقیق برای تشخیص مدیریتّ ساختاری مناسب برای آثار 
تاریخی، ملّی و ارزش‏های جهانی و اولویتّ‏ها و اقدامات مناسب بعد از 
بحران دارد. این ارزیابی‌ها باید برای هر سه دسته‌ی‌ آثار تاریخی ثبت 
میراث جهانی، ثبت ملیّ و موزه‌ها انجام گردد. در حوزه‌ی صنایع دستی، 
به سه حوزه  وارده،  به جهت صدمه‌های  بازتوانی  و  بازسازی  نیازهای 
تقسیم می‌شود: )1( هزینه‌ی بازسازی یا تعمیر کارگاه‌های تخریب‌شده 
یا  ابزارهای آسیب‌دیده  تعمیر  یا  تعویض  )2( هزینه‌ی  یا آسیب‌دیده، 
محصولات  هزینه‌ی   )3( بافندگی(،  دستگاه‌های  )ازجمله  ازدست‌رفته 

نهایی آسیب‌دیده، نابودشده یا حمل‌شده با سیلاب. 
برای تسهیل بازتوانی در حوزه‌ی میراث فرهنگی و صنایع دستی، 
راهکارهای بازسازی و بازتوانی در کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت و بلندمدّت طبق 

موارد زیر می‌باشد:

yy صنایع دستی: تامین ابزار و وسایل، بازسازي يا احياي کارگاهاي
محصولات  خسارت  جبران  یا  جایگزینی  سيل،  از  متاثر 

آسیب‌دیده؛

yy میراث فرهنگی: اقدامات حفاظتی و بازسازی، احیای شرایط
اجتماعی و اقتصادی، ایجاد پایگاه داده‌، پايش و توسعه‌ی پايگاه 

داده‌های مدل‌سازی اطّلاعات بناهای تاريخی )HBIM(؛
و  فرهنگ  حوزه‌ی  در  تخمین‌زده‌شده  خسارت‌های  و  صدمه‌ها 
گردشگری در جدول 7 نشان داده شده است و نیازهای بازتوانی به شرح 

زیر قابل ارائه می‌باشند:

yy نیازهای بازتوانی کوتاه‌مدّت: در حوزه‌ی گردشگری؛ تسهیلات
گردشگری که تحت پوشش بیمه بودند، با استفاده از پرداختی 
بیمه قادر به تعمیر سریع و بازسازی خدمات خود خواهند شد. 
بااین‌همه، ممکن است ارائه‌ی کمک‌هایی در قالب تسهیلات 
گردشگری در مطالبه‌ی پرداخت‌های بیمه و تطبیق دادن قیمت 
خدمات برای انطباق با هزینه‌های عملیاتی بالاتر ضرورت داشته 

باشد.
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جدول 7: صدمه‌ها، خسارت در بخش فرهنگ و گردشگری

استان
مجموع کل اثراتخسارت‌هاصدمه‌ها

دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(

1468.5713.9643.040.411511.6114.37خوزستان

699.036.6526.700.25725.736.90لرستان

728.896.9647.390.45776.287.38گلستان

2896.4927.54117.131.113013.6228.65مجموع

جدول 8: نیازهای بازتوانی در بخش فرهنگ و گردشگری

استان
مجموعبلندمدّتمیان‌مدّتکوتاه‌مدّت

دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(

1198.8511.4069.480.6672.300.691340.6412.75خوزستان

575.575.4733.360.3234.710.33643.646.12لرستان

615.665.8535.680.3437.130.35688.486.55گلستان

2390.0822.72138.521.32144.151.372672.7625.41مجموع

yy نیازهای بازتوانی میان‌مدّت: می‌تواند به کمپین‌ها برای توجه
بیش‌تر به جذب گردشگران در محل‌های گردشگری در محلهای 
آسیب‌دیده از طریق تبلیغات و بازاریابی، برگزاری جشنواره‌ها 
و رویدادهای گردشگری در مناطق آسیب‌دیده متمرکز شود.

yy نیازهای بازتوانی بلندمدّت: باید بر ایجاد و اجرای برنامه‌ی
مقابله  و  گردشگری  بخش  تاب‌آوری  ارتقای  برای  جامع 
در  ظرفیّت‌سازی  کند.  تمرکز  بالقوّه  طبیعی  بلایای  با 
کارمندان دولت و ذینفعان اصلی صنعت گردشگری )شامل 

به  واکنش  با  رابطه  در  خدمات‌دهندگان بخش خصوصی( 
بلایای طبیعی، بازسازی و بازتوانی و کاهش خطرات مرتبط 
این  جدایی‌ناپذیر  بخش  می‌بایست  گردشگری  حوزه‌ی  به 

برنامه باشد.
نیازهای بازسازی و بازتوانی در بخش فرهنگ و گردشگری در 
در دسترس‌نبودن  به  توجه  با  است.  داده شده  نشان  جدول 8 
داده‌ها در زمان تکمیل گزارش، تخمین نیازهای بازتوانی برای 

زیربخش گردشگری انجام نشده است.
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کشاورزی
در پی وقوع سیلاب بهار 1398، ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی 
پس از بلایای طبیعی )PDNA( برای بخش کشاورزی در دو استان 
لرستان و گلستان که خسارت‌های زیادی از سیل دیده بودند، انجام 
گرفت. ارزیابی نیازها با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان فضایی 
ایران، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

انجام پذیرفته است. تیم ارزیابی، تخمینی از صدمه‌ها، خسارت‌ها و 
نیازهای بازتوانی را در فرآیند نیازسنجی ارائه نموده است. بر اساس این 
ارزیابی، مجموع صدمه‌ها و خسارت‌ها در دو استان مورد مطالعه برابر 
با 39885.93 میلیارد ریال معادل 1502.53 میلیون دلار برآورد شده 
است. جدول زیر اطّلاعات مربوط به صدمه‌ها و خسارت‌ها را به تفکیک 

استان نشان می‌دهد.

جدول 9: صدمه‌ها و خسارت‌های وارده به بخش کشاورزی بر اساس استان

صدمه‌هااستان
)میلیارد ریال(

صدمه‌ها
)میلیون دلار(

خسارت‌ها
)میلیارد ریال(

خسارت‌ها
)میلیون دلار(

مجموع صدمه‌ها و 
خسارت‌ها

)میلیارد ریال(

مجموع صدمه‌ها و 
خسارت‌ها

)میلیون دلار(

13003.58123.631762.441138.1814766.031261.81لرستان

10045.4397.4015074.47143.3125119.90240.72گلستان

23049.01221.0316836.921281.5039885.931502.53مجموع

وزارت جهاد کشاورزی مجموع نیازهای کوتاه‌مدّت بازتوانی را معادل 
1471.7 میلیارد ریال )13.99 میلیون دلار( و جمع نیازهای میان‌مدّت 
بازتوانی را برابر 6243.1 میلیارد ریال )59.35 میلیون دلار( تخمین 

زده است.
نه  که  استان‌هایی هستند  دو  هر  لرستان  و  گلستان  استان‌های 
تنها تولید کشاورزی آن‌ها سهم مؤثری در تولید ناخالص ملیّ کشور 
دارند، بلکه سایر استان‌های کشور به مازاد تولید آن‌ها وابسته هستند. 
هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی، دستیابی به خودکفایی در تولیدات 
کشاورزی است. با توجه به اهمیّت بالای این بخش در احیای اقتصاد، 
لازم است سرمایه‌گذاری موردنیاز برای تاب‌آور ساختن این بخش انجام 

گردد.
اقداماتی برای اصلاح روش‌های تولید محصول، دانه‌های روغنی، 
مدیریتّ دام، حفاظت از آبزیان و تاب‌آوری باغات در برابر تغییرات اقلیمی 

پیشنهاد شده است. راهبرد بازتوانی توصیه می‌نماید که راهکارهایی برای 
کشاورزی و جنگل‌داری سازگار با اقلیم علاوه بر جنگل‌کاری به‌منظور 
جبران پوشش گیاهی محدود و مشکلات مربوط به فرسایش زمین‌های 

شیبدار اندیشیده شود. 
در انتها، پیشنهاد می‌شود که به‌عنوان قسمتی از راهبرد کشاورزی 
از تالاب‌ها و تنوع زیستی  اقلیم، محافظت  برابر تغییرات  تاب‌آور در 
در دریاچه‌ی ارومیه و هورالعظیم می‌بایست در اولویتّ قرار گرفته و 
هم‌چنین، تاب‌آوری جمعیّت محلیّ در برابر تغییرات اقلیمی در دستور 
برنامه‌های  کلّیه‌ی  که  می‌شود  توصیه  بلندمدّت،  در  گیرد.  قرار  کار 
توسعه‌ی کشاورزی در مقیاس استانی و ملّی  با توجه به بحث مدیریتّ 
ریسک بلایای طبیعی مورد بازنگری قرار گیرد. به‌طور مثال، توسعه‌ی 
سامانه‌های هشدار سریع یا سامانه‌های ارزیابی صدمه‌ها و خسارت‌ها در 

چنین برنامه‌هایی گنجانده شود.
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 حمل‌ونقل
از آن در  باران، سیلاب و زمین‌لغزش‌های ناشی  بارش سنگین 
ایجاد  باعث   1398 فروردین‌ماه  اوایل  و   1397 اسفندماه  اواخر 
تخریب‌هایی گسترده‌ در بخش حمل‌ونقل، از جمله: )1( خسارت‌های 
جاده‌ای هم‌چون آسیب شانه‌ی جاده‌ها، )2( آسیب پل‌ها، )3( آسیب 
آبگذر‌ها و زهکش‌ها، )4( آسیب به بخش راه‌آهن، )5( خسارت به 
فرودگاه‌ها و )6( آسیب به زیرساخت‌های حمل‌ونقل در سه استان 
گلستان، خوزستان و لرستان شده است. با توجه به تداوم بارش‌های 
حدود  به  جدّی  صدمه‌های  زمین‌لغزش‌ها،  و  سیلاب‌ها  سنگین، 

14000 کیلومتر جاده و 725 پل در این سه استان و نیز اختلال 
در دسترسی مردم به کالاها و خدمات ارد گردید. هم‌چنین، به‌دلیل 
ایجاد وقفه‌ در فعالیّت‌ها در طی سیل و بعد از آن، خسارت قابل‌توجّهی 
به درآمد‌های بخش دولتی و خصوصی وارد شد. اگرچه، در فرایند 
 )PDNA( ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بلایای طبیعی
فقط بخش عمومی مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس آخرین آمار 
وزارت راه و شهرسازی )MRUD(، مجموع صدمه‌ها و خسارت‌های 
ارزیابی‌شده در بخش حمل‌ونقل عمومی ‌حدود 22061 میلیارد ريال 

)معادل 209.75 میلیون دلار( تخمین زده شده است.

جدول 10: صدمه‌ها و خسارت‌های عمومی بر اساس استان و شیوه‌ی حمل‌ونقل*

استان
جمع کل اثراتخسارتصدمه‌ها

میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریال

گلستان

2482.0323.6501.244.772983.2728.36زمینی

------دریایی

3.150.03--3.150.03هوایی

600.35.71325.193.09925.498.8ریلی

3085.4829.33826.437.863911.9137.19جمع

      لرستان

7265.0669.071385.0313.178650.0982.24زمینی

------دریایی

112.321.07--112.321.07هوایی

750.17.13325.033.091075.1110.22ریلی

8127.4777.271710.0416.269837.5293.53جمع

      خوزستان

524249.841850.3717.597092.3767.43زمینی

------دریایی

------هوایی

970.039.22250.012.381220.0411.6ریلی

6212.0359.062100.3819.978312.4179.03جمع

17424.98165.664636.8444.0822061.84209.75جمع کل
* از آن‌جایی‌که تنها سه استان در این گزارش پوشش داده شده است، مجموع صدمه‌ها و خسارت‌های ارائه‌شده از مجموع کلّ کم‌تر می‌باشد.
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جدول 11: خلاصه‌ای از نیازهای بازتوانی در بخش حمل‌ونقل

زیربخش
مجموعبلندمدّتمیان‌مدّتکوتاه‌مدّت

میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریال

348533.11627359.642613.7524.8512371.75117.62جاده‌ها

139413.256976.63348.503.312439.523.19ریلی

261.672.49435.624.1487.120.83784.117.46هوایی

87.120.83261.372.4987.120.83435.614.15دریایی

زیرساخت‌های 
001045.510348.53.31139413.31جاده‌ای

5227.4949.78712.4982.93484.9933.1317424.97165.73مجموع

این بخش، راهکارهایی را به‌منظور بازتوانی در کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت 
و بلندمدّت ارائه می‌کند. راهکارهای کوتاه‌مدّت شامل پاکسازی آوار از 
سطح جاده‌ها‌، اصلاح آسیب‌های سطحی، اصلاح ساختارهای ترافیکی 
و ترمیم خاکریز‌ها برای تسهیل و تسریع در فرایند بازسازی وضعیّت 
در  تغییراتی  طراحی  شامل  میان‌مدّت،  اهداف  می‌باشد.  حمل‌ونقل 
جاده‌ها، راه‌آهن و فرودگاه‌ها مطابق نقشه‌های منطقه‌ی سیلاب و اصول 
ایمنی برای کاهش خسارت‌های آتی در جاده‌ها، پل‌ها و زیرساخت‌های 
حمل‌ونقل و تهیه‌ی منابع و زیرساخت‌ها برای مکان‌های مستعد سیل 
می‌باشد. مداخلات درازمدّت، شامل بازسازی سازه‌ها از جمله پل‌ها، 
زهکش‌ها، آبگذر‌ها و دیوارهای حائل، راه‌آهن‌ و حفاظت از خاکریز‌ها 
و شیب‌ها می‌شود. اساساً، با توجه به خسارت‌های شدید و گسترده در 

این بخش، اهداف توسعه‌ی درازمدّت می‌بایست به‌میزان بیش‌تری مورد 
توجه قرار گیرد. هم‌چنین، راهبرد تعریف‌شده‌ی دقیقی برای جبران 
خسارت‌های وارده به درآمد‌ها برای چنین شرایطی وجود دارد. به‌عنوان 
افزایش  مالیات،  کاهش  با  خصوصی  بخش‌های  خسارت‌های  مثال، 
یارانه‌ها، سیاست‌های بیمه و کمک‌های جزئی دولتی و خسارت‌های 
بخش‌های دولتی از سوی دولت و به‌طور غیرمستقیم از طریق بودجه‌ی 
عملیاتی سالانه و بودجه‌ی مخاطرات قابل جبران خواهد بود. مجموع 
حدود  در   2 جدول  مطابق  حمل‌ونقل  بخش  در  بازتوانی  نیازهای 
17424.97 میلیارد ریال )165.97 میلیون دلار( تخمین زده شده 

است.
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انرژی
انرژی در سه استان  سیلاب‌ها صدمه‌های متوسطی را به بخش 
گلستان، لرستان و خوزستان وارد کردند. گروه انرژی به سه زیربخشِ 
نفت و پتروشیمی، گاز و برق تقسیم می‌شود. زیربخش نفت در این 

گزارش گنجانده نشده است.
در زیربخشِ گاز، صدمه‌های به میادین تولید گاز طبیعی و یا سایر 
به  به‌دلیل آسیب  البته،  وارد نشده است.  بر گاز  نیروگاه‌های مبتنی 

خطوط لوله )شبکه توزیع( در اثر زمین‌لغزش، قطع گاز در دو نقطه 
در خوزستان، 7 نقطه در گلستان و 260 نقطه در لرستان )در مجموع 
44 شهر و 711 روستا( رخ داده است. هم‌چنین در برخی نقاط جریان 
گاز به‌صورت اختیاری قطع شد تا از انفجار ناشی از نشت گاز جلوگیری 
شود. در مجموع خدمات گازرسانی به 30737 مشترک در 755 روستا 
در خوزستان، لرستان و گلستان متوقف شد، که در جدول زیر نشان 

داده شده است.

مجموع کل صدمه‌های وارده به زیربخش برق معادل 460.4 میلیارد ریال 
)برابر با 4.377 میلیون دلار( برآورد شده است. هرچند که اختلال بلندمدّتی 
در تامین گاز و برق به‌واسطه‌ی صدمه‌ به دارایی‌های این بخش وارد نشد، ولی 
خسارت‌های وارده به زیربخش برق به‌دلیل کاهش فروش، حدود 4.8044 
میلیارد ریال )برابر 0.051 میلیون دلار( تخمین زده شده است. در زمان تهیه 
این گزارش، وزارت نفت، گاز و پتروشیمی اطّلاعاتی را در مورد خسارت‌های 
وارده به زیربخش گاز ارائه نکرد. بنابراین، مجموع اثرات سیلاب )صدمه‌ها و 
خسارت‌ها( در بخش انرژی معادل 1325.204 میلیارد ریال )برابر با 12.599 

میلیون دلار( ارزیابی شده است.

مقرر شده است که کمابیش کلّیه‌ی تاسیسات و امکانات  آسیب‌دیده 
تعمیر گردند و در کوتاه‌مدّت به‌صورت موقّت عملیاتی شوند. این موضوع شامل 
بازسازی دکل‌های انتقال و تجهیزات ایستگاهی برای زیربخش برق و خطوط 
لوله و تجهیزات ایستگاهی برای زیربخش گاز می‌باشد. اولویتّ میان‌مدّت شامل 
مواردی نظیر ارتقای آمادگی و اقدامات کاهش ریسک بلایای طبیعی می‌باشد. 
نیاز‌های بازسازی و بازتوانی تنها در زیربخش برق معادل 162.5 میلیارد ریال 
)برابر با 1.544 میلیون دلار( برآورد شده است. برای زیربخش گاز، هرچند که 
اقدامات بازتوانی و بازسازی تعیین شده‌اند، ولی وزارت نفت، گاز و پتروشیمی 

هزینه‌های تقریبی بازسازی و بازتوانی را ارائه نکرد.

جدول 12: اثرات سیلاب در زیربخش گاز

خطوط انتقال استان
صدمه دیده

تعداد ایستگاه‌های 
پمپاژ و پست‌های 

گاز صدمه دیده

 خطوط توزیع 
صدمه دیده

تعداد مشترکان در 
وضعیّت قطع گاز

تعداد شهر و 
روستای مشترکان 
در وضعیّت قطع 

گاز

هزینه

)میلیون دلار()میلیارد ریال(

02723461422702.566خوزستان

16541260272767115405.133لرستان

219700500.475گلستان

16787269307377538608.17مجموع

در زیربخش برق، سیلاب‌ها تنها به دکل‌های توزیع و انتقال برق و نه به واحدهای نیروگاهی آسیب وارد نمودند. البته، شبکه‌ی توزیع در هر سه 
استان تاکنون به‌صورت دائمی یا موقّت تعمیر شده است. در جدول زیر صدمه‌های وارده به زیربخش برق نشان داده شده است.

جدول 13: صدمه‌ها وارد آمده در زیربخش برق

استان

دکل‌ها و پست‌های برقشبکه توزیع

شبکهپست‌های برق
)کیلومتر(

هزینه
دکل هاپست‌های برق

هزینه

)میلیون دلار()میلیارد ریال( )میلیون دلار()میلیارد ریال(

68.381.70.77681115132.31.2578خوزستان

00بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعات31137164.01.5592لرستان

00بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعات22518682.40.7834گلستان

262331.1328.13.11941115132.31.2578مجموع
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آب، فاضلاب و بهداشت

باران شدید، جاری شدن سیل و زمین‌لغزش‌های رُخ‌داده در اواخر 

اسفندماه سال 1397 و اوایل فروردین‌ماه سال 1398، باعث ایجاد 

تلفات جانی، جابه‌جایی مردم و ویرانی گسترده در ایران گردید. از 31 

استان کشور، 25 استان و به‌خصوص گلستان، خوزستان و لرستان 

به‌شدّت تحت تاثیر این بحران قرار گرفتند. سیستم‌های آب‌وفاضلاب 

یا صدمه دیدند.  به‌شدّت تخریب شده  استان‌های آسیب‌دیده  در 

بر اساس برآوردهای انجام‌شده، حدود 115000 نفر به کمک‌های 

بشردوستانه نیاز داشتند که بخش وسیعی از آن نیازمند کمک‌های 

اضطراری در بخش آب، فاضلاب و بهداشت )WASH( بودند.

وضعیّت صدمه‌ها به بخش آب، فاضلاب و بهداشت که با توجه به 

مناطق شهری و روستایی سیل‌زده و بر مبنای موقعیّت جغرافیایی 

آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است، نشانگر این است که مجموع 

صدمه‌ها بر خطوط لوله‌ی آبرسانی، ایستگاه‌های پمپاژ، تصفیه‌خانه‌ی 
آب، خطوط لوله‌ی فاضلاب، حلقه‌های چاه، ایستگاه پمپاژ فاضلاب، 
تصفیه‌خانه‌ی فاضلاب و غیره وارد شده است. خسارت‌های وارده 
در بخش آب، فاضلاب و بهداشت عموماً مرتبط با کاهش درآمد 
پیش‌بینی‌شده از شبکه‌ی آب، پاکسازی آوار و نیز سایر هزینههای 
غیرمنتظره مرتبط با سیستم‌های آب شهری و روستایی است. از کار 
افتادن سیستم آبرسانی شهری در مقایسه با سیستم آبرسانی روستایی 
باعث ایجاد خسارت‌های بیش‌تری شد، چراکه تصفیه‌خانه‌های آب، 
ایستگاه‌‌های پمپاژ، شبکه و خطوط لوله‌ی آبرسانی و مخازن آب 
خانگی به‌دلیل رخداد سیلاب‌ها به‌شدّت صدمه دیدند. ارزش خالص 
صدمه‌ها و خسارت‌ها در بخش آب‌وفاضلاب 17771 میلیارد ریال 
برآورد شده است که 15000 میلیارد ریال آن مربوط به زیرساخت‌ها 
و دارایی‌‌های فیزیکی است. در جدول زیر خلاصه‌ای از صدمه‌ها و 

خسارت‌ها در مناطق شهری و روستایی آورده شده است. 

جدول 14: خسارت‌ها و صدمه‌ها در بخش آب‌وفاضلاب - مناطق شهری و روستایی

زیرساخت‌های آب، فاضلاب و 

)WASH( بهداشت
تعداد

واحد‌ها
نسبتاً 

آسیب‌دیده
هزینه تعمیر 
ریال )میلیارد(

کاملا 
آسیب 
‌دیده

هزینه بازسازی 
ریال )میلیارد(

جمع کل هزینه )تعمیر و 
خسارت‌هابازسازی(

ریال 
)میلیارد(

دلار 
)میلیون(

ریال 
)میلیارد(

دلار 
)میلیون(

6792861136336767921459482645220.21سیستم‌های آب شهری

2770022160215655401899405538180.17سیستم‌های آب روستایی

211331588637035247490786108100سیستم‌های فاضلاب شهری

100001000249000216240200فاضلاب روستایی

126761100182925026579848117731168400.38جمع کل

هدف از ارائه‌ی راهبرد بازتوانی و بازسازی، بازگشت هرچه سریع‌تر 
این بخش به وضعیّت بهتر و انعطاف‌پذیرتر از وضعیّت پیش از سیل، و 
ایجاد امکان از سرگیری پیشرفت در جهت احیای هدف ملیّ دستیابی 
عموم به آب و بهداشت است. فعالیّت‌های بازسازی و بازتوانی کوتاه‌مدّت 
در  بلایای طبیعی،  رخداد  از  بعد  آن‌چه  پایه‌ی  بر  که  است  مواردی 
درحالی‌که  می‌باشد؛  استوار  شده،  آغاز  اضطراری  واکنش  مرحله‌ی 

آب،  ایمنی  برنامه  اجرای  بر  متمرکز  بیش‌تر  میان‌مدّت،  پروژه‌‌های 
مدیریتّ فاضلاب )Sludge( و نیز ایجاد ظرفیّت‌های محلیّ و سازمانی 
ازفن‌آوری‌های  استفاده  با   )DRM( بحران  خطرپذیری  مدیریتّ  در 
ساختن بهتر از قبل )BBB( می‌باشند. مجموع هزینه‌های مربوط به 
بازتوانی و بازسازی با در نظر گرفتن اصل بازگشت به شرایط بهتر از قبل 

در حدود 18211 میلیارد ریال تخمین زده شده است. 
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زیرساخت‌های محلّی
زیرساخت‌های محلیّ مجموعه‌ای از زیرساخت‌های کوچک‌مقیاس و 
کم‌هزینه هستند که در طول زمان توسط مردم جهت رفع نیازهای محلّی 
ساخته می‌شوند. این زیرساخت‌ها متشکل از تاسیسات و سیستم‌هایی 
نظیر ساختمان‌های مذهبی و مساجد، فروشگاه‌های محلیّ و بازارچه‌ها، 
درون  داده‌های  کارگاه‌ها،  تاسیسات  آب،  ذخیره‌ی  سازه‌های  چاه‌ها، 
روستایی و مواردی از این قبیل هستند که در سطح محلیّ ساخته 
می‌شوند و از نظر اجتماعی، اقتصادی و عملیاتی به زندگی و معیشت 
افراد جامعه مرتبط می‌باشند. البته این سازه‌ها به‌ندرت پیش از بروز 

بلایای طبیعی در گزارشات مقام‌های دولتی ثبت می‌شوند و بنابراین، 
در ارزیابی‌های بعد از بلایای طبیعی نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرند و در 

نتیجه، در برنامه‌های بازتوانی و بازسازی ملحوظ نمی‌شوند.
هرچند که داده‌های موردنیاز از صدمه‌ها و خسارت‌های وارده به 
زیرساخت‌های محلیّ در دسترس نمی‌باشد، ولی تعیین پیامدهای کلیّ 
سیلاب در آن‌ها در استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان می‌تواند 
به زیرساخت‌های محلیّ  وارده  کمک شایانی در تخمین صدمه‌های 
نماید. در جدول زیر برخی از اطّلاعات پایه از استان‌های آسیب دیده در 

سیلاب‌های اخیر ارائه شده است:

جدول 15: برخی اطّلاعات پایه از استان‌های تحت تاثیر سیلاب‌های اخیر* 

تعداد شهرهای تحت تعداد شهرهااستان
تاثیر  سیل

تعداد روستا 
تعداد روستاهای تحت تاثیر سیل)تقریبی(

راه )کیلومتر(

روستاییکل

30510005643013103گلستان

2511300096470535177لرستان

7744000117135368477خوزستان
*منبع: رتبه بندی استان‌های کشور بر اساس برخی شاخص های آماری سال 1395 )انتشارات سازمان برنامه‌وبودجه، 1397( و داده‌های مرتبط با سیلاب‌های اخیر

تأثیر  تحت  استان‌ها  این  در  زیادی  روستاهای  این‌که  به  توجه  با 
سیلاب‌های اخیر قرار گرفته‌اند، بنابراین، انتظار می‌رود که زیرساخت‌های 
باشند.  آسیب‌دیده  قابل‌توجّهی  به‌میزان  مناطق  این  در  نیز  محلیّ 
نیازمندی‌های فوری بازسازی زیرساخت‌های محلّی شامل پاکسازی آوار 

و باز کردن معابر در سطوح محلّی است. 
به‌منظور حصول اطمینان از این‌که زیرساخت‌های محلیّ در فرایند 
ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بلایای طبیعی‌ مورد توجه 
قرار می‌گیرند، بانک اطّلاعات مرتبط باید توسعه داده شود تا داده‌های 
صحیح از زیرساخت‌های محلیّ در سطوح محلّی در دسترس باشند. در 
این رابطه، هم‌چنین تهیه‌ی نقشه‌ی دارایی‌های محلیّ و شناخت اهمیّت 

اجتماعی - اقتصادی این زیرساخت‌ها برای مردم و اقشار مختلف جامعه، 
شامل اقلیّت‌ها و پناهندگان می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. 

با توجه به اهمیّت زیرساخت‌های محلّی برای بازسازی و بازتوانی 
اجتماعی و اقتصادی افرادی که تحت تاثیر سیلاب قرار گرفته‌اند، در این 
گزارش نیازهایی شناسایی شده است که شامل ظرفیّت‌سازی در سطوح 
محلّی با افزایش آگاهی عمومی و مهارت‌ها،  توسعه‌ی راهکارهای مشارکتی 
و درگیر نمودن افراد جامعه و توسعه‌ی سازوکار لازم به‌منظور حمایت از 
جوامع محلیّ )به‌خصوص جمعیّت آسیب‌پذیر(، ایجاد فرصت‌های جدید 
 )BBB( شغلی و ارتقای فناوری مناسب در راستای ساختن بهتر از قبل
می‌باشد. در جدول زیر خلاصه‌ی نیازهای جوامع محلیّ ارائه شده است:

جدول 16: نیازهای بازتوانی کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت و بلندمدّت در هر استان

استان
مجموعبلندمدّتمیان‌مدّتکوتاه‌مدّت

دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(

323.43.07361.23.43373.83.551058.410.06لرستان

23.10.2225.80.2526.70.2575.60.72گلستان

38.50.37430.4144.50.421261.20خوزستان

3853.664304.094454.23126011.98جمع کل
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)DRR( کاهش ریسک بلایای طبیعی
طبق تعریف دفتر کاهش ریسک ملل متحد )UNDRR( که پیش‌تر 
به‌عنوان راهبرد جهانی کاهش ریسک )UNISDR( شناخته می‌شد، 
کاهش ریسک بلایای طبیعی عبارت است از »اقدامات سیستماتیک 
برای تحلیل و مدیریتّ عوامل اساسی در کاهش ریسک شامل کاهش 
معرضیّت در برابر مخاطرات، کاهش آسیب‌پذیری مردم و دارایی‌ها، 
مدیریتّ خردمندانه‌ی زمین و محیط زیست و ارتقای آمادگی در برابر 
حوادث غیرمترقبه«. با توجه به این توصیفات، این بخش در برگیرنده‌ی 
ابعاد وسیعی از موضوعات مختلف بوده و بنابراین، موضوعی بین‌حوزه‌ای 
راهنماهای موجود، نظیر  به  با توجه  این گزارش،  البته در  می‌باشد. 
دستورالعمل‌های ارائه‌شده توسط سازمان ملل متحد، اتحادیه‌ی اروپا 
و  بانک جهانی، تنها جنبه‌های خاصی از موضوع کاهش ریسک بلایای 
طبیعی در چارچوب مدیریتّ بحران )DRM( به شرح زیر مورد توجه 

قرار داده شده است:

yy ،بررسی ساختار و مشخصات سازمانی مدیریتّ ریسک و بحران
سیاست‌ها و قوانین حاکم بر این حوزه و ترتیبات سازمانی 

موجود؛

yy در رخداد سیلاب  از  ناشی  و خسارت‌های  بررسی صدمه‌ها 
مرتبط  موسسات  دارایی‌های  و  زیرساخت‌ها  ساختمان‌ها،1 
با مدیریتّ بحران و بررسی خدمات ارائه شده به قربانیان و 

چالش‌های مربوطه؛

yy معرّفی اقدامات موردنیاز برای ظرفیّت‌سازی به‌منظور بازسازی
و بازتوانی اولیّه به‌صورت تاب‌آور با رویکرد ساختن بهتر از قبل.

با توجه به اطّلاعات دریافتی و گردآوری شده در این حوزه، برآورد 

شده است که سیلاب‌های رُخ‌داده در اواخر سال 1397 و اوایل سال 
1398، در مجموع در حوزه‌ی مدیریتّ ریسک و بحران باعث ایجاد 
صدمه‌هایی به ارزش حدود 3654 میلیارد ریال )34.74 میلیون دلار( 

1. نظیر ایستگاه‌های هواشناسی، فرمانداری‌ها، ادارات کل و مواردی از این قبیل
2. مبنای محاسبه‌ی نرخ تبدیل ارز در این بخش از گزارش بر اساس نرخ 1 دلار آمریکا = 105183 ریال بوده است.

و خسارت‌هایی به‌میزان تقریبی 4887 میلیارد ریال )46.46 میلیون 
دلار( گردیده‌اند.2 

در نهایت، با توجه به ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از 
بلایای طبیعی )PDNA(، مداخلات و برنامه‌های موردنیاز برای بازتوانی 
در مناطق آسیب‌دیده در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدّت تا بلندمدّت فهرست 
گردیدند. مهم‌ترین برنامه‌های پیشنهادی در این حوزه عبارتند از ارتقای 
سیستم هشدار سریع سیلاب، ظرفیّت‌سازی و بهبود آمادگی در سطوح 
ملّی، استانی و محلّی برای مواجهه با سیلاب، تدوین و اجرای طرح‌های 
اقدامات عملیاتی اولیّه و واکنش اضطراری استاندارد برای سازمان‌های 
مختلف و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه‌ها و خسارت‌های 

بیش‌تر با مدیریتّ ریسک‌های جدید ایجاد شده توسط سیلاب. 
برای بازتوانی و بازسازی اولیّه و ظرفیّت‌سازی برای ساختن بهتر 
از قبل در حوزه‌های مرتبط با موضوع کاهش ریسک بلایای طبیعی، 
اعتباراتی معادل 7750 میلیارد ریال )73.68 میلیون دلار( موردنیاز 
خواهد بود که می‌بایست در بازه‌های زمانی مختلف )بین یک تا پنج 
سال( تخصیص داده شوند. البته، با توجه به ماهیّت بین‌بخشی موضوع 
نیز  کاهش ریسک و مدیریتّ بحران، لازم است در حوزه‌های دیگر 
آمادگی،  پیشگیری،  ابعاد  در  بلایای طبیعی  ریسک  مدیریتّ  الگوی 
مقابله و بازسازی مورد توجه قرار گیرد که هزینه‌ی مترتب بر آن‌ها در 

اعداد ذکر شده فوق ملحوظ نشده‌اند.
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جدول 17: خلاصه‌ی صدمه‌ها و خسارت‌های وارده به حوزه‌ی کاهش ریسک بلایای طبیعی در سه استان تحت تاثیر سیلاب 

استان
مجموع )صدمات و خسارات(خساراتصدمات

دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(

221821.09149714.23371535.32لرستان

6546.22151814.43217220.65گلستان

7827.43187217.80265425.23خوزستان

365434.74488746.46854181.20جمع کل

جدول 18: خلاصه‌ی نیازهای کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت و بلندمدّت در حوزه‌ی کاهش ریسک بلایای طبیعی

هزینه بازسازی و بازتوانی

جمع کلبلندمدتمیان مدتکوتاه مدت

دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(

113510.79248523.63413039.26775073.68

جدول 19: خلاصه‌ی نیازهای بازسازی و بازتوانی در حوزه‌ی کاهش ریسک بلایای طبیعی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدّت تا بلندمدّت برای 
استان‌های هدف

استان
مجموعبلندمدّتمیان‌مدّتکوتاه‌مدّت

دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(

499.44.751093.410.401817.217.28341032.42لرستان

283.752.70621.255.911032.59.821937.518.42گلستان

351.853.35770.357.321280.312.172402.522.84خوزستان

113510.79248523.63413039.26775073.68جمع کل
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محیط زیست
در اواخر سال 1397 و ابتدای سال 1398، در سه استان لرستان، 
خوزستان و گلستان یکی از مخرّب‌ترین انواع بلایای طبیعی، یعنی 
سیل و آب‌گرفتگی رُخ داد. متاسفانه، در اثر این سیلاب در استان 
جنگل‌ها  و  مراتع  زمین‌های  از  هکتار   618000 حدود  لرستان 
صدمه دیدند. متعاقب این سیلاب، زمین‌لغزش‌های ایجادشده، 70 
چشمه‌ی آبشخور طبیعی و دست‌ساز و 250 کیلومتر راه ارتباطی 
در مناطق تحت مدیریتّ اداره‌ی محیط زیست متحمّل صدمه‌ها 
ساختمان‌های  کل،  اداره‌ی  ساختمان  بر  علاوه  شدند.  زیادی 
محیط‌بانی و اداره‌های محیط زیست، زیرساخت‌های موجود )نظیر 

11 پل ارتباطی در مناطق تحت مدیریتّ و 3 ایستگاه سنجش 

آلودگی هوا در شهرستان‌های دلفان و کوهدشت و پلُدختر(، نیز 
در اثر سیلاب صدمه دیدند. هم‌چنین، صدمه‌های مستقیمی به 
محل دفع پسماندهای شهر پلُدختر وارد گردید. در استان گلستان 
از زمین‌های پارک ملّی گلستان صدمه دید. برخی  500 هکتار 
از این صدمه‌ها، شامل تخریب راه‏های موجود در مناطق جنگلی 
)در حدود 100 کیلومتر( به‌دلیل زمین‌لغزش، تخریب پرچین‌های 
حفاظتی محیط‌بانی‌ها به طول 5000 متر، تخریب کامل دو واحد 
کانکس حفاظتی در سطح مناطق پارک و تخریب آبشخورهای 
حیات وحش می‌باشند. علاوه بر این، در سایر مناطق حفاظت‌شده‌ی 

استان نیز 25 چشمه در قسمت‌های مختلف تخریب شدند. 
محل  از  بخش‌هایی  خوزستان  استان  شهرهای  از  بعضی  در 
در  شیرابه  نشت  رفت،  آب  زیر  کاملا  شهری  پسماندهای  دفن 

پیامدهای  دِز  شده‌ی  حفاظت  منطقه‌ی  و  ملیّ  پارک  حوالی 
زیست‌محیطی مختلفی برجای گذاشت. به‌دلیل وجود مراکز تخلیه 
و انباشت زباله‌های روستایی، سیلاب باعث انتقال زباله‌ها به جنگل 
و رودخانه‌ی دِز و در نتیجه، انتقال آلودگی به این مناطق گردید. 
علاوه بر این، در مجاورت دروازه‌ی ورودی منطقه‌ی آزاد اروند و 
هم‌چنین، در رودخانه‌ی کارون در نزدیکی روستای سلمانه، لکه‌ی 
نفتی در اثر آب‌گرفتگی منطقه‌ی تخلیه‌ی مالچ نفتی پدید آمد 
که باعث آلودگی رودخانه‌ی کارون و ورودی تالاب شادگان از نهر 
سلمانه گردید. هم‌چنین، صدمه به دکل نفتی موجب مشکلات 

زیست‌محیطی بعد از سیل گردید. 
علاوه بر این، به‌دلیل تخریب بسیاری از سیستم‌های آبخیزداری، 
حجم زیادی از خاک مناطق تحت تاثیر سیلاب شسته شد و به‌سمت 
مناطق پایین‌دست و پست جریان پیدا کرد. علاوه بر آوارهای ناشی 
از تخریب ساختمان‌ها، آب‌گرفتگی در مناطق شهری باعث رسوب 
گل‌ولای در سطح شهر گردید. نکته‌ی حائز اهمیّت دیگر نیز چالش 
دفع پسماندهای شهری بعد از رخداد بحران در این سه استان بود 

که مدیریتّ سیلاب را با مشکلات مضاعفی مواجه کرد.
زیربخش‌های  در  زیست‌محیطی  صدمه‌های  اکثر  کل،  در 
رودخانه‌ها، جنگل‌ها، تالاب‌ها و گونه‌های جانوری بودند. جدول زیر 
صدمه‌های زیست‌محیطی مربوط به منابع طبیعی عمومی در سه 
استان متاثر را نشان می‌دهد. هزینه‌ی این صدمه‌ها بر اساس نظرات 
متخصصان محیط زیست ارزیابی شده و روش تخمین در قسمت 

روش‌شناسی توضیح داده شده است. 

جدول 20: کل صدمه‌های زیست‌محیطی در سه استان 

استان
جمع کل صدمه‌ها

دلار )میلیون(ریال )میلیارد(

1499.114.252لرستان

134.51.279خوزستان

59.90.570گلستان

1693.516.101جمع کل
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در این مرحله، خسارت‌های زیست‌محیطی مشاهده‌شده که 
تنوع زیستی  و  اکوسیستم  از  انتظار  مورد  منافع  شامل کاهش 
می‏باشند، اندازه‌گیری نشده است. در این سیلاب اغلب بخش‌های 
افق بالایی سطح زمین که خاکی متخلخل و سرشار از مواد غذایی 
هوموس )سطحی و ارگانیک( می‌باشد، شسته شدند. در اثر این 
صدمه، هم‌چنین، پتانسیل جذب روان آب در سیلاب‌های آتی و 
هم‌چنین، نرخ زادآوری گونه‌های جنگلی و مرتعی بومی کاهش 
خواهد یافت. علاوه بر این، به‌دلیل تخریب سازه‌های آبخیزداری و 
شدّت طغیان، شدّت جریان در آبراهه‌های طبیعی سرعت گرفته 

که منجر به ریشه‌کن‌شدن تعدادی از درختان ارزشمند و سایر 
نابودی  بر  این درختان، علاوه  با تخریب  گونه‌های گیاهی شد. 
زیستگاه بسیاری از حیوانات وحش )نظیر سنجاب(، مواد غذایی 
از سوی دیگر،  رفته است.  بین  از  نیز  از حیات وحش  بسیاری 
ورود حجم زیاد گل‌ولای به تالاب‌ها منجر به از بین رفتن کارایی 
این تالاب‌ها در مهار سیلاب‌های آتی شد. فزونی آب در برخی از 
مناطق باعث رشد بی‌رویه‌ی برخی از گیاهان خاص شد که این 
مساله احتمال آتش‌سوزی‌ به‌خصوص در فصول گرم را افزایش 

می‌دهند.

جدول 21: خلاصه‌ی نیازها در حوزه محیط زیست

کوتاه‌مدّتاستان
)میلیارد ریال(

میان‌مدّت
)میلیارد ریال(

بلندمدّت
)میلیارد ریال(

جمع کل

دلار )میلیون(ریال )میلیارد(

1072001009131612.512لرستان

918901171.112خوزستان

6941560.532گلستان

1222271140148914.156جمع کل
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معیشت
  براساس نتایج طرح آمارگیری در سال 1395 در استان گلستان، 
عمده‌ی  بخش  سه  در  بیش‌تر  و  ساله   10 شاغلان  نسبی  توزیع 
فعالیّت‌های اقتصادی، به ترتیب، 28/2 درصد در بخش کشاورزی، 
برآورد  خدمات  بخش  در   45/9 و  صنعت  بخش  در  درصد   26
شده است. در استان لرستان، از میان شاغلان 10 ساله و بیش‌تر 
23/8 درصد در بخش کشاورزی، 29/5 درصد در بخش صنعت و 
46/7 درصد در بخش خدمات فعالیّت دارند. در استان خوزستان 
نیز حدود 28/1 درصد شاغلان در بخش صنعت، 20/1 درصد در 
بخش کشاورزی و 51/8 درصد در بخش کشاورزی اشتغال دارند. 
با توجه به اثرات سیلاب اخیر در بخش‌های کشاورزی، صنعت و 
معدن، گردشگری، قالیبافی، تعاونی، صنفی، مشاغل خانگی و سایر 
واحدهای اقتصادی، معیشت و منابع درآمد مردم تحت تاثیر قرار 

گرفته و هزینه‌ی صدمه‌های وارده در این بخش‌ها 14296 میلیارد 
ریال تخمین زده شده است.  

در استان لرستان بیش از 30 هزار نفر در بخش‌های کشاورزی، 
مشاغل  و  صنفی  تعاونی،  قالیبافی،  گردشگری،  معدن،  و  صنعت 
خانگی شغل خود را از دست داده و درآمد ازدست‌رفته‌ی ناشی از این 
حادثه در حدود 3400میلیارد ریال تخمین زده شده است. در استان 
گلستان نیز در مجموع، 17581 نفر در بخش‌های ذکرشده شغل 
خود را از دست داده و درآمد ازدست‌رفته در حدود 1887 میلیارد 
در بخش‌های  استان خوزستان،  در  است.  زده شده  تخمین  ریال 
کشاورزی، صنعت و معدن و مشاغل خانگی، معیشت و کسب‌وکار 
8700 نفر تحت تاثیر قرار گرفته و درآمد ازدست‌رفته در این بخش‌ها 
934 میلیارد ریال برآورد گردیده است. در جدول 1 اطّلاعات مربوط 

به جمعیّت بی‌کار پیش و بعد از حادثه آورده شده است. 
جدول 22: وضعیّت جمعیّت بی‌کار پیش و بعد از حادثه

استان
جمعیّت بی‌کار

میزان افزایش (%)جمعیّت کل بعد از سیلجمعیّت اضافه شده در اثر سیلپیش از سیل

35789175815346050گلستان

709673173610270388لرستان

16102787021697295خوزستان

2678735801932589221مجموع

در مجموع، میزان اشتغال ازدست‌رفته در این 3 استان 58019 
نفر و میزان درآمد ازدست‌رفته 6225/78 میلیارد ریال برآورد شده 
است. بنابراین، بلافاصله بعد از سیل، تعداد جمعیّت بی‌کار و نرخ 
بی‌کاری در این استان‌ها به ترتیب، از 268000 نفر به 326000 نفر 

و 21 درصد افزایش یافت.
اشتغال  با  برخورد  در  اجتماعی  تعاون  و  رفاه  کار،  وزارت 
ازدست‌رفته رویکردهای مختلفی را پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کرده 
است. در رویکرد اول، با استفاده از برنامه‌های و طرح‌های حمایتی 
و تشویقی، درصدی از بی‌کارشدگان از طریق معرّفی به شرکت‌های 
بیمه قادر به دریافت بیمه‌ی بی‌کاری می‌گردند. علاوه بر این، با 
اجرای طرح‌هایی از جمله، ایجاد اشتغال عمومی )نظیر لای‌روبی، 
و  زیرساخت‌ها  واحدها،  تعمیر  و  بازسازی  از گل‌ولای،  پاک‌سازی 

ساختمان‌های عمومی( امکان پرداخت دستمزد موقّت به نیروهای 
محلیّ بی‌کارشده با هدف ترمیم و آماده‌سازی اماکن عمومی در 
طرح  هم‌چنین،  می‌باشد.  قابل‌اجرا  کوتاه‌مدّت  زمانی  بازه‌ی  یک 
یارانه‌ی دستمزد برای تشویق بنگاه‌های اقتصادی، به‌منظور بازسازی 
مشاغل ازبین‌رفته در دستور کار قرار گرفته است. در رویکرد دوم 
احیا )بازسازی، ترمیم و نوسازی( واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده بر 
اساس تخمین منابع مالی موردنیاز تحت حمایت‌ مالی وزارت رفاه 
قرار گرفته تا شاغلان بی‌کارشده در اثر وقوع سیل دوباره مشغول 
به کار شوند. این طرح که از طریق استفاده از تسهیلات بانکی و 
مشارکت دولتی انجام می‌پذیرد، در میان‌مدّت )بین یک تا دو سال( 
اجرا خواهد شد. خلاصه‌ای از نیازهای بازتوانی در جدول زیر آورده 

شده است. 
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جدول 23: نیازهای بازتوانی

استان
نیازها

مجموعبلندمدّت* ) میلیارد ریال(میان‌مدّت ) میلیارد ریال(کوتاه‌مدّت ) میلیارد ریال(

4141--15522589لرستان

3226--8742352گلستان

13447--39239524خوزستان

20814--634914465مجموع

*اشتغال ازدست‌رفته نیازمند احیا در کم‌ترین زمان ممکن می‌باشد، بنابراین، نیازهای بازتوانی بلندمدّت در این بخش در نظر گرفته نشده است.
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مسایل زنان، ادغام اجتماعی و گروه‌های آسیب‌پذیر
دختران، پسران، مردان و زنان بحران را به شکل‌های متفاوتی تجربه 
می‌کنند؛ به‌طوری‌که آسیب‌ها و مشکلات قبلی آن‌ها در زمان وقوع 
از آن نمودی مضاعف پیدا می‌کنند.  بلایای طبیعی و در دوران بعد 
ساختارهای اجتماعی جمعیّت متاثر از بلایای طبیعی تعیین‌کننده‌ی 
در  سیل  است.  خاص  طبیعی  مخاطره  یک  اثرات  وسعت  و  ماهیّت 
استان‌های گلستان و لرستان منجر به مرگ 29 نفر شده است که از 
این تعداد 8  نفر زن و 21 نفر مرد بودند.1 اطّلاعاتی در مورد سن و دلیل 

مرگ این افراد در دسترس نیست.2 
شواهد موجود از استان‌های سیل‌زده در اسفندماه 1397 و فروردین 
1398 نشان می‌دهد که در بین جمعیّت آسیب‌دیده از این سیلاب، 
دختران، پسران و زنان بیش‌ترین آسیب را تجربه کردند. تجزیه‌وتحلیل 
بیش‌تر این شواهد نشان می‌دهد که برخی از زیر گروه‌های اجتماعی از 
 )PWDs( افراد دارای معلولیّت ،)FHHs( جمله زنان سرپرست خانوار
و افراد سالمند بیش‌ترین تاثیر را از این بحران تجربه کردند.3 وضعیّت 
پیش از بحران این گروه‌ها، به‌خصوص با وجود نابرابری‌های جنسیّتی، 
آسیب‌پذیری اجتماعی را در شرایط بحران تشدید کرده و در نتیجه، 
از جمله  عادی، کاهش می‌یابد.  به شرایط  بازگشت  در  آن‌ها  توانایی 
چالش‌های پیش از بحران برای زنان سرپرست خانوار، می‌توان به کار 
خانگی تولیدی و بدون دستمزد، کمبود مشارکت در اقتصاد رسمی و نرخ 
فقر بالا در مقایسه با مردان سرپرست خانوار اشاره کرد. وضعیّت افراد با 
معلولیّت، به‌ویژه زنان و کودکان معلول، پیش از سیلاب نشانگر مشکلات 
متعدّد دسترسی محدود به خدمات اجتماعی و عدم مشارکت اجتماعی 
است. داده‌های پیش از سیل هم‌چنین حاکی از برخورداری محدود از 
خدمات اجتماعی و امنیّت درآمد و هم‌چنین تنهایی، محرومیّت و به‌طور 

کلّی، عدم وجود یک سیستم مراقبت جامع از افراد مسن است. 

1. گزارش مرکز مدیریتّ بحران در کارگاه تهیه‌ی »ارزیابی پس از بحران )PDNA(« در تاریخ 8 و 9 مرداد 1398
2. داده‌های محدودی از مناطق و جمعیّت‌های متاثر از سیل وجود دارد، هم‌چنین، هیچ‌گونه منابعی برای ارزیابی دقیق‌تر آمار تلفات در دسترس نبود.

3. گزارش‌های دریافت‌شده توسط معاونت امور زنان و خانواده‌ی ریاست جمهوری در تاریخ 23 تیر 1398

4. برای به حداقل رساندن هم‌پوشانی بین این بخش و سایر فصل‌ها، موافقت شد سایر بخش‌های PDNA  نیازهای جنسیّتی مربوط به بخش خود را مشخص كند و مداخلات مورد نیاز 

مربوط به جنسیت را در گزارش‌های اختصاصی بخش بگنجاند. بر این اساس، مجموعه‌ای از سؤالات و دستورالعمل‌های  اختصاصی برای هر بخش و شاخص‌های مرتبط تهیه شده و در مراحل 
اولیه‌ی ارزیابی به بخش‌های مربوطه ابلاغ شده است.

مسئولیت‌های مضاعف زنان مسن، نقش آن‌ها را به‌عنوان مراقب 
کودکان و مردان سالمند خانواده، و تحرک بدنی نسبتاً محدود آن‌ها 

به‌دلیل محدودیتّ‌های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، بیش‌تر می‌کند.
درحالی‌که خسارت‌های مالی ناشی از سیلاب قابل‌سنجش و ارزش 
مالی آن قابل‌ اندازه‌گیری است، گزارش‌ها نشان می‌دهند که گاهی اثرات 
مالی بحران بر زندگی زنان و دختران به‌راحتی قابل اندازه‌گیری نیست. 
به‌عنوان مثال، مخاطرات طبیعی اثرات نامحسوس و مضاعفی بر سلامت 
زنان و دختران می‌گذارد. این اثرات شامل مشکلات سلامت، آموزش و 
وضعیّت درآمدی آن‌ها می‌شود و اغلب دارای ابعاد نامحسوسی هم‌چون 
حجم کاری بیش‌تر، اختصاص زمان بیش‌تر برای کارِ خانه و رسیدگی 
به فرزندان، فرصت‌های کم‌تر و ازدست‌دادن منبع درآمدزایی، وابستگی 
بیش‌تر به درآمد مردان، ازدست‌رفتن روابط شغلی و اجتماعی، ضرورت 
)اجبار( به ازدواج‌های ناخواسته برای دسترسی به درآمد مردان، استرس 
خصوصی،  حریم  شدن  کم‌رنگ  سوءرفتار،  بیش‌تر،  روحی  آسیب  و 
کاهش امنیّت و ایمنی و در مورد دختران، مختل شدن دسترسی یا 
عدم دسترسی به آموزش و غیره است. هر چند، مشکلات فقط به این 

موضوعات محدود نمی‌شود. 
از آن‌جایی‌که تاثیرات جنسیّت در ارزیابی تبعات سیل و خسارت‌های 
واردشده به موسسات، صنایع و سیستم حمایت‌های اجتماعی در گزارش 
ارزیابی‌های بعد از بلایای طبیعی سایر بخش‌ها ذکر شده است،4 این 
فصل بر آسیب‌های سیل بر گروه‌های زنان سرپرست خانوار، سالمندان 
زنان  روی  هدفمند  سرمایه‌گذاری  می‌پردازد.  معلولیّت  دارای  افراد  و 
از طریق ارتقای مهارت‌ها و فراهم آوردن حمایت مالی با به‌کارگیری 
به‌عنوان  هدفمند  نقدی  کمک‌های  و  خُرد  وام‌های  اعطای  طرح‌های 
راهبردهای موثر پیشنهاد شده است. راهبردهای پیشنهادی، هم‌چنین، 
گسترش خدمات مراقبت‌های بهداشتی و سلامتی، از جمله خدمات 
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روانی–اجتماعی و بهداشت باروری را برای جمعیّت‌های آسیب‌دیده از 
سیل در کنار برنامه‌ی سرمایه‌گذاری هدفمند پیشنهاد می‌نماید. این 
ارزیابی، اهمیّت این موضوع را نشان می‌دهد که لازم است به طیف 
کاملی از نیازهای جنسیّت-محور گروه‌های اجتماعی که به‌طور بالقوّه به 
حاشیه رانده شده‌اند و ممکن است طی فرایند بازتوانی هم از قلم بیفتند، 
معلولیّت  دارای  افراد  و  زنان سرپرست خانوار، سالمندان  توجه شود. 
به‌عنوان گروه‌های اصلی شناخته شده‌اند که نیازمند راهبردهای بازتوانی 
جنسیّت‌محور خاص برای بازگشت به زندگی عادی هستند. در کل، 

 39.61( ریال  میلیارد   4165.86 بخش  این  برای  بازتوانی  نیازهای 
میلیون دلار( تخمین زده شده است که ٪55 برای لرستان و ٪45 برای 
گلستان تخصیص بودجه داده خواهد شد. برنامه‌های پیشنهادی در زیر 
برای لرستان و گلستان قابل اجرا است. بر اساس نظر معاونت ریاست 
جمهوری در امور زنان و خانواده، توافق شد که نیازها در مدّت 2 سال 
تأمین شود. از این‌رو، جدول زیر نیازهای بازیابی را به ترتیب، در دوره‌ی 
کوتاه‌مدّت و میان‌مدّت، به ترتیب، با اختصاص بودجه‌ی ٪75 و 25٪ 

طبقه‌بندی می‌کند.
جدول 24: نیازمندی‌های کوتاه‌مدّت و بلندمدّت برای بازتوانی برحسب استان

استان

نیازهای بازتوانی

جمعبلندمدّتمیان‌مدّتکوتاه‌مدّت

دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(

2291.2221.78--1718.4216.34572.815.45لرستان

1874.6417.82--1405.9813.37468.664.46گلستان

4165.8639.61--3121.4029.701041.479.90جمع

یکی از نگرانی‌های اصلی مشاهده‌شده در طی این ارزیابی، کمبود 
وجود  عدم  هم‌چنین،  و  جنسیّت  و  سن  با  شده  تفکیک  داده‌های 
سیستم‌های مؤثر برای جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در سطح ملّی 
و محلیّ بود. به‌منظور پرداختن به طیف وسیعی از نیازهای حاصل 
از شرایط بعد از بحران در میان گروه‌های نامبرده شده، این فصل با 

هدف افزایش تاب‌آوری، خوداتکایی و توانمندسازی کسانی است که 
بیش‌ترین آسیب‌پذیری را تجربه می‌کنند،  توصیه‌هایی را برای پاسخ 
به این نیازهای بازتوانی آن‌ها ارائه می‌کند و آسیب‌پذیری و نیازهای 
متفاوت زنان، دختران، پسران و مردان در هر گروه را در نظر می‌گیرد.
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1- مقدّمه

1-1- پیشینه

اسفندماه 1397  اواخر  زمین‌لغزش‌های  و  وقوع سیل  به‌دنبال 
سازمان  درخواست  به  ملل  سازمان   ،1398 ماه  فرودین  اوایل  و 
و  رخداد سیل  از  بعد  نیازهای  ارزیابی  ایران،  دولت  برنامه‌وبودجه 
زمین‌لغزش در سه استان گلستان، لرستان و خوزستان را بر عهده 
 18 تا  تیرماه   11 از  ایران،  دولت  مدیریتّ  با  ارزیابی  این  گرفت. 
مردادماه، ظرف مدّت شش هفته انجام پذیرفت. گروهی منتخب از 
کارشناسان آژانس‌های مختلف سازمان ملل و کارشناسان ایرانی با 
کمک وزارتخانه‌های مرتبط در 12 بخش فرایند ارزیابی صدمه‌ها و 
خسارت‌های وارده و ارائه‌ی راهکارهای بازسازی و بازتوانی را به انجام 
رساندند. این ارزیابی در بخش‌های اجتماعی نظیر مسکن، آموزش، 
میراث فرهنگی و گردشگری، بخش‌های تولیدی مانند کشاورزی، دام 
و آبزیان، بخش‌های مربوط به زیرساخت‌ها نظیر انرژی، حمل‌ونقل، 
آب‌وفاضلاب و موضوعات میان-بخشی مانند محیط زیست، اشتغال 
و معیشت، کاهش ریسک بلایای طبیعی و جنسیّت انجام گرفت. 
در این بخش‌ها رویکردی تلفیقی بر اساس اطّلاعات دریافت شده 
از قسمت‌های مختلف و تجربه‌های بین‌سِازمانی و چندبخشی تیم 

ارزیابی ارائه شده است.1 
و  آسیب‌ها  وضعیّت  از  موجود  اطّلاعات  محدودیتّ  به‌دلیل 
خسارت‌های وارده در هربخش و هم‌چنین، فقدان اطّلاعات در مورد 
خسارت‌های وارده بر بخش خصوصی، آسیب‌ها، خسارت‌ها و نیازهای 
اساس،  این  بر  است.  برآورد شده  به‌صورت محافظه‌کارانه  بازتوانی 
مقدار کل صدمه‌ها و خسارت‌ها به ارزش 154672.22 میلیارد ریال 
)1470.51 میلیون دلار( و مقدار نیازهای بازسازی و بازتوانی معرّفی 
شده در این گزارش معادل 159211.82 میلیارد ریال )1513.66 
میلیون دلار( برآورد شده است که تنها بخشی از اثرات سیلاب‌ها 
و زمین‌لغزش‌های اخیر را در بر می‌گیرد. در این ارزیابی هم‌چنین 

1. برنامه‌ی 5 ساله‌ی ششم توسعه
2. مرکز آمار ایران

3. بانک مرکزی ایران - بررسی سالانه‌ی 1396

اثرات اقتصادی بحران در استان‌های متاثر از سیلاب تجزیه‌وتحلیل 
شده و راهبردهای بازتوانی متنوعی بر اساس سه رکن چشم-انداز 
دولت مشتمل بر »اقتصاد مقاومتی«، »توسعه‌ی علم و فناوری« و 

»ارتقا و تعالی فرهنگی« ارائه شده است. 
در این فصل مروری بر مشخصات جمعیّتی، اجتماعی و اقتصادی 
ایران، وضعیّت ریسک و هم‌چنین، ساختار مدیریتّ ریسک بلایای 
طبیعی در کشور ارائه خواهد شد. در ادامه، توضیحات مختصری در 
مورد سیلاب‌های اواخر سال 1397 و اوایل سال 1398 و اثرات آن، 
نحوه‌ی ارائه‌ی پاسخ به سیلاب از سوی دولت و نهادهای بشردوستانه 
و نحوه‌ی ارزیابی نیازمندی‌های بعد از رخداد این بحران در ایران ارائه 
می گردد که منجر به تهیه‌ی این گزارش شد. در انتهای این فصل نیز 

محورهای این گزارش و فصول مختلف آن معرّفی می‌گردد.

1-2- ایران در یک نگاه 
در سال 1398، جمعیّت ایران 82.390 میلیون نفر برآورده شده 
که با رشد 1/24 درصدی از سال 1390 تا 1395 همراه بوده است.2 
امید به زندگی در بدو تولد در سال 1395، معادل 76 سال بوده 
است که نشان‌دهنده‌ی افزایشی معادل 21 سال از 1359 تا 1395 
می‌باشد. هم‌چنین، شاخص توسعه‌ی انسانی )HDI( در سال 1396، 
معادل 0/798 تعیین شده که این شاخص ایران را در رتبه‌ی 60 از 
189 کشور جهان قرار می‌دهد و از سال 1359 تا 1396 حدود 58 
درصد افزایش یافته است. متوسط دوران تحصیل و تعداد سال‌های 
تحصیل قابل انتظار بین سال‌های 1359 تا 1392 نیز به ترتیب، به 

5/7 و 6/5 سال افزایش یافته است. 
اقتصاد ایران دومین اقتصاد بزرگ در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال 
آفریقا می‌باشد که درآمد ملّی تخمینی )درآمد ناخالص ملّی با نرخ 
پایه‌ی فعلی( آن از حدود 6000 هزار تریلیون ریال در سال 1391 
به حدود 10300 تریلیون ریال در سال 1395 رسیده است.3 اقتصاد 
ایران بعد از چند سال رکود اقتصادی، به‌دنبال توافقنامه‌ی برجام در 
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سال 1393 بهبود یافت و حدود %3 گسترش پیدا کرد و نرخ تورم از 
29 درصد در سال 1391 به 12 درصد در سال 1396 کاهش یافت. 
بااین‌همه، در سال 1397 خروج آمریکا از برجام و عوامل خارجی 
ناشی از آن، منجر به محدودیتّ فروش نفت، کاهش ارزش ریال و 

شوک های کلان اقتصادی در کشور شد. 
در خرداد ماه سال 1397، ارزش ریال در ظرف 12 ماه گذشته 
حدود 172 درصد کاهش یافت و در مرداد سال 1397 به بالای 
100000 ریال به ازای هر دلار افزایش یافت. این امر منجر شد تا 
نرخ تورم اندازه‌گیری‌شده در مرداد سال 1397 به 24 درصد برسد، 
نرخی که آخرین بار در سال 1392 گزارش شده بود.1 در اسفندماه 
سال 1397، نرخ تورم به 30.6 درصد رسید و برآوردها نشان‌دهنده‌ی 
کاهش 3.8 درصدی در تولید ناخالص داخلی )GDP( بوده است. 
هم‌چنین نرخ بی‌کاری نیز در آن زمان حدود 12 درصد تعیین گردید 
و احتمال کاهش بیش‌تر نرخ اشتغال نیز وجود دارد.2 در سه ماهه‌ی 
نزولی  روندی  ایران هم‌چنان  در  اقتصادی  نیز رشد  اول سال 98 
داشته است. در بخش تولید، رشد سالیانه‌ی اقتصادی در خردادماه 
1397، برابر 1.8 درصد بوده که به‌میزان قابل‌توجّهی پایین‌تر از رشد 
آن در مدّت مشابه سال پیش )4.6 درصد( می‌باشد. این کاهش رشد 
به‌شدّت به بخش نفت مرتبط است. در بخش غیرنفتی، رشد اقتصادی 
هم‌چنان به بخش خدمات )حمل‌ونقل، انبار کالا و ارتباطات( نسبت 
داده شده است، درحالی‌که بازدهی تولید برای اولین بار در 8 چارک 
گذشته کاهش یافته است )1.5- درصد، سالیانه(. با توجه به افزایش 
ابهامات در آینده اقتصاد کشور، نرخ سرمایه‌گذاری نیز کاهش یافته 

است )0.8 - درصد، سالیانه(.
کسری بودجه‌ی دولت مرکزی برای 9 ماه اول سال 1397 به 
رکورد بالای 451.1 تریلیون ریال )معادل 4 درصد تولید ناخالص 
داخلی مدّت مشابه سال 1396( رسید که این امر عمدتاً به‌دلیل 
کاهش 62 درصدی درآمد مورد انتظار، )کمابیش 40 درصد بیش‌تر 

https://www.worldbank.org/en/country/iran/overview ،1. بانک جهانی
2. بانک مرکزی ایران - بررسی سالانه‌ی 1396

3. بانک جهانی
https://www.worldbank.org/en/country/iran/overview 4. بانک جهانی

هم‌چنین،  شد.  ایجاد  سال 1397(  کل  برای  مصوّب  بودجه‌ی  از 
افزایش کسری درآمد مالی در ادامه‌ی کمبود درآمدهای سال‌های 
پایین آمدن درآمدهای  گذشته پیرو کاهش درآمد دولت به‌دلیل 
نفت،  صادرات  و  اقتصادی(  فعالیّت  کاهش  نتیجه‌ی  )در  مالیاتی 

پیش‌بینی می‌شود.
با توجه به کاهش تولید نفت و هم‌چنین، به‌علّت سایر چالش‌های 
اقتصادی خارجی، پیش‌بینی می‌شود که در میان‌مدّت، اقتصاد تا 
فروردین 1399 دستخوش دوره‌ای از تورم همراه با رکود اقتصادی 
خواهد بود. هم‌چنین، پیش‌بینی شده است که اقتصاد کشور بیش از 
2 درصد در سال جاری تنزل یابد؛ پیش از این‌که به مسیر بازسازی 
نسبی ولو در زمینه‌های کوچک بازگردد. انتظار می‌رود که تورم در 
سال 1397 حدود 30 درصد باشد و در سال جاری با کاهش تاثیر 

بهای نرخ ارز، افزایش یابد.3 
نرخ بی‌کاری در فروردین-خرداد 1397 با 12.1 درصد، به‌رغم 
آن‌که کمی نسبت به‌مدّت مشابه سال پیش )12.6 درصد( بهبود 
داشته، هم‌چنان بالا باقی مانده است. نرخ بی‌کاری مردان و زنان 
به ترتیب، 10.2 و 19.7 درصد است که حاکی از ادامه‌ی شکاف 
جنسیّتی در بازار کار است. بی‌کاری جوانان )15 تا 24 سال( در 
و  قبلی  دوره‌های  با  مقایسه  در  درصد   28.3 با  خردادماه 1397 
میانگین منطقه‌ای هم‌چنان بالاست. نرخ مشارکت نیروی کار در سه 
ماهه‌ی اول سال 1397 به 41.1 درصد رسید که بالاترین سطح در 
بیش از 10 سال اخیر است. نرخ مشارکت نیروی کار زنان به حدود 
19.8درصد در سال 1397 بهبود یافته است و ایران را در زمره‌ی 
کشورهای برتر که نرخ مشارکت زنان در نیروی کار را بهبود بخشیده 

است، قرار داده است.4
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1-3- وضعیّت ریسک بلایای طبیعی در ایران

جغرافیا: ایران کشوری در جنوب غربی آسیا با کوه‌ها و صحراهای 

بین  در  مربع،  کیلومتر   1648000 مساحت  با  می‌باشد.  مختلف 

با  ایران در شمال  کشورهای جهان در رتبه‌ی هجدهم قرار دارد. 

کشورهای ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان هم‌مرز است و نزدیک 

به 650 کیلومتر از مرز شمالی ایران در مجاورت ساحل جنوبی دریای 

خزر قرار گرفته است. مرزهای دیگر با ترکیه در شمال غرب و با عراق 

در غرب و جنوب شط‌العرب می‌باشد. مرزهای جنوبی کشور با خلیج 

فارس و دریای عمان با طول خط ساحلی 1770 کیلومتر است. در 

سمت شمال شرق افغانستان و ترکمنستان و در سمت جنوب شرق 
نیز پاکستان قرار گرفته‌اند.1

آب‌وهوا: وضعیّت اقلیم کشور ایران را می‌توان به سه بخش 

اصلی تقسیم کرد:

yy آب‌وهوای معتدل و بارانی با تابستان خشک در نواری باریک

در شمال؛

yyآب‌وهوای بیابانی خشک و گرم در فلات مرکزی؛

yy آب‌وهوای استپ خشک و گرم که سایر مناطق کشور را

پوشش می‌دهند.

به‌غیر از مناطق ساحلی، آب‌وهوای کشور بسیار اقلیمی و قارّه‌ای 

است. بازه‌ی سالانه‌ی اختلاف دما از 22 تا 28 درجه‌ی سانتی‌‌گراد 

کوه‌های  در  کشور  شمال  در  به‌ویژه  سرد،  زمستان‌های  می‌باشد. 

البرز رایج است. در دی‌ماه میانگین دما در شهر مشهد 2 درجه‌ی 

سانتی‌گراد و حداقل آن 25- درجه‌ی سانتی‌گراد است. سردی فلات 

ایران از کوه‌های البرز کم‌تر است. در تابستان هوای گرم به‌طور کلیّ 

غالب است، به‌ویژه در مناطق با زمین‌های پست و درّه‌های محصور 

نظیر آن‌چه در خوزستان و لرستان دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که حداکثر 

دمای روزانه اغلب از 44 درجه‌ی سانتی‌گراد فراتر می‌رود. 

1. علی بختیاری، گزارش کشوری: جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی مدیریتّ ریسک سوانح، 2014،
https://www.adrc.asia/countryreport/IRN/2013/IRN_CR2013B.pdf

2. گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران در کاهش اثرات سوانح، ارائه شده در کنفرانس جهانی کاهش اثرات سوانح، 29 دی تا 3 بهمن 1384: 
www.unisdr.org/2005/mdgs-drr/national-reports/Iran-report.pdf)

دمای تابستان تا بیش از 55 درجه‌ی سانتی‌گراد نیز ثبت شده 
است.

شرقی  قسمت‌های  در  میلی‌متر   680 سالانه،  بارش  متوسط 
و بیش از 1700 میلی‌متر در قسمت‌های غربی این دشت است. 
حوضه‌های شرقی و مرکزی کشور مناطق خشک هستند و با کم‌تر از 
200 میلی‌متر باران و اغلب بیابانی هستند. دشت‌های ساحلی خلیج 
فارس و دریای عمان در جنوب ایران دارای زمستان‌های معتدل و 
تابستان‌های بسیار مرطوب و گرم هستند. میزان بارندگی سالانه در 

این منطقه بین 135 تا 355 میلی‌متر می‌باشد.2 
مخاطرات: ایران به‌میزان زیادی در معرض خطرات طبیعی 
متعدّد می‌باشد. قرار گرفتن در یکی از خشک‌ترین مناطق منجر 
به آن شده که کشور از خشکسالی‌های مکرّر رنج ببرد. علاوه بر 
این، سیل، آتش‌سوزی جنگل و طوفان شن‌وماسه و گردوغبار به‌طور 
نگرانی  البته،  تأثیر می‌گذارد.  بر مناطق مختلف کشور  فزاینده‌ای 
موقعیّت  به‌دلیل  ایران  می‌باشد.  زلزله  هم‌چنان خطر  ایران  اصلی 
خاص آن در سیستم کوهستانی آلپ-هیمالیا، در برابر زمین‌لرزه‌های 
روانگرایی،  سنگ‌ریزش،  زمین‌لغزش،  با  همراه  اغلب  که  بی‌شمار 
زمین‌لغزش‌های زیردریایی و فرونشست می‌باشند، بسیار آسیب‌پذیر 
است. زمین‌لرزه‌ی 5 دی‌ماه 1382 در شهر بم )با بزرگی Mw معادل 
6/6( یکی از مرگبارترین این زمین‌لرزه‌ها بود، نظیر سایر زلزله‌هایی 
که در طول تاریخ بارها و بارها شهرها و روستاهای ایران را تحت 
تاثیر قرار داده‌اند. سیزده سال پیش از این زلزله )31 خرداد 1369( 
نیز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 7/7 در مقیاس ریشتر در شمال ایران رخ 
داد که 40000 کشته، حدود 60000 مجروح و بیش از 400000 
و  زلزله حدود 100000 خانه  این  برجای گذاشت. در  بی‌خانمان 

ساختمان تجاری آسیب دید و صدها شهر و روستا تخریب شدند.
خطرات آب‌وهوایی مرتبط با موقعیّت قرارگیری کشور ایران شامل 
سیل، جریان واریزه و گل‌ولای، توفان‌های تندری، تگرگ، گردباد، 
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یخبندان، بهمن‌های برفی و سایر انواع توفان‌ها شامل جمله وزش 
بادهای شدید موضعی و کولاک می‌باشد. از طرف دیگر، خشکسالی، 
بیابان‌زایی، آتش‌سوزی در مناطق جنگلی، امواج گرما، توفان‌های 
شن‌وماسه یا گردوغبار نیز از جمله‌ی تهدیدهای دیگر طبیعی در 
ایران می‌باشند.1 با در نظر گرفتن تعداد انواع بلایای طبیعی از سال 
درصد  زمین‌لرزه 47.2  رخداد  فراوانی  ایران،  در  تا 1393   1369
زمین‌لرزه  سهم  درحالی‌که  می‌باشد؛  درصد   41.5 سیل  برای  و 
در تلفات انسانی ٪92 و برای سیل تنها ٪6.5 بوده است. البته از 
نظر خسارت‌های اقتصادی، خشکسالی موجب ٪45.5 آسیب‌های 
اقتصادی شده، حال‌آن‌که سهم زلزله ٪30.4 و سهم سیل 23.7٪ 

بوده است.2

1-4- مدیریّت ریسک بلایای طبیعی ایران
کشور ایران به واسطه مشخصات زمین شناختی و جغرافیایی مستعد 
رخداد بلایای طبیعی متعدد است. به عنوان مثال، ویژگی‏های رودخانه‏ها 
و شرایط توپوگرافیک کشور می‏توانند بر افزایش دامنه و شدت خسارات 
سیل در ایران تاثیر زیادی بگذارند. ‏بارزترین ویژگی جریانی رودخانه‏های 
ایران طغیانی بودن آنهاست، بدین ترتیب که تحت تاثیر رژیم بارش، 
بویژه شدت و توزیع فصلی آن، رودخانه‏های کشور طغیانی می‌شوند. 

1. اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مورد مدیریتّ ریسک سوانح: علی بختیاری؛ 1393؛ 
  https://www.adrc.asia/countryreport/IRN/2013/IRN_CR2013B.pdf)).

PreventionWeb: https://www.preventionweb.net/countries/irn/data/                                                                                                                         :2. منبع

لذا در صورتی که حریم‏ این رودخانه‌ها برای احداث سازه‏های مسکونی 
و غیرمسکونی رعایت نشود، طغیان آنها می‏تواند زیان‏ها و خسارات 
شدیدی را به همراه داشته باشد. همچنین بیشتر رودخانه‏های کشور در 
بستر کوهستانی خود در دره‏های عمیق و تنگ جریان پیدا می‏کنند و 
به دلیل وضعیت شیب در این بستر‏ها، سرعت جریان آب زیاد است. به 
این ترتیب نیروی فرسایش حاصل از سرعت زیاد آب، بستر و یا کناره 
رودخانه‏ها را به سرعت تخریب کرده و رسوبات حاصله را با خود حمل 
می‏کند. این پدیده همچنین می‏تواند باعث افزایش بار رودخانه‏ها بویژه 
در هنگام سیل گردد و سبب انباشت رسوبات در مناطق مسکونی و 
همچنین پشت سدها و سازه‏های آبی شود. در مجموع بخشی از این 
عوامل، در سال‏های اخیر با توجه به عدم رعایت فواصل و ضوابط لازم 
از رودخانه‏ها و مسیل‏ها، اثرات جانی و اقتصادی زیادی را در هنگام بروز 

سیل در کشور برجای گذاشته است.
همچنین با توجه به تغییرات اقلیمی و تاثیر این پدیده در افزایش 
رخدادهای اقلیمی حدی مانند بارش‏های سیل آسا و وقوع سیل در 
بسیاری از مناطق جهان از جمله ایران، فراوانی و شدت سیلاب‏ها در 
افزایش قابل توجه‏ای یافته و کشور را نسبت به این  دهه‏های اخیر 
پدیده بسیار آسیب‌پذیر کرده است. شکل )1( فراوانی وقوع سیل را در 

دهه‏های اخیر در کشور نشان می‏دهد.

 

شکل 1: فراوانی وقوع سیلاب از دهه 30 تا اواخر دهه 90؛ 
آبخوانداری در سیل‏های اخیر کشور )1398(، سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور؛ معاونت  اثربخشی فعالیت‏های آبخیزداری و  )منبع: 

آبخیزداری، امور مراتع و بیابان، دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری(



سیلاب‌های 1398، ایران

56

همانگونه که در این شکل مشاهده می‏شود از دهه 30 تعداد 7372 
مورد سیل بزرگ و کوچک در کشور روی داده است. بیشترین تعداد 
وقوع در دهه 70 بوده است. در دهه 80 این تعداد کاهش داشته و مجددا 
در دهه 90 روند افزایشی را آغاز کرده است. بر اساس گزارش سازمان 
جنگل‏ها و مراتع کشور )1398( بخش زیادی از مناطق کشور در معرض 

سیل قرار دارند. حدود 28 درصد مساحت کشور در معرض سیل‏های 
قرار  با درجات مختلفی در معرض سیلخیزی  بقیه  و  شدید و طغیانی 
دارند. براساس این گزارش بخش‏های شمالی کشور و همچنین استان‏های 
ساحلی جنوب و بخش‏های زیادی از استان‏های خوزستان، لرستان و فارس 

نیز با شدت و ضعف‏هایی در معرض سیل قرار دارند )شکل 2(.

 

شکل 2: نقشه وضعیت شدت سیل خیزی استانهای کشور
)منبع: سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور، 1398(

همچنین براساس همین گزارش 55.9 میلیون نفر از جمعیت کشور 
در معرض سیل قرار دارند که از این میزان حدود 15 میلیون نفر در 
معرض سیل‏ها با شدت بالا هستند. در مجموع از دهه 30 تا دهه اخیر 
)97-1390( حدود 7372 سیل بزرگ و کوچک در کشور روی داده 
و خسارات جانی و مالی زیادی را بر کشور وارد کرده است )شکل 3(. 
بیشترین تعداد سیلاب‏های رخ داده طی این بازه زمانی در استانهای 
شمالی و استانهای واقع در دامنه جنوبی البرز روی داده اند. همچنین 

طی دهه 90 بیش از 1600 مورد سیل در کشور ثبت شده و میانگین 
خسارات هر سیل حدود 400 میلیارد ریال برآورد شده است.

تخریب گسترده بسیاری از عرصه‏های طبیعی از جمله جنگل‏ها و 
مراتع و بدون پوشش ماندن اراضی بالادست باعث می‏شود تا بسیاری 
از اراضی پایین دست که محل اصلی سکونتگاه‏های انسانی هستند 
بشدت در برابر برخی از رخدادهای طبیعی مانند سیل آسیب پذیر 

شوند.
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شکل 3: نقشه وقوع سیل در ایران از دهه 30 الی 90
)منبع: سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور، 1398(

وقوع بلایا و مخاطرات طبیعی )زلزله، طوفان و غیره( در برخی 
مناطق اجتناب ناپذیر بوده و فقط با اتخاذ روش‌های مدیریت صحیح 
داد. در  را کاهش  بلایای طبیعی  این  از  می‏‏توان خسارات حاصل 
مدیریت بحران که غالب کشورهای در حال توسعه از آن استفاده 
می‏نمایند، پس از رخداد یک واقعه غیرمترقبه کلیه امکانات مالی 
و انسانی در منطقه بسیج شده و پرداخت خسارات و کمک‌رسانی 
بلاعوض در کانون توجه مردم و دولت قرار می‏گیرد. ویژگی مهم 
و  است  حادثه  وقوع  از  قبل  اقدام  هرگونه  عدم  بحران  مدیریت 
با فروکش  اما بتدریج  انجام می‏شود.  از آن  تمامی فعالیت‌ها پس 

کردن هیجان‏ها و جو احساسی ناشی از وقوع بلایا پس از مدتی هم 
حمایت‏های مالی و هم حمایت‏های غیرمادی )معنوی( کاهش پیدا 
می‏کند )شکل 4(. این در حالی است که مرحله بازتوانی و بازسازی 
به حمایت‏های مالی و غیرمالی بیشتری نیاز دارد. به عبارت دیگر با 
شروع بحران‌ها، حمایت‌های معنوی و مالی در اوج خود قرار دارد، 
ولی به تدریج با ورود به مرحله بازتوانی و بازسازی از میزان این 
حمایت‏ها کاسته می‏شود. این مساله نکته مهمی است که می‌بایست 
موردتوجه مسئولان نظام قرار گیرد تا امکان تسهیل بازسازی در 

مناطق آسیب دیده فراهم شود.

 

شکل 4: میزان حمایت‏های مالی و معنوی در طول چرخه مدیریت بحران در کشورهای در حال توسعه
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از لحاظ ساختاری مدیریت بحران در ایران از پیشینه‏ای نسبتا 
طولانی برخوردار است. اولین قانون مدیریت بحران کشور در دوره 
قاجاریه تدوین شده و مربوط به آذر ماه سال 1286 شمسی می‏باشد. 
در این قانون مسئولیت مدیریت بحران بر عهده وزارت کشور قرار 
داده شده است. اما شاید بتوان اذعان نمود که مهمترین گام در زمینه 
اوایل قرن حاضر و  به  اثرات آن مربوط  با  مدیریت بحران و مقابله 
مرتبط با تاسیس جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران با تلاشهای آقای 
دکتر امیراعلم در زمان احمد شاه قاجار باشد. آقای دکتر امیراعلم با 
بهره گیری از امکانات و پشتیبانی‏های آستان مقدس امام رضا )ع( 
توانست این جمعیت را به منظور کمک به آسیب دیدگان سوانح، در 
راه ماندگان، افراد محروم و بیماران و معلولین تاسیس نموده و به مدت 

17 سال ریاست این موسسه غیرانتفاعی را بر عهده داشته باشد.  
از آنجایی که کشور ایران یک کشور حادثه‏خیز محسوب می‏شود، 
این  اهمیت ویژه‏ای داشته و  نیز  موضوع مدیریت بحران در کشور 
اهمیت پس از رخداد هر زلزله ناگوار و دلخراش بیشتر جلوه می‏نماید، 
به نوعی که شاهد وضع و یا اصلاح قوانین و مقررات مدیریت بحران 
یا کاهش خطرپذیری زلزله پس از وقوع هر سانحه مخربی در کشور 
بوده‏ایم. در سال 1347 شمسی هیات دولت وقت براساس تجارب 
اقدام به تاسیس تشکیلاتی تحت عنوان »هیات  زلزله بوئین زهرا، 
کمک به آسیب‏دیدگان« به ریاست فرمانده کل نیروهای مسلح نمود. 
اعضای این هیات عمدتاً نیروهای نظامی و لشکری بودند و جمعیت 
شیر و خورشید سرخ ایران نیز به عضویت این هیات درآمد. در سال 
1350، برابر تصویب هیات کمک به آسیب دیدگان، »سازمان امداد 
کل« در جمعیت شیر و خورشید سرخ تشکیل شد و در سال 1351 
نیز سازمان دفاع غیر نظامی در مجموعه وزارت کشور جهت ارتقا 
سطح آمادگی و ایمنی عمومی در برابر بلایای طبیعی تاسیس گردید. 
این سازمان، هماهنگ کننده بین واحدهای آتش نشانی کل کشور 
نیز محسوب می‏شد. در سال 1354 شمسی، سازمان آمادگی ملی 
و بسیج غیرنظامی در زیرمجموعه نخست وزیری ایجاد شد که این 
سازمان به مجموعه اقدامات پدافند غیر عامل نیز مبادرت می‏ورزید. 
با وقوع زلزله طبس در شهریور سال 1357 و بروز مشکلات متعددی 

در امدادرسانی به مناطق آسیب‏دیده، این موضوع به اثبات رسید که 
تنها با اتکا به نیروهای نظامی نمی‏توان مدیریت کارآمد زلزله در کشور 

را انتظار داشت.
پس از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی در بهمن ماه 1357، 
هیات کمک به آسیب‏دیدگان به دفتر نخست وزیری انتقال یافت و 
مدیریت بحران در قالب یکی از دفاتر نخست وزیری به انجام می‏رسید. 
همچنین سازمان دفاع غیر نظامی منحل و مسئولیت آن در اساسنامه 
بسیج مستضعفین ادغام گردید. این دفتر در زمان دفاع مقدس نیز 
کلیه امور مربوط به حوادث و سوانح غیرمترقبه را پیگیری می‏نمود و 
در جریان حمله رژیم بعثی به کشور، عملیات امدادرسانی را هدایت و 
هماهنگ می‏ساخت. در سال 1369 شمسی با رخداد زلزله رودبار و 
منجیل و براساس تجارب بدست آمده از این زلزله و همچنین با انحلال 
دفتر نخست‏وزیری، مسئولیت مدیریت حوادث و سوانح غیرمترقبه از 
دفتر نخست وزیری به وزارت کشور انتقال یافت و ستاد حوادث و 
سوانح غیر مترقبه وزارت کشور در زیرمجموعه معاونت هماهنگی امور 
عمرانی وزارت مربوطه ایجاد شد. کلیه امور مربوط به مدیریت بحران 
و مراحل آن از طریق این ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه صورت 

می‏پذیرفت. 
با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989، دهه 
1990 به نام دهه کاهش اثرات بلایای طبیعی نام‏گذاری شد و الزامات 
جدیدی برای کشورها شکل گرفت. این الزامات بین‏المللی در کنار 
تجربه زلزله رودبار، موجب شد تا کشور جمهوری اسلامی ایران به 
عنوان یکی از اولین کشورهای دنیا، لایحه تشکیل کمیته ملی کاهش 
اثرات بلایای طبیعی را تقدیم مجلس نماید. مجلس شورای اسلامی، 
در نهم مرداد ماه 1370 این لایحه را از تصویب گذرانید و در 16 مرداد 
ماه همان سال این لایحه به تصویب شورای نگهبان رسید. برابر آئین 
نامه اجرائی این لایحه که در سال 1372 به تصویب هیات وزیران 

رسید، نه کمیته فرعی تخصصی شکل گرفت. 
قائنات در  و  اسفند 1375  اردبیل در  بزرگ  زلزله  با رویداد  اما 
اردیبهشت 1376، نیاز به ایجاد ساختار انسجام یافته در مورد عملیات 
امداد و نجات بیش از پیش آشکار گردید. در همان زمان مجلس 
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شورای اسلامی در حال بررسی و تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
برنامه  ماده 44  در  قانون‏گذار  لذا  بود،  کشور  فرهنگی  و  اجتماعی 
سوم توسعه کشور از جمعیت هلال احمر خواست تا با هماهنگی 
نیروی مقاومت بسیج و وزارت کشور ظرف مدت یکسال، اقدام به 
تهیه طرح جامع امداد و نجات نماید و تصویب این طرح در هیات 
دولت پیش‏بینی شد. نهایتاً طرح جامع امداد و نجات کشور در اسفند 
81 توسط جمعیت هلال احمر به هیات دولت وقت تقدیم شد و در 
فروردین 1382 به تصویب هیات وزیران رسید. این طرح در پایان 
خرداد 1382 به دستگاههای اجرائی ابلاغ گردید و از آنها خواسته 
شد تا برنامه ها و دستورالعمهای مربوطه را به وزارت کشور به عنوان 

ریاست ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه ارسال دارند. 
زلزله بم در حالی در پنجم دیماه 1382 روی داد که هنوز هیچ‌یک 
از شرح وظائف و برنامه‏های کاری ستاد حوادث و سوانح تصویب نشده 
بود. در زلزله بم، نیاز به هماهنگی بیشتر بین کلیه دستگاههای اجرائی 
و مردمی بویژه نیروهای لشکری و کشوری بیشتر به چشم می خورد. 
مقام معظم رهبری در بازدید از مناطق آسیب دیده در زلزله بم دستور 
فرمودند ستادی زیر نظر معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شود 
و پس از استقرار، امکان بکارگیری نیروهای نظامی در سوانح حسب 
اذن ایشان مقدور گردد. لذا پس از آن و در ابتدای سال 1383، ستاد 
پیشگیری و مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه در نهاد ریاست 
جمهوری و زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد. همچنین 
در سال 1384 سياستهاي كلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از 
سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه توسط مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تصویب گردید که پس از تائید مقام معظم رهبری از سوی دفتر 
ایشان به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ گردید. این سیاستها که در زمره 
بحران سوانح  و مدیریت  ترین سیاست‌های کاهش ریسک  مترقی 
شناخته می شوند، ابعاد مختلف مدیریت بحران را در برگرفته و برای 

دستگاههای مختلف دولتی و غیر دولتی لازم الاجرا می‌باشند.
براساس بندهای این سیاستها، در سال 1385 وزارت کشور به 
منظور هماهنگی بیشتر کلیه دستگاههای اجرائی در زمینه مدیریت 
بحران و اصلاح ساختار مدیریت سوانح، پیشنهادی را در خصوص 

تشکیل سازمان مدیریت بحران به عنوان یکی از معاونتهای وزیر کشور 
مطرح نمود و برای تائید از طریق هیات دولت در تاریخ 85/8/7 به 
مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. این طرح در دی ماه 1386 از 
تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و در اوایل سال 1387 پس از 
تایید شورای نگهبان توسط رییس جمهور ابلاغ گردید و مقرر شد به 
صورت آزمایشی در پنج سال به اجرا گذاشته شود. بعد از چند دوره 
تمدید قانون مذکور، سرانجام در سال 1398 با اعمال اصلاحاتی در 
مفاد این قانون بخصوص در حوزه وظایف دستگاههای مختلف، قانون 
سازمان مدیریت بحران کشور در مجلس شورای اسلامی و شورای 
نگهبان به تصویب رسید و توسط رییس جمهور به دستگاههای ذیربط 

ابلاغ گردید.
موجود،  مقررات  و  قوانین  طبق  حاضر  حال  در  ترتیب  بدین 
برنامه‌ریزی  در حوزه  اصلی  بحران کشور مسئول  مدیریت  سازمان 
و هماهنگی فعالیّت‌های مرتبط با کاهش ریسک بلایای طبیعی در 
ایران می‌باشد. این سازمان یکی از سازمان‏های زیر مجموعه وزارت 
کشور است که رییس آن معاون وزیر کشور محسوب می گردد. از نظر 
ساختاری، این سازمان دارای معاونت امور بازسازی و بازتوانی، معاونت 
امور آمادگی و مقابله و معاونت امور پیش‏بینی و پیشگیری است. 
معاونت امور بازسازی و بازتوانی شامل سه دفتر بیمه، ارزیابی و برآورد 
خسارت، دفتر هماهنگی امور بازسازی و بازتوانی و دفتر فنی نظارت 
بر استاندارد و مقاوم سازی است. معاونت پیش‏بینی و پیشگیری نیز 
دارای سه دفتر با عنوان دفتر امور پیش‏بینی و هشدار، دفتر هماهنگی 
امور پیشگیری و کاهش آثار سوانح و نظارت بر عملکرد دستگاه‏های 
اجرایی و دفتر مدیریت برنامه‏ریزی آموزشی و پژوهشی و دبیرخانه 
امور شوراها )شورای عالی و شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور( 
است. معاونت امور آمادگی و مقابله نیز دارای چهار دفتر هماهنگی امور 
مقابله، دفتر هماهنگی امور آمادگی، دفتر هماهنگی نیروهای مسلح، 

مدیریت هماهنگی تشکل‌های مردم نهاد است )شکل 5(
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در سطوح استانی و در چارچوب قانون تشکیل سازمان مدیریت 
بحران کشور، اداره‌ی کل مدیریتّ بحران استان مسئولیّت اصلی را در 
حوزه‌ی مدیریتّ ریسک و بلایای طبیعی بر عهده دارد. به‌همین ترتیب، 
در سطوح شهرستان نیز این مسئولیّت به فرمانداری‌ها واگذار شده است. 
البته، دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور نیز نقش‌ها و مسئولیّت‌های مختلفی 

را در زمینه‌ی کاهش ریسک و مدیریتّ بلایای طبیعی در سطوح مختلف 
بر عهده دارند که این وظایف در قالب کارگروه‌های تخصّصی مختلفی زیر 
نظر سازمان مدیریتّ بحران کشور تعریف شده‌اند و وظایف هر کارگروه 
در قالب دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغ شده است. در شکل 6 سلسله‌ 

مراتب مدیریتّ بحران در ایران نمایش داده شده است. 

 

شکل 5: ساختار سازمانی مدیریت بحران )مرجع: سایت سازمان مدیریت بحران کشور(

 

شکل 6: سلسله مراتب مدیریتّ بحران در ایران

لازم به ذکر است که در بندهای مختلف برنامه ششم توسعه اقتصادی، 
بر  نیز   )1396 -1400( ایران  اسلامی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی 
مدیریت بلایا و سوانح تاکید شده است که از مهمترین آنها می‏توان به 

مواد قانونی زیر اشاره کرد:

yy معرض در  روستاهای  شناسایی   :8 ماده  )الف(  بند   8 جزء   
این  ایمن سازی  خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای 
سکونتگاه‌ها با همکاری دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم و 
نهادهای محلی، به نوعی که حداقل سی درصد )%30( روستاهای 
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در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمن سازی شوند؛

yy ماده 77: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به منظور
افزایش ضریب ایمنی و تاب‏آوری جامعه، پیشگیری و کاهش 
خطرات ناشی از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه در 

قالب قوانین بودجه سنواتی اقدامات ذیل را انجام دهد:
1. کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و 

ظرفیت‏های مردمی و افزایش مشارکت‏های اجتماعی مردم؛
اقدامات  هدف  با  کشور  نجات  و  امداد  شبکه  تقویت  و  توسعه   .2
پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و سوانح 

کشور؛
3. افزایش آگاهی‏های عمومی به ویژه آموزش‏های همگانی جهت 
کاهش خطرپذیری و افزایش تاب‏آوری جامعه در مقابل حوادث و سوانح؛

1. سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران )1400-1396(، سازمان برنامه و بودجه

4. در راستای تأمین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، 
نیم درصد )% 0/5( مندرج در ماده )163( قانون امور گمرکی به یک 
درصد )%1( افزایش پیدا نموده و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در 

قالب بودجه سنواتی در اختیار جمعیت هلال احمر قرار می‏گیرد.

yy ماده 78: دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و
حمایت از اقشار آسیب پذیر و بسط پوشش‏های امدادی، حمایتی 
و بیمه‏ای و پیشگیری و کاهش آسیب‏های اجتماعی نسبت به 
طراحی و اجرای برنامه‏های لازم اقدام و گزارش پیشرفت کار را 

هر شش ماه یک‏بار به مجلس ارائه کند.
در سند برنامه ششم توسعه )1400- 1396( همچنین اهداف کلی، 
راهبردها و سیاست‏ها و اقدامات اساسی در خصوص مدیریت بحران مطرح 

شده است )جدول 1 و 2( )سازمان برنامه و بودجه، 1396(:1

جدول 1: اهداف کلی و راهبردهای مدیریت سوانح و بحران

راهبردهای دستیابی به هدف کلی اهداف کلی ردیف

اجرای سیاست‏های پیشگیرانه برای کاهش خطرپذیری ناشی از حوادث و سوانح کاهش خطرپذیری ناشی از حوادث و سوانح 1

اجرای سیاست‏های پیشگیرانه برای کاهش خطرپذیری ناشی از حوادث و سوانح افزایش پوشش خدمات امداد و نجات حوادث و سوانح کشور 2

ارتقاء کارایی و اثربخشی مداخلات امداد و نجات در حوادث و سوانح حضور سریع و به موقع و موثر عوامل امدادی هنگام بروز حوادث و سوانح 3

ارتقاء کارایی و اثربخشی مداخلات امداد و نجات ارتقاء کیفی خدمات ارائه شده به بازماندگان حوادث و سوانح 4

جدول2: راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات اساسی

اقدام اساسی سیاست‏ها راهبرد ردیف

ارائه آموزش‏های همگانی به جامعه هدف
ارائه آموزش‏های تخصصی به امدادگران

اجرایی شدن دستورالعمل‏های مقاوم سازی سکونت‏گاه‏ها
توزیع اقلام امدادی بین آسیب دیدگان

راه‏اندازی پایگاه‏های امداد و نجات
بازگرداندن افراد آسیب دیده از حوادث و سوانح به خانواده

ارتقای ارائه آموزش‏های همگانی
توسعه ارائه آموزش‌های تخصصی ویژه امدادگران و نجاتگران

ارتقای مقاومت سکونتگاه‏ها و اماکن کشور با همکاری دستگاه‏های اجرایی ذیربط با تاکید بر مقاوم 
سازی تاسیسات زیربنایی و ساختمان‏ها 

تامین اقلام 22 گانه امدادی متناسب با جمعیت کل کشور
پوشش پایگاه‏های امداد و نجات متناسب با کل جمعیت کشور

ارتقاء سطح آگاهی در مورد استراتژی‏های پیشگیرانه و روش‏های ساخت و ساز در میان شهروندان 
ارتقاء فرایند بازپیوند خانواده بعد از بروز حوادث و سوانح

اجرای سیاست‌های 
پیشگیرانه برای کاهش 
خطرپذیری ناشی از 

حوادث و سوانح

1

انجام عملیات امداد و نجات براساس استانداردهای بین‌المللی و ملی
اجرای عملیات امداد و نجات توسط تیم‏های واکنش سریع

ارائه خدمات درمان اضطراری به آسیب دیدگان 
انجام عملیات امداد و نجات در حداقل زمان ممکن

تدوین فرایند عملیات امداد و نجات بر اساس استاندارهای ملی و بین‌المللی
تاسیس و راه‌اندازی پایگاه‏های جدید امداد و نجات بر حسب استانداردهای تدوین شده 

ساماندهی و ارتقا کیفی و کمی تیم‌های واکنش سریع
ارائه خدمات حمایتی )توانبخشی، درمان اضطراری و روانی(

تاکید بر برگزاری مانورهای آمادگی امداد و نجات
کاهش زمان پاسخگویی

ارتقای کارایی و 
اثربخشی خدمات امداد 

و نجات و حوادث و 
سوانح

2

توزیع اقلام امدادی بین آسیب دیدگان حوادث و سوانح 
انجام عملیات امداد و نجات براساس استانداردهای بین‏المللی و ملی

راه‏اندازی پایگاه‌های امداد و نجات در کل کشور براساس نیاز

پوشش پایگاههای امداد و نجات متناسب با کل جمعیت
تامین اقلام 22 گانه امدادی متناسب با جمعیت کشور

انجام عملیات امداد و نجات بر اساس استانداردهای ملی و بین‏المللی 
ارتقای کمی و کیفی بسته خدمات امداد و نجات

ارائه خدمات با کیفیت 
قابل ارائه به بازماندگان 

حوادث و سوانح
3

انجام تکالیف در خصوص کلیه سوانح و حوادث توسط دستگاه 
اجرایی ذیربط

احصای کلیه سوانح و حوادث کشور
تعیین تکلیف برای دستگاههای مرتبط با امداد و نجات در خصوص سوانح و حوادث

تعیین متولی برای انواع 
سوانح و حوادث کشور 4



سیلاب‌های 1398، ایران

62

1-5- شرح وضعیّت بحران ناشی از سیلاب
در اواخر اسفندماه 1397 و فروردین‌ماه ‌1398، ایران در طی 
دو هفته، 3 موج عمده‌ی باران و سیل را تجربه نمود، به‌شکلی 
که چنین وضعیّتی معمولاً یک بار در هر صد سال رخ می‌دهد. 
بر اساس میزان بارندگی‌های ثبت شده، در برخی از استان‌ها در 
یک روز 70 درصد بارندگی سالانه ثبت شده است. بنابر گفته‌های 
مقام‌های دولتی، 140 رودخانه طغیان کرده و 25 استان از 31 
استان را متاثر نمود. در روزهای اولیّه‌ی بعد از حادثه، ساکنان 
روستاهای متاثر از حادثه سرپناهی نداشته و دسترسی به آب 
آشامیدنی سالم بسیار محدود بوده است. هم‌چنین، اکثر خانواده‌ها 
اسباب زندگی و معیشت خود را از دست داده و دانش‌آموزان 
از رفتن به مدرسه باز مانده‌اند. به‌دلیل تخریب زیرساخت‌های 
عمومی، دسترسی مردم به مراکز درمانی نیز دشوار بوده است. 

1. منبع:
Norwegian Refugee Council; IRAN FLOODS: RAPID NEEDS ASSESSMENT APRIL 2019 in GOLESTAN, KERMANSHAH, LORESTAN 

AND KHUZESTAN PROVINCE

هم‌چنین، امکانات لازم برای اسکان اضطراری 270000 نفر در 
نیز  و...  مدارس  مساجد،  نظیر  آسیب‌ندیده  عمومی  مکان‌های 

چندان فراهم نبوده است.1 
بسیار  خصوصی  و  عمومی  املاک  زیرساخت‌ها،  تخریب 
گسترده بوده است. بیش از 10 میلیون نفر در این حادثه تحت 
تاثیر قرار گرفتند که یک میلیون نفر از این جمعیّت را پناهندگان 
سازمان  اعلام  اساس  بر  می‌دهند.  تشکیل  غیرایرانی  افراد  و 
مدیریتّ بحران کشور، در اثر این سیلاب 78 نفر جان خود را از 
دست داده و 1140 زخمی و بیش از 365 هزار نفر آواره شدند. 
در فروردین‌ماه، حدود 2 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه 
نیاز داشته که در این میان حدود 500000 نفر از زنان در سن 
باروری با نیازهای خاص سلامتی بودند که از این تعداد 7125 

نفر زن باردار بوده‏اند.

 

شکل 7: نقشه‌ی استان‌های تحت تاثیر سیلاب، 
)UNOCHA, I.R. Iran Flood Response Plan, April 2019 :منبع(
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در جدول زیر خلاصه‏ای از وضعیّت مناطق آسیب‌دیده، تلفات، افراد تحت تاثیر و صدمه‌ها و خسارت‌های این سیلاب‌ها ارائه گردیده است:

جدول 3: اطّلاعات جمع‌آوری‌شده از جمعیّت تحت تاثیر سیلاب و زمین‌لغزش در سطح استان 
)UNOCHA :منبع(

تلفات انسانی )نفر( روستاهای آسیب‌دیده
)تعداد(

جمعیّت تحت تاثیر سیلاب و 
زمین‌لغزش )نفر( استان ردیف

8 500 300000 1 گلستان 1

15 1800 1100000 2 لرستان 2

6 300 400000 خوزستان 3

29 2600 1800000 جمع

1. این تعداد بر اساس تخمین انجام شده از جمعیّت ساکن در محدوده‌ی تحت تاثیر سیلاب و به‌صورت تقریبی برآورد شده است.
2. 1400 روستا در استان لرستان تحت تاثیر سیلاب بوده‌اند که نزدیک به %68 کل روستاها در این استان را شامل می‌شود. با توجه به این‌که روستاها نسبت به شهرها بیش‌تر در معرض 

سیلاب قرار دارند، به‌صورت تقریبی برآورد شده است که جمعیّتی معادل 1.1 میلیون نفر در این استان تحت تاثیر قرار گرفته باشند.
3. منبع:

Norwegian Refugee Council; IRAN FLOODS: RAPID NEEDS ASSESSMENT APRIL 2019 in GOLESTAN, KERMANSHAH, LORESTAN AND 
KHUZESTAN PROVINCE

گلستان
در استان گلستان، بارش‌های سیل‌آسا از 29 اسفند 1397 آغاز 
گردید که منجر به آواره شدن هزاران نفر از مردم این استان گردید. 
بسیاری از زمین‌های کشاورزی از بین رفته و بخش قابل‌توجّهی از سایر 
منابع کسب درآمد مردم و زیرساخت‌های عمومی نظیر راه‌ها، مدارس، 
مناطق  از  برخی  در  هم‌چنین،  گردیدند.  تخریب  و...  درمانی  مراکز 
دسترسی به آب آشامیدنی سالم محدود شده بود. از جمله‌ی مناطق 
آسیب‌دیده می‌توان به آق قلا و گمیشان اشاره نمود. بنابر گزارش-های 
دریافتی تا 21 فروردین 1398 چندین روستا و مناطق مهم گمیشان 
هم‌چنان زیر آب بوده‌اند. در استان گلستان حدود 30000 پناهنده‌ی 
افغان نیز زندگی می‌کنند که 3000 نفر از آن‌ها حضور غیرقانونی دارند. 
تعداد زیادی از پناهندگان افغانستانی تحت تاثیر سیلاب قرار گرفتند و 
جابه‌جا گردیدند، البته همگی کمک‌های اضطراری اولیّه دریافت نمودند. 

لرستان
در استان لرستان، اکثر شهرها تحت تاثیر سیل قرار گرفته که از 
جمله‌ی آن‌ها می‌توان به معمولان، دورود، خرم‌آباد، پلُدختر و ویسیان 
متر  از 400  خرم‌آباد  رودخانه‌ی  در  آب  جریان  سرعت  نمود.  اشاره 
مکعب در ثانیه به 700 متر مکعب در ثانیه و هم‌چنین، سرعت آب در 

رودخانه‌ی تیره واقع در دورود از 380 متر مکعب در ثانیه به 550 متر 
مکعب در ثانیه افزایش پیدا کرده بود. اگرچه در پی هشدار و تخلیه‌ی 
مناطق روستایی، تلفات کاهش پیدا کرد، اما بااین‌همه 15 نفر از مردم 
این استان جان خود را از دست داده و حدود 256 نفر دچار مصدومیّت 
شدند. با توجه به این‌که بسیاری از مردم در پی هشدار سیل مجبور به 
ترک سریع خانه‌های خود گردیدند، امکان تخلیه‌ی وسایل منازل مهیا 
نبود و بنابراین، خسارت مالی بسیار گسترده و قابل‌توجّهی به مردم وارد 

شد.3 
در استان لرستان تعداد 3260 شغل که 7 درصد از کل مشاغل 
را تشکیل می‌دهد از بین رفت که 70 درصد این مشاغل ازدست‌رفته 
متعلّق به شهرستان پلُدختر می‌باشد. هم‌چنین، گذشته از خسارت 
مالی، بیش از 46000 خانوار به‌طور مستقیم در اثر سیل در لرستان 

آسیب دیدند. 
خوزستان

به‌دلیل بارش‌های سنگین در کوه‌های زاگرس، رودخانه‌های دِز و 
کرخه طغیان نمودند و دبی آب ورودی به سد کرخه و سد دِز، که 
مخزن آن‌ها در استان خوزستان واقع است، به حدود 8400 متر مکعب 
بر ثانیه رسید. وقتی که گنجایش سدها به حداکثر ظرفیّت خود نزدیک 
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شد، وزارت نیرو تصمیم به آزادسازی آب مخازن سدها گرفت. به‌منظور 
جلوگیری از بروز فاجعه، دریچه‌های سد کرخه که کمابیش تا حد نهایی 
ظرفیّت‌اش پر شده بود، باز شدند تا آب اضافی تخلیه شود. در هفته‌ی 
سوم فروردین‌ماه، حدود 200 روستا تخلیه شدند و 46000 نفر به 
مکان‌های اسکان اضطراری منتقل گردیدند. هم‌چنین، طبق گزارش 
یک  از  بیمار  اهواز 110  شهر  در  نمونه،  به‌عنوان  دولت،  خبرگزاری 
بیمارستان روانی تخلیه گردیدند. در مجموع 6 شهر و 210 روستا زیر 
آب رفتند.1  تولید نفت در این استان غنی از نفت که محل قرارگیری 
منابع نفتی آزادگان و یادآوران می‌باشد، کاهش یافت. حدود ده‌ها چاه 
نفت به‌دلیل سیلاب‌های شدید، تعطیل شدند که این موضوع باعث 
کاهش تولید حدود 15000 تا 20000 بشکه نفت خام در روز گردید.2

استان‌های گلستان، خوزستان،  در  در مجموع، صدمه‌ سیلاب‌ها 
مازندران و لرستان بیش‌تر از سایر استان‌ها بوده است و حدود 76% 

صدمه‌های کل را شامل می‌شوند.3

1-6- اقدامات دولت و نهادهای بشردوستانه4 
دولت از طریق جمعیّت هلال احمر ایران و جوامع محلیّ به جمعیّت 
آسیب‌دیده از سیل کمک‌رسانی کرده که این کمک‌ها در روزهای اولیّه‌ی 
بعد از حادثه به‌صورت کمک‌های نقدی بلاعوض و تامین مایحتاج اولیّه 

زندگی به مردم آسیب‌دیده بوده است.
در استان گلستان، دولت 4600 میلیارد ریال )حدود 41 میلیون 
دلار( برای کمک به مسکن اختصاص داده است و تاکنون متقاضیان، 
1926 کمک‌هزینه‌ی مسکن به ارزش 71 میلیارد ریال)حدود 624 هزار 
دلار( دریافت کرده‌اند و پیش-بینی می‌شود این عدد به 100 میلیارد 
ریال )حدود 891 هزار دلار( برسد. ساخت 20000 واحد مسکونی در 
آق قلا نیز آغاز شده است. هم‌چنین، کشاورزان کمک‌های مالی به 

1. منبع:
https://www.presstv.com/Detail/2019/04/12/593234/Iran-flood-oil-khuzestan-zanganeh-output; https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Iran_ 
floods#Khuzestan

https://www.reuters.com/article/us-iran-oil-floods/iran-closes-oil-wells-in-flood-hit-khuzestan-province-output-drops-idUSKCN1RT0YT  :2. منبع
https://iranintl.com/en/iran/flood-damage-iran-initial-report          								       3. منبع: 
 UN OCHA FLASH UPDATE IRAN dated 15 MAY 2019 									        4. منبع: 
UN OCHA FLASH UPDATE IRAN dated 01 JUNE 2019 									        5. منبع: 

ارزش 140 میلیارد ریال )حدود 1.2 میلیون دلار( دریافت نموده-اند. 
وزارت آموزش‌وپرورش 52 کانکس )واحدهای پیش ساخته( را برای 
مدارس موقّت توزيع كرده و 50 ميليارد ریال )حدود 446 هزار دلار( 
برای نوسازي سيستم‌های گرمايش مدارسی كه در اثر سيلاب‌ها آسيب 

دیدند، اختصاص داده است.
در استان لرستان پرداخت بیمه‌ی بی‌کاری برای افرادی که شغل 
خود را در اثر سیل از دست داده‌اند، آغاز شده است. هم‌چنین، فرمانداری 
این استان تعداد 4000 نفر از افراد خانواده‌های متاثر از سیل را برای 
است.  کرده  استخدام  ماه،   4 به‌مدّت  آسیب‌دیده  خانه‌های  بازسازی 
خانواده‌های تحت تاثیر سیل 160 میلیارد ریال )حدود 1.4 میلیون 
دلار( کمک‌هزینه دریافت نمود‌ه‌اند. 4500 درخواست برای کمک‌های 
بلاعوض مسکن اضافی به بانک‌ها ارجاع شده که از این تعداد 1100 
پرونده مصوّب شده است. بنیاد مسکن اصفهان و بنیاد مسکن اردبیل به 
ترتیب، 4250 و 1100 واحد مسکونی را در پلُدختر بازسازی می‌کنند 
و هم‌چنین، سپاه پاسداران در فرایند بازسازی 250 واحد مسکونی 
همکاری خواهد داشت. وزارت آموزش‌وپرورش نیز 100 کانکس را برای 
مدارس موقّت توزیع كرده است و 50 میلیارد ریال )حدود 446 هزار 
دلار(  برای نوسازی سیستم‌های گرمایشی مدارس كه در اثر سیلاب‌ها 
تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، اختصاص داده است. هم‌چنین، دولت 24000 
کتاب آموزشی در این استان توزیع کرده است. در استان خوزستان نیز 
کمک‌هزینه‌ای به‌میزان 9260 میلیارد ریال )حدود 82 میلیون دلار( 
در بخش کشاورزی تخصیص داده شده است که طبق اعلام مقام‌های 

دولتی، نیمی از آن تاکنون پرداخت شده است.5 
همان‌طور که ذکر شد، استان‌های لرستان، گلستان، خوزستان و 
ایلام بیش‌تر تحت تاثیر سیلاب قرار گرفتند. سازمان ملل کمک‌های 
بشردوستانه‌ای را برای 115000 نفر از اقشار آسیب‌پذیر جوامعی که 
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تحت تاثیر سیلاب در این استان‌ها قرار گرفته بودند، در نظر گرفت که از 
این تعداد 33325 نفر در استان لرستان، 14589 نفر در استان گلستان، 
61000 نفر خوزستان و 6727 نفر در استان ایلام ساکن بودند. هزینه 
برآورد شده این طرح در حدود 25 میلیون دلار می‌باشد. در چهار استان 
مازندران، گلستان، خوزستان و لرستان، خانوارها و واحدهای تجاری 
به‌مدّت 30 الی 45 روز از پرداخت صورت‌حساب گاز معاف هستند. 
هم‌چنین، سهمیه‌ی 5 درصدی برای دانش‌آموزان مناطق تحت تاثیر 
سیلاب‌ها برای شرکت در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها در نظر گرفته 

شده است. به‌علاوه، دانشجویان می‌توانند برای دریافت وام اقدام کنند.
امدادی  سازمان‌های  گزارشات  طبق  آب‌وفاضلاب،  بخش  در 
بین‌المللی و شورای پناهندگان نروژ )NRC( کمک‌های مختلفی شامل 
1200 بسته‌ی بهداشتی در 28 روستای درگیر سیل استان لرستان، 
117 بسته در چهار روستا، 227 بسته بین کودکان و 500 بسته در 
شهرستان هیرمند در استان سیستان و بلوچستان توزیع شده است. در 
مجموع 2750 نفر در استان‌های گلستان، کرمانشاه، و بلوچستان این 
کمک‌ها را دریافت نمودند. هم‌چنین، از میان برنامه‌های حمایتی این 
بخش، می‌توان به تامین چهار دستگاه پمپ لجن‌کش در استان‌های 
خوزستان و گلستان اشاره نمود. هم‌چنین، کمک‌هایی توسط شورای 
پناهندگان نروژ، شامل 2600 سرویس آشپزخانه و 2500 قلم کالای 
غیرخوراکی در بخش سرپناه به آسیب‌دیدگان لرستان ارائه شده است. 
این موسسه اهدای 2300 کارت هدیه )هریک به ارزش 15 میلیون 

ریال( را نیز در استان لرستان در تیرماه برنامه‌ریزی نموده بود.
موسسه‌ی حمایت از کودکان نیز کمک‌هایی را به جمعیّت هلال 
احمر ایران در شهرستان پلُدختر در استان لرستان در جهت آموزش 
آسیب‌دیده  مناطق  در  آسیب‌پذیر  جمعیّت  تشخیص  برای  مهارت 
به‌منظور اطمینان از اعزام به موقع و موثر آن‌ها به مراکز درمانی ارائه 
نمود. افراد آموزش دیده در قالب تیم‌های حمایتی روان‌شناختی به 
پلُدختر اعزام شدند. علاوه بر این، یونیسف مذاکراتی را با وزارت امور 
خارجه برای ارائه پشتیبانی روان‌شناختی در مدارس واقع در مناطق 

آسیب‌دیده از سیلاب، انجام داد.

 https://reliefweb.int/report/iran-islamic-republic/int-l-contributions-iranians-flood-hit-people-glance :1. منبع

اواخر  از  به سازمان ملل متحد،  وابسته  نهادهای  به‌جز دولت و 
خردادماه 1398، جمعیّت‌های هلال احمر و صلیب سرخ، سازمان‌های 
بشردوستانه‌ی بین‌المللی و بخش خصوصی داخل و خارج از کشور 
نیز کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را به مناطق آسیب‌دیده اهدا 
کمک‌های  ارائه‌کننده‌ی  کشورهای  و  سازمان‌ها  میان  از  نمودند. 
انسان‌دوستانه می‌توان به جمعیّت‌های هلال احمر و صلیب سرخ، 
وزرات وضعیّت‌های اضطراری ارمنستان، دولت‌های روسیه، آذربایجان، 
ژاپن )از طریق جایکا(، هند، شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی 
مالزی، چین، پاکستان، عمان، گرجستان، آلمان )از طریق صلیب سرخ 
آلمان(، اسلواکی، انگلستان، ایتالیا، اتریش، فرانسه، کویت و سوییس 

اشاره نمود. 1

1-7- ارزیابی نیازهای بعد از بلایای طبیعی
روند ارزیابی و روش‌شناسی

بانک  اروپا،  اتحادیه‌ی  توسط  ارائه‌شده  روش  از  گزارش  این  در 
بلایای  از  بعد  نیازهای  ارزیابی  برای  متحد  ملل  سازمان  و  جهانی 
طبیعی استفاده شده است. این روش به‌طور گسترده‌ای توسط دولت‌ها 
برای ارزیابی آسیب‌های ناشی از بلایای طبیعی، برآورد خسارت‌ها و 
تعیین نیازهای بازتوانی مورد استفاده قرار می‏گیرد. این ارزیابی در 
ایران با کارگاهی دو روزه با حضور افرادی از وزارتخانه‌های مختلف 
و آژانس‌های سازمان ملل برای مروری بر این روش و اتخاذ الگوهای 
دریافت اطّلاعات موردنیاز برای ارزیابی آغاز شد که حدود 200 نفر 
از نماینده‌های دولت و وزارتخانه‌های مختلف در این کارگاه حضور 
داشتند. بعد از این کارگاه دو روزه، سه هفته برای جمع‌آوری اطّلاعات 
موردنیاز و برآورد آسیب‌ها و خسارت‌های هر بخش توسط استان‌ها، 

اختصاص داده شد.
و  مختلف  وزارتخانه‌های  از  نمایندگانی  حضور  با  دوم  کارگاه 
آژانس‌های سازمان ملل در بخش‌های مختلف به‌منظور تهیه گزارش، 
بررسی شکاف‌های اطّلاعاتی و رسیدگی به مسائل میان‌بخشی برگزار 
بهبود  برای  راه  نقشه‌ی  مورد  در  مذاکره  بستر  کارگاه  این  که  شد 
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ارزیابی‌های آینده فراهم نمود.  انجام  برای  وضعیّت و درس‌هایی را 
نسخه‌ی اولیّه‌ی گزارش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از 
بلایای طبیعی در 13 مردادماه به سازمان برنامه‌وبودجه تحویل داده 
شد. بعد از دریافت نظرات از سازمان برنامه‌وبودجه، نسخه‌ی نهایی 
گزارش جهت تایید وزارتخانه‌های ذیربط در تاریخ 24 مردادماه سال 

1398 به سازمان برنامه‌وبودجه تحویل داده شد. 
ارزیابی نیازهای بعد از حادثه به سرپرستی سازمان برنامه‌وبودجه‌ی 
دولت ایران و با همکاری نزدیک سازمان مدیریتّ بحران، وزارت کشور 
و دولت ایران انجام شد. این ارزیابی توسط وزارتخانه‌های مختلف با 
مقام‌های  و  اداره‌ها  توسط  انجام‌شده  برآوردهای  و  اطّلاعات  به  اتکا 
ذیربط استان‌های آسیب‌دیده انجام گرفته است. هم‌چنین، آژانس‌های 
سازمان ملل متحد در ایران پشتیبانی لازم را از اقدامات وزارتخانه‏های 
 )UNDP( مربوطه به عمل آوردند و دفتر برنامه‌ی عمران ملل متحد

تسهیلات لازم را جهت تهیه‌ی گزارش‏های هر بخش ارائه نمود.
که  خوزستان  و  لرستان  گلستان،  استان  سه  در  ارزیابی  این 
بیش‌ترین آسیب را در سیل اخیر تجربه نموده بودند و برای 10 حوزه 
از 12 حوزه‌ی مرتبط، انجام گرفت )در حوزه سلامت به دلیل عدم 
دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، نیازسنجی انجام نشد(. برای سه بخش 
کشاورزی، جنسیّت و آموزش، صدمه‌ها و خسارت‌ها در زمان تهیه‌ی 
از بلایای طبیعی  بازتوانی پس  و  بازسازی  نیازهای  ارزیابی  گزارش 
بازتوانی  و  بازسازی  نیازهای  بنابراین،  نبود.  )PDNA( در دسترس 
برای استان خوزستان در این سه بخش برآورد نشده است. دامنه‌ی 
جغرافیایی و بخش‌های نیازمند ارزیابی توسط سازمان برنامه‌وبودجه 
بخش‌های  برای  کاری  گروه  براین‌اساس، 12  تأیید شد.  و  تصویب 
موردنظر با حضور نمایندگانی از وزارتخانه-های مختلف و نمایندگان 

آژانس‌های سازمان ملل تشکیل گردید. 

yy این ارزیابی شامل یک فرایند ارزیابی پنج‌مرحله‌ای به‌شرح
زیر می‌باشد:

yy جمع‌آوری داده‌های پیش از حادثه برای مقایسه با شرایط
بعد از حادثه؛

yy و صدمه‌ها  برآورد  به‌همراه  حادثه  اثرات  تجزیه‌وتحلیل 
خسارت‌ها برای هر بخش؛

yyارزیابی پیامدهای سیل اخیر در هر بخش؛

yyبرآورد نیازهای بازتوانی و بازسازی در هر بخش؛
انجام  پیشنهاد  به‌منظور  بازسازی  و  بازتوانی  راهبردهای  ارائه‌ی 

مداخلات مناسب، و اجرای ترتیبات لازم در هر بخش.
علاوه بر ارزیابی صدمه‌ها، خسارت‌ها و نیازهای بازسازی و بازتوانی، 
تلاش شده است تا در هر بخش موضوعات میان-بخشی نیز بررسی 
شوند که این موضوعات شامل مسائل جنسیّتی، پرداختن به ریسک 

بلایای طبیعی و پایداری محیط زیست می‏باشد.
از صدمه‌ها، خسارت‌ها و  ناشی  در بیش‌تر بخش‌ها، هزینه‌های 
و  جایگزینی  هزینه‌ی  برآورد  به‌منظور  بازتوانی  و  بازسازی  نیازهای 
تعمیر زیرساخت‌های آسیب‌دیده نیز تعیین گردیده است. هم‌چنین، 
خسارت‌های وارده به بخش‌های تولیدی شامل درآمدِ ازدست‌رفته و 
هزینه‌های مربوط به عملیات‌های اجرایی در بخش خدمات نیز برآورد 
شده است. در نهایت، جمع کل هزینه‌های صدمات و خسارات وارده 
در تمامی بخش‌ها برای هر سه استان محاسبه شده است. در برآورد 
نیازهای بازتوانی و بازسازی، هزینه‌های اضافی مربوط به جایگزینی 
تجهیزات و زیرساخت‌های آسیب‌دیده، به شکل تاب‌آور در بلایای 

طبیعی در نظر گرفته شده است.
ریسک  سطح  به  توجه  با  بخش  هر  در  اضافی  هزینه‌های  این 
قابل قبول و منابع قابل تخصیص برای دستگاه‌های عضو هر بخش 
و هم‌چنین، اصول ساختن بهتر از قبل )BBB( متفاوت می‌باشد. 
مضاعف  برآورد  از  جلوگیری  به‌منظور  لازم  بررسی‌های  نهایت،  در 
هزینه‌های مربوط به صدمه‌ها، خسارت‌ها و نیازهای بازسازی و بازتوانی 
در بین بخش‌ها نیز انجام گرفته است. هم‌چنین، هزینه‌های مربوط 
به صدمه‌ها و خسارت‌ها بر اساس اطّلاعات کیفی موجود در منابع 
اطّلاعاتی مختلف به‌منظور برآورد تبعات اقتصادی در سطح استان نیز 
برآورد شده است. در این ارزیابی هم‌چنین تلاش شد تا راهبردهای 
اصلی برای هدایت برنامه‌های بازسازی و بازتوانی در بخش‌های مورد 

بررسی ارئه گردد. 
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محدودیتّ‌ها
ارزیابی صدمه‌ها و خسارت‌ها توسط تیم ارزیاب هر بخش بر اساس 
با توجه به این‌که اطّلاعات هر  انجام گرفته است.  اطّلاعات موجود 
هر  در  بنابراین،  شده،  گردآوری  دوهفته‏ای  زمانی  بازه‌ی  در  استان 
بخش اطّلاعات صدمه‌ها ممکن است به‌دلیل برداشت‌ داده به‌صورت 
مستقل دارای تفاوت باشد. هم‌چنین، امکان بازدید میدانی به‌منظور 
صحّت‌سنجی اطّلاعات نیز فراهم نبوده است. در نهایت، این ارزیابی 
نظرات  و  مختلف  بخش‌های  در  اطّلاعات جمع‌آوری‌شده  اساس  بر 
کارشناسان مختلف دیدگاهی تلفیقی را ارائه می‌دهد. بدین ترتیب، 
نتایج ارزیابی‌های ارائه‌شده نفی‌کننده‌ی سایر برآوردهای انجام‌گرفته 

توسط دستگاه‌های دیگر نمی‏باشند.

1-8- چارچوب گزارش
محتوای این گزارش از شش بخش زیر تشکیل شده است: 

قسمت اول: بخش‌های اجتماعی 
فصل های 2 تا 4 در مورد مسکن، آموزش، فرهنگ و گردشگری 
می‌باشند. هر فصل شامل توضیح مختصری از وضعیّت هر بخش پیش 
از سیل، تأثیرات سیلاب، صدمه‌ها و خسارت‌ها، راهبردهای بازتوانی و 

بازسازی، نیازهای ارزیابی شده، روش مورد استفاده و منابع می‌باشد.

قسمت دوم: بخش تولیدی
فصل 5 در مورد بخش‌های کشاورزی، شیلات و دام است. این 
فصل شامل توضیح مختصری از وضعیّت هر بخش پیش از سیل، 
تأثیرات سیلاب، صدمه‌ها و خسارت‌ها، راهبردهای بازتوانی و بازسازی، 

نیازهای ارزیابی‌شده، روش مورد استفاده و منابع می‌باشد.

قسمت سوم: بخش‌های زیرساختی
انرژی،  حمل‌ونقل،  بخش‌های  مورد  در   9 تا   6 فصل‌های 
آب‌وفاضلاب و بهداشت و زیرساخت‌های محلّی است. هر فصل شامل 
توضیح مختصری از وضعیّت هر بخش پیش از سیل، تأثیرات سیلاب، 
صدمه‌ها و خسارت‌ها، راهبردهای بازتوانی و بازسازی، نیازهای ارزیابی 

شده، روش مورد استفاده و منابع می‌باشد.

قسمت چهارم: بخش‌های بین‌بخشی
فصل‌های 10 تا 13 در مورد کاهش ریسک بلایای طبیعی، محیط 
زیست، اشتغال و معیشت و جنسیّت است. هر فصل شامل توضیح 
مختصری از وضعیّت هر بخش پیش از سیل، تأثیرات سیلاب، صدمه‌ها 
و خسارت‌ها، راهبردهای بازتوانی و بازسازی، نیازهای ارزیابی شده، 

روش مورد استفاده و منابع می‌باشد.

 قسمت پنجم: تبعات اقتصادی
فصل 14 در مورد تبعات اقتصادی می‌باشد و خلاصه‌ای از برآورد 
استان‌های  اقتصاد  در  را  شده  بررسی  استان‌های  در  سیل  اثرات 

آسیب‌دیده ارائه می‌کند. 

قسمت ششم: مسیر پیشِ رو 
و  می‌باشد  بازسازی  و  بازتوانی  راهبردهای  مورد  در   15 فصل 
توصیه‌های  شامل  بازسازی  و  بازتوانی  کلّی  روش‌های  از  خلاصه‌ای 
بیش‌تر برای بخش‌های منتخب ارائه شده است. هم‌چنین، مراحلی 
برای انعکاس این راهبردها در برنامه‌های بازتوانی و بازسازی همراه با 
پیشنهاداتی در خصوص ترتیبات سازمانی و گزینه‌های مالی معرّفی 

شده است. 
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قسمت اول
بخش‌های اجتماعی
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2- مسکن

2- 1-  خلاصه

این بخش از گزارش شامل نیازسنجی بعد از بلایای طبیعی برای بخش 
مسکن بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از صدمه‌ها و خسارت‌های سیل‌های 
اواخر اسفندماه 1397 و فروردین‌ماه 1398 است. هدف این قسمت فراهم 
بر بخش مسکن  این سیلاب  پیامدهای  و  نتایج  از  ساختن تصویری واضح 

به‌منظور استفاده در تصمیم‌گیری برای اقدامات بازتوانی و بازسازی می‌باشد.
بر اساس ارزیابی‌های اولیّه‌ی انجام شده توسط سازمان مدیریت بحران 
در  سال 1398،  اوایل  و  سال 1397  اواخر  در  رُخ‌داده  سیلاب‌های  کشور، 
مجموع خسارت‌هایی حدود 350 تا 400 هزار میلیارد ریال )حدود چهار برابر 
خسارت‌های ناشی از زمین‌لرزه با بزرگای 7.3 سال 1396 کرمانشاه( در کشور 
و به‌خصوص، در استان‌های خوزستان، گلستان و لرستان  برجای گذاشتند که 
بخش عمده‌ای از آن به حوزه‌ی مسکن مرتبط بوده است. بر اساس گزارش‌های 
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از مناطق آسیب‌دیده از سیلاب‌های مذکور، از 
مجموع 69149 واحد مسکونی آسیب‌دیده در این سه استان، 16659 واحد 
مسکونی در استان گلستان، 31810 واحد مسکونی در استان لرستان و 20680 
واحد مسکونی در استان خوزستان واقع شده است. این خسارت‌ها دامنه‌ی 
وسیعی از صدمه‌ها از خانه‌های کاملاً تخریب‌شده تا واحدهای مسکونی قابل 
تعمیر را شامل می‌گردد. خسارت کل وارده به بخش مسکن در پی سیلاب‌هاب 
اخیر برابر 43473.8 میلیارد ریال ) 413.32 میلیون دلار( تخمین زده می‌شود. 
برآورد هزینه نیازهای بازتوانی بخش مسکن بر اساس نیاز به بازسازی خانه 
های تخریب شده و تعمیر واحدهای نسبتاً آسیب‌دیده انجام شده است. در 
برآورد هزینه بازتوانی بخش مسکن، متراژ هر واحد تازه‌ساخت، به‌طور متوسط، 
حدود 80 متر مربع و هزینه‌ی ساخت حدود 20 میلیون ریال در هر متر 
مربع )1600 میلیون ریال برای هر واحد( در نظر گرفته شده است. در ضمن، 
هزینه مرمت واحدهای مسکونی قابل تعمیر، معادل 30 درصد از هزینه ساخت 
زیربنای متوسط هر واحد مسکونی موجود پیش از سیلاب )حدود 100 متر 
مربع( به میزان 600 میلیون ریال برای هر واحد تعیین شده است. هم‌چنین، 
برای ملحوظ نمودن راهبرد ارتقای کیفیت ساخت‌وساز حدود %10 به مقادیر 
مورد نیاز برای ساخت‌وساز و تعمیرات اضافه گردیده است تا منعکس‌کننده‌ی 
مقادیر مطلوب برای بازسازی و بازتوانی بخش مسکن باشد. با توجه به پیامدهای 
زیاد سیلاب بر بخش مسکن، بررسی استانداردهای ساخت‌وساز به منظور کسب 

اطمینان از دوام آنها در برابر سوانح بعدی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. 
مجموع هزینه نیازهای بازتوانی در بخش مسکن 74631.04 میلیارد ریال ) 

709.54 میلیون دلار( برآورد شده است. 
در این بخش از کمک‌های دولت به منظور بازسازی خانه‌های کاملا تخریب 
شده و تعمیر خانه‌های آسیب دیده استفاده شده است. این جبران خسارت‌ها 
توسط دولت با ارائه کمک‌های بلاعوض و وام به صاحبان خانه‌ها برای بازسازی 
و تعمیر خانه‌ها و همچنین به کارگیری پیمانکاران برای همکاری با صاحبان‌ 
خانه‌ها در ساخت و ساز صورت می‌گیرد. در این بخش هم‌چنین مثال‌هایی از 
روش‌های ساخت و ساز مقاوم و سریع نظیر پانل دیواری سه‌بعُدی، قاب فولادی 
سبُک )LSF(، واحدهای مدولار بتنی پیش‌ساخته و سیستم قاب بتنی عایق 

)ICF(  ارائه شده است. 

2- 2-  بررسی اطّلاعات پایه
در این مطالعه، از داده‌های مرکز آمار ایران به‌عنوان اطّلاعات پایه‌ی مسکن 
مربوط به پیش از وقوع سیلاب استفاده شده است. برای کسب داده‌های مربوط 
به صدمه‌های بعد از سیلاب در سه استان منتخب تحت تأثیر سیلاب‌ها نیز 
از گزارشات مربوطه و اطلاعات برخی از سازمانها و نهادها استفاده شده است. 
هم‌چنین، از سایر داده‌های آماری برای برآوردهای کلیّ و تقریبی خسارت‌ها 
این  از  استفاده شده است. برخی  استان  این سه  در مناطق آسیب‌دیده در 
اطّلاعات پایه از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 جمع‌آوری 
شده‌اند و برخی نیز در اطّلاعات سرشماری سال 1395 منعکس شده‌اند. بر 
اساس داده‌های سرشماری سال 1395، اطّلاعات »جمعیّت« و »ساختمان« 
)واحدهای مسکونی( در استان‌ها، مناطق شهری و روستایی ارائه شده است. 
داده‌های مربوط به واحدهای جغرافیایی با تکمیل پرسش‌نامه و برداشت‌های 
بر اساس  اطّلاعاتی معمولا  تامین شده‌اند. چنین  آمار  میدانی توسط مرکز 
واحدهای مسکونی و خانوارهای ساکن تهیه می‌شوند. بر اساس سرشماری سال 
1395، کل جمعیّت در استان‌های آسیب‌دیده‌ی گلستان، لرستان و خوزستان 
به ترتیب 1868819، 1760649 و 4710509 نفر می‌باشد و تعداد زنان و 
مردان در این استان‌ها نیز کمابیش مساوی است. متوسط بعد خانوار در این سه 

استان از 3/46 تا 3/75 نفر متغیّر است. 
مقابل  در  )آپارتما‌نی(  چندخانوار  مسکونی  واحدهای  درصد   )1( شکل 
تک‌خانوار )غیر آپارتمانی( را برای سه استان نشان می دهد. تعداد کل واحدهای 
مسکونی آپارتمان و غیرآپارتمان به ترتیب 262962 و 1559820 واحد است. 
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جدول )1( نیز انواع سازه‌های واحدهای مسکونی در مناطق آسیب‌دیده را برای 
ایران )سال 1390( نشان  براساس داده‌های سرشماری  استان منتخب  سه 
می‌دهد )برای جزئیات بیشتر به ضمیمه 2 مراجعه کنید(. در شکل‌های )2( تا 
)4( نیز توزیع انواع مختلف مسکن بر اساس نوع مصالح ساختمانی و سازه‌ی آن 
برای این سه استان نمایش داده شده است. به دلیل کم هزینه بودن )با توجه به 
خانواده های کم درآمد(، سادگی نسبی و در دسترس بودن مصالح ساختمانی و 
سازندگان بومی، نوع سازه اکثر ساختمان‌های این استان‌ها مصالح بنایی و سنتی 
است. در واقع این یک مورد کلی برای مناطق روستایی کشور است. لازم به 
ذکر می‌باشد که تعداد سازه های فلزی در لرستان بنا به دلایل زیر به طور قابل 

توجهی بیشتر از سایر استانها است: 

yy پس از وقوع زلزله سال 2006 در سیلاخور )لرستان(، ساخت
سازه‌های فلزی کیفیت خوب با اتصالات پیچ و مهره توسط دولت 

در این استان ترویج و تسهیل شده است؛

yy سازه‌های قاب فولادی می‌توانند انعطاف پذیری معماری بیشتری در
مقایسه با مصالح بنایی و سنتی داشته باشند؛

yy در این استان تعداد زیادی از کارگران ماهر فولادکار )نسبت به سطح
کشور( وجود دارد که این امر در روند ساخت و ساز تأثیر گذاشته 

است.
بدیهی است که کیفیّت‌های مختلف و وضعیّت آسیب‌پذیری می‌تواند با 
هر نوع سازه‌ای مرتبط باشد، زیرا روش‌های مختلفی برای طراحی و ساخت 
آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. انواع سازه‌های فولادی و بتنی به‌طور کلیّ 
از قاب‌های سازه‌ای با میان‌قاب‌های بنایی تشکیل شده‌اند، یا در بعضی موارد، 
دارای دیوارهای باربر هستند )این ساختمان‌ها در مناطق روستایی کم‌تر است(. 
گونه‌های بنایی شامل خشتی گلی، انواع آجر و بلوک سیمانی با اعضای چوب یا 
فولاد و سازه‌های تمام‌چوبی )به تعداد محدود( می‌باشند. ساختمان‌های بنایی 
سنتی یا فلزی و بتنی غیرمهندسی غالباً دارای عملکرد ضعیفی هستند. به‌طور 
کلیّ، ساختمان‌های بنایی محصور شده، قاب فولادی پیچ و مهره )به روش 
تولید صنعتی( و بتن مسلح کیفیت خوب آسیب‌پذیری کمتری نشان می‌دهند. 

جدول1: گونه‌های ساختمانی متداول در استان‌های آسیب‌دیده مورد مطالعه در این ارزیابی

تعداد کلنامشخصبناییبتنیفولادیاستان

گلستان
25781953362958614021تعداد

420999
0.95%70.35%22.60%6.10%درصد

لرستان
11830479551480082359تعداد

276626
0.85%53.65%2.80%42.70%درصد

خوزستان
84194899194262315910تعداد

606254
0.95%70.30%14.95%13.80%درصد
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نایی محصور شده، قاب فولادی پیچ و های بطور کلیّ، ساختمانغیرمهندسی غالباً دارای عملکرد ضعیفی هستند. به
 دهند. پذیری کمتری نشان میمهره )به روش تولید صنعتی( و بتن مسلح کیفیت خوب آسیب

 ارزیابی این در مطالعه مورد دیدهآسیب هایاستان در متداول یساختمان هایگونه: 1جدول

 

 

واحدهای مسکونی آپارتمانی و غیر  توزیع: 1 شکل
گلستان، لرستان و  هایاستان آپارتمانی در

 خوزستان

 ناستان گلستا ها درساختمان : توزیع انواع2 شکل
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 0.95% 70.30% 14.95% 13.80% درصد
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شکل 2: توزیع انواع ساختمان‌ها در استان گلستان

شکل 4: توزیع انواع ساختمان‌ها در استان خوزستانشکل 3: توزیع انواع ساختمان‌ها در استان لرستان
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ضوابط موجود برای بازسازی مسکن
 در این قسمت، ضوابط موجود و جاری کشور برای بازسازی بخش 
مسکن در صورت رخداد بلایای طبیعی شامل سیل اخیر طرح می‌گردد. 
در پی رخداد هر سانحه طبیعی بنیاد مسکن وظیفه جمع آوری اطلاعات 
برای ارزیابی میزان خسارات ساختمانی با طبقه‌بندی بازسازی یا تعمیر 
و برآورد هزینه مورد نیاز دولت برای جبران خسارت‌های وارده به مالکان 
با وام-های کم‌بهره )یعنی 4% و 5% با باز پرداخت 15 ساله( و کمک‌های 
بلاعوض را بر عهده دارد. با این حال، این مبلغ یک بخشی از هزینه های 
را تامین می کند و مالکان باید خود مبلغ اضافی را پرداخت کنند یا از 

طریق منابع مالی دیگر )از جمله بیمه و غیره( تامین اعتبار کنند.
بر اساس نظر کارشناسان سازمان مدیریت بحران و بنیاد مسکن، 
میزان کمک‌های مالی و وام‌های تعلّق‌یافته به هر خانوار واجد شرایط 
)با خانه‌های کاملًا آسیب‌دیده(، کمابیش برابر با کل هزینه‌ی بازسازی 
پایان  به  نه  و  اصلی  سازه  عمده  طور  )به  خانه  یک  اصلی  هسته‌ی 
رساندن( در نظر گرفته می‌شود. مساحت زیربنای ساختمان در هسته‌ی‌ 
اصلی خانه در حدود 75 تا 85 متر مربع است که با گذشت زمان، 
امکان گسترش یا تکمیل آن برای دستیابی به ویژگی‌های مطلوب‌تر 
جهت رفع نیاز مالکین خانه وجود دارد. بدین ترتیب، این خانه‌ها در 
ابتدا به‌عنوان سرپناه دائمی در نظر گرفته می‌شوند که نسبتاً آسان 
و سریع ساخته خواهند شد و سپس، به‌تدریج، به منازل مسکونی با 
فضاهای بیش‌تر و کامل‌تر تبدیل می‌شوند. ساختمان‌هایی که بازسازی 
می‌شوند، به‌صورت کم‌ارتفاع )1 تا 3 طبقه( اجرا شده و دارای طراحی 
ساده اما همراه با تاییدیه‌ی فنّی هستند و عموماً با استفاده از قاب‌های 
یا  تولید صنعتی(  )به‌روش  به‌صورت پیچ‌ومهره  نسبتاً سبک فولادی 
به‌صورت بنایی کلافدار ساخته می‌شوند. در این سازه‌ها، از میان‌قاب‌ها 
و دیوارهای آجری یا بلوک سیمانی استفاده می‌شود. هزینه‌ی نمای 
ساختمان، محوطه، بخش‌های اضافی در نازک‌کاری ساختمان و سایر 
موارد مشابه توسط کمک‌های دولتی پوشش داده نمی‌شوند و تامین 
آن بر عهده‌ی خانوارها با استفاده از منابع دیگر خواهد بود.  از طرف 
دیگر، معمولاً تلاش می‌شود که این ساختمان‌ها اتاق‌های بیش‌تری 
داشته باشند. در بسیاری موارد، خانه‌های آسیب‌دیده، طوری بازسازی 

می‌شوند که بتوانند 2 تا 3 خانواری که پیش از رخداد سانحه با هم 
زندگی می‌کردند را اسکان دهند. در این موارد، ساختمانی یک‌طبقه 
در بازسازی می‌تواند تا سه طبقه ساخته شود تا بتواند نیازهای مسکن 
خانوارهای ساکن در آن را پوشش دهد. در این راستا، بعد از نهایی شدن 
نقشه‌های کلیّ و تعیین تعداد طبقات موردنیاز ساختمان، طرح سازه و 
محاسبات برای تصویب تحویل مقام‌های مسئول می‌شود. در این فرایند، 
شرایط خاک، فونداسیون و سازه در نظر گرفته می‌شود. این سیاست 
مطابق با دیدگاه حمایتی دولت از توسعه‌ی روستاها می‌باشد. لازم به 
ذکر است که یک واحد مسکونی خانوادگی روستایی معمولاً حدود 100 
متر مربع مساحت دارد، درحالی‌که در مراحل بازسازی، این مساحت 
برای واحد مسکونی جدید، حدود 80 متر مربع در هر واحد مسکونی 

تعیین شده است. 
در فرایند بازسازی، الزام به رعایت کدهای ساختمانی باعث افزایش 
ارتقا و  برای  بنا خواهد شد و بدین ترتیب، یک گام مناسب  ایمنی 
توسعه‌ی بافت‌های ساخته‌شده به‌شیوه‌ای ایمن‌تر برداشته می‌شود. بر 
این اساس، اجرای انواع سازه‌های با کیفیّت پایین و آسیب‌پذیر، مانند 
خشتی گلی یا بنایی بدون کلاف )انواع مختلف( در هنگام بازسازی 
ممنوع است و چنین ساختمان‌هایی تخریب و با نوعی سازه‌ی مطلوب و 
دارای تاییدیه، مانند سازه‌های بنایی کلاف‌دار، یا اسکلت بتنی یا فولادی 

جایگزین می‌گردند. 
حمایت‌های مالی دولتی

در این قسمت، روش‌های موجود برای جبران خسارت‌ها در بلایای 
طبیعی شامل سیلاب‌های اخیر به‌صورت اجمالی توضیح داده می‌شود. 
به‌عنوان یک راهبرد کلّی برای کاهش بار مالی بازسازی بعد از بحران، 
رویهّ‌ی فعلی در سطح ملیّ مبتنی بر استفاده از نقشه‌های سازه‌ای و 
روش‌های مصوّب است. در این روش، یک پیمانکار کل عهده‌دار تامین 
ماشین‌آلات، تجهیزات، نیروی کار حرفه‌ای، استخدام پیمانکاران جزء و 
کارگران مختلف با یک مبلغ ثابت به ازای هر متر خواهد بود و بدین 
ترتیب، هزینه‌ی تمام‌شده نسبتاً ارزان‌تر است. هم‌چنین، اعضای خانوارها 
معمولاً با هدف سرعت بخشیدن و نظارت بر روند کار، درگیر فرایند 
ساخت‌وساز می‌شوند. علاوه بر این، بسیاری از مصالح موردنیاز برای 
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بخش‌های اساسی ساخت‌وساز، از جمله، قاب‌های فولادی تولید‌شده به 
روش صنعتی با یارانه‌ی دولتی و قیمت عمده‌فروشی عرضه می‌شوند. 
در روال کلی عملکرد دولت، هنگامی که یک واحد مسکونی آسیب 
دیده در بنیاد مسکن برای بازسازی یا تعمیر طبقه‌بندی می‌شود، مالک 
حق دریافت حمایت های جزئی مالی از نظر وام با نرخ پایین را دارد. 
برای مناطق شهری و  ترتیب،  به  بهره‌ی 5٪ و ٪4  نرخ  با  وام‌ها  این 
روستایی با مدّت‌زمان بازپرداخت 15 ساله در نظر گرفته می‌شوند. این 
وام با تکمیل مراحل ساخت و ساز به تدریج تأمین می شود. طبق 
اظهارات مسئولان بنیاد مسکن، کل هزینه‌ی تخمینی بازسازی شامل 
تامین و اجرای قاب‌های بتنی یا قاب‌های فولادی موردنیاز در حدود 
17 میلیون ریال در هر متر مربع به‌اضافه‌ی 15٪ اضافی بابت سربار و 
هزینه‌های مازاد بنیاد مسکن می‌باشد. در نتیجه، کل هزینه‌ی بازسازی 
کمابیش معادل 20 میلیون ریال در هر متر مربع خواهد بود. هم‌چنین، 
هزینه‌ی 10 درصدی دیگری برای اجرای راهبردهای ساختن بهتر از 
قبل در فرایند نیازسنجی پیش‌بینی شده است که می‌بایست به کل 
هزینه‌های برآوردشده اضافه شود. لازم به ذکر است که پس از رخداد 

سوانحی نظیر سیل، دولت ساختمان‌ها را احداث نمی‌کند، بلکه روند 
کار را تسهیل، مدیریتّ و نظارت می‌کند و وام‌های با نرخ بهره‌ی پایین 

و برخی کمک‌های مالی را ارائه می‌دهد.
و  اخیر  سیلاب‌های  از  آسیب‌دیده  مناطق  بازسازی  در خصوص 
به‌منظور مدیریتّ و کاهش هزینه‌ها، دولت تصمیم گرفته است که 
کمک‌های مربوط به تامین اسکان موقّت را حذف نماید تا  انتقال از 
چادرها )فاز اسکان اضطراری( به مسکن اصلی مستقیماً انجام شود. در 
عوض، کمک‌هزینه‌ی دیگری برای اجاره یا برای خانواده‌های میزبانی 
که به‌طور موقّت به افراد آسیب‌دیده اسکان می‌دهند، پرداخت می‌شود. 
این کمک‌هزینه معادل 120 میلیون ریال برای مناطق شهری و 60 
میلیون ریال برای مناطق روستایی است. بااین‌همه، کمک‌های مالی و 
روش‌های حمایتی دیگری نیز ممکن است از سوی بخش‌های خصوصی 
و عمومی به برخی اقشار آسیب‌دیده از سیلاب‌های اخیر ارائه شده باشد. 
در جدول )2( روش‌های جبران خسارت‌ها برای خانوارهای آسیب‌دیده 
در سطوح مختلف در مناطق روستایی و شهری نشان داده شده است.

2- 3-  ارزیابی اثرات سیلاب
بنیاد مسکن بر اساس تجربه‌های خود، صدمه‌های ناشی از بلایای 
طبیعی را در دو مرحله‌ی اصلی برآورد می‌نماید. ابتدا بلافاصله بعد از 
رخداد سانحه طبیعی، میزان کلّی صدمه‌ها بر اساس بازدیدهای میدانی 
و با ارزیابی بصری و سریع از مناطق آسیب‌دیده تخمین زده می‌شود. 

مرحله‌ی دوم ارزیابی دقیق‌تر است و افراد آموزش‌دیده با برداشت‌های 
میدانی، خانه‌ها را به‌صورت انفرادی مورد ارزیابی قرار می‌دهند و وضعیّت 
صدمه‌های فیزیکی را در گروه‌های »کاملًا آسیب‌دیده یا کاملًا ناامن« و 
یا »نیازمندِ تعمیر« دسته‌بندی می‌کنند. حالت دوم معمولاً در دو سطح 

از شدّت آسیب توصیف می‌شود.

جدول 2: روش جبران خسارت‌های خانوارها و واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در سوانح طبیعی

موقعیّت

وام )وسایل منزل(کمک بلاعوض )ساخت(وام )ساخت(
سقف پرداخت تا

کمک بلاعوض
)وسایل منزل(

کمک بلاعوض
مسکن موقّت

ریال
ریالدلار)میلیون(

ریالدلار)میلیون(
ریالدلار)میلیون(

ریالدلار)میلیون(
دلار)میلیون(

برای ساختمان‌های احداثی

500475412011411501426504751201141منطقه شهری
400380310095115014265047560570منطقه روستایی

برای ساختمان‌های تعمیری

--150142650475150142650475منطقه شهری

--150142650475150142650475منطقه روستایی
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صدمه‌ها 
آب‌گرفتگی بلندمدّت )ساعت‌ها تا روزها( در اثر سیل باعث ایجاد 
صدمه‌های جدّی به ساختمان‌های آسیب‌پذیر در مناطق آسیب‌دیده از 
سیلاب‌های اخیر شده است. ارتفاع آب‌گرفتگی در برخی مناطق به بیش 
از یک متر رسیده بود. به‌عنوان مثال و بر اساس گزارشات و اطّلاعات 
موجود، در استان خوزستان حدود 35000 نفر از ساکنان مناطق شهری 
و روستایی تحت تاثیر سیلاب‌های اخیر قرار گرفتند. علاوه بر این، بسیاری 
از ساختمان‌ها، زیرساخت‌ها و صنایع در این استان تخریب شده یا به‌شدّت 
آسیب دیدند. در این استان، آب‌گرفتگی علّت اصلی خسارت بوده است. 
در اهواز، ساختمان‌های واقع در حاشیه‌ی رود کارون مخصوصاً در منطقه 
عین دو، در معرض آب‌گرفتگی و آسیب قرار گرفتند. اثرات مشابهی در 

سوسنگرد و شادگان نیز گزارش شده است. 
در برخی موارد، خانه‌ها و زمین‌های آنها در اثر سیل شسته شده بودند. 

در بسیاری از موارد ستون‌ها، پایه‌ها و دیوارها شسته یا تخریب شده بودند. 
در سازه‌های بنایی با دیوار باربر، سقوط دیوار منجر به فروپاشی کل شده 
بود. پس از ارزیابی کلی تقریبی مناطق آسیب دیده که معمولاً در چند 
روز اول وقوع سانحه انجام می‌گیرد، تحقیق دقیق‌تری برای ارائه قضاوت 

کارشناسی برای تعیین قابل ترمیم بودن ساختمان‌ها صورت می‌پذیرد.
  در جدول )3( تعداد واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در مناطق تحت 
تاثیر سیلاب در سه استان مورد نظر در این گزارش، با توجه به بررسی‌های 
وضعیّت  برحسب  اطّلاعات  این  است.  شده  ارائه  مسکن  بنیاد  میدانی 
)تخریبی(  احداثی  و  تعمیری  گروه  دو  در  ساختمان‌ها  آسیب‌دیدگی 
دسته‌بندی شده‌اند. هم‌چنین، تعداد واحدهای مسکونی که وسایل خانگی 
آن‌ها دچار آسیب شده‌اند و خسارت‌های مربوطه باید توسط دولت از 
طریق ارائه‌ی وام و کمک‌هزینه تا حدودی جبران شود نیز در این جدول 

نشان داده شده است.

جدول 3: آمار ارائه‌شده توسط بنیاد مسکن از وضعیّت صدمه‌ها به ساختمان‌های مسکونی

آسیب به وسایل منزلتعمیریاحداثی )تخریبی(استان

شهری و روستایی شهری و روستایی جمعروستاییشهری  

13256082740792528500گلستان

151011800133101850020000لرستان

120044405640150408442خوزستان

42792 26357جمع

نکته: جزئیات بیش‌تر در پیوست 2 ارائه شده است. 

مسکونی  واحدهای  به  وارده  مالی  خسارت‌های   )4( جدول  در 
لرستان، خوزستان  استان  در سه  آسیب‌دیده  مناطق  در  آسیب‌دیده 
و گلستان ارائه شده است. با توجه به نوع سازه، سن و کیفیّت اکثر 
که  است  شده  فرض  آسیب‌دیده،  مناطق  در  موجود  ساختمان‌های 
خسارت‌های مالی وارده به یک خانه‌ی کاملًا تخریبی، در حدود 50 
درصد یک خانه‌ی نوساز استاندارد به ازای هر مترمربع زیربنا خواهد بود. 
هم‌چنین، خسارت‌های مالی متوسط برای یک خانه‌ی آسیب‌دیده‌ی 
قابل‌تعمیر، به‌طور میانگین حدود 20 درصد کل هزینه‌ی ساخت )در 
هر متر مربع( با روش استاندارد می‌باشد. مقادیر موجود در جدول )4( 
بر اساس مشورت با مسئولان بنیاد مسکن و با فرض برآورد هزینه‌ی 

ساخت میانگین 20 میلیون ریال به ازای هر متر مربع زیربنا )با توجه 
به روش‌های جاری احداث واحدهای مسکونی متداول( و هم‌چنین، در 
نظر گرفتن زیربنای متوسط هر واحد مسکونی موجود پیش از سیلاب 
به مقدار 100 متر مربع، برآورد شده است. بر این اساس، از مجموع کل 
69149 واحد آسیب‌دیده، تعداد 26357 واحد به نوسازی نیاز داشته 
و تعداد 42792 واحد نیازمند تعمیر هستند. در نتیجه، میزان خسارت 
مالی مستقیم برابر با حدود 43474 میلیارد ریال برآورد می‌گردد. با 
این حال، میزان اعتبارات دولتی برای جبران خسارت به صورت کمک 
مالی و وام می‌باشد که به طور مساوی طبق توضیحات بخش بعدی در 

خانوارهای دارای واحدهای آسیب دیده توزیع می‌شود.
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جدول 4 : خسارت‌های مالی وارده به واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در سه  استان مورد مطالعه

کل تعمیراتی احداثی
دلار استان

)میلیون(
ریال 

)میلیارد(
دلار 

)میلیون(
ریال

 )میلیارد(
دلار 

)میلیون(
ریال 

)میلیارد(

گلستان 

16659 9252 7407 تعداد واحدهای مسکونی

105.6 11107.8 35.18 3700.8 70.42 7407 خسارت

لرستان 

31810 18500 13310 تعداد واحدهای مسکونی

196.89 20710 70.35 7400 126.54 13310 خسارت

خوزستان 

20680 15040 5460 تعداد واحدهای مسکونی

110.82 11656 57.2 6016 53.62 5640 خسارت

69194 42792 26357 تعداد کل واحدهای مسکونی

413.32 43473.8 162.7 17117 250.58 26357 کل

اثرات اجتماعی صدمه‌ها
باعث  بررسی،  مورد  استان‌های  در  رُخ‌داده  هرچند سیلاب‌های 
آسیب فوری به ساختمان‌ها و تلفات انسانی گردید، اما آب‌گرفتگی 
گسترده‌تر  و  بیش‌تر  ویرانی  باعث  ساختمان‌ها  بلندمدّت  و  وسیع 
بسیاری از واحدهای مسکونی در مناطق شهری و روستایی شد. ارتفاع 
آب‌گرفتگی در برخی مناطق به بیش از یک متر نیز می‌رسید. این 
مساله هم‌چنین باعث ایجاد مشکل در دسترسی به مناطق آسیب‌دیده 
و ایجاد مشکل در امدادرسانی گردید که به‌نوبه‌ی خود در افزایش 
پیامدهای سیلاب‌ها موثر بودند. با توجه به وسعت زیاد مناطق درگیر 
سیلاب، خانوارهای بی‌شماری قادر به استفاده از منازل و لوازم خود 

نبودند و امکان ارائه‌ی کمک از محله نیز مهیّا نبود. تعداد زیادی از 
خانه‌ها برای مدّتی طولانی مملو از رسوبات و گل‌ولای بودند و در 
نتیجه، لوزم منزل عملًا غیرقابل‌استفاده و آلوده شدند. این وضعیّت 
به‌خصوص برای زنان که معمولاً وظیفه‌ی اصلی مهیّا کردن معیشت، 
شامل تهیه‌ی خوراک و نگهداری از کودکان را در منزل به‌عهده دارند، 
شرایط سختی را فراهم نموده بود. این شرایط سختی مضاعفی برای 
کودکان، معلولان و سالخوردگان ایجاد نموده بود. هم‌چنین، شرایط 
اقشار  بیکاری  به‌دلیل  گسترده،  به‌طور  نیز  امرارمعاش  و  اقتصادی 
مختلف جامعه و توقف کسب‌وکار برای هفته‌ها و ماه‌ها تحت تاثیر این 

بلایای طبیعی قرار گرفته بود.
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2- 4-  راهبردها و نیازهای بازسازی و بازتوانی
هر  مساحت  شد،  اشاره  و2-2   1-2 بخش‌های  در  که  همان‌طور 
واحد مسکونی متداول برای یک خانوار روستایی، به‌طور متوسط حدود 
100 متر مربع در نظر گرفته می شود. اما طبق برنامه‌ی فعلی بازسازی، 
مساحت زیربنای هسته‌ی اصلی هر واحد ساختمانی به‌میزان 80 متر 
مربع تعیین شده است که به‌منظور توسعه‌ یا اضافه کردن سایر ویژگی‌ها 

به ساختمان، مالک باید از منابعی دیگر هزینه‌های اضافی ساخت و تجهیز 
را تامین نماید. جدول )5- الف( و جدول )5- ب( نیازهای کوتاه‌مدّت 
بازسازی )18 ماهه( برای بخش مسکن را با توجه به فرضیات فوق نشان 
می‌دهد. هیچ اطلاعات دقیقی از نیازهای بازتوانی میان مدت و بلند مدت 
در دست نیست، زیرا این موارد تاکنون توسط دولت مورد توجه قرار 

نگرفته است.

جدول 5- الف: نیازهای بازسازی کوتاه‌مدّت )18 ماهه( در استان‌های مختلف

استان
کلتعمیریاحداثی

دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(

 گلستان

7407925216659تعداد واحدهای مسکونی

11851.2112.675551.252.7817402.4165.45هزینه موردنیاز بازسازی

 لرستان

133101850031810تعداد واحدهای مسکونی

21296202.4711100105.5332396308.0هزینه موردنیاز بازسازی

 خوزستان

56401504020680تعداد واحدهای مسکونی

902485.79902485.7918048171.59هزینه‌ی موردنیاز بازسازی

263574279269149جمع تعداد واحدهای مسکونی

42171.2400.9325675.2244.1067846.4645.032جمع کل هزینه‌ی موردنیاز بازسازی

جدول 5- ب: خلاصه نیازهای بازسازی برای کوتاه‌مدّت

برنامه‌ی فعالیّتنوع مسکن
مقدار

نهاد مسئول
دلار )میلیون(ریال )میلیارد(

منازل تک‌خانوار و در صورت نیاز 
قابل گسترش تا سه طبقه در مناطق 

روستایی
ساختمان‌های متداول از نوع بنایی 
کلافدار و اسکلت بتنی یا فولادی

اسکان دائم )تعمیر و 
67846.4645.03احداث( -  سریع

دولت )کمک‌هزینه و وام( به‌علاوه‌ی پرداخت توسط 
مالکان و جلب کمک‌های بلاعوض از سازمان‌های مردم 

نهاد یا سایر روش‌های تامین مالی

%10 برای بهبود وضعیّت 
توسط مالکان و جلب کمک‌های سازمان‌های مردم نهاد یا 6784.6464.5)ساختن بهتر از قبل(

سایر روش‌های تامین مالی

74631.04709.53جمع

در جدول 5-ب برآورد نیازهای بازتوانی در کوتاه مدت )18 ماه( 
در بخش مسکن، با در نظر گرفتن ساخت واحدهای جدید با متراژ 
80 متر مربع برای هر خانوار و هزینه‌ی ساخت حدود 20 میلیون 
انجام شده است. در ضمن، هزینه واحدهای  ریال در هر متر مربع 
مسکونی قابل تعمیر، معادل 30 درصد از  این هزینه در نظر گرفته 

شده است. هم‌چنین، برای ملحوظ نمودن راهبرد بازگشت به شرایط 
بهتر از قبل، حدود %10 به مقادیر نیازهای بازتوانی نهایی بخش مسکن 

اضافه گردیده است. 
اعتبارات موردنیاز برای جبران صدمه‌های  در جدول )6( میزان 
وارد به واحدهای مسکونی و خانوارهای آسیب‌دیده در استان‌های مورد 
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مطالعه بر اساس داده‌های گردآوری‌شده بعد از سیلاب، ارائه شده است. 
این داده‌ها با توجه به سطوح مختلف صدمه‌ها )تعمیر یا بازسازی(، 

برای  موردنیاز  اعتبار  میزان  و  منزل  وسایل  به  واردشده  صدمه‌های 
جبران صدمه‌ها برای هر مورد، به‌طور جداگانه ارائه شده است.

جدول 6: میزان اعتبارات موردنیاز برآوردشده برای واحدهای مسکونی آسیب‌دیده ) بنیاد مسکن(

استان

آسیب وسایل منزلتعمیریاحداثی

شهری و روستاییشهری و روستاییجمعروستاییشهری

واحدهای مسکونیواحدهای مسکونیواحدهای مسکونیواحدهای مسکونیواحدهای مسکونی

ریال 
)میلیارد(

دلار 
)میلیون(

ریال 
)میلیارد(

دلار 
)میلیون(

ریال 
)میلیارد(

دلار 
)میلیون(

ریال 
)میلیارد(

دلار 
)میلیون(

ریال 
)میلیارد(

دلار 
)میلیون(

گلستان
13256082740792528500

662.56.32432.823.103095.329.431387.813.19127512.12

لرستان
151011800133101850020000

755.07.184720.044.875475.052.052775.026.383000.028.52

خوزستان
120044405640150408442

600.05.71776.016.882376.022.592256.021.4512663120.39

2017.519.188928.884.8910946.3104.076418.861.0316938161.03جمع

کشور  روستاهای  و  شهرها  اغلب  در  سکونت‌گاه‌ها  به‌طورکلیّ، 
از  معمولاً  و  یافته‏اند  گسترش  زمان  طول  در  غیراصولی  به‌صورت 
وضعیّت نابسامان و آسیب‌پذیری در مواجهه با مخاطرات طبیعی مهم، 
مانند زلزله و سیل رنج می‌برند. هم‌چنین، با توجه به منابع محدود و 
فقدان امکانات مناسب جهت آمادگی در شرایط بحران، نگهداری یا 
تامین سرپناه‌های پیش‌ساخته جهت اسکان موقّت، غالباً در برنامه‌های 
متداول دولت وجود ندارد و بنابراین، تامین سرپناه موقّت در برنامه‌های 
بازسازی بعد از رخداد سیلاب اخیر مورد توجه قرار نگرفته است. البته، 
در مواجهه با بلایای طبیعی فاجعه‌بار نظیر سیلاب‌های اخیر، تامین 
سرپناه مناسب برای بازماندگان از اهمیّت زیادی برخوردار است و در 
کیفیّت زندگی مردم تأثیر به‌سزایی دارد. بنابراین، تامین سرپناه‌های 
موقّت مناسب به‌عنوان راه حل سریع و کمابیش ارزان در شرایط بحران 
می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. بااین‌همه، در این سیلاب نیز همانند 
موارد قبلی، برپایی چادر به‌عنوان راه حلی اولیّه و فوری مورد توجه 
قرار گرفته است. تهیه و نصب چادر معمولاً بسیار کم‌هزینه است و 
می‌تواند به‌راحتی و به‌سرعت میان افراد آسیب‌دیده توزیع شود یا در 
قالب کمپ‌های موقّت در مناطق امن مورد استفاده قرار گیرد. البته، 
زندگی در چادر فاقد آسایش و امنیّت مناسب برای بازماندگان است و 

بنابراین، می‌بایست به راه حل دیگر توجه نمود. یکی از این راه حل‌ها 
تهیه اتاقک‌های سبک، مانند کانکس است، زیرا نسبتا ارزان بوده و 
به‌راحتی قابل حمل هستند. البته، این کانکس‌ها نیز دارای ساختاری 
ضعیف بوده و در مقابل بادهای شدید و سیل بسیار آسیب‌پذیرند و 
بنابراین، برای مدّت طولانی قابل استفاده نیستند. صرف‌نظر از کیفیّت، 
یکی دیگر از ضعف‌های این اتاقک‌ها این است که معمولاً برای مدّت‌های 
مدیدی حفظ می‌شوند و روی ظواهر شهر و روستا و بهداشت محیط 
تأثیر منفی بر جای می‌گذارند و در صورت تخریب تولید زباله‌های عمدتاً 
غیرقابل‌بازیافت می‌نمایند. از همین رو، بسیاری معتقدند که استفاده از 

کانکس عملًا اتلاف منابع مالی می‌باشد.
در زلزله بم )1385(، علاوه بر توزیع چادر به منظور اسکان موقت، 
پناهگاه‌های موقت و سرپناه های منفرد با استفاده از  کانکس‌های سبک 
و قابل حمل ایجاد شد. اینگونه سرپناه‌ها نیز در زلزله سرپل ذهاب نیز 
مورد استفاده قرار گرفت. براساس بررسی برخی از مسائل اجتماعی و 
اثرات روانی و در نظر گرفتن این واقعیت که این پناهگاه‌های موقت 
دارای ساختاری ضعیف بوده و در مقابل بادهای شدید و سیل بسیار 
آسیب‌پذیرند، استفاده از آنها عملا برای شرایط بعد از بحران چندان 
توصیه نمی‌گردند. بنابراین مفهوم انتقال سریع از اسکان اضطراری به 
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خانه‌های دائمی با تمرکز بر ساخت وساز سریع خانه‌های اصلی ایجاد 
شده است. البته  در نظر نگرفتن اسکان موقت ممکن است مسائل 
و مشکلات زیادی را به بازماندگان تحمیل نماید زیرا اسکان طولانی 
مدت در چادرها منجر به ایجاد چالش‌های اجتماعی و مسائل مربوط به 
سلامت می‌گردند )مانند پیامدهای گزارش شده در مناطق آسیب دیده 

از زلزله سیلاخور(. 
اخیراً راه‌حل‌های مناسب دیگری برای ارائه‌ی مسکن موقّت با استفاده 
با محیط  از سازه‌های سازگار  از مصالح و روش‌های نوین و استفاده 
زیست که در عین حال در مقابل مخاطرات زلزله، سیل، آتش‌سوزی، 
توفان و غیره امن و بادوام باشند، مطرح و توسعه داده شده‌اند که از آن 
جمله می‌توان به استفاده از پانل دیواری سه‌بعُدی ، سیستم قاب بتنی 
عایق )ICF( و واحدهای مدولار بتنی پیش‌ساخته به‌صورت اتاق‌های 
مجزا و قاب فولادی سبُک )LSF( اشاره نمود. در روش پانل سه‌بعُدی،1 
از پانل‌های دیواری فوم پلی استایرن که با مش‌های فولادی در هر طرف 
به هم متصل می‌شوند، به‌عنوان هسته استفاده می‌شود و با پاشش ملات 
سیمانی، ساختاری مرکب یا کامپوزیت ایجاد می‌شود. در روش ICF از 
بلوک‌های پلی استایرن به‌عنوان قالب بتن استفاده می‌شود که داخل آن با 
استفاده از فولاد مسلح شده و سپس با بتن پرُ می‌شود. سیستم سازه‌های 
بتنی پیش‌ساخته مدولار به‌طور کلیّ به‌شکل سازه‌های پیش‌ساخته‌ی 
جعبه‌ای شکلی است که به یکدیگر متصل می‌شوند که می‌توان برای 
مسکن موقّت یا مسکن دائمی از آن‌ها استفاده نمود. سیستم ساختاری 
قاب فولادی سبک )LSF( از پروفیل‌های نوََردشده‌ی سبک فولادی 
تشکیل شده است که به‌همراه تیرها و ستون‌های کمابیش کم‌فاصله 
در کنار هم مونتاژ می‌شوند، درحالی‌که صفحه‌های سیمانی قاب‌ها را 
محصور و متصل می‌کنند. روش‌های ساخت‌وساز فوق، با توجه به سطح 
سادگی آن‌ها و مهارت و تجهیزات موردنیاز برای اجرای آن‌ها در محل 

و سرعت مورد نظر قابل استفاده می‌باشند.
و  شدید(  زمین‌لرزه‌های  مانند  طبیعی  مخاطرات  سایر  )یا  سیل 
آب‌گرفتگی هم‌چنین می‌تواند بر قابلیّت سکونت در خانه‌ها تاثیر بگذارد. 
و  اقوام  نزد  کوتاه‌مدّت  اقامت  به  نیاز  است  ممکن  آسیب‌دیده  مردم 

1. 3D wall panel

دوستان و یا اجاره‌ی محلّی برای سکونت داشته باشند. البته، اغلب 
خانوارهای آسیب‌دیده نیازمند به سرپناه‌های کوتاه‌مدّت هستند که 
می‌بایست توسط دولت، سازمان‌های امدادی )هلال احمر(، نهادهای 
غیردولتی، موسسات خیریهّ و گروه‌های مستقل مردمی تامین شوند. 
در صورتی‌که تعمیر ساختمان‌های آسیب‌دیده زمان‌برَ باشد )حداقل 
چندین هفته(، مسکن‌های جایگزین مانند استفاده از خانه‌های سیّار، 
اقامت در واحدهای خالی موجود و یا مهاجرت به مناطق دیگر نیز 
می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. راه‌حل دیگر می‌تواند تعمیر یا بازسازی 
خانه‌های آسیب‌دیده توسط بخش خصوصی یا نهادهای عمومی ‌باشد. 
برآورد تعداد افراد نیازمند به سرپناه در کوتاه‌مدّت، از اهمیّت زیادی برای 
تصمیم‌گیری مسئولان و سازمان‌های ذیربط مانند سازمان مدیریت 
بحران و هم‌چنین مسئولان پاسخ به شرایط اضطرار برخوردار است. 
از سوی دیگر، مسائل درازمدّت در مورد مسکن یا بخش ساختمان، 
و  برای دولت‌های محلّی در سطوح شهرستان  را  چالش‌های مهمی 

استان به‌همراه خواهد داشت.
پیشنهادات 

با توجه به وسعت بسیّار زیاد صدمه‌ها به ساختمان‌ها در مناطق 
آسیب‌دیده از سیلاب‌های اخیر، توصیه می‌شود تا دولت از بازسازی 
در بستر رودخانه‌ها و در مناطق با پتانسیل زمین‌لغزش ممانعت جدّی 
به‌عمل آورد. بسیاری از روستاها به‌دلیل زمین‌لغزش و رانش گل‌ولای 
با مشکلات زیادی مواجه شدند و در حال حاضر مطالعات لازم برای 
تثبیت ناپایداری شیب‌ها در 40 روستا در سه استان مورد بررسی در این 
گزارش، درحال انجام است. در این روستاها، تا زمان تکمیل مطالعات، 
آسیب‌دیده  منازل  مالکان  به  بازسازی مسکن  برای  مالی  کمک‌های 
ارائه نخواهد شد و تنها بعد از نهایی شدن مطالعات و اخذ مجوزهای 
مربوطه این تسهیلات قابل‌دریافت خواهند بود. در صورتی‌که نتیجه‌ی 
این مطالعات تغییر محل سکونتگاه باشد، از مالکان خواسته می‌شود 
تا مکان مناسبی را برای جابه‌جایی انتخاب کنند. بعد از تایید محل 
سکونت جدید، کمک‌های مالی در دسترس خواهند بود. توصیه‌ای که 
جهت تسهیل این فرایند می‌تواند موثر باشد، تدوین یک طرح ملیّ برای 
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توسعه و ساخت‌وساز نواحی جدید روستایی با توجه به شرایط اجتماعی، 
زیست‌محیطی )از جمله مصرف بهینه‌ی انرژی و استفاده از فناوری 
سبز( و نیازهای اقتصادی به‌صورت متناسب با نیازمندی‌های مرتبط با 
کاهش تاثیرات مخاطرات چندگانه می‌باشد. در توزیع منابع برای بخش 
مسکن، توصیه می‌گردد که از رویکردی عادلانه متناسب با سطح درآمد، 
سطح فقر و شرایط اجتماعی مردم استفاده شود. برای مثال، افرادی که 
زیر خط فقر هستند و یا افراد دارای معلولیّت و هم‌چنین زنان سرپرست 
خانوار از اولویتّ بالاتری برای دریافت کمک‌های مسکن برخوردارند. 
به‌طور خلاصه، در تدوین یک طرح مسکن مناسب برای شرایط بحران 

می‌بایست به موارد زیر توجه شود: 

yy از جمله، کمک‌های منابع  توزیع  برای  عدالت‌محور  رویکرد 
مالی؛

yy مخاطرات با  متناسب  رویکردهای  درنظرگرفتن  با  توسعه 
چندگانه؛

yyانتخاب سکونت‌گاه جدید ایمن در صورت لزوم؛

yyدرنظرگرفتن ملاحظات اسکان برای افراد معلول؛

yy درنظرگرفتن ملاحظات ویژه برای زنان سرپرست خانوار )زیرا
مسئولیّت‌های آن‌ها بسیار زیاد است و افرادی که توسط آن‌ها 

حمایت می‌شوند باید مورد توجه قرار گیرند(؛

yy توجه به موضوعات تاب‌آوری، پایداری و تاثیرات زیست‌محیطی
از  استفاده  با  در توسعه و گسترش مناطق مسکونی جدید 

مفاهیم، روش‌ها و مصالح کارآمد؛

yy درگیر نمودن و مشغول کردن جامعه و صنایع و مالکان در
برای  موردنیاز  رویکردهای  توسعه‌ی  و  ساخت‌وساز  فرایند 

تقویت اقتصاد و افزایش مهارت‌های فردی.

2- 5-  روش‌شناسی 
طبیعی  بلایای  از  پس  بازتوانی  و  بازسازی  نیازهای  ارزیابی  فرایند 
)PDNA( بر اساس توسعه‌ی پایگاه داده‌های مرتبط با معرضیّت مربوط 

به پیش از رخداد سانحه، اطّلاعات مربوط به مرحله‌ی وضعیّت اضطراری و 
مطالعات میدانی مرتبط پایه‌ریزی می‌گردد. بنابراین، این روند به‌طور کلیّ 

متمرکز بر اطّلاعات پایه، تأثیرات ناشی از مخاطرات طبیعی، پیامدهای 
توصیف  می‌باشد.  بازتوانی  و  بازسازی  مداخلات  و  راهبردها  بحران، 
ویژگی‌های مسکن و سکونت‌گاه‌ها به‌منظور مقایسه وضعیّت پیش و بعد 
از رخداد سانحه طبیعی برای هر منطقه‌ی مورد بررسی الزامی است. در 
این مطالعه از داده‌های سرشماری ملّی )آمار نفوس و مسکن( برای تکمیل 
بانک اطّلاعات ساختمان‌های موجود )شامل انواع گونه‌های ساختمانی( و 
اطّلاعات جمعیّتی استفاده شده است. اطّلاعات کلیّ وضعیّت صدمه‌ها نیز 
از بنیاد مسکن اخذ شده است. به‌منظور محاسبه‌ی خسارت‌ها، اطّلاعات 
فوق با قیمت‌های متداول ساخت‌وساز انواع مختلف سازه‌ها تطبیق داده 

شده است.
فرم‌های اطّلاعات مرتبط با اطّلاعات پایه‌ی بخش مسکن و هم‌چنین، 
آموخته‌های  اساس  بر  با صدمه‌ها،  مرتبط  اطّلاعات  فرم‌های جمع‌آوری 
مرتبط با نیازسنجی بعد از بلایای طبیعی در دیگر کشورها و هم‌چنین، 
و  بحث  برای  که  میزگردهایی  این حوزه طی  از خبرگان  برخی  نظرات 
تبادل‌نظر در این زمینه برگزار گردید، تدوین شده است. بر این اساس، 
یک فرم گردآوری اطّلاعات در قالب فایل اکسل )پیوست 1( طراحی شد 
تا بین نهادهای مرتبط توزیع و تکمیل گردد و در پایگاه داده‌ی مربوط 
به این پروژه منعکس شود. هم‌چنین، سازمان‌های ذیربط در این حوزه 
شناسایی شدند و در کارگاهی دو روزه توضیحات لازم به نمایندگان این 
دستگاه‌ها ارائه شد و مسئولیّت تکمیل فرم‌ها به آن‌ها محوّل گردید. برای 
بخش مسکن، وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان سازمان مسئول و بنیاد مسکن 
سازمان  به  سیلاب  از  بعد  و  پیش  داده‌های  ارائه‌دهنده‌ی  نهاد  به‌عنوان 
مدیریتّ و برنامه‌ریزی معرّفی شده بودند. بنابراین، فرم‌ها با مؤسسات ذیربط 
به اشتراک گذاشته شدند تا کامل شده و برای تجزیه‌وتحلیل بازگردانده 
شوند. بااین‌همه، مشاهده شد که بسیاری از داده‌های مهم و ضروری برای 
این ارزیابی جمع‌آوری نشده بودند. علاوه بر این، برخی از داده‌ها به‌دلایل 
مختلف )نظیر محدودیتّ‌های امنیّتی یا عدم جمع‌بندی در سازمان مربوطه 
قابل  بنابراین،  و  نشدند  گذاشته  اشتراک  به  زمانی(  محدودیتّ  به‌دلیل 
استفاده نبودند. لازم به ذکر است که علاوه بر درخواست کسب اطّلاعات 
به‌صورت رسمی از مراجع تعیین‌شده، در این فرایند به‌منظور اخذ بخشی از 
اطّلاعات، از داده‌های منتشرشده در سایر منابع )از جمله رسانه‌ها یا سایر 
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مجاری اطلاع‌رسانی عمومی و گزارشات مرتبط( نیز استفاده شده است. 
هم‌چنین، برای کسب اطّلاعات لازم از شرایط پیش از سیلاب و برای 
محاسبه‌ی خسارت‌های مسکن، از داده‌های مرکز آمار ایران و داده‌های 

بنیاد مسکن نیز استفاده شده است. 
نتایج ارزیابی خسارت‌های مالی برآوردشده در این ارزیابی برای 
واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در مناطق تحت تاثیر سیلاب در سه 
استان منتخب در جدول )4( به‌طور خلاصه ارائه شده است. در این 
ارزیابی، با توجه به نوع سازه، سن و کیفیّت اکثر ساختمان‌های موجود 
در مناطق آسیب‌دیده، فرض شده است که خسارت مالی خانه‌ای کاملًا 
تخریب‌شده به ازای هر متر مربع زیربنا، در حدود 50 درصد یک خانه‌ی 
نوساز استاندارد می‌باشد. هم‌چنین، برای برآورد خسارت مالی برای 
خانه‌ای آسیب‌دیده با سطح تخریب قابل‌تعمیر، به‌طور میانگین، حدود 
20 درصد کل هزینه‌ی ساخت مسکن با روش استاندارد به ازای هر متر 
مربع در نظر گرفته شده است. مقادیر موجود در این رابطه بر اساس 
مشورت با مسئولان بنیاد مسکن و با فرض هزینه‌ی اسمی 20 میلیون 
ریال برای ساخت هر متر مربع زیربنا برای بازسازی، طبق روش‌های 

درنظرگرفتن  هم‌چنین  و  متداول  مسکن  واحدهای  احداث  جاری 
زیربنای متوسط هر واحد مسکونی موجود پیش از سیلاب به مقدار 
100 متر مربع تعیین شده‌اند. لازم به ذکر است که خسارت وارده به 

لوازم منزل و سایر دارایی‌‌ها نیز مورد توجه قرار داده شده است. 
مقادیر مورد نیاز برای بازسازی و بازتوانی در کوتاه‌مدّت )18 ماه( 
در بخش مسکن بر اساس ساخت هر واحد مسکونی جدید با متراژ 
متوسط حدود 80 متر مربع و درنظرگرفتن هزینه‌ی ساخت حدود 
20 میلیون ریال در هر متر مربع برآورد شده است. برای واحدهای 
مسکونی قابل‌تعمیر، 30 درصد هزینه‌ی ساخت به ازای هر متر مربع 
برای برآورد هزینه‌ی تعمیر در نظر گرفته شده است. در نهایت نیز با 
توجه به نتایج این ارزیابی‌ها و بررسی بهترین شیوه‌های رایج در جهان، 
توصیه‌هایی برای بازتوانی و بازسازی در بخش مسکن ارائه شده است. 
لازم به ذکر است که جبران خسارت توسط دولت به‌صورت اعطای وام 
کم‌بهره با دوره‌ی بازپرداخت بلندمدّت و ارائه‌ی کمک‌های بلاعوض 
انجام می‌شود که به‌طور مساوی بین خانواده‌های آسیب‌دیده توزیع 

می‌شود.
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 3- آموزش

3- 1-  خلاصه

بخش آموزش دربرگیرنده‌ی تمامی خدمات و تسهیلات آموزشی 
نیازهای بعد  ارزیابی  تا دانشگاه می‌باشد. در فرایند  از پیش‌دبستانی 
از بلایای طبیعی، وزارت علوم که مسئول تحصیلات تکمیلی است 
مشارکت نداشته بنابراین، داده‌های جمع-آوری‌شده محدود به مقاطع 
ابتدایی، متوسطه‌ی اول و متوسطه‌ی دوم می‌باشد.در این پروژه با پیروی 
از استانداردهای شبکه بین آژانس‌ها برای آموزش در شرایط بحران 
)INEE(،  ارزیابی صدمه‌ها و خسارت‌ها در 4 حوزه انجام می‌گردد: 

شاخص‌های مربوط به دسترسی به آموزش و فضای آموزشی، آموزش و 
یادگیری، آموزگاران و دیگر پرسنل آموزشی، و همچنین سیاست‌های 
آموزشی. اما به‌دلیل مشارکت محدود وزارت آموزش‌وپرورش، بیش‌تر 
متمرکز  آموزشی  تسهیلات  و  امکانات  بر  جمع‌آوری‌شده  داده‌های 

می‌باشند.
در سال تحصیلی 98- 97 تعداد 1523283 دانش‌آموز در مدارس 
استان‌های گلستان، خوزستان و لرستان در مقطع ابتدایی و دبیرستان 
مشغول به تحصیل بوده‌اند. این استان‌ها در مقاطع ذکرشده دارای تعداد 
14323 مدرسه هستند. بر اساس آمار سازمان نوسازی مدارس 882 

مدرسه تحت تاثیر سیلاب قرار گرفته‌اند. هزینه‌ی ناشی از صدمه‌های 
جزئی و تخریب کامل این مدارس 2503 میلیارد ریال برآورد گردیده 
که این صدمه‌ها شامل صدمه‌های وارده بر ابنیه و همچنین، تجهیزات 
بر 106  بالغ  آموزش  بخش  بر  وارده  خسارت‌های  مجموع  می‌باشد. 
کردن  فراهم  پاک‌سازی،  هزینه‌ی  شامل  که  می‌باشد  ریال  میلیارد 
کلاس‌های موقّت، و سایر هزینه‌ها جهت آماده‌سازی به‌موقع مدارس 
به  منجر  مدارس  است.تعطیلی  جدید  تحصیلی  سال  مهرماه  برای 
ازدست‌رفتن روزهای تحصیل –بعضاً تا یک ماه– در مناطق آسیب‌دیده 
سرپناه  به‌عنوان  بودند،  ندیده  آسیب  که  مدارسی  از  برخی  از  شد. 
آسیب‌دیدگان استفاده شد و بنابراین، به‌روی دانش‌آموزان بسته بودند. 
هم‌چنین، تعطیلی مدارس منجر به لغو شدن یا تاخیر در برگزاری 
امتحانات شد که تاثیر نامطلوب قابل‌توجّهی به‌ویژه برای دانش‌آموزانی 

که در آستانه‌ی فارغ‌التحصیلی بودند، داشته است. 
با توجه به این‌که فرایند بازسازی پیش‌تر در تمامی استان‌ها شروع 
برای  مالی  حمایت‌های  نیازمند  آموزش‌وپرورش  وزارت  است،  شده 
بازسازی و نوسازی مدارس می‌باشد. با توجه به تعطیلی مدارس در 
روزهای بعد از سیلاب، دانش‌آموزان نیازمند کلاس‌های جبرانی بودند 
و دانش‌آموزان سال آخر متوسطه نیز نیازمند حمایت بیش‌تر در جهت 

کسب اطمینان برای عقب نماندن از آزمونِ کنکور می‌باشند.

 

سهم صدمه‌ها و خسارت‌های استان

هر استان )%(

37گلستان

63لرستان

100جمع کل

شکل1: توزیع صدمه‌ها و خسارت‌ها در استان‌های گلستان و لرستان برحسب درصد
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جدول1: مجموع صدمه‌ها و خسارت‌ها در بخش آموزش در استان‌های گلستان و لرستان

صدمه‌هااستان‌ها
)میلیارد ریال( 

صدمه‌ها
)میلیون دلار( 

خسارت‌ها
)میلیارد ریال(

خسارت‌ها
)میلیون دلار(   

جمع کل اثرات 
)صدمه‌ها + خسارت‌ها( 

)میلیارد ریال(

جمع کل اثرات 
)صدمه‌ها + خسارت‌ها( 

)میلیون دلار(

940.838.9425.50.24966.339.19گلستان

1563.0114.86810.771644.0115.63لرستان

2503.8423.8106.51.012610.3324.82جمع

https://www.uniref.ir   1. داده‌های بخش دانشگاه از سایت

http://www.portaltvto.com  2. داده‌ها از سایت

لازم به ذکر است که به‌دلیل عدم دسترسی به اطّلاعات و عدم 
حضور وزارتخانه‌های مربوطه در فرایند آماده‌سازی این گزارش، اطّلاعات 
جمع‌آوری‌شده فقط شامل تسهیلات بخش دولتی در مقاطع تحصیلی 

دبستان و متوسطه است.
بازتوانی،  نیازهای  مدارس  نوسازی  سازمان  گزارش  اساس  بر 
شامل پاک‌سازی گل‌ولای و آوار )تکمیل‌شده(، بازسازی مدارس )در 
حال انجام(، خرید و پخش وسایل کمک‌آموزشی )در حال انجام( و 
خرید کانکس به‌عنوان کلاس درس موقّت می‌باشد. مدّت‌زمان اجرای 
این برنامه‌ها 18 ماه می‌باشد. بنابراین، این موارد به‌عنوان برنامه‌های 
کوتاه‌مدّت در نظر گرفته شده‌اند. هزینه‌ی کلیّ این برنامه‌ها معادل 

2915 میلیارد ریال )27.72 میلیون دلار( است که از این میزان 605  
میلیارد ریال )5.75 میلیون دلار( هم‌چنان موردنیاز است.

3- 2-  بررسی اطّلاعات پایه
در جدول‌های زیر خلاصه‌ای از اطّلاعات پیش از سیلاب 
هر  در  دانش‌آموزان  تعداد  و  آموزشی  امکانات  در حوزه‌ی 
استان آورده شده است که این اطّلاعات بر اساس جنسیّت، 
سطوح آموزشی و نوع مدارس )دولتی و غیردولتی( تفکیک 

شده‏اند.

جدول 2: وضعیّت زیرساخت‌های آموزشی استان گلستان پیش از وقوع سیل

گلستاننام استان

تعدادنوع

کل

تعداد دانش‌آموزان

غیردولتیدولتیزیرساخت‌های آموزشی
دولتی

دخترپسر

32430462264316پیش دبستانی

113021113418291981425ابتدایی

588626503325531855متوسطه اول

208572652089819796متوسطه دوم

1321214456283638کار و دانش

4565138662190فنّی و حرفه‌ای

نبود اطّلاعاتنبود اطّلاعات141529دانشگاه1 

نبود اطّلاعاتنبود اطّلاعات2410321056مراکز حرفه‌ای2 

217318253998146830139220کل
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جدول4: وضعیّت زیرساخت‌های آموزشی استان خوزستان پیش از وقوع سیل

خوزستاننام استان

تعدادنوع

کل

تعداد دانش‌آموزان

غیردولتیدولتیزیرساخت‌های آموزشی
دولتی

دخترپسر

2543 486139918853077پیش دبستانی

41774534630245953242773ابتدایی

1462156161810049293668متوسطه اول

 7111328436343263765متوسطه دوم

18583268151478056کار و دانش

911410597993589فنّی و حرفه‌ای

نبود اطّلاعاتنبود اطّلاعات521870دانشگاه

نبود اطّلاعاتنبود اطّلاعات5519141969مراکز 

7219416911388437900414394کل

جدول 3: وضعیّت زیرساخت‌های آموزشی استان لرستان پیش از وقوع سیل

لرستاننام استان

تعدادنوع

کل

تعداد دانش‌آموزان

غیردولتیدولتیزیرساخت‌های آموزشی
دولتی

دخترپسر

3234237416324پیش دبستانی

254823427827760976266ابتدایی

658727303425932420متوسطه اول

327884152276321336متوسطه دوم

862310935482149کار و دانش

4655138171412فنّی و حرفه‌ای

نبود اطّلاعاتنبود اطّلاعات13619دانشگاه

نبود اطّلاعاتنبود اطّلاعات2312321255مراکز حرفه‌ای

370418945598142412133907کل
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3- 3-  ارزیابی اثرات سیلاب

 
صدمه‌ها

ارزیابی  فرایند  در  آموزش‌وپرورش  وزارت  حضور  عدم  به‌دلیل 
نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بلایای طبیعی )PDNA(، داده‌های 
این گزارش صرفاً بر اساس اطّلاعات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 

مدارس گردآوری شده است. بنابراین، صدمه‌های وارده به بخش آموزش 
به‌شرح زیر خلاصه می‌شوند:

yyصدمه‌های وارده بر سازه‌ها و بناهای آموزشی دولتی
yyصدمه‌های وارده به وسایل، اقلام و امکانات آموزشی دولتی

 

شکل 2:  نسبت تعداد مدارس تحت تاثیر سیلاب به تعداد کل مدارس
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شکل3: تعداد مدارس تحت تاثیر سیلاب در استان‌های مختلف مورد مطالعه

جدول5: صدمه‌های وارده بر اماکن آموزشی دولتی

نوع مدارس

صدمه‌ها به تفکیک استان
مجموع صدمه‌ها

گلستانلرستان

میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریال

1146.33656.451802.7817.14ابتدایی

413.1284.37697.476.63متوسطه

1559.43940.822500.2523.77کل

جدول 6: صدمه‌های وارده بر تجهیزات، اقلام و امکانات آموزشی دولتی

نوع مدارس

صدمه‌ها به تفکیک استان
مجموع صدمه‌ها

گلستانلرستان

میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریال

199.917.35217.252.06ابتدایی

93.4210.48103.90.99متوسطه

293.3227.83321.153.05کل

در جدول فوق اماکن مدارس شامل بنای اصلی ساختمان، سرویس بهداشتی، دیوار محوطه، فضای ورزشی، سالن اجتماعات می‌باشد.

در جدول فوق تجهیزات مدارس شامل میز و نیمکت، تخته سیاه، کتاب، کامپیوتر می‌باشد.



سیلاب‌های 1398، ایران

86

خسارت‌ها

 

با توجه به موارد شرح داده شده در جدول‌های فوق، دلایل اصلی 
خسارت‌ها در بخش آموزش در سه استان آسیب‌دیده شامل موارد 

زیر می‌شود: 

yyهزینه‌ی خرید کانکس برای کلاس‌های موقّت؛

yyهزینه‌ی جمع‌آوری آوار و گل‌ولای؛

yy هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، شامل مواردی مانند تخریب راه
دسترسی، هزینه‌ی سوخت‌رسانی به ماشین‌آلات کارگاه‌های 
ساخت  تسریع  برای  اضافه  هزینه‌های  و  ساختمان‌سازی، 

مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی است.

جدول 7: خسارت‌های وارده بر زیرساخت‌های آموزشی دولتی

نوع مدرسه

خسارت به تفکیک استان
خسارت کل

گلستانلرستان

میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریال

59.911877.910/77ابتدایی

21.097.528.590/24متوسطه

8125.5106.51.01کل

جدول 8: خلاصه‌ی صدمه‌ها و خسارت‌ها در بخش آموزش

جمع کل اثراتخسارت‌هاصدمه‌هااستان

میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریال

940.838.9425.50.24966.339.19گلستان

1563.0114.86810.771644.0115.63لرستان

2503.8423.8106.51.012610.3324.82کل

در جدول فوق صدمه‌ها معادل مجموع آسیب‌های سازه‌ای و امکانات و تجهیزات می‌باشد.
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پیامدهای اجتماعی صدمه‌ها و خسارت‌ها

درحالی‌که صدمه‌های فیزیکی به‌سادگی قابل‌ارزیابی مالی است، کمّی 

کردن پیامدهای مخاطرات طبیعی بر کیفیّت آموزش دشوار می‌باشد و 

هزینه‌های مربوطه‌ وابسته به راهبرد بازسازی و بازتوانی به‌کارگرفته‌شده 

نمایندگان  حضور  عدم  به‌دلیل  به‌علاوه،  می‌باشد.  دولت  توسط 

آموزش‌وپرورش در این فرایند نیازسنجی، تحلیل پیامدهای اجتماعی بر 

اساس اطّلاعات شفاهی مقام‌ها و داده‌های غیررسمی می‌باشد. از پیامدهای 

سیلاب بر کیفیّت خدمات آموزشی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

yy اقتصادی شرایط  وخامت  به‌دلیل  تحصیل  ترکِ  نرخ  افزایش 

خانواده‌ها؛

yy تعطیلی مدارس منجر به کاهش ساعات آموزشی در این استان‌ها

شده در نتیجه، دانش‌آموزان و به‌خصوص داوطلبان کنکور در 

وضعیّت نابرابری نسبت به دیگر دانش‌آموزان قرار گرفته‌اند؛

yy کاهش کسب دستاوردهای آموزشی دانش‌آموزان که می‌تواند

منجر به مردودی و تکرار دوره گردد؛

yy اثرات روانی بر دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها که منجر به

افزایش ریسک خشونت در داخل و خارج از مدرسه می‌شود؛

سال  آغاز  تا  مدارس  بازیابی  و  بازسازی  تکمیل  عدم  صورت  در 

تحصیلی جدید، افزایش جمعیّت کلاس‌های درسی دایر اثرات منفی بر 

کیفیّت آموزش را به‌همراه دارد.

جنسیّت

پیامدهای  و  جنسیّت  اساس  بر  تفکیک‌شده  اطّلاعات  درحالی‌که 

اجتماعی سیل در این استان‌ها موجود نمی‌باشد، تجربه نشان داده است 

که به‌دلیل پیامدهای مخرّب این سیلابها در وضعیّت اقتصادی خانواده‌ها، 

نرخ ترک تحصیل در میان نوجوانان افزایش می‌یابد که این شرایط منجر 

به افزایش نرخ ازدواج در سن پایین در میان دختران و افزایش کودکان 

کار در میان پسران خواهد شد.

بر اساس آمار غیررسمی، در استان گلستان تعداد مدارس دخترانه 

و پسرانه‌ای که تخریب کامل شده‌اند در سطح دبستان کمابیش مساوی 

بوده است، ولی در سطح متوسطه، 7 مدرسه‌ی پسرانه و یک مدرسه‌ی 

دخترانه تخریب شده‌اند.

3- 4-  نیازها و راهبردهای بازسازی و بازتوانی

تعمیر  و  بازسازی  اصلی  متولی  کشور  مدارس  نوسازی  سازمان 

مدارس می‌باشد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های این سازمان، کلّیه‌ی مدارس 

تخریب‌شده در طول 18 ماه آینده بازسازی یا راه‌اندازی می‌شوند. در 

نتیجه، کل نیازهای برنامه در بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدّت آورده شده است. 

جدول 9: نیازهای بازتوانی کوتاه‌مدّت

فعالیّت
هزینه

سازمان مسئولوضعیّت
میلیون دلارمیلیارد ریال

سازمان نوسازیتامین هزینه و تکمیل شده31.770.3پاک‌سازی آوار و گل‌ولای

سازمان نوسازیدر جریان است2500.2623.77ساخت و تعمیر مدارس تخریب شده

%50 تامین هزینه و تکمیل شده )580 321.143.05تامین تجهیزات آموزشی
سازمان نوسازیمیلیارد ریال نیاز باقیمانده(

%60 تامین هزینه و تکمیل شده )25 62.70.6خرید کانکس برای کلاس‌های موقّت
سازمان نوسازیمیلیارد ریال نیاز باقیمانده(

2915.8727.72جمع
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با توجه به اتمام فرایند پاک‌سازی و لای‌روبی مدارس در هر دو استان، 
هزینه‌ی ذکرشده در جدول فوق هزینه‌ی واقعی انجام کار می‌باشد. در حوزه‌ی 
ساخت و تعمیر مدارس، برنامه‌ی سازمان نوسازی مدارس این است که کلّیه‌ی 
مدارس سه‌کلاسه و کوچکتر تا اول مهرماه با تجهیزات کامل آماده‌ی بهره‌برداری 
باشند و بقیه‌ی مدارس حداکثر تا سال تحصیلی بعد آماده خواهند شد. لازم 
به ذکر است که تسریع در احداث مدارس به‌دلیل آغاز سال تحصیلی منجر به 
افزایش هزینه‌ای در حدود %30 برای سازمان نوسازی می‌شود. از 210 کانکس 
موردنیاز برای کلاس‌های موقّت، 126 کانکس به استان‌های گلستان و لرستان 
تحویل داده شده است و 83 کانکس باید طی زمان خریداری شود. نیازهایی 
که هنوز برای آن هزینه‌ای نشده و باید به آن بودجه تعلق گیرد معادل 605 

میلیارد ریال )5.75 میلیون دلار( برای سال 1399 برآورد شده است.
در گفت‌وگوهای انجام شده با وزارت آموزش‌وپرورش، اهمیّت تشکیل 
یک کارگروه مدیریتّ بحران، با شرکت نمایندگانی از معاونت‌های مختلف 
و  پرورشی  پشتیبانی،  متوسطه، سلامت،  )ابتدایی،  پرورش  آموزش  وزارت 
سازمان نوسازی( به بحث گذاشته شد. تعریف شاخص‌ها و سازوکارهایی برای 
جمع‌آوری سریع داده‌های پیش و بعد از بلایای طبیعی و تدوین دستورالعمل 
مواجهه با بحران در وزارت آموزش‌وپرورش به‌عنوان یکی از اهداف مهم این 

کارگروه برشمرده شده است.

3- 5- روش‌شناسی
محدودیتّ‌های ارزیابی

yy نیازهای ارزیابی  فرایند  در  آموزش‌وپرورش  وزارت  حضور  عدم 
امکان   ،)PDNA( طبیعی  بلایای  از  پس  بازتوانی  و  بازسازی 
هماهنگی و تعامل موثر را میان بخش‌های مختلف و همچنین، 
جمع‌آوری داده‌های ضروری، به‌ویژه در بخش اثرات اجتماعی سیل 
سلب کرد. تنها سازمان حاضر در این فرایند سازمان نوسازی مدارس 

امکانات  و  فضا  به  مربوط  اطّلاعات  ارائه‌ی  به  قادر  بوده که صرفاً 
آموزشی بوده است و حتی اطّلاعات مربوط به دانش‌آموزان را در 

اختیار نداشته است.

yy به‌علاوه، به‌دلیل عدم حضور وزارت علوم، سازمان فنّی حرفه‌ای کشور
و سازمان مدارس غیردولتی، اطّلاعات ارائه‌شده محدود به دوره‌های 

آموزشی عمومی دبستان و متوسطه در مدارس دولتی است.

yy جهت در  را  اقداماتی  آموزش‌وپرورش  وزارت  این‌که  به  توجه  با 
این  اما  است،  داده  انجام  تفکیک جنسیّت  به  اطّلاعات  گرد‌آوری 
گزارش‌ها در دسترس نبوده است، بنابراین، اطّلاعات ارائه‌شده در 

این بخش به تفکیک جنسیّت نمی‌باشد. 

yy وضعیّت اما  شد،  فراهم  استانی  سطح  در  موجود  داده‌های 
سطح  از  متفاوت  آسیب‌دیده  مناطق  سطح  در  جمعیّت‌شناسی 

استانی بود که موجب سوگیری در تحلیل می‌شود.

yy امور مبهم نیازها، وضعیّت و جایگاه متصدیان  ارزیابی  فرایند  در 
توسط سازمان  پیشنهاد‌شده  هماهنگی  مکانیزم  نتیجه،  در  بوده، 
برنامه‌وبودجه برای انجام ارزیابی خسارت بعد از بحران غیرموثر و 

ناکافی بود.

جدول 10: نیازهای بازتوانی کوتاه‌مدّت به تفکیک استان

نیازهای بازتوانی کوتاه‌مدّتاستان

 میلیون دلار میلیارد ریال 

1079.4310.26گلستان

1836.4417.46لرستان

2915.8727.72جمع
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4- فرهنگ و گردشگری

4- 1- خلاصه

تعداد زیادی بنای تاریخی، موزه‌ و اثر ثبت‌شده در فهرست آثار ملیّ 
و میراث جهانی یونسکو در سه استان خوزستان، لرستان، گلستان وجود 
دارد که از این مجموعه، چهار بنا در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت 
شده است. بارش‌های شدید و سیل اواخر سال 1397 و اوایل سال 1398 
سبب ایجاد آسیب‌های فیزیکی زیادی نظیر ایجاد ترََک در سقف، جذب 
رطوبت در دیوارها و آسیب به نما و کاشی‌های سقف این آثار شد. بر اساس 
ارزیابی‌های اولیّه‌ی انجام گرفته توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری روی بناهای تاریخی مشخص گردید، دلایل اصلی 
صدمه‌ها به این بناها بارش باران، سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، امواج دریا و 
جابه‌جایی اشیا توسط این سیلاب‌ها بوده‌اند. به‌علاوه، بعد از وقوع سیلاب، 
تغییرات رخ داده در بستر این آثار )نظیر افزایش رشد گیاهان(، نیز باعث 
ایجاد صدمه‌هایی به این بناها گردید. در این استان‌ها، هم‌چنین تعدادی 
کارگاه صنایع دستی خانگی وجود دارد. بیش از %50 از افراد مشغول به 
کار در حوزه‌ی صنایع دستی زنان هستند که برای خانواده‌هایشان منبع 

درآمد به‌حساب می‌آیند.
ایرانیان در دو زمان  تعداد سفر  بیش‌ترین  در حوزه‌ی گردشگری، 
نوروز و تابستان می‌باشد. همه ساله بیش از 70 میلیون شب اقامت در 
سفرهای نوروزی داخلی ثبت می‌شود که در این میان سه استان گلستان، 
خوزستان و لرستان جزء شهرهای پرجاذبه‌‌ی سفرهای نوروزی محسوب 
می‌شوند. در نوروز 1398، صدمه‌های ناشی از سیلاب به میراث طبیعی و 
آثار فرهنگی سه استان باعث عدم سفر مسافران بالقوّه به این سه استان 

سیل‌زده شد. 
بیش‌ترین صدمه‌ها و خسارت‌های حوزه‌ی میراث فرهنگی ناملموس 
مربوط به بخش صنایع دستی سنّتی می‌باشد. بر این اساس و به‌دلیل 
ارزیابی حوزه‌ی صنایع  این گزارش،  ارزیابی دیگر موارد، در  پیچیدگی 
دستی مورد توجه قرار گرفته است. استادکاری سنّتی یکی از بهترین 
نمونه‌هایی میراث فرهنگی ناملموس می‌باشد که حاوی عینی‌ترین حقایق 

میراث فرهنگی ناملموس است.
و  ملموس  میراث  حوزه‌ی  دو  در  فرهنگ  بخش  در  سیل  پیامد 

ناملموس منجر به اختلال روانی-اجتماعی و اثرات منفی بر همبستگی 
و تاب‌آوری اجتماعی شده است. در واقع، پیامد ناشی از سیلاب در آثار 
میراث جهانی به‌دلیل نقش عمده‌ی آن‌ها در معیشت و حافظه‌ی جامعه‌ی 
محلّی، خسارت زیادی در مفهوم اجتماعی آن محل ایجاد کرده است. 
برای بهبود بخشی در این بخش، علاوه بر درنظرگرفتن اقدامات اضطراری 
و تعیین میزان صدمه‌ها بر اقلام میراث فرهنگی، لازم است ارزیابی دقیقی 
و  ملیّ  تاریخی،  آثار  برای  مناسب  ساختاری  مدیریتّ  تشخیص  برای 
ارزش‏های جهانی و اولویتّ‏ها و اقدامات مناسب بعد از بحران انجام شود. 
این ارزیابی‌ها می بایست برای هر سه دسته‌ آثار تاریخی ثبت میراث 

جهانی، ثبت ملیّ و موزه‌ها انجام گردد.
جهت  به‌  بازتوانی  و  بازسازی  نیازهای  دستی،  صنایع  حوزه‌ی  در 
بازسازی  تقسیم می‌شود: )1( هزینه‌ی  به سه حوزه‌  وارده،  صدمه‌های 
یا تعمیر کارگاه‌های تخریب‌شده یا آسیب‌دیده، )2( هزینه‌ی تعویض یا 
تعمیر ابزارهای آسیب‌دیده یا ازدست‌رفته )ازجمله دستگاه‌های بافندگی(، 
با  حمل‌شده  یا  نابودشده  آسیب‌دیده،  نهایی  محصولات  هزینه‌ی   )3(
سیلاب. برای تسهیل بازتوانی در حوزه‌ی میراث فرهنگی و صنایع دستی، 
راهکارهای بازسازی و بازتوانی در کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت و بلندمدّت طبق 

موارد زیر می‌باشد:

yy صنایع دستی: تامین ابزار و وسایل، بازسازي يا احيای کارگاه‌هاي
متاثر از سيل، جایگزینی یا جبران خسارت محصولات آسیب‌دیده؛

yy احیای شرایط بازسازی،  و  اقدامات حفاظتی  فرهنگی:  میراث 
داده‌های  پايگاه  توسعه‌ی  و  پايش  و  اقتصادی  و  اجتماعی 

.)HBIM( مدل‌سازی اطّلاعات بناهای تاريخی
صدمه‌ها و خسارت‌های تخمینی در بخش فرهنگ و گردشگری در 
جدول 1 نشان داده شده است. نیازهای بازتوانی نیز به شرح زیر قابل ارائه 

می‌باشند:

yy نیازهای بازتوانی کوتاه‌مدّت: در حوزه‌ی گردشگری تسهیلات
از  استفاده  با  بودند،  بیمه  پوشش  تحت  که  گردشگری 
پرداختی بیمه قادر به تعمیر سریع و بازسازی خدمات خود 
خواهند شد. بااین‌همه، ممکن است ارائه‌ی کمک‌هایی در 
قالب تسهیلات گردشگری در مطالبه‌ی پرداخت‌های بیمه 
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هزینه‌های  با  انطباق  برای  قیمت خدمات  دادن  تطبیق  و 
عملیاتی بالاتر ضرورت داشته باشد.

yy نیازهای بازتوانی میان‌مدّت: میتواند به کمپین‌ها برای توجه
در  گردشگری  محل‌های  در  گردشگران  جذب  به  بیش‌تر 
محل‌های آسیب‌دیده از طریق تبلیغات و بازاریابی، برگزاری 
جشنوارهها و رویدادهای گردشگری در مناطق آسیب‌دیده 

متمرکز شود.

yy نیازهای بازتوانی بلندمدّت: باید بر ایجاد و اجرای برنامه‌ی
مقابله  و  گردشگری  بخش  تاب‌آوری  ارتقای  برای  جامع 
در  ظرفیّت‌سازی  کند.  تمرکز  بالقوّه  طبیعی  مخاطرات  با 

کارمندان دولت و ذینفعان اصلی صنعت گردشگری )شامل 
به  با واکنش  رابطه  خدمات‌دهندگان بخش خصوصی( در 
خطرات  کاهش  و  بازتوانی  و  بازسازی  طبیعی،  مخاطرات 
مرتبط به حوزه‌ی گردشگری می‌بایست بخش  جدایی‌ناپذیر 

این برنامه باشد.
نیازهای بازسازی و بازتوانی در بخش فرهنگ و گردشگری در 
جدول 2 نشان داده شده است. با توجه به دردسترس‌نبودن داده‌ها 
زیربخش  برای  بازتوانی  نیازهای  تخمین  گزارش،  تکمیل  زمان  در 

گردشگری ارائه نشده است.

جدول1: صدمه‌ها و خسارت‌ها در بخش فرهنگ و گردشگری

استان
مجموع کل اثراتخسارت‌هاصدمه‌ها

دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(

1468.5713.9643.040.411511.6114.37خوزستان

699.036.6526.700.25725.736.90لرستان

728.896.9647.390.45776.287.38گلستان

2896.4927.54117.131.113013.6228.65مجموع

جدول2: نیازهای بازتوانی در بخش فرهنگ و گردشگری

استان
مجموعبلندمدّتمیان‌مدّتکوتاه‌مدّت

دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(دلار )میلیون(ریال )میلیارد(

1198.8511.4069.480.6672.300.691340.6412.75خوزستان

575.575.4733.360.3234.710.33643.646.12لرستان

615.665.8535.680.3437.130.35688.486.55گلستان

2390.0822.72138.521.32144.151.372672.7625.41مجموع

4- 2-  بررسی اطّلاعات پایه
4- 2- 1-  فرهنگ

تعداد زیادی بنای تاریخی، موزه‌ و اثر ثبت‌شده در فهرست آثار ملیّ 
و میراث جهانی یونسکو در سه استان خوزستان، لرستان و گلستان 
وجود دارد. استان لرستان دارای بیش از 2300 اثر ثبت میراث ملّی 
اثر ثبت موقّت میراث جهانی می‌باشد. علاوه بر این،  و هم‌چنین 2 
وجود بیش از یک‌صد پل تاریخی در این استان از دیگر جاذبه‌های 
استان است. در استان گلستان، 149 اثر ثبت‌شده در فهرست ملّی 
وجود دارد. صدمه‌های فیزیکی ناشی از بارندگی شدید و سیل به این 

ایجاد ترََک در سقف، جذب رطوبت در دیوارها و آسیب  آثار شامل 
فزاینده به نماها و کاشی‌های سقف بوده است. علاوه بر آثار ثبت ملیّ 
در این استان، 15 اثر ارزشمند ثبت‌نشده نیز در محدوده‌ی شهر گرگان 
صدمه دیدند. استان خوزستان نیز دارای 982 اثر ثبت ملّی، 4 اثر ثبت 
میراث جهانی یونسکو و بسیاری دیگر از بناها، رسوم و دانش ناملموس 
است. از جمله‌ی این آثار می‌توان به میراث فرهنگی چُغازنبیل، شوش و 
سازه‌های آبی تاریخی شوشتر اشاره نمود که در فهرست میراث جهانی 
یونسکو ثبت شده‌اند. در این استان نیز بارش‌های شدید و سیل باعث 

آسیب‌های فیزیکی به این آثار شده است.



فرهنگ و گردشگری

91

صنایع دستی
در سه استان گلستان، لرستان و خوزستان، تعدادی کارگاه صنایع 
دستی خانگی مرتبط با صنعت وجود دارد. بیش از %50 از افراد مشغول 

به کار در حوزه‌ی صنایع دستی زنان هستند که برای خانواده‌های‌شان 
منبع درآمد به‌حساب می‌آیند. جدول 3 تعداد کارگاه‌ها در هر بخش به 

تفکیک استان را نشان می‌دهد.

جدول 3: تعداد کارگاه‌های صنایع دستی در هر استان

 صنایع دستی مرتبط و کار در استان
منزل 

کارگاه صنایع 
شغل اصلیدستی

جاجیم‌بافی، اهرامی‌بافی، تولید محصولات چوبی، لعاب‌کاری، ساخت پاپوش و لباس‌های سنّتی39823716خوزستان

کارگاه نساجی )قالیچه و کت سنّتی(، فلزکاری، محصولات چوبی23666762لرستان

192519866گلستان
شامل بافندگی با دستگاه )گلیم، پلاس، نمد و فرش(، تولید محصولات چرمی )از قبیل زین‌های 

سنّتی(، جواهرسازی سنّتی، تولید لباس‌های محلیّ، پوشش‌های سنّتی و منسوجات سنّتی به‌همراه 
ابریشم‌بافی، چاپ پارچه‌ی رنگی، نمدبافی و تولید محصولات چوبی هنرمندانه

میراث فرهنگی ناملموس
 2 ماده‌ی  در  مندرج  تعریف  طبق  ناملموس  فرهنگی  میراث 
دانش،  بیان‌ها،  نمودها،  رویه‌ها،  از  است  عبارت  کنوانسیون حفاظت 
مهارت‌ها و هم‌چنین ابزار، اشیاء، آثار و فضاهای فرهنگی مرتبط با این 
موارد که در جوامع، گروه‌ها و در برخی از موارد، اشخاص نمود پیدا 
می‌کند. میراث فرهنگی ناملموس که از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا 
می‌کند، توسط جوامع و گروه‌ها و در پاسخ به محیط، تعامل با طبیعت و 
تاریخ‌شان به‌صورت مستمر تغییر می‌کند و نوعی حس هویتّ و استمرار 
تنوّع  به  احترام  ترویج  سبب  درنتیجه،  و  می‌کند  ایجاد  آن‌ها  برای 
فرهنگی و خلّقیت انسانی می‌شود. باتوجه به اهداف این کنوانسیون، 
این توجه‌ها صرفاً معطوف به میراث فرهنگی ناملموسی می‌شود که 
مطابق اسناد حقوق بشر بین‌المللی موجود باشند و هم‌چنین، با الزامات 
احترام متقابل به جوامع، گروه‌ها و اشخاص و نیز الزامات توسعه‌ی پایدار 
منطبق باشد.  میراث فرهنگی ملموس مطابق تعریف مشخص شده در 
بند فوق‌الذکر، در موارد مختلفی نمود دارد که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان 

به این موارد اشاره کرد:

yy ،نمونه برای  که  زبان  جمله  از  شفاهی  سنت‌های  و  بیان‌ها 
وسیله‌ای برای )بیان( میراث فرهنگی ناملموس است؛

yy ،هنرهای نمایشی از قبیل تئاتر سنّتی، عروسک خیمه‌شب‌بازی
نمایش‌های عاطفی؛

yyرویهّ‌های اجتماعی، آیین‌ها و رویدادهای آیینی؛

yy دانش قبیل  از  کائنات  و  با طبیعت  مرتبط  دانش  و  رویهّ‌ها 
سنّتی؛

استادکاری سنّتی، از قبیل بافندگی با دستگاه )گلیم، نمد و فرش(، 
سنّتی،  جواهرآلات  سنّتی(،  زین‌های  قبیل  )از  چرمی  محصولات 
لباس‌های محلیّ و سنّتی، پوشش‌های تزئینی سنّتی، منسوجات سنّتی، 
ابریشم‌بافی، چاپ پارچه‌های رنگی، نمدبافی، هنرهای چوبی، گلیم‌بافی، 
مشاته‌بافی، فلزکاری دستی، محصولات چوبی دست‌ساز، جاجیم‌بافی، 

اهرامی‌بافی، محصولات چوبی، لعاب‌کاری، پاپوش‌بافی.
با عنایت به این‌که بخش اعظم عناصر میراث فرهنگی ناملموس 
شامل استادکاری سنّتی است، از این‌رو، دست‌کم، نیمی از نیروی کار 
این حرفه‌ها زنان هستند. افزون بر این، در مصادیق دیگر میراث فرهنگی 
ناملموس، زنان حاملان سنّت‌هایی از قبیل غذاهای محلّی و رقص‌های 
محلّی هستند و در برداشت محصول با مردان همکاری دارند. بیش‌ترین 
صدمه‌ها و خسارت حوزه‌ی میراث فرهنگی ناملموس مربوط به بخش 
صنایع دستی سنّتی می‌باشد. بر این اساس و به‌دلیل پیچیدگی ارزیابی 
دیگر موارد، در این گزارش، ارزیابی حوزه‌ی صنایع دستی مورد توجه 
قرار گرفته است. استادکاری سنّتی یکی از بهترین نمونه‌هایی میراث 
فرهنگی ناملموس می‌باشد که حاوی عینی‌ترین حقایق میراث فرهنگی 

ناملموس است.
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4- 2- 2-  گردشگری

بیش‌ترین تعداد سفر ایرانیان در دو زمان نوروز و تابستان می‌باشد. 
همه ساله بیش از 70 میلیون شب اقامت در سفرهای نوروزی داخلی 
ثبت می‌شود که در این میان، سه استان گلستان، خوزستان و لرستان 
جزء شهرهای پرُجاذبه‌ی‌ سفرهای نوروزی محسوب می‌شوند. در نوروز 
1398، صدمه‌های ناشی از سیلاب به آثار میراث طبیعی و فرهنگی سه 

استان باعث عدم سفر مسافران بالقوّه به این سه استان سیل‌زده شد. 

4- 3-  ارزیابی اثرات سیلاب
4- 3- 1-  فرهنگ

4-3-1-1- صدمه‌ها

بناهای تاریخی و آثار میراث فرهنگی
استان گلستان: در استان گلستان، 9 محوطه و اثر تاریخی تحت 
تاثیر سیل قرار گرفت که از این تعداد، 4 مورد دولتی و 5 مورد خصوصی 
هستند. بارندگی شدید و سیل هم‌چنین موجب صدمه به 149 بنا شد 
که شامل ایجاد ترک در سقف، جذب رطوبت در دیوارها و آسیب فزاینده 
به نماها و کاشی‌های سقف بوده است. علاوه بر آثار فهرست‌شده، 15 اثر 

ارزشمند ثبت‌نشده نیز در حوزه‌ی گرگان از سیل متاثر شد. 
استان لرستان: در استان لرستان، 71 اثر تاریخی از سیل متاثر 
مسیر  در  واقع  آثار  از  به‌غیر  دولتی هستند.  آن‌ها  که همگی  شدند 
سیلاب‌های رودخانه‌ای، اکثر آثار تاریخی این استان متحمل آسیب‌های 
زیادی نشدند، زیرا اغلب این آثار در ارتفاع ساخته شده‌اند. البته، با توجه 
به حجم آب رود کارون )3100 میلیارد مترمکعب( و سرعت جریان 
آب این رودخانه )بیش از 5000 مترمکعب در ثانیه( برخی از پل‌های 
تاریخی آسیب دیدند. از بناهای اصلی آسیب‌دیده در این استان قلعه 
فلک‌الافلاک است. خوشبختانه، رخداد زمین‌لغزش به بخش اصلی قلعه 
خسارتی وارد نکرد. نوع خسارت در این منطقه بیش‌تر شستگی بافت 

ناشی از آب بود.
استان خوزستان: در استان خوزستان، سیلاب رودخانه‌ای که 
سطح آب را به بالاترین سطح رساند، شبکه‌ی سازه‌های آبی تاریخی 
بارش  شوش،  فرهنگی  میراث  محوطه‌ی  در  کرد.  درگیر  را  شوشتر 

سنگین باران سبب زیر‌آب‌رفتن شدید بخشی از شهر شاهی شد و رشد 
گیاهان به سطوح خطرناکی رسید. درعین‌حال، بخشهایی از سدهای 
سیلابی آسیب دیدند و بیش از 29 میلیون متر مکعب آب در برخی از 
مناطق جمع شد. محوطه‌های تاریخی رامهرمز، قلعه‌ها و محوطه‌های 
تاریخی باغ ملک و هم‌چنین، آثار تاریخی و بناهای منفرد در محوطه‌های 
میراث فرهنگی شوشتر و دزفول بیش‌ترین آسیب را محتمّل شدند. در 
مجموع، در استان خوزستان 72 سازه‌ی میراث فرهنگی تحت تاثیر 
سیل قرار گرفت که از این تعداد، 59 محوطه‌ دولتی و 13 محوطه 
خصوصی هستند. در مجموع، 4 سایت میراث جهانی یونسکو در مناطق 
متاثر شده از سیل واقع شده است. صدمه‌های کلّی میراث فرهنگی 

استان خوزستان 1392 میلیارد ریال برآورد شده است.
صنایع دستی

داده‌های پیمایشی مورد تایید و اطّلاعات برآوردشده توسط معاونت 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  دستی  صنایع 
 )1( از:  عبارتند  که  بندی می‌کند  تقسیم  در سه دسته  را  صدمه‌ها 
 )2( صدمه‌دیده،  یا  تخریب‌شده  کارگاه‌های  بازسازی/تعمیر  هزینه‌ی 
هزینه‌ی تعویض یا تعمیر ابزارهای صدمه‌دیده یا ازدست‌رفته )ازجمله 
صدمه‌دیده،  نهایی  محصولات  هزینه‌ی   )3( بافندگی(،  دستگاه‌های 
نابودشده یا حمل‌شده با سیلاب. این مسئله به آن علت مهم است که 
بخش اعظم خانوارهای فعال در صنایع دستی و بافندگی دستی در 
مناطق روستایی ساکن هستند که فعالیّت‌های کشاورزی برای درآمد 
و سازمان‌دهی زندگی آن‌ها اهمیّت بنیادی دارد. سیلاب‌های اسفند 
زمین‌های  از  مناطقی گسترده  فروردین 1398 سبب شد  و   1397
که  حمل‌ونقل  و  ارتباطی  زیرساخت‌های  و  برود  آب  زیر  کشاورزی 
هستند،  وابسته  آن‌ها  به  دامپروری  و  باغبانی  کشاورزی،  محصولات 
شسته و حمل شوند. این امر، همچنین ضربه‌ی مضاعف شدیدی به 
میراث فرهنگی ناملموس ایران و خانوارهای حامل این دانش وارد کرد.

برای خانوارهایی که دچار صدمه‌ و خسارت در زمینه‌ی کشاورزی 
یا مسائل مرتبط با حرفه شده‌اند، تنها راه‌حل عبارت‌ است از تلاش 
برای یافتن شغل )حتی شغل کوتاه‌مدّت یا پاره‌وقت(؛ البته، هرگاه بتوان 
این شغل را برای بقای خانواده یافت و تعمیر و بازسازی را ممکن کرد. 
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حتی کمک‌هایی از قبیل امدادهای فوری و اعطای وام‌های کوتاه‌مدّت 
بقا و نه  از  برای حصول اطمینان  با نرخ بهره‌ی صفر به مردم صرفاً 
بیش‌تر از آن می‌باشد. یافته‌های حاصل از برداشتها نشانگر این است 
که چنین خانواده‌هایی در پی بروز مخاطرات طبیعی در این مقیاس، 
در صورت عدم وجود برنامه‌های بازتوانی قوی و به‌موقع، با حلقه‌ای از 
فلاکت دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به احتمال زیاد، بسیاری از افراد دچار 
معضل بیکاری شده، درآمد حاصل از صنایع دستی قطع می‌شود، هیچ 
زمانی برای انتقال دانش صرف نمی‌شود و جامعه از خدمات یا هنرها یا 
تولیدات صنعتگرانی که تا پیش از اسفندماه 1397 افرادی بامهارت و 

توانا بودند، محروم خواهد شد. 
گلستان: عمده حرفه‌های مرتبط با صنایع دستی که در سیل 
استان گلستان تحت تاثیر قرارگرفتند، عبارتند از بافندگی با ماشین و 
بدون ماشین )بافت گلیم، پلاس، نمد و فرش(، تولید محصولات چرمی، 
سنّتی،  جواهرآلات  ساخت  سنّتی،  لباس‌های  دوخت  دوتار،  ساخت 
گلیم‌بافی، مجسمه‌سازی، بافت پوشش‌های سنّتی، ابریشم‌بافی، پلاس 
بافی، نمدبافی، و منسوجات سنّتی. در این استان، 381 کارگاه یا تخریب 
شده یا صدمه دیدند. این کارگاه‌ها در روستاهای کرد، سلاق یالقی، 
حکیم‌آباد، قربان‌آباد، گنگورمه، تازه‌آباد، گامیشلی نظر، قره گامیشلی، 
نیاز‌آباد، علی‌آباد )معروف به فاضل‌آباد(، زاو سلفی، یاسقلق، اورانجلی، 
گنبد علیا، گنبد سفی، قره یاسر علیا، گاچیسو علیا، تاماگاره گزی، باش 
علیا، عرب بوران، یاسانگ علیا، سرچشمه، چاقراداش قره داش، قراق، 
آب پران، فراسین، آق قامش، فارانگ، قلعه تپه، عادل دل، باش علی، آق 

قامیش، پانو، حسین آباد قربانی، یاسانگ سفلی و شهرهای کلاله، بندر 
ترکمن و گالیکش واقع هستند. همچنین در استان گلستان، 70 درصد 
مواد خام )نظیر پشم( انبارشده در این کارگاه‌ها غیرقابل‌استفاده شد. 
ارزیابی کلیّ درباره‌ی میزان صدمه‌ها و خسارت‌هایی که به محوطه‌های 
مسکونی، فضاهای کاری، تجهیزات و ابزار، مواد، و محصولات تمام‌شده 
یا نیمه‌تمام وارد شده، آسیبها را در چهار رده 25 درصد، 50 درصد، 75 

درصد و 100 درصد درجه‌بندی کرده است.
لرستان: در استان لرستان، 150 کارگاه صنایع دستی تخریب‌شده 
نورآباد،  خرّم‌آباد،  شهرهای  در  موارد  این  که  است  صدمه‌دیده  یا 
کوهدشت، الیگودرز، پلُدختر، دورود، آفرینه، معمولان، بروجرد و الشتر 
قرار دارند. حرفه‌های اصلی مرتبط با صنایع دستی در استان لرستان 
که تحت تاثیر سیل قرار گرفتند، بافت بالاپوش سنّتی و گلیم، تولید 

محصولات چوبی و فلزکاری می‌باشد.
خوزستان: در استان خوزستان، 765 کارگاه صنایع دستی تخریب 
شده یا صدمه ‌دیده است. این کارگاه‌ها در شهرهای ایذه، بهبهان، مسجد 
هستند.  واقع  اهواز  و  اندیکا،  لالی،  حمیدیه،  آبادان،  رفیع،  سلیمان، 
حرفه‌های اصلی مرتبط با صنایع دستی در استان خوزستان که تحت 
تاثیر سیل قرار گرفتند عبارتند از گلیم‌بافی، ساخت سفال‌های سنّتی، 
نمدبافی، بافت ردا، بافت بالاپوش سنّتی )چغابافی(، بافت لباس‌های 
طرح‌دار )بوریابافی(، ساخت سفالینه‌های لعاب‌دار، ساخت وسایل چوبی، 
دوخت لباس‌های سنّتی، گلیم‌بافی، تولید محصولات صنایع دستی و 

ساخت جواهرآلات سنّتی.

جدول 4: میزان تخمینی صدمه‌های وارده به کارگاه‌های سنّتی که در استان‌های خوزستان، گلستان و لرستان بیش‌ترین صدمه را متحمّل شده‌اند

صدمه‌ها )میلیارد ریال(صدمه‌ها در هر کارگاه

0.26بافندگی با ماشین )برای بافت گلیم، نمد، فرش(

0.1-0.194ابریشم‌بافی

0.6ماشته‌بافی

0.282- 0.105 و تا سقف 0.327پوشش سنّتی

جدول 5: صدمه‌های تخمینی واردشده به مناطق ترکمن نشین )استان گلستان(

صدمه‌ها )میلیارد ریال(نوع صدمه‌ها

0.275مواد خام و محصولات صنایع دستی تمام‌شده یا تمام‌نشده

0.04صدمه‌های ترکیبی واردشده به محوطه‌های کارگاهی
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اکثر   ،)1398 ماه  )تیر  گزارش  از  بخش  این  نگارش  زمان  در 
مسیرهای منتهی به کارگاه‌های صدمه‌دیده یا تخریب‌شده مسدود بودند 
و آوار و خرابی‌های ناشی از سیل در کارگاه‌ها مشاهده می شد. هیچ 
آمار دقیقی درباره‌ی درآمد کارگاه‌ها وجود ندارد و در نتیجه، برآورد 
خسارت مالی ناشی از سیل ناممکن است. همان‌طور که نتایج بررسی‌ها 
نشان می‌دهد، درصد جمعیّت متاثرشده‌ی تولیدکنندگان اقلام میراث 
فرهنگی ناملموس در سه استان، تعداد کارگاه‌های صدمه‌دیده‌ی آن‌ها و 
تجهیزات و مواد خام ازدست‌رفته یا تخریب‌شده‌ی آن‌ها، بر اساس نوع 
اقلام میراث فرهنگی ناملموس متفاوت است. در مناطق ترکمن‌نشین، 
خوشه‌هایی از صنعتکاران )در گناباد، بندر ترکمن، آق قلا، و بخش‌های 
اداری کلاله و مراوه تپه در استان گلستان( وجود داشت که تعداد حدود 
6500 نفر از آن‌ها در تولید صنایع دستی مشغول بودند که حدود 
500 نفر از آن‌ها متحمّل خسارت‌های گسترده شدند. در همین استان 
افراد درگیر در سازمان‌دهی گروه‌ها  و همین بخش‌های فوق، تعداد 
برای رویدادهای موسیقیایی و سنّتی، حدود 200 نفر بود که %75 این 

گروه‌ها نیز متحمّل خسارت‌های گسترده شده‌اند. 

4-3-1-2- خسارت‌ها

در روزهای خاصی از تعطیلات نوروز 1398، به‌علتّ شدّت بارندگی 
و لزوم محافظت از سازه‌ی آجری کف مسیر بازدید از محوطه‌ی تاریخی 
چغازنبیل در مقابل خسارت و فرسایش ناشی از آمدوشد بازدیدکنندگان، 
بازدید از این مجموعه ممنوع شد. در نتیجه، بخش قابل‌توجّهی از درآمد 
این مجموعه که از محل فروش بلیط بود کاهش یافت. خسارت‌های ناشی 
از تعطیلی این محوطه‌ها بر اساس آمار ثبت شده تعداد بازدیدکنندگان 
در روزهای مشابه در سال پیش و نرخ افزایش تعداد بازیدکنندگان در 
سال جدید تخمین زده شد. نتایج این بررسی‌ها در جدول 6 به‌صورت 

خلاصه ارائه شده است.

4-3-1-3- خلاصه‌ی صدمه‌ها و خسارت‌ها در بخش فرهنگ

جدول 6: صدمه‌ها و خسارت‌ها در زیربخش فرهنگ

بخش فرعی

خسارت‌هاصدمه‌ها

خصوصیدولتی
کل اثرات

خصوصیدولتی
کل اثرات

دلار )میلیون( ریال )میلیارد(دلار )میلیون( ریال )میلیارد(

بدون سازه‌ها/ بناهای تاریخی و بافت‌های شهری
اطّلاعات

بدون 
بدون 2256.3521.45اطّلاعات

اطّلاعات
بدون 
48.590.46اطّلاعات

80.70080.700.770.200.20موزه‌ها

بدون 0.9600.960.1تاسیسات در حوزه‌ی فرهنگ
اطّلاعات

بدون 
بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتاطّلاعات

بدون 0322.7322.73.07حوزه‌ی صنایع دستی و صنایع مرتبط
اطّلاعات

بدون 
بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتاطّلاعات

000001.381.380.01میراث فرهنگی ناملموس*

81.66322.72660.7125.290.21.3850.170.47مجموع
*صدمه‌ها در بخش میراث فرهنگی ناملموس در ذیل صنایع دستی ملحوظ شده است.
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4- 3- 2-  گردشگری
4-3-2-1- صدمه‌ها

در  سفرها  تعداد  نوروز،  تعطیلات  زمان  در  و  هرسال  معمول،  به‌طور 
داخل کشور افزایش می‌یابد. سه استان گلستان، لرستان و خوزستان 
که از جمله‌ی اصلی‌ترین مقاصد بازدیدکنندگان در این ایام هستند، در 
تعطیلات نوروز سال جاری تحت تاثیر سیل قرار گرفتند. این سیل سبب 
شد صدمه‌ها و خسارت‌های بسیار زیادی به زیرساخت‌های گردشگری وارد 
شود، به‌طوری‌که آن‌ها دیگر قادر به ارائه‌ی خدمات به مسافران نبودند. 
از سوی دیگر، آژانس‌های گردشگری نیز دیگر درخواستی از مسافران 
دریافت نکردند. واقعیّت‌های مذکور سبب شد درآمد مراکز اقامتی و مراکز 

گردشگری و آژانس‌های مسافرتی کاهش یابد درحالی‌که هزینه‌های این 

مراکز افزایش یافت. آسیب به هتل‏ها هم‌چنین مراکز اقامتی و اقامتگاه‏های 
بوم‏گردی، تاثیر مستقیمی بر حوزه‌ی گردشگری داشته است.

4-3-2-2- خسارت‌ها

لغو تورها و سفرها به مناطق آسیب‌دیده )که یا به‌دلیل آسیب مراکز اقامتی 
بود که به آن اشاره شد یا عدم امکان سفر خانواده‌ها به استان‌های دیگر( 
از جمله خسارت‌های وارده بر بخش گردشگری می‌باشد. هم‌چنین، توقف 
سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز در مناطق سیل‌زده با توجه به این‌که آن‌ها 
برای مدّت طولانی به نام مناطق سیل‏زده شناخته می‌شوند، نیز در زمره‌ی 

خسارت‌های این بخش محسوب می‌شود. 

4-3-2-3- خلاصه صدمه‌ها و خسارت‌ها در زیربخش گردشگری

جدول 8: صدمه‌ها و خسارت‌ها در زیربخش گردشگری

بخش‌های فرعی

خسارت‌هاصدمه‌ها

خصوصیدولتی
کل اثرات

خصوصیدولتی
کل اثرات

دلار )میلیون( ریال )میلیارد(دلار )میلیون( ریال )میلیارد(

0110.01041.4241.420.39هتل

056.1356.130.5302.52.50.02خانه‌های بوم‌گردی

1059.2069.200.66024240.23مراکز خدمات گردشگري

69.45069.450.6600.50.50.01آژانس‌های مسافرتي

مسير دسترسی به 
400400.380000محوطه‌های طبيعي

119.45116.35235.782.24068.4268.420.65مجموع

جدول 7: صدمه‌ها و خسارت‌ها برحسب استان

استان

خسارت‌هاصدمه‌ها

کل اثراتکل اثرات

دلار )میلیون( ریال )میلیارد(دلار )میلیون( ریال )میلیارد(

1403.5713.340.510.005خوزستان

658.306.262.20.02لرستان

598.845.69460.44گلستان

48.710.46*2660.7125.30مجموع
* رقم مجموع با آمار جدول بالا منطبق نیست زیرا خسارت‌های میراث فرهنگی ناملموس در هر استان به‌صورت جداگانه محاسبه نشده است.
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4- 3- 3-  خلاصه‌ی صدمه‌ها و خسارت‌ها در بخش فرهنگ و گردشگری
صدمه‌ها و خسارت‌های تجمیع‌شده در بخش فرهنگ و گردشگری به شرح جدول زیر است:

جدول 10: صدمه‌ها و خسارت‌ها در بخش فرهنگ و گردشگری بر اساس استان

استان

خسارت‌هاصدمه‌ها

دولتی 
)میلیارد ریال(

خصوصی 
)میلیارد ریال(

دولتی )میلیارد تاثیرات کل
ریال(

خصوصی 
)میلیارد ریال(

تاثیرات کل

میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریال

خوزستان

0.510.005بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعات1403.5713.34بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتفرهنگ

5510650.62042.53342.530.4گردشگری

لرستان

2.20.02بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعات658.36.26بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتفرهنگ

40.7340.730.39024.5024.50.23-گردشگری

گلستان

460.44بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعات598.845/69بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتفرهنگ

130.05130.051.2401.391.390.01-گردشگری

مجموع خسارت‌ها در بخش 
بدون بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتميراث فرهنگي ناملموس

01.381.380.01اطّلاعات

69.80118.511.13-55180.782896.4927.54مجموع

لازم به توضیح است که مجموع صدمه‌ها و خسارت‌ها در زیربخش 
فرهنگ با مجموع صدمه‌ها و خسارت‌ها در استان‌ها هم‌خوانی ندارد، 
زیرا خسارت در میراث فرهنگی ناملموس به تفکیک ارائه نشده بود و در 

نتیجه، ارقام در این جدول وارد نشد.

4- 3- 4-  پیامدهای اقتصادی - اجتماعی صدمه‌ها و خسارت‌ها

تاثیر سیل در بخش فرهنگ در دو حوزه‌ی میراث ملموس و ناملموس 
منجر به اختلالات روانی-اجتماعی و تاثیر منفی بر همبستگی و تاب‌آوری 

اجتماعی شده است. در محل‌های آسیب‌دیده از سیل، میراث فرهنگی 
اهمیّت  اجتماعی  انسجام  برای  دانش  سنّتی  شبکه‌های  و  ناملموس 
اساسی دارد. صنایع دستی و دست‌بافت‌ها به‌همراه هنرها و نقش‌های 
گردهم  را  مردم  اجتماعی  رویدادهای  و  جشنواره‌ها  در  که  بسیاری 
می‌آورند، کانون فعالیّت‌ها، انتقال دانش و همسبتگی هستند. به‌عنوان 
مثال، در خانواده‌هایی که صنعتگرشان به‌علّت وقوع سیلاب دچار آسیب 
به عضو دست شده است و اعضای خانواده نمی‌دانند که آیا این فرد بار 
دیگر توان و کنترل لازم را برای انجام فعالیتهای قبلی  خواهد داشت یا 

جدول 9: صدمه‌ها و خسارت‌ها در زیربخش گردشگری بر اساس استان

استان

خسارت‌هاصدمه‌ها

دولتی
)میلیارد ریال(

خصوصی )میلیارد 
ريال( 

کل اثرات
دولتی

)میلیارد ریال( 
خصوصی 

)میلیارد ريال(

کل اثرات

ریال 
)میلیارد(

دلار 
دلار)میلیون( ریال)میلیارد()میلیون( 

42.5342.530.4-5510650.62خوزستان

040.7340.730.39024.524.50.23لرستان

0130.05130.051.2401.391.390.01گلستان

55180.78235.0752.24068.4268.420.65مجموع
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خیر )استفاده از دست برای نوازندگان، سوزن‌دوزان و امثال آن‌ها اهمیّت 

بسیار حیاتی دارد( چالش‌های روانی و اجتماعی زیادی می‌تواند ایجاد 
شود. آن‌چه از این هم می‌تواند برای خانوارهای آسیب‌دیده دشوارتر باشد 
عبارت است از تنش‌های ذهنی و یأس، شوک مشاهده خراب شدن یا 
با آب برده شدن خانه‌ها، کارگاه‌ها، احشام و دارایی‌های‌شان بخصوص 

زمانی که این اتفاقات درمقابل چشمان اعضای خانواده رخ داده باشد. 
علاوه بر تاثیر روانی ناشی از آسیب‌های گسترده، از نظر اقتصادی نیز 
سیلاب تاثیر منفی قابل‌توجّهی بر سطح زندگی مردم و جامعه خواهد 
داشت. به‌عنوان مثال، پاک‌سازی خانههایی که حیاط‌هایشان مملو از آب 
همراه با آوار یا زباله شده یا جایگزینی مواد خام لازم برای ساخت صنایع 
دستی به‌جای اقلامی که با سیلاب از بین رفته و وارد حجم انبوهی از 
گل‌ولای شده، یا جمع‌آوری آوار تلنبار شده در جایی که زمانی در آن‌جا 

کارگاه واقع بود، از جمله‌ی این پیامدها محسوب می‌گردد. 
همچنین، شمار بسیار زیادی از سازه‌ها اعم از کارگاه‌های خانگی، 
کارگاه‌های صنایع دستی و مغازه‌ها و همین‌طور کالاهای آماده‌شده )یا 
کمابیش آماده‌شده( یا مواد خام در این سیلاب‌ها آسیب دیدند یا تخریب 
شدند. در بسیاری از موارد، کارگاه‌ها به‌صورت هم‌زمان در نقش مراکز 
تولید و مراکز آموزشی هستند. آسیب‌های واردشده به این کارگاه‌ها سبب 
شده است که آن‌ها غیرقابل‌استفاده شوند و درنتیجه، انتقال دانش به 
اعضای جامعه یا اقوام منقطع شود. برای نمونه، حتی بعد از گذشت چهار 
ماه از زمان سیل، یکی از کارگاه‌های نمدمالی فعال در آق قلا هنوز هم 
نتوانسته بود فعالیّت خود را از سربگیرد. این وضع به‌علتّ خسارت‌های 
بوده  آن  فروریختن  بالای  و ریسک  کارگاه  این  به  وارد شده  گسترده 
است. درعین‌حال، هفتاد درصد مواد خام )پشم( انبارشده در این کارگاه 
غیرقابل‌استفاده شده بود، زیرا زیر آب رفتن کامل آن‌ها باعث شده بافت 
پشم به‌هم بچسبد و بعد از آن نیز، حشرات بقیه‌ی بافت را نابود کردند. 
علاوه بر این، بوی تعفن ناشی از چوب گندیده سبب شده بود کار در این 

مکان حتی برای صنعتگرانی که می‌توانستند کار کنند، ناممکن شود.
تهدید اصلی در رابطه با دانش و مهارت‌های فرهنگی در ارتباط با 
صنایع دستی، امکان جایگزین شدن آن‌ها با سایر مهارت‌های غیرفرهنگی 
است. عدم انجام اقدامات فوری برای فراهم کردن محل و اقلام موردنیاز 

و همچنین، عدم پیش‌بینی مکان‌هایی برای آموزش بی وقفه و انتقال 
دانش، می‌تواند باعث تشدید این معضل گردد. تاثیر دیگر این وضعیّت، 
آسیب به اجراهای فرهنگی است. نتایج مصاحبه‌های انجام‌شده در مناطق 
آسیب‌دیده و از شمار قابل‌توجّهی از افراد قبایل ترکمن نشان داد که بعد 
از دوره‌ی واکنش اضطراری و در طول مرحله‌ی بازتوانی اولیّه، ایشان دیگر 
شاهد برگزاری رویدادها و مراسمی که معمولاً برای آن‌ها اهمیّت اساسی 
دارد، در جوامع خود نبوده‌اند. این مراسم شامل مواردی نظیر لاله‌خوانی 
ترکمنی،  شمشیر  رقص  غریبه(،  قبیله‌ی  در  ترکمن  زنان  )ترانه‌های 

موسیقی سنّتی و آوازهای مذهبی ترکمنی بوده است.
برای  محلیّ  هنر  و  دستی  صنایع  اهمیّت  بر  همچنین  بررسی‌ها 
تثبیت هویتّ جامعه خود تاکید می‌کنند. به‌طور مثال، طیف گسترده‌ای 
از فعالیت‌های مرتبط با صنایع دستی که توسط جمعیّت ترکمن انجام 
می‌شود، شامل: نمدبافی، سجاده‌بافی، فرش‌‌بافی، حصیربافی، سوزن‌زنی، 
جواهرسازی و ساخت سازهای موسیقی؛ به‌دلیل صدمه‌ها و تخریب مواد 
اولیّه شامل پشم، لباس، رشته و چوب به‌شدّت و تا نزدیک به 70 درصد 

در حجم و یا وزن، آسیب‌ دیده‌اند.
در سه استان گلستان، لرستان و خوزستان تعدادی کارگاه صنایع 
دستی خانگی مرتبط با صنعت وجود دارد. بیش از %50 از افراد مشغول به 
کار در حوزه‌ی صنایع دستی زنان هستند که برای خانواده‌هایشان منبع 
درآمد به‌حساب می‌آیند. با عنایت به این‌که بخش اعظم عناصر میراث 
فرهنگی ناملموس شامل استادکاری سنّتی است، از این‌رو، دست‌کم نیمی 
از نیروی کار این حرفه‌ها، زنان هستند. افزون براین، در مصادیق دیگر 
میراث فرهنگی ناملموس، زنان حاملان سنّت‌هایی ازقبیل غذاهای محلّی 
و رقص‌های محلّی هستند و در برداشت محصول با مردان همکاری دارند.

بیش‌ترین صدمه‌ها و خسارت‌ها در حوزه‌ی میراث فرهنگی ناملموس 
ارزیابی دیگر  به آن‌که  را در حوزه‌ی صنایع دستی می‌توان دید. نظر 
موارد پیچیده بود، تاکید این گزارش بر حوزه‌ی صنایع دستی بوده است. 
بهترین نمونه‌هایی که گویای میراث فرهنگی ناملموس هستند، عبارتند 
از استادکاری سنّتی و با عنایت به این‌که این بخش، حاوی عینی‌ترین 
حقایق است، این گزارش بیش از دیگر مصادیق میراث فرهنگی ناملموس 

بر این بخش تاکید داشته است.
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راهبردهای مواجهه با این وضعیّت
به پیمایش‌گران اطلاع داده بودند که ارائه‌ی کمک‌های محلیّ و 
حمایت از ساکنان محله و بستگان در چندین نقطه بعد از سیل به‌صورت 
خودجوش بوده است. اهداکنندگان این کمک‌ها کسانی بوده‌اند که 
معتقد بودند کارگاه‌های حرفه‌ای و صنایع خانوارها باید هم‌چنان ادامه 
حیات داشته باشد. مشخص شد ابزارها و موادخام اعطایی، عملی‌ترین 
و فوری‌ترین کمکی بوده است که مردمان محلیّ ارائه کرده‌اند. در یک 
مورد، مردم محلّی به صنعتگری که خانه و کارگاه‌اش به‌علّت سیلاب 
به‌شدّت آسیب‌دیده بود، چند کیسه پشم دادند تا وی بتواند به حرفه 
خود ادامه بدهد، گرچه درمقایسه با گذشته، در مقیاسی کوچک‌تر باشد. 
اعطای فوری وام‌های صندوق‌های مساجد یا جوامع محلیّ با نرخ 
مداخله‌ای  نیز  متاثر شده‌اند  از سیل  به کسانی‌که  بهره صفر درصد 
البته چنان‌چه چنین وامی پرداخت شده  به‌هنگام از نظر مالی بود؛ 
باشد. بعد از دوره‌ی واکنش اضطراری، به کارگاه‌های خسارت دیده برای 
تعویض وسایل و تجهیزات آن‌ها توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری )معاونت صنایع دستی و معاونت توسعه و ترویج 
آن( اولویتّ داده شد. البته این کار به‌معنای آن نبود که صنعتگران لحاظ 
تشویق  روستایی  تعاونی‌های  تثبیت‌سازی،  اقدامات  قالب  در  نشوند. 
شدند تا به فروش محصولات جدید صنعتگران کمک کنند و مقرّر شد 
در نمایشگاه‌های استانی، ملیّ و بین‌المللی صنعتگرانی مشارکت کنند 
که کارگاه‌های آن‌ها آسیب‌هایی را متحمّل شده و لازم بوده است به 

خسارت محصولات آن‌ها، توجه ویژه مبذول شود.
لحاظ کردن خسارت‌های واردشده به مساجد، مراکز فرهنگی یا 
کتابخانه‌ها نیز مهم است، زیرا این مراکز در جایگاه فضاهای فرهنگی 
مشخص شده برای انتقال هنر یا حرفه یا نمایش عمومی آن یا فضای 
برگزاری رویدادها )از قبیل موسیقی و رقص شمشیر ترکمنی( ایفای 
نقش می‌کنند و جامعه‌ی محلیّ را در کنار هم جمع می‌کنند تا این 

مراسم را تجربه کنند یا در این فعالیّت‌ها مشارکت کنند.
خسارت‌های واردشده بر خانوارها در اکثریتّ مناطقی که در این 
از میانگین درآمد سالانه‌ی خانوارهای  فراتر  بررسی شدند،  پیمایش 
روستایی بوده است. درآمد سالانه رقمی تقریبی است که از آن می‌توان 

هزینه‌های جاری را پرداخت و سپس به پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری در 
حوزه‌های دیگر پرداخت.

لازم به ذکر است که 13 مورد از اقلام میراث فرهنگی ناملموس 
جمهوری اسلامی ایران در فهرست کنوانسیون 2003 میراث فرهنگی 
ناملموس یونسکو قرار دارد، اما این موارد بخشی از اقلامی است که 
بیش از همه در صحنه‌ی بین‌المللی دیده شده و طیف وسیعی از میراث 
فرهنگی ناملموس کشور در این حوزه ثبت نشده است. برخی از این 
موارد در پیمایش اخیر فهرست شده و سازمان میراث فرهنگی و صنایع 
دستی، معاونت صنایع دستی و معاونت توسعه و ترویج موارد بسیار 
است.  نموده  ارائه  بلایای طبیعی  از  بعد  ارزیابی‌های  در  را  بیش‌تری 
از آن احتمالاً  اوایل سال جاری و سیلاب‌های ناشی  بارندگی شدید 
به شناسایی شرایط کمابیش شکننده‌ی صنایع دستی، دست‌بافت‌ها و 
هنرمندان این زمینه کمک نمود. این فعالیّت‌ها عمدتاً فرهنگی هستند، 
اما نیازهای اجتماعی مهمی را برآورده و به امرار معاش کمک می‌کنند، 
آن‌هم به‌گونه‌ای که از نظر زیست‌محیطی پایدار باشد. این موارد به 

‌طرزی چشمگیر به اقتصاد کلان نیز کمک می‌کند. 

4- 4-  نیازها و راهبردهای بازسازی و بازتوانی
4- 4- 1-  فرهنگ

صنایع دستی و میراث فرهنگی ناملموس
بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، در سیلاب‌های اخیر شمار بسیار 
زیادی از سازه‌ها، اعم از کارگاه‌های خانگی، کارگاه‌های صنایع دستی، 
مغازه‌ها و کالاهای آماده شده )یا تقریباً آماده شده( و مواد خام آسیب 
دیدند یا تخریب شدند. در بسیاری از موارد، کارگاه‌ها به‌صورت هم‌زمان 
در نقش مراکز تولید و مراکز آموزشی هستند. آسیب‌های واردشده به 
این کارگاه‌ها سبب شده است که آن‌ها غیرقابل‌استفاده شوند و درنتیجه، 

انتقال دانش به اعضای جامعه یا اقوام منقطع شود. 
نیازهای بازتوانی کوتاه‌مدّت

برای بهبود میراث فرهنگی ناملموس، یکی از نیازهای اصلی تامین 
فضا و محوطه برای آموزش است تا انتقال دانش و مهارت‌ها چندان 
غیرفرهنگی  دانش‌های  یا  مهارت‌ها  آن‌ها  به‌جای  که  نشود  مختل 
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جایگزین شود یا این‌که این مهارت‌ها و دانش استمرار نداشته باشند. 
با توجه به حجم عظيم آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های صنايع 
دستي در سه استان لرستان، خوزستان و گلستان شامل کارگاه‌ها، 
ابزارها و وسايل، به‌منظور بازگرداندان هرچه سريع‌تر صنعتگران مرد و 
زن به چرخه‌ی اقتصادي، توليد و اشتغال، بهترين توصيه برای راهبرد 
بازتواني کوتاه‌مدّت عبارت است از پوشش دادن خسارت‌های مرتبط با 
ابزارها و وسايل برای 765 کارگاه که بودجه‌ی لازم برای موارد مذکور 

معادل 90089 میلیون ريال است.
نیازهای بازتوانی میان‌مدّت و بلندمدّت

وزارتخانه‌ها و آژانس‌های دولتی، بخش خصوصی، تعاونی‌ها و انجمن‌ها 
در بخش صنایع دستی و بافندگی و سازمان‌های مرتبط با هنر و محیط 
کنند.  همکاری  بلندمدّت  و  میان‌مدّت  نیازهای  رفع  برای  باید  زیست 
یکی از نیازهای اولیّه، انتقال میراث فرهنگی ناملموس و انتقال مستمر 
شبکه‌های دانشی موجود از یک نسل به نسل دیگر است و این‌که وقفه‌ی 
اجتناب‌ناپذیرِ رُخ‌داده برای مدّتی طولانی ادامه نیابد. این امر، مستلزم تلاش 
برای احیای مهارت‌ها و ارائه‌ی راهنمایی‌های حرفه‌ای )در هم‌پوشانی با 
آموزش‌های فنّی‌وحرفه‌ای و ارائه‌ی برنامه‌های انعطاف‌پذیر برای حمایت 
از صنایع دستی و دست‌بافت‌ها( و ارائه‌ی حمایت‌های موردنیاز برای آن 
از بخش آموزش‌های غیررسمی و نهادهای اجتماعی موجود )تا پیش از 
زمان سیل( است. یافته‌های این پیمایش شامل هسته‌ای از شیوه‌ها برای 

بازتوانی به‌شکل اقدام در جامعه‌ی محلیّ است، یعنی:

yy برگزاری برای  هزینه  بدون  و  مناسب  فضاهای  ارائه‌ی 
رویدادها و مراسم متعارف؛

yyبازطراحی فضاهای انباری برای مواد خام؛

yyارائه‌ی وام‌های دولتی از محل منابع مالی برای توسعه؛

yy و روستایی  اشتغال  بخش  بودجه‌های  مجدّد  به‌کارگیری 
عشایری برای کارآفرینان آسیب‌دیده از سیل؛

yy پرداخت بیمه‌ی بیکاری به کارگران و کشاورزان آسیب‌دیده
از سیل.

دیگر راهکارها، شامل بررسی مجدّد منابع مالی، ابعاد مادی و بازاری 
مربوط به صنایع دستی، دست‌بافت‌ها، هنرهای نمایشی و جشنواره‌ای 

1. HBIM (Heritage Building Information Modeling)

و فعالیّت‌های مرتبط با بخش کشاورزی است. صنعتگران و حاملان 
دانش مربوط به میراث فرهنگی ناملموس، هم در مناطق روستایی و 
هم در سکونت‌گاههای شبه‌شهری، عموماً بخشی از خانوارهایی هستند 
که در آن‌ها جریان‌های متعدّد درآمد وجود دارد. داشتن منابع متنوّع 
داده  جواب  به‌خوبی  که  است  ریسک  کاهش  شیوه‌ی  یک  درآمد، 
است. برای اکثریتّ خانوارها، فعالیّت‌های مربوط به صنایع دستی در 
کنار فعالیّت‌های کشاورزی وجود دارد. سیل اسفند 1397 و فروردین 
1398 بر ستون‌های این درآمدهای خانوارهای تاثیر گذاشت. از این‌رو، 
هرگونه کمک مالی، مادی یا مداخله‌های مرتبط با بازار به‌سمت بازتوانی 

بلندمدّت این افراد باید با نگاه به خانوارها و نه نگاه بخشی باشد.
میراث فرهنگی: بناها و پایگاه‌ها

نیازهای بازتوانی کوتاه‌مدّت
باتوجه به ميزان صدمه‌ها و خسارت‌های واردشده به پایگاه‌های ميراث 
فرهنگی و تسهیلات مربوطه، اعم از ميراث جهانی، ميراث فرهنگی ملی 
یا موزه‌ها و اقلام فرهنگی )اقلام فرهنگی که در موزه‌ها نمایش داده 
می‌شود(، در کوتاه‌مدّت تاکید فعالیّت‌ها می‌بایست بر بازسازی پایگاه‌ها 
آن‌ها  ایمنی ساختار  به  توجه  با  مناسب  شرایط  در  آنان  نگهداری  و 
باشد. اتخاذ تدابیر فوری حفاظت و مرمت، برنامهای کوتاه‌مدّت تلقی 
می‌شود، آن‌هم به‌علتّ ضرورت حفظ ارزش‌های این محوطه‌ها و حصول 
اطمینان از این‌که هیچ مخاطره‌ای برای بازدیدکنندگان وجود نداشته 
باشد. راهبردهای لازم برای این منظور باید بر تخصیص منابع موجود و 
هم‌چنین، درگیرکردن جوامع محلی در تسهیل تدابیر مرمت و حفاظت 
مبتنی باشد تا بتوان به خروجی سریع‌تری دست یافت. برای این منظور، 

پیش‌نویس برنامه می‌بایست برای هر پایگاه نگاشته شود.

نیازهای بازتوانی میان‌مدّت
در میان‌مدّت، بخش میراث فرهنگی بر بازآفرینی شرایط اقتصادی و 
اجتماعی تمرکز خواهد داشت و این‌که این اقدامات در فضای سایت‌های 

میراثی با درگیرکردن جوامع محلی بهبود پیدا کند. 
نیازهای بازتوانی بلندمدّت

پایش ادواری و ایجاد پایگاه داده‌های »مدل‌سازی اطّلاعات بناهای 
تاریخی«1  از جمله برنامه‌های بلندمدّتی هستند که باید محقق شوند. 
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جدول 11: راهبردهای کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت و بلندمدّت با هزینه‌ی تخمینی برای زیربخش فرهنگ

هزینه‌ی تخمینی کوتاه‌مدّتبخش فرعی
هزینه‌ی تخمینی میان‌مدّت)میلیارد ریال(

هزینه‌ی تخمینیبلندمدّت)میلیارد ریال(

90.19تامین وسایل و ابزارصنایع دستی
بازسازی یا احیای 
کارگاه‌های متاثر از 

سیل
جایگزینی / جبران محصولات 132.52

99.14از دست رفته

بازآفرینی شرایط 2300اقدامات مرمتی و حفاظتیمیراث فرهنگی
پایش و توسعه پایگاه داده‌های 6اقتصادی و اجتماعی

HBIM
45

سیلاب اسفند 1397 و فروردین 1398 نیاز به اتخاذ رویکرد مدون‌تری 
برای ارزیابی صدمه‌ها و خسارت‌ها و نیازهای بازسازی و بازتوانی بخش فرهنگ 
در قالب فرایند ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بلایای طبیعی 
ایران را آشکار نمود. در چنین ساختاری، انطباق ساختار  )PDNA( در 
مدیریتّ بحران در ایران در جهت پایش بازسازی و بازتوانی و فعالیّت‌های 
با درنظرگرفتن  استانی و محلیّ  ملّی،  مدیریتّ کاهش ریسک در سطح 
)به‌ویژه، مرتبط  است. روش‌های خلاقانه  امری ضروری  فرهنگ  مقوله‌ی 
اجرای  برای  از سال 1390  الگوهایی که  و  بافندگی(  و  با صنایع دستی 
کنوانسیون میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به کار گرفته شده است نیز بر 

حفاظت یکپارچه و مستندسازی به‌صورت جامعه‌محور تاکید دارد.

4- 4- 2-  گردشگری

به‌رغم اهمیّت بخش گردشگری برای بازتوانی استان‌های آسیب‌دیده، 
ارزیابی جامع نیازهای بازسازی و بازتوانی برای این بخش با توجه به نبود 
داده‌های دقیق در زمان نگارش گزارش ممکن نشد. به هر روی، با توجه 
به صدمه‌ها، خسارت‌ها و نیازهای برآوردشده برای این بخش، راهکارهای 
خاصی برای بهبود وضعیت بدون تخمین نیازها پیشنهاد شده است. پیشنهاد 
می‌شود که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جمهوری 
به  مربوط  بازتوانی  و  بازسازی  نیازهای  اطّلاعات موجود  از  ایران  اسلامی 
گردشگری در استان‌های متاثر شده از سیلاب را برای تدوین ابتکارات و 
سرمایه‌گذاری موردنیاز با توجه به گفت‌وگوها با ذینفعان دولتی و خصوصی 
نیازهای حوزه  در سطح ملیّ، استانی و محلّی تعیین نماید. راهبردها و 

گردشگری به این شرح است: 
نیازهای بازسازی و بازتوانی کوتاه‌مدّت

تسهیلات گردشگری که پیش از سیل بیمه بوده‌اند توانستند از پرداخت 
بیمه برای تعمیر سریع و بازسازی خدمات خود استفاده کنند. بااین‌همه، 

ممکن است کمک‌هایی به تسهیلات گردشگری تا مطالبه‌ی پرداخت‌های 
بیمه و یا جهت تطبیق دادن قیمت خدمات برای پوشش هزینه‌های عملیاتی 
بالاتر موردنیاز باشد. در رابطه با مراکز گردشگری که از سیل متاثر نشده با 
به‌سرعت به حالت پیش برگردانده شده‌اند، بازسازی راه‌های دسترسی و دیگر 
امکانات حمل‌ونقل، بازسازی تسهیلات آب و فاضلاب، انرژی و غیره باید در 
بخش‌های مربوطه برای تسهیل بازتوانی اقتصادی استان‌های آسیب‌دیده 

اولویتّ داده شود.
نیازهای بازتوانی میان‌مدّت

برخی از فعالیّت‌های پیشنهادشده در میان‌مدّت برای حمایت از بازسازی 
و بازتوانی بخش گردشگری می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

محل‌های  در  گردشگران  جذب  به  بیش‌تر  توجه  برای  کمپین‌هایی 
گردشگری در محل‌های آسیب‌دیده، از طریق تبلیغات و بازاریابی؛

مناطق  در  گردشگری  رویدادهای  و  جشنواره‌ها  برگزاری  تمرکز 
آسیب‌دیده.

نیازهای بازتوانی بلندمدّت
نیازهای بازتوانی بلندمدّت باید بر ایجاد و اجرای برنامه‌ای جامع برای 
ارتقای تاب‌آوری بخش گردشگری و مقابله مخاطرات طبیعی بالقوّه تمرکز 
کند. ظرفیّت‌سازی کارمندان دولت و ذینفعان اصلی صنعت گردشگری 
)شامل خدمات‌دهندگان خصوصی( در رابطه با پاسخ‌گویی به مخاطرات 

طبیعی، بازتوانی و کاهش خطرات مرتبط به حوزه‌ی گردشگری می‌بایست 

بخش جدایی‌ناپذیر این برنامه باشد. راهبردهای پیشنهادی در این حوزه 
بدین شرح است: )1( ایجاد بستر قانونی لازم برای ارتقای تاب‌آوری بخش 
گردشگری و مقابله با بلایای طبیعی از طریق اتخاذ قوانین، سیاست‌ها، 
حمایتی،  نهادهای  ورود   )2( عملیاتی؛  استانداردهای  و  دستورالعمل‌ها 
مانند صندوق کارآفرینی برای بازتوانی ساختار و تسهیلات آسیب‌دیده‌ی 

گردشگری.
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4- 4- 3-  نیاز‌های بازسازی و بازتوانی

لازم به ذکر است که مبالغ بازسازی و بازتوانی بخش فرهنگ و گردشگری فقط برای صدمه‌ها و نه خسارت‌ها پیشنهاد شده است. به‌علاوه، 
مبالغی برای بازسازی و بازتوانی گردشگری پیشنهاد نشده است.

جدول 13: خلاصه راهبردها و نیازهای بازسازی و بازتوانی در بخش فرهنگ و گردشگری به تفکیک استان

نیازهای بازتوانی

مجموعبلندمدّتمیان‌مدّتکوتاه‌مدّتاستان

میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریال

1198.8511.4069.480.6672.300.691340.6412.75خوزستان

575.575.4733.360.3234.710.33643.646.12لرستان

615.665.8535.680.3437.130.33688.486.55گلستان

2390.0822.72138.521.32144.151.372672.7625.41مجموع
* با توجه به این‌که نیاز بازسازی و بازتوانی به تفکیک استان موجود نمی‌باشد، نیازهای بازتوانی با توجه به سهم درصدی از کل صدمه‌ها و خسارت‌ها بین دو استان توزیع شده است.

جدول 12: خلاصه‌ی راهکارها و نیازهای بازسازی و بازتوانی در بخش فرهنگ و گردشگری

فعالیّتزیربخش

نیازهای بازتوانی

مجموعبلندمدّتمیان‌مدّتکوتاه‌مدّت

میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریال

صنایع 
دستی

900.86----900.86تامین وسایل و ابزار

بازسازی یا احیای کارگاه‌های 
1331.26--1331.26--متاثر از سیل

جایگزینی / جبران محصولات 
990.94990.94----از دست رفته

میراث 
فرهنگی

230021.87----230021.87اقدامات مرمتی و حفاظتی

بازآفرینی شرایط اقتصادی و 
60.06--60.06--اجتماعی

پایش و توسعه پایگاه داده‌های 
HBIM

----450.43450.43

گردشگری*

--------کمک به پرداخت‌های بیمه

------ارتقای گردشگری

آمادگی در مقابل مخاطرات 
طبیعی و برنامه‌های کاهش 
خطر برای مراکز گردشگری، 

تسهیلات ضروری به 
خدمات‌دهندگان

--------

239022.72138.521.32144.141.372672.7625.14مجموع

* منابع لازم برای فعالیّت‌های پیشنهادی با توجه به نبود داده در زمان نگارش گزارش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بلایای طبیعی )PDNA(، برآورد نشده است.
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4- 5-  روش‌شناسی 
میراث  معاونت‌های  از  گزارش  این  در  استفاده  مورد  داده‌های 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشور دریافت و جمع‌آوری شد. داده‌های مربوط 
به میراث فرهنگی ملموس از جمله بناها، پایگاه‌های میراث فرهنگی، 
بافت تاریخی، موزه‌ها و تاسیسات فرهنگی و هم‌چنین، صنایع دستی 
استانی  اداره‌های  از  جمع‌آوری‌شده  داده‌های  پایه‌ی  بر  گردشگری  و 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارائه شده است.
اشاره  آن  به  بالا  در  که  ملموس  فرهنگی  میراث  خسارت‌های 
محاسبه شده  بازدیدکنندگان،  تعداد  کاهش  به  توجه  با  است،  شده 
است. خسارت‌های میراث فرهنگی ناملموس بر اساس ارزیابی نتایج 
پرسش‌نامه‌ی طراحی‌شده توسط متخصص میراث فرهنگی ناملموس 
معرّفی‌شده از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

ایران و متخصص بین‌المللی میراث فرهنگی ناملموس برآورد شده است. 
کارمندان اداره‌های استانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری به جمع‌آوری اطّلاعات از طریق پرسش‌نامه یاری نموده و 
متخصص بین‌المللی میراث فرهنگی ناملموس، اطّلاعات جمع‌آوری‌شده 

را تحلیل نمود.
در خصوص محدودیتّ‌ها، مصاحبه با جوامع محلیّ می‌توانست به 
تهیه‌ی داده‌های دقیق‌تر در رابطه با خسارت میراث فرهنگی ناملموس 
منتهی شود که در این فرایند انجام نشد. بنابراین، تمرکز اصلی این 
گزارش بر صنایع دستی، و نه دیگر اشکال میراث فرهنگی ناملموس 
پایگاه‌ها،  به  دسترسی  محدودیتّ  شامل  عوامل،  از  دیگر  برخی  بود. 
این  فرایند  در  نیز  تسهیلات  دیگر  و  بوم‌گردی  اقامتگاه‌های  هتل‌ها، 
ارزیابی تاثیرگذار بودند و صورتی که انجام بازدید میدانی میسّر می‌شد، 

می‌توانست نتایج بهتری را به‌همراه داشته باشد.
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قسمت دوم
بخش‌های تولیدی
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کشاورزی، شیلات و دام 	-5

5- 1-  خلاصه

بلایای  از  بعد  نیازهای  ارزیابی   ،1398 بهار  سیلاب‌های  پی  در 
انجام  لرستان  و  گلستان  استان‌  دو  در  در بخش کشاورزی،  طبیعی 
شد که بیش‌ترین آسیب را دیده بودند. این ارزیابی با همکاری وزارت 
جهاد کشاورزی، سازمان فضایی ایران، سازمان برنامه‌وبودجه‌ی کشور و 
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( انجام پذیرفت. در طول 
فرایند ارزیابی نیازهای بعد از بلایای طبیعی، اعضای این گروه صدمه‌ها، 
خسارت‌های و نیازهای بازسازی و بازتوانی را برآورد نمودند. بر اساس 
ارزیابی‌های انجام شده، میزان کلیّ صدمه‌ها و خسارت‌ها در دو استان 
مورد بررسی، حدود 39886 میلیارد ریال )معادل 1503 میلیون دلار( 
برآورد شده است. نظر به ظرفیّت بالای موجود دولت، به‌ویژه، وزارت 
جهاد کشاورزی در پاسخ‌دهی به پیامدهای بلایای طبیعی و بازتوانی 
نیازها، مجموع نیازهای بازسازی و بازتوانی کوتاه‌مدّت )فوری( در این 
دو استان 1471.7 میلیارد ریال )معادل 13.99 میلیون دلار( و مجموع 
نیازهای بازتوانی میان‌مدّت و بلندمدّت 6243.1 میلیارد ریال )معادل 
59.35 میلیون دلار( است. باید توجه داشت که هدف اصلی وزارت 
و  است  کشاورزی  محصولات  تولید  در  خودکفایی  کشاورزی،  جهاد 
استان‌های گلستان و لرستان هر دو استان‌هایی هستند که نه تنها تولید 
کشاورزی آن‌ها سهم مؤثری در تولید ناخالص ملّی کشور دارد، بلکه 
سایر استان‌های کشور به مازاد تولید آن‌ها وابسته هستند. هم‌چنین، 
از آن‌جا که بخش کشاورزی تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد، 
در راستای حفظ تولید کل باید بر اهمیّت کشاورزی فصلی استان‌های 

سیل‌زده تأکید شود.
هم‌چنین، با نگاهی بر پیامدهای سیل بر شماری از زیربخش‌های 
کشاورزی، بسیار اهمیّت دارد که کار روی تاب‌آوری اقلیمی بخش‌های 
برای  تخمین‌هایی  ادامه،  در  گردد.  آغاز  سریع‌تر  هرچه  کشاورزی 
خط‌مشی‌ها و عملکردهای توسعه در بخش‌های مربوط به محصولات 
زراعی و دانه‌های روغنی، دامپروری، ماهیگیری و آبزی‌پروری و باغ‌داری 
پیشنهاد شده‌اند. به‌علاوه، به‌منظور جبران پوشش جنگلی محدود و 
مسائل مربوط به شیب و فرسایش خاک، باید سیاست و راهبرد جنگل-

زراعی هوشمند به اقلیم و احیای جنگل‌ها لحاظ شده و پروژه‌های پایلوت 
در این حوزه آغاز شوند. در آخر، به‌عنوان بخشی از تمرکز بر کشاورزی 
هوشمند به اقلیم، باید به تالاب‌های دریاچه‌ی ارومیه و هورالعظیم توجه 
اقلیمی  برابر تغییرات  تا درحالی‌که تاب‌آوری جوامع محلّی در  شده 
افزایش می‌یابد، حفاظت از تالاب‌‎ها و تنوّع زیستی آن‌ها نیز بهبود یابد. 

5- 2-  بررسی اطّلاعات پایه

عملکرد کلّی بخش کشاورزی
جمهوری اسلامی ایران کشوری با درآمد بالاتر از سطح متوسط 
و تولید ناخالص ملّی معادل 47754 میلیارد ریال )454.01 میلیارد 
دلار( در سال 1396 است که این میزان به‌دلیل آثار سیاسی و اقتصادی 
ناشی از تحریم‌ها در سال‌های گذشته دستخوش نوساناتی بوده است. 
بااین‌همه، این کشور با تولید ناخالص ملیّ 40600 میلیارد ریال )385.9 
میلیارد دلار( از سال 2015، دارای ثبات اقتصادی بوده و در حال حاضر 
از نرخ رشد 3.7 درصد در سال برخوردار است. سرانه‌ی تولید ناخالص 
ملّی ایران در سال 1396 معادل 570 میلیون ریال )5415 دلار( بوده 
است و تنها 0.3 درصد از جمعیّت آن زیر خط فقر محسوب می‌شوند 
که درآمد روزانه‌ی آن‌ها کم‌تر از حدود 200 هزار ریال )1.9( دلار است 
که این میزان کم‌تر از 5.6 درصد نفوس زیر خط فقر در سال 1369 

است )بانک جهانی، 2017(.
بخش کشاورزی حدود % 9 از تولید ناخالص ملیّ را تشکیل می‌دهد 
و نزدیک به % 20  از نیروی کار کل جمعیّت 82 میلیونی ایران را به خود 
جذب کرده است )بانک جهانی، 2017(. بیش‌ترین متوسط نرخ رشد 
سالانه در بخش کشاورزی )1390-1394( مربوط به خدمات کشاورزی 
و صنایع تبدیلی است )26.2 درصد( و سپس به ترتیب، مربوط به بخش 
شیلات و آبزی‌پروری )11 درصد(، زراعت )4.8 درصد( و دامپروری 
)3.1 درصد( است. در بازه‌ی زمانی فوق، زیربخش جنگل‌داری با نرخ 

.)CoCIMA، 2017( رشد 0.9- درصد روبه‌رو بوده است
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تولیدات کشاورزی
در دنیا، جمهوری اسلامی ایران یکی از شاخص‌ترین تولیدکنندگان 
محصولات کشاورزی است و در رابطه با برخی از محصولات کشاورزی 
مانند گندم، نیشکر، شیر تازه، گوجه‌فرنگی، چغندر قند و سیب‌زمینی، 
به‌علاوه،  می‌گیرد.  قرار  برتر  تولیدکننده‌ی  بیست  میان  در  ایران 
برتر محصولات کشاورزی1   تولیدکننده‌ی  ایران،  جمهوری اسلامی 

1. Agriculture Cash Crops

مهم مانند پسته، زرشک، خاویار، زعفران، میوه‌ها‌ی هسته‌دار )شفت( 
و سایر انواع توت‌ است )FAO، 2016(. 12 محصول صادراتی جمهوری 
اسلامی ایران بر مبنای ارزش صادراتی آن‌ها در جدول شماره 1 ارائه 

شده است. 

)FAOSTAT، 2016( جدول 1: 12 محصول صادراتی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای ارزش محصول کشاورزی

ارزش صادرات بر مبنای هزار دلارمحصول کشاورزی
686714پسته
97519خرما

93064کشمش
74190مواد اولیّه

58058خیار و خیارشور
50013کیوی

50000خامه، تازه
37064سبزیجات، تازه

33184هندوانه
30893سیب
24519بادام

24000ادویه‌جات

پسته به تنهایی 18.9 درصد از صادرات مواد غذایی ایران را به خود 
اختصاص می‌دهد و بعد از آن محصولات لبنی )5 درصد(، رب گوجه 
فرنگی )3.4 درصد(، زعفران )3.1 درصد( و گوسفند )3 درصد( قرار 
می‌گیرند. در سال 1395 این پنج محصول به تنهایی 2.066 میلیارد 
دلار از صادرات محصولات غذایی و کشاورزی را تشکیل دادند که در 
بین سال‌های 1391 تا 1395 از نرخ رشد سالانه 0.3 درصد برخوردار 

.)CoCIMA، 2016( بوده‌اند
هدف وزارت جهاد کشاورزی این است که جمهوری اسلامی ایران 
در تولید برخی از محصولات مانند گندم، جو، ذرت، دانه‌های روغنی، 
چغندر قند، نیشکر، گوشت طیور، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ، به 
خودکفایی برسد. انتظار می‌رود تا سال 2026، تنها تولید گندم و شیر 

.)CoCIMA، 2016( افزایش قابل‌توجّهی خواهند داشت
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جدول 5: میزان درآمد قابل انتظار بهره برداران بخش کشاورزی بابت فعالیتهای کشاورزی قبل از وقوع سیل به تفکیک زیربخش

نام شهرنام استان
جمع کل دام طیور آبزیان و زنبور عسلباغیزراعی 

)میلیارد ریال(
جمع کل 

)میلیون دلار( )میلیون دلار()میلیارد ریال()میلیون دلار()میلیارد ریال()میلیون دلار()میلیارد ریال(

5735.454534.3032.03319.333.05929.08پلدخترلرستان

7006.663703.5212.37322.563.44332.74معمولان

1.88917.9650.4733.878322.135.772340.1گمیشانگلستان

550.53370.3624.349231.524.442232.38آق قلا

3.21830.68658.2362.634595.4866.718634.31مجموع

جدول 2: میزان تولیدات  زراعی و باغی در دو استان منتخب

جمع کلباغیزراعینام شهرنام استان

تولید )تن(سطح )هکتار(تولید )تن(سطح )هکتار(تولید )تن(سطح )هکتار(

12170337072409205752704474903پلدخترلرستان

1487441196197116835438037410معمولان

560001111467222756072111373گمیشانگلستان

75359266408325170375684268111آق قلا

جدول 3:  میزان  تولیدات دام، طیور و آبزیان  و زنبور عسل  )تن(

جمع کلعسلشیر خامگوشت ماهیگوشت مرغگوشت قرمزنام شهرنام استان

لرستان
13497654006674503631پلدختر

16489355108153304238معمولان

گلستان
20000 قطعه 111913250گمیشان

461181060497میگو

1485115971843482 تن گرمابی325328614آق قلا

6369435642239559197808111848مجموع

جدول 4:  میزان تولیدات بخش کشاورزی شهرهای پلدختر، معمولان، آق قلا و گمیشان به تفکیک زیربخش )تن(

دام، طیور، آبزیان و زنبور باغیزراعینام شهرنام استان
عسل

جمع کل

3370720575363157913پلدخترلرستان

4119616835423862269معمولان

11114622760497171870گمیشانگلستان

266408170343482311593آق قلا
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5- 3-  ارزیابی اثرات سیلاب
بلایای طبیعی و امنیّت غذایی

در  را  کشاورزی  تولیدات  به‌شدّت   1398 بهار  سیلاب‌های 
داد.  قرار  تأثیر  تحت  و خوزستان  گلستان  لرستان،  استان  سه 
اثر  از زمین‌های کشاورزی و مزارع در  از 54000 هکتار  بیش 
سیل به زیر آب رفتند. این امر منجر به تخریب زیرساخت‌ها و 
ماهی،  مزارع  گلخانه‌ها،  مانند  شیلات  و  کشاورزی  دارایی‌های 
زنبورداری‌ها، ایستگاه‌های پمپاژ آب، چاه‌ها، کانال‌های کوچک، 

و سایر سازه‌های انتقال آب به مزارع کشاورزی شده است. در 
هر سه استان آسیب‌دیده، تولیدات باغ‌ها به‌شدّت آسیب دیدند 
و بیش ترین آسیب به میوه‌های باغی وارد شده است. هم‌چنین، 
گزارشاتی مبنی بر تلفات دامی بالا مانند گوسفند، بز، طیور و گاو 

در هر سه استان دریافت شده است.
صدمه‌ها

صدمه‌های وارده بر قسمت‌های مختلف کشاورزی در جداول 
زیر آمده است.

جدول 6: میزان صدمه‌های وارده به تأسیسات و ساختمانهای تولیدی بخش کشاورزی

مزارع پرورش ماهی ابنیه دامی )میلیارد ریال(گلخانه )میلیارد ریال(شهراستان
)میلیارد ریال(

جمع مبلغ خسارت 
ساختمان و تأسیسات 
کشاورزی )میلیارد ریال(

لرستان
126407658پلدختر

04435448معمولان

گلستان
0639گمیشان

747890آق قلا

جدول 7:  میزان صدمه‌های وارده به زیرساخت‌های بخش کشاورزی

توزیع و نصب لوله انتقال کانال آب بر )میلیارد ریال(شهراستان
آب )میلیارد ریال(

استخر ذخیره آب 
مجموع )میلیارد ریال()میلیارد ریال(

5416474پلدخترلرستان

4313359معمولان

410041گمیشانگلستان

350035آق قلا

173297209مجموع

جدول 8: میزان صدمه‌های وارده به سایر اموال بخش آبیاری

چاه‌های آب کشاورزی شهراستان
)میلیارد ریال(

ایستگاه‌های عمومی پمپاژ 
آب )میلیارد ریال(

مجموع )میلیارد ریال(قنات )میلیارد ریال(

161773.5196.5پلدخترلرستان

131440157معمولان

025025گمیشانگلستان

016016آق قلا

293623.5394.5مجموع
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جدول 9:  میزان صدمه‌های وارده به سایر اموال بخش کشاورزی

موتور پمپ‌های شخصیشهراستان
 )میلیارد ریال(

منابع طبیعی، تسهیلات 
و سدها

)میلیارد ریال(

جاده‌هایی که مزارع و 
اقامتگاه‌های عشایر را 
به هم متصل می‌کنند 

)میلیارد ریال(

مجموع 
)میلیارد ریال(

لرستان
143543602222پلدختر

117432951819معمولان

گلستان
002626گمیشان

00149149آق قلا

26097778304216مجموع

جدول 10: خلاصه صدمه‌های وارد شده به بخش کشاورزی

تسهیلات و سازه‌های شهراستان
تولیدی )میلیارد ریال(

کلیه اموال آبیاری
)میلیارد ریال(

سایر اموال کشاورزی 
)میلیارد ریال(

مجموع
)میلیارد ریال(

لرستان
658196.522223077پلدختر

44815718192424معمولان

گلستان
9252660گمیشان

9016149255آق قلا

1205394.542165816مجموع

خسارت‌ها
خسارت‌های وارده به بخش کشاورزی به کاهش تولیدات و سایر هزینه‌های غیرمترقبه اشاره دارد. جدول زیر، خسارت‌های وارده به زمین‌های 

کشاورزی و باغات را نشان می‏دهد.
جدول 11: خسارت‌های وارده به تولیدات زیربخش زراعی و باغی

شهراستان
جمع کلباغیزراعی

تولید 
)تن(

مبلغ 
)میلیارد ریال(

تولید 
)تن(

مبلغ 
)میلیارد ریال(

تولید 
)تن(

مبلغ
)میلیارد ریال(

لرستان
79921201156299148149پلدختر

1154417316694213213215معمولان

گلستان
70000159067520700671610گمیشان

1376252676975291386002705آق قلا

خسارت‌های وارده بر بخش دامپروری و طیور در جدول ذیل آمده است.
جدول 12: خسارت های وارده به دامپروری و طیور

نام شهرنام استان
جمع کلطیوردام

)میلیارد ریال(مبلغ )میلیارد ریال(قطعهمبلغ )میلیارد ریال(رأس

لرستان
4322113500.05421.054پلدختر

5282616500.06626معمولان

گلستان
579161930001632گمیشان

1800451350000240285آق قلا

33391081546000256.12364.12مجموع
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جدول 13: خسارت های وارده به بخش‌های آبزی‌پروری و زنبورداری

شهراستان
زنبورداریآبزی پروری

مجموع 
)میلیارد ریال( مبلغ حجم

مبلغ کلنی)میلیارد ریال(
)میلیارد ریال(

0.93.59000.153.65پلدخترلرستان

0.84.5110048.5معمولان

60000.045500.030.075 تن میگوگمیشانگلستان

5452.51370810.5آق قلا

12.1822.725-10.545-مجموع

جدول زیر خسارت‌های ناشی از هزینه های غیرمترقبه را نمایش می دهد.

جدول 14:  خسارت های غیرمستقیم وارده به  بخش کشاورزی شهرهای پلدختر، معمولان، آق قلا و گمیشان

شهراستان

پاکسازی گل و 
رسوبات از مزارع و 

باغات
)میلیارد ریال(

انتقال  آب
)میلیارد ریال(

مهاجرت و اجاره زمین
)میلیارد ریال(

هزینه اضافی تحمیل شده بابت تعطیلی 
صنایع جانبی و تبدیلی  و جابجایی دام 

و زنبور 
)میلیارد ریال(

مجموع خسارت‌ها
 )میلیارد ریال(

لرستان
22.518.527876پلدختر

161314.5851.5معمولان

گلستان
4.53018.5گمیشان

41.8016.8آق قلا

47374218142.8مجموع

جدول 15:  کل مبالغ خسارات وارده به بخش کشاورزی شهرهای پلدختر، معمولان، آق قلا و گمیشان )شامل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم(

صدمه‌ها شهرستاناستان
)میلیارد ریال(

خسارت‌ها 
)میلیارد ریال(

مجموع 
)میلیارد ریال(

2700812781پلدخترلرستان

2313562369معمولان

1738111748گمیشانگلستان

3181103191آق قلا

993215710090مجموع

جدول 16:  خسارات  وارده  به  اشتغال بهره برداران بخش کشاورزی ناشی از وقوع سیل

شهراستان
جمع )نفر(اشتغال از بین رفته )نفر(اشتغال آسیب دیده )نفر(

مردانزنانمردانزنانمردانزنان

لرستان
2412168454052862573پلدختر

1971773233872202161معمولان

گلستان
4834689004834689گمیشان

5735247005735247آق قلا
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5- 4-  نیازهای بازسازی و بازتوانی
بر اساس بررسی داده‌ها و مباحثات انجام شده با سازمان‌های زیر 
مجموعه‌ی وزارت جهاد کشاورزی در تهران و نیز براساس یافته‌های دوره‌ی 
آموزشی و کارگروه کشاورزی، فرایند ارزیابی نیازها بعد از بلایای طبیعی، 
شناسایی نیازهای بازسازی و بازتوانی فوری، میان‌مدّت تا بلندمدّت و 
تعیین اولویتّ‌های ایجاد تاب‌آوری انجام شده است. اگرچه، با توجه به 
کمبود اطّلاعات در زیربخش‌های مختلف کشاورزی، برآورد هزینه‌ها امر 
بسیار دشواری بود. در بخش زیر، نیازهای بازسازی و بازتوانی 25 استان 
سیل‌زده ایران بر اساس ارزیابی به عمل آمده در جریان جلسات مختلف با 
سازمان‌های ذیربط وزارت جهادکشاورزی نشان داده شده است و سپس 
در قسمت بعدی، پیشنهاداتی در استان‌های گلستان و لرستان با توجه 

به اطّلاعاتی که مستقیماً از وزارت جهاد دریافت شده، ارائه شده است.
نیازهای بازتوانی فوری

صدمه‌های  با  سیل‌زده  استان‌های  همه‌ی  برای  مشابه  توصیه‌های 
مربوط به زیربخش‌های کشاورزی، قابل به‌کارگیری می‌باشد. البته تخمین 

وسعت و حجم دقیق داده‌های کشاورزی موردنیاز برای هر استان، بدون 

ارائه‌ی اطّلاعات تفصیلی در مورد صدمه‌ها و خسارت‌ها امری دشوار است. 
در جایی که امکان برآورد برای سایر استان‌ها یا در سطح کشور وجود 

داشته است، این کار صورت پذیرفته است.
نیازهای بازتوانی فوری به‌طور خاص بر 12 ماه آتی متمرکز هستند، 
از جمله آمادگی برای فصل تابستان 1398 که معمولاً در تیرماه آغاز 
می‌شود و فصل زمستان 1398 که برداشت محصول آن در اردیبهشت 
1399 رخ می‌دهد تمرکز دارند. البته توجه به فصل و زمان‌بندی برای 
تسهیل بازتوانی سریع و ازدست‌نرفتن فصل کشت 1398 ضروری است.
به‌منظور تسهیل زهکشی و تخلیه‌ی آب باقی‌مانده در زمین‌های 
تابستان، به پشتیبانی  کشاورزی جهت ممکن‌سازی کشت در فصل 
فوری نیاز است. ارزیابی اضطراری خاک، از جمله شناسایی راه‌حل‌ها 
و راهکارها به‌منظور کمک به تخلیه‌ی آب و مد نظر قرار دادن هر نوع 
کیفیّت خاک و ملاحظات بازتوانی موردنیاز باید تسهیل گردد. ارزیابی 
خاک باید در سه استانی که بیش‌ترین آسیب را از سیل دیده‌اند، یعنی 

گلستان، لرستان و خوزستان انجام دهد.

جدول 17:  میزان کاهش در درآمد قابل تصرف  بهره برداران بخش کشاورزی شهرهای معمولان، پلدختر، آق قلا و گمیشان بابت خسارت وارده  
فعالیت‌های کشاورزی  پس از وقوع سیل به تفکیک زیر بخش

دام طیور آبزیان و زنبور باغی )میلیارد ریال(زراعی )میلیارد ریال(شهراستان
جمع کل )میلیارد ریال(عسل )میلیارد ریال(

لرستان
143113508765پلدختر

17592.5593861معمولان

گلستان
472184708943گمیشان

14960876110آق قلا

804.52161565916679مجموع
 

جدول 18: کل مبلغ  صدمه‌ها  شامل تولیدات و زیر ساخت ها در  بخش کشاورزی شهرهای پلدختر، معمولان، آق قلا و گمیشان

شهراستان
صدمه‌های وارده به 
زیربخش زراعت و 
باغ )میلیارد ریال(

صدمه‌های وارده به 
دام، طیور و آبزیان 

و زنبور عسل 
)میلیارد ریال(

صدمه‌های وارده به تأسیسات و ساختمان‌های 
تولیدی )گلخانه، جایگاه دام، استخر پرورش ماهی( 

)میلیارد ریال(

صدمه‌های وارده 
به زیر ساخت‌ها 
)میلیارد ریال(

مجموع صدمه‌ها 
)میلیارد ریال(

لرستان
14928725172700پلدختر

21534520592313معمولان

گلستان
1610333921738گمیشان

2705198782003181آق قلا

467829392.548689932مجموع
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نظر به وضعیّت وخیم جمعیّت کشاورز سیل‌زده، باید به طراحی 
شبکه‌ی ایمنی اضطراری بخش کشاورزی با همکاری تنگاتنگ با وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی توجه شود. با لحاظ اثر سیل بر نیروی کار 
انتقال  باید  کشاورزی  ایمنی  شبکه‌ی  درآمدزا،  فرصت‌های  و  مزارع 
زمان  تا  را  از سیل  آسیب‌دیده  خانوارهای کشاورز  به  درآمد  حداقل 
تکمیل برداشت محصولات در دومین فصل آتی، یعنی اردیبهشت یا 
حتی آبان 1399 برای آن دسته از افرادی که تنها در فصل زمستان 
1398 می‌توانند مجدّداً کشت محصولات را آغاز کنند، پوشش دهد. باید 
انتقال حداقلی پول به‌صورت ماهانه، بر اساس آستانه‌ی حمایت معیشتی 
به‌منظور حفظ باقی‌مانده‌ی دارایی‌های معیشتی مانند دام، تجهیزات، 
زمین از خطر فروخته شدن یا از بین رفتن به‌دلیل مکانیزم‌های تقابلی، 
صورت گیرد. تخمین زده شده است که حدود حداقل 100 هزار خانوار 
کشاورز در 12 ماه نخست مرحله‌ی بازسازی و بازتوانی به حمایت نیاز 
دارند. این رقم ممکن است در آینده به 50 هزار خانوار کاهش یابد، 
بدین صورت که کسانی که در خرداد 1398 کشت محصول خود را 
انجام داده‌اند، می‌توانند در اردیبهشت 1399 دومین برداشت محصول 

خود را انجام دهند.
به‌علاوه، سیاست دولت مبنی بر اعطای کمک‌های بلاعوض و وام 
باید طوری اصلاح شود که متضمّن گزینه‌ی حمایت اضطراری باشد. 
سنگینی  اداری  فرایندهای  طی  مستلزم  وام‌  و  بلاعوض  تسهیلات 
هستند و نرخ بهره‌ی آن‌ها، بسته به حجم و برنامه‌ی سرمایه‌گذاری 
%20 یا بیش‌تر است.‌ در شرایط بازتوانی اضطراری، خانوارهای متأثر 

از بحران امکان مشارکت تحت چنین شرایطی را ندارند. ملاحظات 
و هماهنگی‌هایی مبنی بر ارائه‌ی اعتبارات اضطراری بدون بهره یا با 
بهره‌ی پایین برای سیل‌زدگان و سرمایه‌گذاری در ورودی‌های بخش 
)هم‌چون  نگهداری  یا  بعد(  فصل  برای  کود  و  بذر  )مانند  کشاورزی 
خوارک و واکسیناسیون دام‌های باقی‌مانده( باید به‌مدّت 18 ماه درنظر 
گرفته شوند. این مسئله به کشاورزان این امکان را می‌دهد که بدون نیاز 
به فروش دارایی خود برای خرید ورودی‌های بخش کشاورزی، بتوانند 
برای فصل آینده‌ی کشاورزی سرمایه‌گذاری کنند. در راستای برنامه‌های 

1. Food and Nutrition Security Surveillance System

2. Crop and Food Assessment Mission

دولت برای اعطای وام‌های جبران صدمه‌ها صندوق بیمه‌ی کشاورزی، 
منابع تخمین‌زده‌شده‌ی دولت در محاسبات نیازهای بازتوانی منعکس 
شده‌اند. اگرچه، بر مبنای پیشنهاداتی که در بالا ارائه شد، ملاحظاتی در 

مورد شرایط اعطای وام به کشاورزان باید درنظر گرفته شوند.
امنیّت  نظارت  نظام  یک  رو،  پیش  و  موجود  نیازهای  با  هم‌سو 
باید در استان‌هایی که متحمّل بیش‌ترین   )FN3S(1 غذا و خوراک
خسارت‌های ناشی از سیل شده‌اند ایجاد گردد. این نظام باید تا زمان 
برقراری مجدّد بهره‌وری کامل بخش کشاورزی، بر وضعیّت دگرگون 
امنیّت غذایی جوامع و خانوارها نظارت داشته باشد و به‌منظور جلوگیری 
از طریق  خانوارها،  و خوراک  غذایی  امنیّت  وضعیّت  وخیم شدن  از 
پاسخ‌گویی و عملکرد زودهنگام، به دولت و شرکای اجرایی آن کمک 
نماید. نظام نظارت امنیّت غذا و خوراک باید تا زمانی که کلّیه‌ی نواحی 
سیل‌زده حداقل دور دوم برداشت محصول خود را کامل می‌کنند )مثلًا 
مهر 1399(، اجرا شود و این نظام می‌تواند توأمان با الِمِان‌های شبکه‌ی 
ایمنی اضطراری کشاورزی اجرا شده و به اجرا و هدف‌گذاری آن کمک 
نماید. هم‌چنین، انجام یک ماموریت ارزیابی محصولات زراعی و غذایی 
کلّیه‌ی  در  برداشت  دقیق  اندازه‌گیری  به‌منظور  باید   )CFSAM(2

استان‌های تحت تأثیر سیل در ماه اردیبهشت 1399 تسهیل شود تا 
تولید و بازده محصول در آن زمان جبران گردد. در مجموع، بودجه‌ی 
تخمینی معادل 9900 میلیارد ریال یا حدود 94 میلیون دلار برای رفع 
نیازهای فوری در استان‌های سیل‌زده پیش‌بینی می‌شود. نظر به کمبود 

اطّلاعات موجود، این اطّلاعات ممکن است در آینده افزایش یابند. 
نیازهای بازتوانی میان‌مدّت تا بلندمدّت

نظر به نبود اطّلاعات کافی در سطح سیاست‌گذاری و عملکرد و 
در عین حال، نیاز محرز برای بازسازی و بازتوانی و ایجاد تاب‌آوری در 
سطح ملّی و سطوح پایین‌تر، نیازهای بازسازی و بازتوانی میان‌مدّت تا 
بلندمدّت با هم دسته‌بندی شده‌اند. شبکه‌ی ایمنی کشاورزی اضطراری 
اگرچه،  باشد.  داشته  ادامه   1399 آبان  در  برداشت  تکمیل  تا  باید 
پیش‌بینی می‌شود که قسمتی از خانوارها در اردیبهشت و آبان 1398 
قادر به کشاورزی خواهند بود. بدین ترتیب، نسبت خانوارهایی که تنها 
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در فصل نخست در آبان 1398 و سپس در اردیبهشت 1399 کشاورزی 
خواهند کرد، کاهش خواهد یافت. بنابراین، پیشنهاد می‌گردد که با 
%50 از خانوارها که تخمین زده می‌شود که در شش ماه آخر شبکه‌ی 

ایمنی حمایتی قرار می‌گیرند و معادل 50.000 خانوار هستند، ادامه 
بدهیم. به‌علاوه، بخش حمایت‌های اجتماعی باید معیار هدف‌گیری 
کلیّ و فرایند ثبت نظام یارانه‌ی دولت را همانند کار روی سند حمایت 

اجتماعی پاسخگو به شُک درنظر بگیرد.
همچنین، فعالیّت‌های بازتوانی خاک و عرصه برای حمایت از بازیابی 
خاک از سیل، همانند بهبود تاب‌آوری در برابر بلایا در مدیریتّ و استفاده 
از آن‌ها لازم هستند. فعالیّت‌های جزئی و نیازهای منابع پیش‌بینی‌شده 
با ارزیابی اضطراری آب و خاک شناسایی می‌شوند. اگرچه، سیاست 
ایران باید  کلیّ و عملکرد مدیریتّ آبخیزداری در جمهوری اسلامی 
در سطح  مداخلات  و  به‌روزرسانی شود  و  گرفته  قرار  بازنگری  مورد 
بستر آبخیزها اجرا شوند. با ادغام دست‌اندرکاران مربوطه در سطوح 
کشوری و استانی، دو تا سه بستر آبخیز باید شناسایی شده تا کار در این 
حوزه آغاز گردد. هنگامی‌که تجربیات و درس‌ها مستند شدند، رویکرد 

شناسایی‌شده باید به سایر بسترهای آبخیز تسری یابد.
با نگاهی با آثار سیل در برخی از زیربخش‌های کشاورزی، بسیار مهم 
است که فوراً کار روی تاب‌آوری اقلیمی بخش‌های کشاورزی آغاز شود. 
تخمین‌هایی برای توسعه‌ی سیاست‌ها و عملکردها در بخش غلات، 
دانه‌های روغنی، دامپروری، شیلات و آبزی‌پروری و باغ‌داری پیشنهاد 
کشاورزی- و  جنگل‌ها  بازیابی  راهبرد  و  سیاست  به‌علاوه،  می‌گردد. 
جنگلی هوشمند به تغییرات اقلیمی باید لحاظ شده و پروژه‌های پایلوت 

آغاز شوند، تا پوشش محدود جنگلی و مسائل مربوط به دامنه‌ها و 
فرسایش مورد نظر قرار گیرند. در آخر، به‌عنوان بخشی از تمرکز بر 
کشاورزی تاب‌آور در برابر تغییرات اقلیمی، باید نگاهی به تالاب‌های 
دریاچه‌ی ارومیه و هورالعظیم داشت که منجر به ارتقای حفاظت از 
تالاب‌ها و تنوّع زیستی آن‌ها شود، و در عین حال، تاب‌آوری جامعه‌ی 

محلّی را نیز در مقابل تغییرات اقلیمی افزایش دهد.
فائو فرایند بازبینی و پاسخ‌دهی به ظرفیّت‌های بخش کشاورزی در 
مدیریتّ ریسک بلایا و انطباق با تغییرات اقلیمی را آغاز خواهد کرد. 
هم‌چنین، بازبینی برنامه‌های توسعه‌ی کشاورزی در سطح استان‌های 
بلایای  ریسک  مدیریتّ  برنامه‌های  و  کشوری،  سطح  در  و  منتخب 
طبیعی باید تسهیل شوند تا موجب ادغام کشاورزی و مدیریتّ ریسک 
بلایای طبیعی شود. با توجه به اهمیّت تحلیل خطر و آسیب‌پذیری، 
آشنایی با نظام‌های هشدار سریع، عملکرد زودهنگام ناشی از هشدار 
سریع و نظام‌های اطّلاعاتی صدمه‌ها و خسارت‌ها، برگزاری تعدادی 
دوره‌ی آموزشی تخصّصی برای اداره‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و 
وزارت جهاد کشاورزی کشور و گروه‌های مربوطه ضروری خواهد بود. 
در مجموع، بودجه تخمینی 4483 میلیارد ریال )حدود 43 میلیون 
دلار( در حال حاضر، برای پاسخ‌گویی به نیازهای میان‌مدّت تا بلندمدّت 
جمهوری اسلامی ایران در این حوزه پیش‌بینی می‌شود. نظر به ارزیابی 
تفصیلی خاک و آب، این تخمین ممکن است در هر زمان افزایش یابد. 
در جدول زیر به‌صورت اجمالی نیازهای بازسازی و بازتوانی میان‌مدّت تا 

بلندمدّت ارائه شده است.

جدول 19: نیازهای فوری )کوتاه مدت( بازتوانی در حوزه آبیاری در دو استان

شهراستان
ترمیم بندهای انحرافی برای 

برقرای موقت آب 
)میلیارد ریال(

لایروبی و بازگشایی 
کانال‌های آب بر 

)میلیارد ریال(

استقرار موقت ایستگاه پمپاژ و فوری 
برای پمپاژ آب به مزارع و باغات 

)میلیارد ریال(
مجموع )میلیارد ریال(

لرستان
0.260.6513.517.41پلدختر

0.170.53912.7معمولان

گلستان
2150.617.85گمیشان

214.50.317.1آق قلا

4312465.06مجموع
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جدول 20: نیازهای فوری )کوتاه مدت( بازتوانی در حوزه زیرساخت‌ها و تولیدات در دو استان

شهراستان
بازگشایی  جاده‌های بین مزارع و 
دسترسی عشایر )برقراری ارتباط ( 

)میلیارد ریال(

توزیع نهاده و علوفه به واحدهای تولیدی 
مجموع )میلیارد ریال()میلیارد ریال(

لرستان
122.514.5پلدختر

101.311.3معمولان

گلستان
10313گمیشان

92.511.5آق قلا

41950.3مجموع

بر اساس دو جدول فوق، مجموع نیازهای کوتاه مدت در جدول زیر منعکس شده است.

جدول 21: نیازهای بازتوانی کوتاه مدت در دو استان

آبیاری شهراستان
)میلیارد ریال(

زیرساخت‌ها و تولیدات 
)میلیارد ریال(

مجموع 
)میلیارد ریال(

لرستان
17.4114.531.91پلدختر

12.711.324معمولان

گلستان
17.851330.85گمیشان

17.111.528.6آق قلا

65.0650.3115.36مجموع

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی در بخش کشاورزی )لرستان 
و گلستان(

موارد زیر پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم مورد انتظار بر بهره‌وری 
کشاورزی و اقتصاد خانوارها که ناشی از اثرات مختلف سیل هستند را 

نشان می‌دهند:

yy بسیاری از محصولات اصلی، گندم، جو، دانه‌های روغنی، در
سه استان تحت تاثیر سیل قرار گرفتند. این امر بر سطح 
بر  تأثیر مشخصی خواهد گذاشت و متعاقباً  تولید/عملکرد 
برای  تأثیر می‌گذارد.  برای فرآوری غذاها  وجود محصولات 
مثال، تأثیر این امر بر گندم، با کاهش دسترسی خانوارها به 
غذاهای اصلی، مستقیماً بر میزان دسترسی و قیمت نان در 

بازارهای داخلی اثر می‌گذارد.

yy محصولات راهبردی مانند لوبیا، گندم و سویا معمولاً توسط
دولت به قیمت ثابتی معامله می‌شوند، که موجب می‌شود 
اندکی بر درآمد کشاورزان  اثر  تا حتی در سال‌های عادی، 

به  تأثیر سیل و صدمه‌های وارد شده  به  باشد. نظر  داشته 
این محصولات، مجموع تولید و حاشیه‌ی آن در سال جاری 
حتی کم‌تر هم خواهد شد، که این امر بر درآمد خانوارهای 
اثر  به غذا  کشاورزان، قدرت خرید آن‌ها و دسترسی آن‌ها 

می‌گذارد.

yy با توجه به فقدان برداشت محصولات فصل زمستان، احتمال
زیادی می‌رود که محصولات فصل تابستان نیز متأثر شوند. 
می‌شود،  انجام  خرداد  ابتدای  در  کاشت  مرحله‌ی  معمولاً 
اعتبار  می‌دهد.  رخ  مهرماه  حدود  در  برداشت  درحالی‌که 
ورودی‌های بخش کشاورزی معمولاً از طریق درآمد حاصل از 
عملکرد و فروش محصولات در فصل زمستان فراهم می‌شود. 
مالی  منابع  سایر  به  کشاورزان  است  ممکن  مورد،  این  در 
نیازمند باشند و در نتیجه در معرض دریافت وام‌های با بهره‌ی 

بالا قرار بگیرند.
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yy اکثریتّ محصولات، باغ‌داری، طیور و مزارع شیلات و آبزی‌پروری
و مزارع مبتنی بر یارانه هستند، اگرچه، شمار مهمی از آن‌ها 
به‌عنوان کسب‌وکارهای کشاورزی فعالیّت داشته و تا چند صد 
کارگر دارند. در این موارد، به‌دلیل از بین رفتن تولید و درآمد 
مزارع، کارگران در خطر بی‌کاری و ازدست‌دادن مشاغل فصلی 
و دائمی هستند. این امر می‌تواند به‌طرز مشابه، اثری مهم بر 
درآمد خانوارها، قدرت خرید و دسترسی آن‌ها به غذا داشته 

باشد.

yy کشاورزی بخش  تجاری  کسب‌‌و‌کارهای  صاحبان  هم‌چنین، 
ممکن است نیازمند فروش برخی از دارایی‌های‌شان باشند تا از 
سایر دارایی‌های خود حفاظت کنند، مانند فروش دام به‌منظور 
خرید خوراک دام و خدمات دامپزشکی برای دام‌های باقی‌مانده، 
یا اخذ وام‌های اضطراری با نرخ بهره‌ی بالا، که ممکن است 
صاحبان این مشاغل را با خطر اعسار و ورشکستگی مواجه کند.

yy تغییرات در ساختار خاک و حاصلخیزی ناشی از آب‌های جاری
و راکد می‌توانند آثار شدیدتر و بلندمدّت‌تری را روی کیفیّت 
زمین کشاورزی، به‌ویژه کشاورزان یارانه‌بگیر داشته باشد. این 
به سرمایه‌گذاری  فاحش  نیازهای  به  منجر  است  امر ممکن 
برای احیای خاک، عملکرد ازبین‌رفته در آینده و یا ورودی‌های 
موردنیاز بخش کشاورزی بیش‌تری شود. کلّیه‌ی این عوامل 
ممکن است اثر بزرگی بر اقتصاد خانوار، امنیّت غذایی و خوراک 

خانواده‌های کشاورزان داشته باشند.

yy به‌طور عکس، صدمه‌ها دائمی به خاک، زمین و دارایی‌ها ممکن
است خانواده‌های کشاورز و دامدار را از معیشت اصلی‌شان باز 
دارد و آن‌ها را ناچار به جست‌وجوی معیشت و منابع درآمد 
جایگزین نماید. ممکن است مهاجرت فصلی یا دائمی بالقوّه رخ 
دهد که می‌تواند منتهی به افزایش خطر فقیر شدن خانواده‌های 

کشاورزان شود. 

yy به صدمه‌  به‌دلیل  است  ممکن  اقتصادی  پیامدهای  سایر 
زیرساخت‌های فرآوری و کمبود ظرفیّت تعمیر و جایگزینی 
ماشین‌آلات ضروری و نیز محدودیتّ‌های ناشی از تحریم‌ها در 

واردات، در بخش فرآوری غذا رخ دهد. این امر ممکن است 
منجر به اخراج کارگران به‌دلیل بازگشت پایین سرمایه و حجم 
تولید شود و ممکن است بر قیمت برخی کالاها در بازار داخلی 

اثر گذارد.
کلّیه‌ی این ویژگی‌ها برای تولیدات کشاورزی و به‌ویژه، امنیّت غذایی 
و خوراک مردم در مناطق سیل‌زده، بسیار مهم هستند. به‌علاوه، سایر 
استان‌ها که کم‌تر از سیل خسارت دیدند یا اصلاً از سیل متأثر نشده‌اند، 
اما معمولاً از توزیع مازاد تولید و غذاهای فرآوری شده در استان‌های 
سیل‌زده بهره‌مند می‌شوند، ممکن است به‌دلیل کمبود غذا و امکانات و 
افزایش قیمت‌ها در بازارهای محلیّ آن‌ها، در مرحله‌ی بعد متأثر شوند. 

استان لرستان
1. برنامه‌ریزی و نصب موتورپمپ‌ها و ایستگاه پمپاژهای عمومی 
به‌منظور جلوگیری از تکرار صدمه‌ها در حوادث مشابه آتی، با توجه به 
این‌که بالغ بر 1500 موتورپمپ شخصی و ایستگاه عمومی پمپاژ آب 
کشاورزی در جریان سیل از بین رفته است می‌بایست برای ایمن‌سازی 

این موتورپمپها اقدامات ذیل صورت گیرد:
الف( تجمیع موتورپمپ‌های انفرادی در قالب 75 ایستگاه بزرگ و 

مشترک؛
ب( جانمایی جدید و ایمن برای موتورپمپ‌های انفرادی.

2. بازسازی و بازگشایی راه‌های تخریب‌شده بین مزارع و راه‌های 
دسترسی جوامع عشایری )Pastoral(؛

3. انجام اقدامات لازم برای توسعه‌ی فعالیّت‌های مدیریتّ آبخیزداری 
در حوزه‌ی آبریز سه رودخانه‌ی کرخه، دز و کارون؛

برای  گرمابی  و  ماهی سردابی  پرورش  استخرهای  ایمن‌سازی   .4
جلوگیری از صدمه‌ها در آینده )تعداد 349 واحد(؛

5. بازسازی و ایمن‌سازی جایگاه‌های دام تخریب‌شده با استفاده از 
تسهیلات بانکی با نرخ بهره‌ی پایین؛

6. تعریف مشاغل جدید از طریق صدور مجوز گلخانه- فعالیّت‌های 
گردشگری و کشت گیاهان دارویی برای 950 نفر از بهره‌بردارانی که 
زمین زراعی آن‌ها کاملا از بین رفته و به نوعی دیگر قابل استفاده نیستند؛
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7. بهره‌گیری از فن‌آوری و داده‌های سنجش از دور ماهواره‌ای در 
بهینه‌سازی مدیریتّ:

الف( پهنه‌بندی و تعیین ریسک و خطرپذیری مناطق در معرض 
مخاطرات بخش کشاورزی؛

ب( کمک به شناسایی مناطق صدمه‌دیده ناشی از وقوع مخاطرات 
بلافاصله بعد از وقوع حادثه؛

به  تحمیل‌شده  صدمه‌های  میزان  دقیق  ارزیابی  به  کمک  ج( 
و  ماهواره  از  تولیدشده  اطّلاعات  تلفیق  با  آسیب‌دیده  بهره‌برداران 

اطّلاعات موجود میدانی؛
شناسایی  به‌منظور  کشارزی  اراضی  کاداستر  نقشه‌ی  تهیه‌ی  د( 
بهره‌برداران خسارت‌دیده بلافاصله بعد از وقوع حادثه با تلفیق اطّلاعات 

هشدار سریع تولیدشده از ماهواره.

استان گلستان
کانال‌های  ترمیم  و  دریا  به‌سمت  آب  خروج  راه‌های  بررسی   .1

خروجی )کانال زهکشی 1 و 2(؛
2. برنامه‌ریزی جهت مهار و ذخیره‌سازی آب‌های حاصل از سیلاب؛

لای‌روبی کانال‌ها و رودخانه‌ها و کانال‌های آبرسانی به‌طور  	.3
مداوم؛

4. اجرای طرح زهکشی 280 هزار هکتار اراضی استان؛
5. اجرای کامل طرح توسعه‌ی باغات در اراضی شیبدار؛
6. نظارت مداوم بر استحکام سدها و آب‌بندهای استان؛

7. برنامه‌ریزی آموزش مردم توسط دستگاه‌های مرتبط با همکاری 
تشکل‌های مردم‌نهاد؛

8. تشکیل بانک اطّلاعاتی کامل از منابع موجود استان و منابع 
موردنیاز در زمان بحران از جمله: تعداد قایق، تعداد ماشین‌های سنگین، 

مکان‌های مناسب اسکان، افراد و تیم‌های آموزش‌دیده در مناطق؛
9. بررسی تجهیزات جدید دنیا در مقابله و مهار سیل حداقل در 
مناطق مسکونی شهری و روستایی و مجهز کردن ستاد مدیریت بحران 

استانی و کشوری به سیستم‌های جدید و به‌روز؛
در  آن‌ها  تجربه‌های  و  بین‌المللی  سازمان‌های  از  استفاده   .10

بحران‌های شدید و دامنه‌دار؛
11. بهره‌گیری از فن‌آوری و داده‌های سنجش از دور ماهواره‌ای در 

بهینه‌سازی مدیریتّ:
الف( پهنه‌بندی و تعیین ریسک و خطرپذیری مناطق در معرض 

مخاطرات بخش کشاورزی؛
ب( شناسایی مناطق صدمه‌دیده‌ی ناشی از وقوع مخاطرات بلافاصله 

بعد از وقوع حادثه؛
ج( برآورد دقیق صدمه‌های تحمیل‌شده به بهره‌برداران آسیب‌دیده 

با تلفیق اطّلاعات تولیدشده از ماهواره و اطّلاعات موجود میدانی؛
به‌منظور شناسایی  اراضی کشاورزی  نقشه‌ی کاداستر  تهیه‌ی  د( 
بهره‌برداران خسارت‌دیده بلافاصله بعد از وقوع حادثه با تلفیق اطّلاعات 

به‌هنگام تولیدشده از ماهواره.
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6( پیشنهادها و نیازها
الف( استان لرستان )شهرهای پلُدختر و معمولان(:

جدول 22: اعتبارات موردنیاز در جهت اجرای راهکارهای بازسازی و بازتوانی )استان لرستان(

ردیف

خرید و توزیع موتورپمپ 
ها با رعایت بهینه سازی و 
ایمن سازی و تجمیع‌سازی
 )building back better(

)میلیارد ریال(

بازسازی، بهسازی و بهینه 
سازی )ایمن سازی( کانال 

های آب بر و لوله‌های 
انتقال آب )میلیارد ریال(

بازسازی، ایمن سازی 
و نوسازی جایگاه های 
بهداشتی نگهداری دام 

)میلیارد ریال(

بازسازی، نوسازی و ایمن سازی 
جاده‌های دسترسی به مزارع، 
باغات، مجتمع‌های پرورش 

ماهی و سکونتگاه‌های عشایری 
)میلیارد ریال(

ایجاد مشاغل و فعالیت‌های 
جدید برای اشتغال از دست 

رفته )شهرک گلخانه¥ای، کشت 
گیاهان دارویی، گردشگری و...(

)میلیارد ریال(

اعتبارات 
عمرانی مورد 

نیاز
22001800320130

اعتبارات 
تسهیلات 

بانکی ارزان 
‌قیمت

162602100450

اعتبارات برای 
پرداخت کمک 

بلاعوض
1000301290

2462240240332670جمع کل

جدول 23: اعتبارات موردنیاز در جهت اجرای راهکارهای بازسازی و بازتوانی )استان لرستان(

ردیف
توسعه فعالیت‌های  آبخیزداری، ابخوانداری جهت 

حفظ خاک و جلوگیری شدت خسارات سیل‌های آتی 
)میلیارد ریال(

احیاء اراضی زراعی و باغی 
)میلیارد ریال(

احیاء واحدهای پرورش ماهی 
)میلیارد ریال(

جمع کل 
)میلیارد ریال(

65082.5660اعتبارات عمرانی مورد نیاز

اعتبارات تسهیلات بانکی 
0651.266ارزان ‌قیمت

اعتبارات برای پرداخت کمک 
0120.212بلاعوض

650854739جمع کل

ب( استان گلستان )شهرهای گمیشان و آق قلا(:

جدول 24: اعتبارات موردنیاز جهت اجرای راهکارهای بازسازی و بازتوانی )استان گلستان(

ردیف

خرید و توزیع موتورپمپ‌ها 
با رعایت بهینه سازی و 

ایمن سازی و تجمیع سازی 
 )building back better(

)میلیارد ریال(

بازسازی، بهسازی و بهینه 
سازی )ایمن سازی(

کانال‌های آب بر و لوله های 
انتقال آب )میلیارد ریال(

بازسازی، ایمن سازی 
و نوسازی جایگاه های 
بهداشتی نگهداری دام 

)میلیارد ریال(

بازسازی، نوسازی و ایمن 
سازی جاده‌های دسترسی 
به مزارع، باغات، مجتمع 

های پرورش ماهی و 
سکونتگاه‌های عشایری 

)میلیارد ریال(

ایجاد مشاغل و فعالیت‌های 
جدید برای اشتغال از دست 

رفته )شهرک گلخانه‌ای، کشت 
گیاهان دارویی، گردشگری و 

توسعه باغات در اراضی شیبدار..( 
)میلیارد ریال(

اعتبارات عمرانی 
مورد نیاز

1209000720150

اعتبارات تسهیلات 
بانکی ارزان ‌قیمت

180200200

اعتبارات برای 
پرداخت کمک 

بلاعوض

0235080

121100325720430جمع کل



کشاورزی، شیلات و دام

119

جدول 25: اعتبارات موردنیاز جهت اجرای راهکارهای بازسازی و بازتوانی )استان گلستان(

ردیف

توسعه‌ی فعالیت‌های  آبخیزداری، 
آبخوانداری جهت حفظ خاک و جلوگیری 

شدت خسارات سیل‌های آتی 
)میلیارد ریال(

احیاء اراضی زراعی و باغی 
)میلیارد ریال(

احیاء  و بازسازی واحدهای 
آبزی پروری 
)میلیارد ریال(

جمع کل )میلیارد ریال(

700513718اعتبارات عمرانی مورد نیاز

اعتبارات تسهیلات بانکی ارزان 
‌02810قیمت

اعتبارات برای پرداخت کمک 
0145بلاعوض

700825733جمع کل

5- 5-  روش‌شناسی ارزیابی
محاسبه‌ی رسمی صدمه‌ها و خسارت‌های بخش کشاورزی جزیی 
از فرایند ارزیابی نیاز‌ها بعد از بلایا نبوده است. اگرچه، فائو اطّلاعات 
مربوط به صدمه‌ها و خسارت‌ها را از وزارت جهاد کشارزی دریافت کرده 
است و گزارش حاضر بر اساس مذاکرات انجام‌شده میان فائو، وزارت 
جهاد کشاورزی، سازمان فضایی ایران و سازمان برنامه‌وبودجه‌ی کشور 
تهیه شده است. کلیّه‌ی اطّلاعات مربوط به صدمه‌‌ها و خسارت‌های 

بخش کشاورزی که در این گزارش آمده، به‌طور مستقیم از وزارت جهاد 
کشاورزی اخذ شده است و بنابراین، روش‌شناسی ارزیابی تنها بر مبنای 
داده‌های دریافتی از وزارتخانه است. به‌علاوه، نتایج حاصل از مباحثات 
و تبادلات انجام‌شده با وزارت جهاد کشاورزی میان ماه‌های فروردین تا 
تیرماه 1398، و هم‌چنین، کارگاه آموزشی ارزیابی نیاز‌های بعد از بلایا 
و کارگروه کشاورزی، به تدوین برخی از نیازهای فوری، میان‌مدّت و 

بلندمدّت در بخش کشاورزی کمک نموده‌اند.
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قسمت سوم
بخش‌های زیرساختی
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حمل‌ونقل  	-6

6- 1-  خلاصه

در این بخش از گزارش، ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از 
بلایای طبیعی )PDNA( در بخش حمل‌ونقل )TR( ارائه و تلاش شده 
است تا پیامدهای وقوع سیلاب‌های اخیر در استان‌های منتخب در این 
حوزه پوشش داده شود. با افزایش 44 درصدی نزولات جوی نسبت به 
50 سال گذشته، بارش سنگین باران، سیلاب و زمین‌لغزش‌های ناشی از 
آن در اواخر اسفندماه 1397 و اوایل فروردین‌ماه 1398 )مارس و آوریل 
2019(، به‌طور قابل‌توجّهی بخش‌های شمال، غرب و جنوب غربی کشور 
را تحت تاثیر قرار داد. این سیل‌ها و زمین‌لغزش‌ها، باعث ایجاد تخریب‌های 
گسترده‌ در بخش حمل‌ونقل، از جمله: )1( خسارت‌های جاده‌ای هم‌چون 
آسیب شانه‌ی جاده‌ها، )2( آسیب پل‌ها، )3( آسیب آبگذر‌ها و زهکش‌ها، 
)4( آسیب به بخش راه‌آهن، )5( خسارت به فرودگاه‌ها و )6( آسیب به 
زیرساخت‌های حمل‌ونقل در سه استان گلستان، خوزستان و لرستان 
شده است. با توجه به تداوم بارش‌های سنگین، سیلاب‌ها و زمین‌لغزش‌ها، 
صدمه‌ها‌ی جدّی به حدود 14000 کیلومتر جاده و 725 پل در این سه 

استان وارد گردید که البته، به‌لحاظ جغرافیایی متفاوت بوده است.
هم‌چنین، به‌دلیل ایجاد وقفه‌ در فعالیّت‌ها در طی سیل و بعد از 
آن، خسارت قابل‌توجّهی به درآمد‌های بخش دولتی و خصوصی وارد 
شد. به‌عنوان مثال، وقفه در حمل‌ونقل )به‌دلیل انسداد جاده‌ها با آوار، 

آب‌گرفتگی جاده‌ها، تخریب پل‌ها، ...( دسترسی به شهرها و روستاها 
به مراکز درمانی  به‌علّت عدم دسترسی  بود. به‌علاوه،  برده  از بین  را 
محلّی، شهری و روستایی و نیز عدم امکان امدادرسانی سازمان‌ها در 
ارائه‌ی خدمات به‌موقع، امکان افزایش تلفات وجود داشت. این آسیب‌ها 
هم‌چنین باعث قطع زنجیره‌ی عرضه‌ی کالاهای ضروری شده بود. علاوه 
بر این، شمار زیادی از افرادی که از طریق جاده‌، هواپیما و یا قطار در 
یا پایانه‌ها  طی دوره‌ی تعطیلات نوروزی سفر می‌کردند، در جاده‌ها 
این موضوع موجب کاهش شدید درآمد در فصل  گرفتار شدند که 
 ،)MRUD( سفر گردید. بر اساس آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی
مجموع صدمه‌ها و خسارت‌های ارزیابی‌شده در بخش حمل‌ونقل عمومی 
‌حدود 22061.84 میلیارد ریال )معادل 209.75 میلیون دلار( تخمین 
زده شده است. البته این مبلغ شامل خسارت وارده به بخش درآمد 
نمی‌شود، زیرا اطّلاعات چندانی در این مورد در دسترس نیست. علاوه 
بر این، به‌علتّ کمبود اطّلاعات معتبر، صدمه‌ها و خسارت‌های وارده به 
بخش خصوصی نیز قابل تخمین نبوده‌اند. اگرچه جدول‌های تفصیلی در 
مورد میزان صدمه‌ها و خسارت‌های زیرمجموعه‌های بخش حمل‌ونقل و 
هم‌چنین زیرساخت‌ها و هزینه‌های آن‌ها در این گزارش منعکس نشده 
است، اما مقادیر مالی صدمه‌ها و خسارت‌ها ارائه‌شده توسط وزارت راه 
و شهرسازی بر اساس ارزیابی دقیق مجموع این اثرات صورت پذیرفته 
است. در جدول شماره )1( میزان صدمه‌ها و خسارت‌ها بر اساس استان 

نشان داده شده است.

جدول 1: صدمه‌ها و خسارت‌های وارده به بخش حمل‌ونقل در استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان*

استان
جمع کل  اثرات )صدمه‌ها + خسارت‌ها(خسارت‌هاصدمه‌ها

میلیارد خصوصیعمومی
ریال

میلیون 
میلیارد خصوصیعمومیدلار

ریال
میلیون 

میلیون میلیارد ریالخصوصیعمومیدلار
دلار

3911.9137.19-8267.863911.91-308529.33826-3085گلستان

9837.5293.53-171016.269837.52-812777.271710-8127لرستان

8312.4179.28-210019.978312.41-621259.062100-6212خوزستان

17424017424165.6646360463644.0822061.84022061.84209.75جمع کل

دسترسی‌ها  نمودن  فراهم  زمینه‌ی  در  عادی  حالت  به  بازگشت 
و ارتباطات و نیز بهبود شرایط نسبت به قبل با استفاده از اقدامات 
پیشگیرانه و با توجه به راهبرد ساختن بهتر از قبل )BBB( برای جلوگیری 

و  بازسازی  راهبردهای  مهم‌ترین  از  آینده،  در  مشابه  آسیب‌های  از 
بازتوانی در بخش حمل‌ونقل است. بخشی از راهبردهای بازسازی این 
زیرساخت‌ها شامل مداخلات کوتاه‌مدّت، از قبیل پاک‌سازی آوار از سطح 



حمل و نقل

123

جاده‌ها‌، اصلاح آسیب‌های سطحی، اصلاح ساختارهای ترافیکی و ترمیم 
خاکریز‌ها برای تسهیل و تسریع در فرایند بازسازی وضعیّت حمل‌ونقل 
پل‌ها،  جمله  از  سازه‌ها  بازسازی  شامل  درازمدّت  مداخلات  ‌است. 
زهکش‌ها، آبگذر‌ها و دیوارهای حائل، راه‌آهن‌ و حفاظت از خاکریز‌ها 
و شیب‌ها می‌شود. اساساً، با توجه به خسارت‌های شدید و گسترده در 
این بخش، اهداف توسعه‌ی درازمدّت می‌بایست به‌میزان بیش‌تری مورد 
توجه قرار گیرد. هم‌چنین، راهبرد تعریف‌شده‌ی دقیقی برای جبران 
خسارت‌های وارده به درآمد‌ها برای چنین شرایطی وجود دارد. به‌عنوان 
افزایش  مالیات،  کاهش  با  خصوصی  بخش‌های  خسارت‌های  مثال، 
یارانه‌ها، سیاست‌های بیمه و کمک‌های جزئی دولتی و خسارت‌های 
بخش‌های دولتی از سوی دولت و به‌طور غیرمستقیم از طریق بودجه‌ی 

عملیاتی سالانه و بودجه‌ی مخاطرات قابل جبران خواهد بود.

6- 2-  بررسی اطّلاعات پایه
بخش حمل‌ونقل در جمهوری اسلامی ‌ایران تحت نظارت مستقیم 
به‌عنوان  زیر  زیرمجموعه‌های  از  و  دارد  قرار  شهرسازی  و  راه  وزارت 

شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته استفاده می‌کند:

1( سازمان بنادر و دریانوردی
2( شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

3( سازمان هواپیمایی كشوری
4( شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ‌ایران )ایران ایر(

5( شركت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران
6( سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی

7( مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی
8( سازمان هواشناسی كشور

9( شركت ساخت و توسعه‌ی زیربناهای حمل‌ونقل كشور
10( سازمان ملیّ زمین و مسكن

11( شركت عمران شهرهای جدید
12( سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای

13( شركت آزمایشگاه فنّی و مكانیك خاك
14( بنیاد مسکن ایران

15( شركت بازآفرینی شهری ایران
برنامه‌وبودجه  در جدول‌های )2(، )3( و )4( طبقه‌بندی سازمان 
برای بخش حمل‌ونقل کشور در سال 1397 برای استانهای منتخب 

مورد بررسی در این مطالعه ارائه شده است:

جدول 2: طول جاده‌های ثبت‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی *  

جمع )کیلومتر(راه شهری )کیلومتر(راه فرعی )کیلومتر(راه اصلی )کیلومتر(بزرگراه )کیلومتر(آزادراه )کیلومتر(استان

024770125001198گلستان

104385742645521928لرستان

135105326731198575059خوزستان

* جاده‌های تحت حوزه‌ی نظارتی شهرداری‌ها و جاده‌های روستایی در این جدول ذکر نشده‌اند.

جدول 3: طول خط آهن ثبت‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی  

جمع )کیلومتر(خط آهن فرعی )کیلومتر(خط آهن اصلی )کیلومتر(استان

40070.5470.5گلستان*

15635/4191.4لرستان

40755462خوزستان**
* راه‌آهن گلستان زیرمجموعه‌ای از دستگاه راه‌آهن شمال می‌باشد که در این جدول منعکس شده است.

** راه‌آهن خوزستان زیرمجموعه‌ای از دستگاه راه‌آهن جنوب و جنوب غرب می‌باشد که در این جدول منعکس شده است.



سیلاب‌های 1398، ایران

124

جدول 4: تعداد سفر‌ و مسافران ثبت‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی 

استان
سفرهای بین‌استانی با سیستم حمل‌ونقل دولتیسفرهای درون‌استانی با سیستم حمل‌ونقل دولتی

تعداد سفر
)تعداد بر حسب هزار نفر(

تعداد مسافران
)تعداد بر حسب هزار عدد(

تعداد سفر
)تعداد بر حسب هزار نفر(

تعداد مسافران 
)تعداد بر حسب هزار عدد(

29431341261511گلستان

24221931461823لرستان

75152811742123خوزستان

هم‌چنین، اهداف اصلی وزارت راه و شهرسازی عبارتند از اجرای 
برنامه‌ها و سیاست‌های دولتی در زمینه‌های: )1( تامین زیرساخت‌های 
حمل‌ونقل کشور، از جمله جاده‌، راه‌آهن، خطوط حمل‌ونقل دریایی و 
راه‌های هوایی؛ )2( اداره‌ی امور حمل‌ونقل کشور، ایجاد خط مشی‌های 
هماهنگ برای حمل‌ونقل جامع و توسعه، تجهیز، گسترش و نگهداری 
زیرساخت‌ها با توجه به الزامات توسعه‌ی اجتماعی، اقتصادی و ملیّ؛ 
)3( ساخت، توسعه، بهره‌برداری و نگهداری جاده‌ها، راه‌آهن، بنادر و 
فرودگاه‌ها و ارزیابی روش‌های آن‌ها؛ )4( ارزیابی نیازهای کشور از نظر 

خدمات علمی‌خاک و شناسایی مصالح ساختمانی.
بعد از وقوع سیل در بازه‌ی زمانی 29 اسفند 1397 الی 16 فروردین 
1398 وزارت راه و شهرسازی سه تیم به سه استان منتخب اعزام نمود 
تا اقدامات اضطراری هم‌چون آواربرداری، بازگشایی جاده‌ها و در برخی 
موارد، مسدودسازی جاده‌ها و پل‌های خطرناک و نیز ارزیابی صدمه‌ها را 
به انجام برسانند. علاوه بر این، در برخی موارد اقدامات اضطراری نظیر 
احداث جاده‌های انحرافی برای تسهیل حمل‌ونقل انجام پذیرفته است.

6- 3-  ارزیابی اثرات سیلاب
صدمه‌ها

بر اساس اطّلاعات ارائه‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی، میزان 
آسیب در بخش حمل‌ونقل در سه استان هدف برآورد شده است. سیل 
در 28 اسفند 1397 در استان گلستان در شمال شرق کشور آغاز شد و 
منجر به تخریب جاده‌ها و خطوط راه‌آهن در مناطق آق‌‌قلا و گمیشان در 
پایین‌دست رودخانه‌ی گنبد شد. فرودگاه گرگان متحمّل 2 میلیارد ریال 
آسیب شد. ازآن‌جاکه جاده‌ها دچار آب‌گرفتگی و غیرقابل‌دسترسی شده 
بودند، چندین نقطه از خط‌آهن به دستور مقام‌های مسئول منفجر شد 

تا راه عبور برای سیلاب ایجاد شود که این امر دسترسی ریلی را مختل 
کرد. طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، میزان خسارت‌های وارده به 
بخش حمل‌ونقل در استان گلستان حدود 3085 میلیارد ریال تخمین 

زده شده است.
در استان لرستان، اکثر جاده‌ها و پل‌ها در شهرستان‌ها و مناطق این 
استان از جمله معمولان، دورود، خرّم‌آباد، پلُدختر و ویسیان تحت تاثیر 
بارش باران بودند. نرخ دبی رودخانه‌ی خرّم‌آباد از 400 متر مکعب در ثانیه 
به 700 متر مکعب در ثانیه افزایش یافت، و نرخ جریان رودخانه‌ی تیره در 
دورود از 380 به 550 متر مکعب افزایش داشت. بعضی از جاده‌ها، پل‌ها 
و زیرساخت‌های حمل‌ونقل فراتر از حد تعمیر آسیب‌دیده و می‌بایست 
تخریب و بازسازی می‌شدند. از جمله شهرستان‌های به‌شدّت آسیب‌دیده 
می‌توان به پلُدختر و معمولان اشاره نمود. هم‌چنین، در حدود 57 پل 
و آبگذر و نیز 250 كیلومتر از جاده‌های اصلی و بزرگراه‌ها در این استان 
آسیب دیدند. به‌ویژه، اتصال و دسترسی به شهرهای مختلف و روستاها 

به‌دلیل فروپاشی پل‌ها و آسیب‌دیدگی جاده‌های فرعی از بین رفت.
در خوزستان، بارندگی نسبت به سال گذشته سه‌برابر شده بود و کم‌تر 
از دو هفته منجر به جریان 8/2 میلیارد متر مکعب آب به درون سد‌های 
استان شد. سه رودخانه‌ی اصلی کرخه، دز و کارون، در نقاط مختلف 
طغیان نمودند و جاده‌ها و پل‌های حاشیه خود را به درجات مختلف زیر 
آب فرو بردند. البته، به‌دلایلی از استان خوزستان اطّلاعات معتبری در این 
بخش در دسترس نیست. بااین‌همه، اعلام شد که یک فرودگاه متحمّل 
آسیب‌های جزئی شده و به‌دلیل سرریز سد‌ها، چندین جاده و پل تخریب 
شده‌اند. به‌دلیل فقدان اطّلاعات معتبر در مورد خسارت‌های وارده به 

بخش خصوصی، اطّلاعات مربوطه در این گزارش ذکر نشده است.
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خسارت
گرفتار  به‌علتّ  و  حمل‌ونقل  زیرساخت‌های  تخریب  به  توجه  با 
از مردم در جاده‌ها و ترمینال‌ها، سفرهای درون  شدن شمار زیادی 
و برون‌ استانی در سه استان هدف به‌شدّت تحت تأثیر قرار گرفتند. 
از  استفاده  به‌دلیل  حمل‌ونقل  هزینه‌های  موارد،  برخی  در  به‌علاوه، 
مسیرهای طولانی‌تر افزایش یافت. به‌عنوان مثال، ازآن‌جاکه جاده‌ها 
دچار آب‌گرفتگی شده بودند، مردم جهت خروج از منطقه ناچار به 
استفاده از قایق‌های کوچک یا قایق‌های بادی بودند و سپس از سایر 
وسایل نقلیه جهت عبورومرور در خارج از منطقه‌ی آب‌گرفته استفاده 
می‌کردند. علاوه بر این، کلیّه‌ی فرایند‌های حمل‌ونقل و بارگیری برای 
چندین روز متوقف شده بود که این مساله حدود 200 میلیارد ریال 

خسارت به استان گلستان تحمیل کرده است.
در استان لرستان مردم مجبور به استفاده از مسیرهای طولانی یا 

انحرافی برای دسترسی به محل اسکان و یا اشتغال خود شدند و یا 
در بعضی موارد، به‌علّت تخریب پل‌ها، دسترسی به شهرهای مجاور 
و روستاها از دست رفت. بنابراین، خسارت‌های اقتصادی مختلفی نیز 
به‌واسطه‌ی اختلال در دسترسی‌ها ایجاد شده بود که عمدتاً ناشی از 
این مساله سبب  بوده است.  یا تخریب پل‌ها  ارتباط جاده‌ها و  قطع 
تحمیل هزینه‌های بیش‌تر به افرادی شده بود که بین شهرها تردد 
می‌کردند و در برخی موارد نیز منجر به عدم دسترسی مردم به محل 
اشتغال یا بازار شده بود. در استان خوزستان، اغلب مردم پیش از رخداد 
سیل از مناطق سیل‌خیز تخلیه شده بودند که این امر موجب کاهش 
تلفات انسانی در این استان شده است. خسارت‌های بخش خصوصی 
به‌دلیل عدم ثبت اطّلاعات موثق، در این گزارش ارائه نشده است. جدول 
5 برخی از جاده‌های مسدودشده بر اثر سیل در استان‌های لرستان، 

خوزستان و گلستان را نشان می‌دهد.
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جدول 5: جاده‌های مسدودشده بر اثر سیل و مسیر‌های جایگزین در لرستان، خوزستان و گلستان

مسیر انحرافیجاده‌های بسته‌شدهاستان

لرستان
خرّم‌آباد - پل زال - چول هول - افرینه - معمولانخرّم‌آباد - معمولان

خرّم‌آباد - پل زال - دهلیج - افرینه - پلُدخترخرّم‌آباد - پلُدختر

خوزستان
جاده خسرجشوش - اهواز

جاده گرگرشادگان - دارخوین

گلستان

کوره سو - ناردانلیگمیشان

آق‌قلا
سقرتپه - توماچلر

گامیشلی یلقی - قوشجان آباد

گندم آباد - سلمان فارسیگنبد - آق‌قلا
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جدول 6: صدمه‌ها و خسارت‌ها به تفکیک شهرستان‌های آق‌قلا، گمیشان و پلُدختر

زیربخش
خسارت‌هاصدمه‌ها

میلیون دلارمیلیارد ریالخصوصیعمومیمیلیون دلارمیلیارد ریالخصوصیعمومی

آق‌قلا

12.140.12-618.015.8812.14-618.01جاده‌ها

--------دریایی

--------هوایی

120.071.14-600.265.71120.07-600.26ریلی

1218.2601218.2611.58132.210132.211.26جمع

گمیشان

45.470.43-229.692.1845.47-229.69جاده‌ها

--------دریایی

--------هوایی

--------ریلی

229.690229.692.1845.47045.470.43جمع

پلُدختر

750.367.13-3950.6437.56750.36-3950.64جاده‌ها

--------دریایی

--------هوایی

--------ریلی

3950.6403950.6437.56750.360750.367.13جمع

5398.5905398.5951.33928.040928.048.82جمع کل

جدول 7: صدمه‌ها و خسارت‌های زیرمجموعه‌های بخش حمل‌ونقل

زیرمجموعه
جمع کل  اثرات )آسیب + خسارت(خسارتآسیب

میلیون میلیارد ریالخصوصیعمومی
میلیارد خصوصیعمومیدلار

ریال
میلیون 

میلیون میلیارد ریالخصوصیعمومیدلار
دلار

18725.73178.03-3736.6435.5318725.73-14989.09142.53736.64-14989.09جاده‌ای

------------دریایی

115.471.1-115.47----115.471.1-115.47هوایی

3220.6430.62-900.218.563220.64-2320.4322.06900.21-2320.43ریلی

17424.99017424.99165.664636.8504636.8544.0822061.84022061.84209.75جمع کل
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جدول 8: صدمه‌ها و خسارت‌های عمومی بر اساس استان و شیوه‌ی حمل‌ونقل*

استان
جمع کل اثراتخسارتصدمه‌ها

میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریال

گلستان

2482.0323.6501.244.772983.2728.36زمینی

------دریایی

3.150.03--3.150.03هوایی

600.35.71325.193.09925.498.8ریلی

3085.4829.33826.437.863911.9137.19جمع

      لرستان

7265.0669.071385.0313.178650.0982.24زمینی

------دریایی

112.321.07--112.321.07هوایی

750.17.13325.033.091075.1110.22ریلی

8127.4777.271710.0416.269837.5293.53جمع

      خوزستان

524249.841850.3717.597092.3767.43زمینی

------دریایی

------هوایی

970.039.22250.012.381220.0411.6ریلی

6212.0359.062100.3819.978312.4179.03جمع

17424.98165.664636.8444.0822061.84209.75جمع کل
* از آن‌جایی‌که تنها سه استان در این گزارش پوشش داده شده است، مجموع صدمه‌ها و خسارت ارائه‌شده از مجموع کلیّ کم‌تر می‌باشد.

پیامدهای اجتماعی صدمه‌ها و خسارت‌ها
شبکه‌ی حمل‌ونقل ملیّ کشور از جمله بزرگراه‌ها، جاده‌ها، راه‌آهن 
و غیره، یک زیرساخت اقتصادی حیاتی است که امکان فعالیّت، ارتباط 
و دسترسی را ایجاد می‌کند. بنابراین، بازسازی و بازتوانی زودهنگام 
از اهمیّت به‌سزایی برخوردار است.  این بخش برای بازسازی اقتصاد 
در مناطق روستایی سیل‌زده استان‌های لرستان، خوزستان و گلستان، 
به‌علّت تخریب جاده‌ها، وجود آوار روی جاده‌ها و زمین‌لغزش، دسترسی 
به بازارها از طریق مسیرها یا جاده‌ها دشوار و یا ناممکن گردید. البته 
این  به  یا هلیکوپتر  و  قایق  از  استفاده  با  ایران  احمر  جمعیّت هلال 
روستاها آب و موادغذایی ارسال نمود. در بعضی مناطق، به‌علتّ خطر 
بالای ریزش سنگ یا زمین‌لغزش، جاده‌ها می‌بایست توسط مقام‌های 
مسدود می‌شد. در استان گلستان تنها راه دسترسی به سایر مناطق 

توسط قایق‌های بادی و کوچک فراهم شده بود. ازاین‌رو، دسترسی به 
بازارها، مدارس و محل کار تحت تاثیر قرار گرفت. در مناطق روستایی 
استان لرستان، بازارها از بین رفته بود و جوامع محلیّ به‌علّت شرایط 
نامناسب جاده‌ها و افزایش قیمت‌ها، نمی‌توانستند به بازارهای شهری 
نیز به‌دلیل  دسترسی پیدا کنند. به‌طور مشابه، در استان خوزستان 
شرایط نامناسب جاده‌ها و افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها، بازارهای روستایی 
دایر نبوده و مردم برای دستیابی به بازارهای شهری تلاش می‌کردند. 
جاده‌ها و پل‌های دسترسی به مدارس در خوزستان در بسیاری از موارد 
نابود شده بودند و بنابراین، سیستم آموزشی و هم‌چنین اشتغال طی 
چندین هفته مختل شده بود. لازم به ذکر است که به‌علّت محدودیتّ 
زمان و نبود اطّلاعات موردنیاز، نظیر نقشه‌های توزیع جمعیّت، امکان 
ارزیابی تاثیر مسائل عوامل جنسیّتی در این  گزارش میسّر نبوده است. 
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هم‌چنین، با توجه به این‌که ملاحظات زیست‌محیطی در ماده‌ی 23 
قانون الحاق ضوابط واگذاری اراضی منابع ملّی و دولتی برای طرح‌های 
کشاورزی تولیدی و غیرکشاورزی سازمان برنامه‌وبودجه1 در نظر گرفته 

شده، از ذکر مجدّد آن در این گزارش خودداری شده است.

6- 4-  نیاز‌ها و راهبردهای بازتوانی
در مراحل بازسازی و بازتوانی با درنظرگرفتن راهبرد ساختن بهتر 
از قبل )BBB( و تقویت ظرفیّت‌های سازمان‌های دولتی برای پاسخ به 
مخاطرات طبیعی، فرصت مناسبی برای افزایش تاب‌آوری در برابر بلایای 
طبیعی آتی در این حوزه فراهم خواهد شد. در این راستا، توصیه‌هایی 
به شرح زیر در زمینه‌های مرتبط با این بخش جهت ارتقای تاب‌آوری و 

کاهش ریسک ارائه شده است:

yy برای ارتباطی  راه‌های  ترمیم  کوتاه‌مدّت،  در  بازسازی  هدف 
بهبود دسترسی‌ها در داخل و بین مناطق آسیب‌دیده است. 
بنابراین، نیازهای بازسازی در این مقطع شامل بازسازی جاده، 
روسازی، آبگذر‌ها و پل‌ها است. پل‌های فلزی خرپایی مدولار 
از سوی دولت به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای بازسازی سریع 
در نظر گرفته شده است که می‌تواند جهت افزایش سرعت در 

کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد استفاده قرار گیرد.

yy به‌منظور افزایش ظرفیّت‌ها، لازم است قوانین طراحی عناصر
شبکه‌ی حمل‌ونقل مطابق با نقشه‌های پهنه‌بندی سیل و با 
درنظرگرفتن  اصول ایمنی بازنگری شوند تا از شدّت آسیب‌ها 
به جاده‌ها، پل‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل در آینده کاسته 
شده و منابع و زیرساخت‌های پشتیبان برای مکان‌های مستعد 
سیل فراهم آورده شود. در این راستا، مرزهای کمّی ‌و کیفی 

رودخانه‌ها باید به‌وضوح تعریف شوند.

yy ،تهیه‌ی طرح کنترل ترافیک در شرایط اضطرار برای هر جاده
امکان ارائه‌ی به‌موقع خدمات امداد و نجات را برای مناطق 
آسیب‌دیده از بلایای طبیعی تسهیل می‌نماید. به‌عنوان نمونه، 

1. هرگونه ساخت، بازسازی و تعمیر سیستم و یا زیرساخت‌های حمل‌ونقل باید با توجه به ملاحظات زیست محیطی صورت پذیرفته و از آسیب به محیط طبیعی خودداری شود به استثناء 
شرایطی که جان انسان‌ها در خطر باشد. هم‌چنین، مجریان طرح‌ها ملزم می‌باشند برای توسعه‌ی منابع طبیعی و رعایت مقررات زیست‌محیطی حداقل %25 سطح مورد واگذاری را برای 

درخت‌کاری منظور و ایجاد نمایند.

این طرح باید شامل مقرراتی برای کنترل ترافیک باشد که 
در مواقع بحران از ورود وسایل نقلیه‌ی خصوصی به شبکه‌ی 

جاده‌ای جلوگیری نماید.

yy .ایجاد مسیرهای تخلیه می‌تواند فرایند تخلیه را تسهیل نماید
فقدان  اخیر،  تاثیر سیلاب‌های  تحت  مناطق  از  بسیاری  در 
مسیرهای تخلیه، منجر به محبوس شدن ساکنان در میان 

سیلاب شد.

yy به‌عنوان اهداف بازسازی و بازتوانی میان‌مدّت، لازم است قوانین
طراحی شبکه‌ی حمل‌ونقل بازبینی شده و بر اساس آن جاده‌ها 
بازرسی، تعمیر و بازسازی شوند تا بتوانند در برابر سیلاب‌های 
آینده مقاومت نمایند. علاوه بر این، لازم است زیرساخت‌های 
زهکشی در شبکه‌ی راه‌های اصلی و فرعی بازتوانی و بهبود 
احداث  یابد.  کاهش  آینده  در  سیل  ریسک  تا  شوند  داده 
ساختارهای زهکشی عرضی اضافی با استفاده از پل‌ها به جای 
آبگذرها و خاکریزها نیز در این رابطه ضروری است. حفاظت 
از شیب‌ها، تثبیت و بهبود زهکشی تپه‌های مشرف به راه‌ها و 
استفاده از سایر روش‌های حفاظتی نیز برای تقویت و افزایش 
ظرفیّت زهکشی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. نگهداری 
منظم زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آبگذر‌ها و شبکه‌ی زهکشی 
می‌تواند در کاهش خطر سیل و افزایش تاب‌آوری شبکه‌ی 

راه‌ها کمک شایانی نماید.

yy راه‌اندازی حوزه  این  در  میان‌مدّت  برنامه‌های  از  دیگر  یکی 
سیستم هشدار سریع و ایجاد چنین سامانه‌هایی در مکان‌های 
زیرساخت‌های  ایجاد  برنامه،  این  از  منتخب می‌باشد. هدف 
موردنیاز برای این سامانه در بالادست جاده‌های اصلی کشور 
به‌منظور کاهش پیامدهای سیلاب می‌باشد، تا بدین ترتیب، 
امنیّت شبکه‌ی جاده‌ها افزایش و از جان مردم حفاظت شود. 
افزایش استحکام روسازی راه‌ها به‌منظور جلوگیری از خطرات 
ناشی از سیل و زمین‌لغزش از دیگر موضوعات حائز اهمیّت در 
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این بخش می‌باشد. برای این منظور، می‌توان از روسازی بتنی 
با کیفیّت بالا، اجرای شیب‌ها با استفاده از مواد با چسبندگی 
زیاد برای ثبات بالاتر و اجرای عملیات به‌سازی ژئوتکنیکی 
ریزش  از  جلوگیری  و  شیب‌ها  پایداری  افزایش  به‌منظور 
سنگ استفاده نمود. برای این منظور، وزارت راه و شهرسازی 
و زیر‌مجموعه‌های آن باید به‌عنوان مثال، مناطق با احتمال 
زمین‌لغزش را در مجاورت جاده‌ها و زیرساخت‌ها شناسایی و 
اولویتّ‌بندی کنند و راه‌حل‌هایی را برای افزایش ثبات آن‌ها 

تعیین نمایند.

yy اطّلاعات مربوط به ریسک بلایای طبیعی در شبکه‌ی حمل‌ونقل

باید تهیه شده و به‌طور ملموس در برنامه‌ریزی‌های این بخش 

ملحوظ گردد. زمانی که طرح‌های مدیریتّ خطرپذیری بحران 

)DRM( در تصمیم-گیری‌های اقدامات فیزیکی، تامین مالی و 

سیاست‌گذاری‌ها در سطوح ملّی و محلیّ لحاظ شوند، از تاثیر 

بیش‌تری برخوردار خواهند بود. به‌علاوه، ازآن‌جاکه خطرات ناشی 

بلندمدّت  زمانی  بازه‌های  برای  است  ممکن  طبیعی  بلایای  از 

ادامه یابند، کاهش خطرپذیری بلایای طبیعی )DRR( نیازمند 

چشم‌انداز بلندمدّتی خواهد بود. این چشم‌انداز باید با استفاده از 

تجزیه‌وتحلیل علمی ‌و با توجه به اثرات مخاطرات بر زیرساخت‌ها، 

شود.  ارائه  مربوطه  ریسک‌های  و  آن‌ها  آسیب‌پذیری  وضعیّت 

باید  راه و شهرسازی  هم‌چنین، زیرمجموعه‌های بخش وزارت 

در  جایگزین  راه‌حل‌های  از  استفاده  برای  خاصی  برنامه‌های 

صورت نیاز داشته باشند. این کار موجب توسعه چند‌گانگی شده 

و موفقیت عملیات بازسازی و بازتوانی را افزایش می‌دهد.

yy بخش تاسیسات  و  دارایی‌ها  کلّیه‌ی  برای  بیمه  جامع  پوشش 

حمل‌ونقل مانند جاده‌ها و زیرساخت‌های جاده‌ای، فرودگاه‌ها، 

بنادر و خطوط ریلی، ضمن ارائه‌ی اطّلاعات جامع‌تری در مورد 

صدمه‌ها و خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی، متضمّن فرایندی 

دقیق برای جبران خسارت‌ها و بازسازی نیز خواهد بود. به‌عنوان 

مثال، پوشش کامل بیمه‌ی اجباری کلیّه‌ی بنادر، فرودگاه‌ها و 

و شهرسازی  راه  وزارت  توسط  )که  ایران  در  آن‌ها  دارایی‌های 

اجباری تلقی می‌شود( یکی از نمونه‌های موفق این سیاست است. 
در پی وقوع سیلاب‌های اخیر و به‌رغم آسیب 115 میلیارد ریالی 
فرودگاه‌ها، سازمان هواپیمایی کشوری ادعا کرده است که نیازی 
به جبران خسارت توسط دولت نداشته و تمام هزینه‌های آسیب 
توسط بیمه در نظر گرفته شده و قابل جبران است. این امر باعث 

کاهش بار مالی وارده به دولت می‌شود.

yy در طرح‌های بلندمدّت، تقویت سازمانی جهت ارتقای سیستم
مدیریتّ دارایی‌ها در بخش حمل‌ونقل و نیز ایجاد سازوکار موثر 
برای مدیریتّ و نگهداری زیرساخت‌های شبکه موردنیاز است. 
علاوه بر این، نقش‌ها و مسئولیّت‌ها باید به‌شکلی واضح تعیین 

شوند و بودجه‌های مناسب برای مدیریتّ آن تخصیص یابد.

yy با پیامدهای بلایای از تامین نقدینگی برای مواجهه  اطمینان 
مدیریتّ  مالی  تأمین  ابزارهای  توسعه‌ی  به‌کمک  طبیعی 
خطرپذیری بحران ضروری است. ازآن‌جاکه ایران به‌طور خاص 
در معرض بلایای طبیعی ویرانگری مانند زمین‌لرزه و سیل قرار 
این موارد در  برای  دارد، می‌بایست بودجه‌ی اضطراری اضافی 
نظر گرفته شود و به دولت‌های مرکزی و محلیّ اجازه بدهد تا 
منابع خود را به‌سرعت برای امداد و بازسازی بسیج کنند. ایجاد 
یک ابزار مالی مناسب جهت صدور مجوز برای انتقال آسان و 
میان  بازسازی  مرحله‌ی  به  بازتوانی  مرحله‌ی  از  منابع  کارآمد 
مدّت )به‌عنوان مثال، برای بازسازی زیرساخت‌ها( می‌تواند توانایی 
دولت برای مقابله با بلایای طبیعی را بهبود بخشیده و به این 
ترتیب، تاب‌آوری کشور را با کاهش اختلال خدمات رسانی در 

مناطق آسیب‌دیده افزایش دهد.

yy یکی دیگر از جنبه‌های بازنگری قوانین مربوط به طراحی عناصر
نظیر  متجانس  طراحی  روش‌های  ارائه‌ی  حمل‌ونقل،  شبکه‌ی 
ساخت پل‌هایی است که امکان عبور سیلاب‌های بزرگ را فراهم 
می‌کنند. استفاده از پل مدولار خرپایی نیز به‌علّت فراهم نمودن 
راهبرد  چارچوب  در  می‌تواند  آسان،  نگهداری  و  تعمیر  امکان 

ساختن بهتر از قبل )BBB( مورد توجه قرار گیرد.
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جدول 9: نیاز‌های بازتوانی کوتاه‌مدّت )تا 18 ماه(

برنامه‌ی اقدامزیربخش
هزینه

موسسه‌ی مسئول
میلیون دلارمیلیارد ریال

جاده‌ها
 تعمیرات پل‌های موقّت بازنگری 
قوانین طراحی برنامه‌های ترافیکی 
اضطراری توسعه مسیرهای تخلیه

348533.13
سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سازمان هواشناسی كشور شركت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل‌ونقل كشور شركت آزمایشگاه فنّی و مكانیك خاك مركز 

تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی شهرداری‌ها

خطوط 
شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران سازمان هواشناسی كشور شركت ساخت و 139413.25 تعمیرات بازنگری قوانین طراحیراه‌آهن

توسعه زیربناهای حمل‌ونقل كشور مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی

261.372.48 تعمیرات بازنگری قوانین طراحیفرودگاه‌ها
شركت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران سازمان هواپیمایی كشوری سازمان 

هواشناسی كشور شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل كشور شركت 
آزمایشگاه فنّی و مكانیك خاك

سازمان بنادر و دریانوردی سازمان هواشناسی كشور شركت ساخت و توسعه 87.120.83  تعمیرات بازنگری قوانین طراحیبنادر
زیربناهای حمل‌ونقل كشور

5227.4949.79جمع کل

yy افزایش چند‌گانگی جاده‌ها، راه‌آهن و فرودگاه‌ها می‌تواند به واکنش
اضطراری در زمان بحران کمک کند. به‌عنوان مثال، در مواردی 
که برخی جاده‌ها در اثر بحران مسدود شوند، برنامه‌های اضطراری 

برای مسیر‌های جایگزین می‌توانند نقش مهمی را برای ایجاد سریع 
راه‌های جایگزین به‌منظور تامین دسترسی موردنیاز فراهم نمایند.

جدول 10: نیاز‌های بازتوانی میان‌مدّت )18-36 ماه(

برنامه‌ی اقدامزیربخش
هزینه

موسسه‌ی مسئول
میلیون دلارمیلیارد ریال

جاده‌ها

 زهکشی )طراحی، ساخت و تعمیر(
 زیرسازی مقاوم )طراحی، ساخت و تعمیر(

 سرویس و نگهداری‌های مداوم
 سیستم هشدار

 اطّلاعات ملموس و در دسترس 
 تثبیت شیب‌ها

 ارتقای ظرفیّت آبگذر‌ها بیمه

627359.34

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ا‌ی
شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل كشور

شركت آزمایشگاه فنّی و مكانیك خاك شركت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران 
سازمان هواشناسی كشور

خطوط راه‌آهن

 زهکشی )طراحی، ساخت و تعمیر(
 زیرسازی مقاوم )طراحی، ساخت و تعمیر(

 سرویس و نگهداری‌های مداوم
 سیستم هشدار

 اطّلاعات ملموس و در دسترس 
 تثبیت شیب‌ها

 ارتقای ظرفیّت آبگذر‌ها
 بیمه

6976.63

شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل كشور

شركت آزمایشگاه فنّی و مكانیك خاك
شركت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

سازمان هواشناسی كشور

فرودگاه‌ها

 زیرسازی مقاوم )طراحی، ساخت و تعمیر(
 سرویس و نگهداری‌های مداوم

 سیستم هشدار
 اطّلاعات ملموس و در دسترس 

261.372.48
سازمان بنادر و دریانوردی
سازمان هواشناسی كشور

شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل كشور

زیرساخت جاده‌ها

 زهکشی )طراحی، ساخت و تعمیر(
 سرویس و نگهداری‌های مداوم

 سیستم هشدار
 اطّلاعات ملموس و در دسترس  بیمه

1045.59.94

شركت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران
سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای
شركت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

سازمان هواشناسی كشور
شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل كشور

شركت آزمایشگاه فنّی و مكانیك خاك

8712.4982.83جمع کل
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جدول 11: نیاز‌های بازتوانی بلندمدّت )36-60 ماه(

برنامه‌ی اقدامزیربخش
هزینه

موسسه‌ی مسئول
میلیون دلارمیلیارد ریال

جاده‌ها

 مدیریتّ دارایی
 نقدینگی

 روش‌های طراحی
 چند‌گانگی

2613.7524.85

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای
سازمان هواپیمایی كشوری
سازمان هواشناسی كشور

شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل كشور
شركت آزمایشگاه فنّی و مكانیك خاك
شركت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

خطوط راه‌آهن

 مدیریتّ دارایی
 نقدینگی

 روش‌های طراحی
 چند‌گانگی

348.53.31

شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
سازمان هواشناسی كشور

شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل كشور
شركت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

فرودگاه‌ها

 مدیریتّ دارایی
 نقدینگی

 روش‌های طراحی
 چند‌گانگی

87.120.83

سازمان هواپیمایی كشوری
سازمان هواشناسی كشور

شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل كشور
شركت آزمایشگاه فنّی و مكانیك خاك

بنادر

 مدیریتّ دارایی
 نقدینگی

 روش‌های طراحی
 چند‌گانگی

87.120.83
سازمان بنادر و دریانوردی
سازمان هواشناسی كشور

شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل كشور

زیرساخت جاده‌ها

 مدیریتّ دارایی
  نقدینگی

 روش‌های طراحی
 چند‌گانگی

348.53.31

شركت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران
سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای
شركت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل كشور
شركت آزمایشگاه فنّی و مكانیك خاك

سازمان هواشناسی كشور

3484.9933.13جمع کل
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6- 5-  روش‌شناسی ارزیابی
در ارزیابی نیاز‌ها با توجه به عدم امکان انجام بازدیدهای میدانی، 
ترکیبی از مشاهدات مستقیم، مصاحبه‌ها، تبادل‌نظرها و جمع‌آوری 

اطّلاعات از ذینفعان خارجی مورد استفاده قرار داده شده است.
شش زیرمجموعه به‌طور مستقیم در بازرسی، گردآوری داده‌ها و 
این بخش مشارکت مستقیم داشته‌اند: )1( سازمان  ارزیابی گزارش 
مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، )2( مركز تحقیقات 
راه، مسكن و شهرسازی، )3( سازمان هواشناسی كشور، )4( شركت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل كشور، )5( سازمان راهداری و 

حمل‌ونقل جاده‌ای و )6( شركت آزمایشگاه فنّی و مكانیك خاك.
بعد از برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی 
پس از بلایای طبیعی )PDNA(، شرکت‌کنندگان تعیین‌شده از هر 
زیرمجموعه‌ی مرتبط، مسئولیّت تهیه‌ی داده‌های موردنیاز را بر اساس 
دستورالعمل نیازسنجی و فایل اکسلی که توسط پژوهشگاه بین‌المللی 
زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تهیه شده بود، به‌عهده گرفتند. به‌دنبال 
آن، یک جلسه‌ی پرسش‌وپاسخ برای تدوین گزارش نهایی بر اساس 
دستورالعمل نیازسنجی برگزار شد. بعد از ارسال گزارش و داده‌ها به 
سازمان برنامه‌وبودجه و بررسی نهایی، مقرّر گردیدکه گزارش نهایی 

توسط دفتر عمران ملل متحد )UNDP( تدوین و ارائه گردد.
آمار ارزیابی صدمه‌ها و خسارت‌های موجود در این گزارش، عمدتاً 
از طریق نمایندگان مقام‌های دولتی و زیرمجموعه‌های وزارت راه و 
شهرسازی  مانند شركت ساخت و توسعه‌ی زیربناهای حمل‌ونقل كشور، 
سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و آژانس‌های سازمان ملل متحد 
که در مناطق حضور داشته‌اند، به‌دست آمده است. اگرچه اطّلاعات 
مربوط به خسارت‌های وارده به بخش خدمات‌رسان خصوصی توسط 
کمیسیون حمل‌ونقل ملی و مقام‌های حمل‌ونقل مسافری مربوطه ارائه 
شدند، اما به‌دلیل وجود اختلافات عمده، این داده‌ها توسط وزارت راه و 
شهرسازی جهت ارزیابی در این گزارش، مناسب تشخیص داده نشدند. 
ارزیابی نیازهای فوری نیز مطابق با دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی 

انجام شده است.
آسیب‌های اصلی متوجه جاده‌ها و پل‌های ارتباطی بوده است که 

عمدتاً در امتداد مسیرهای اصلی عبور سیل و سایر مناطق تحت تاثیر 
سیل واقع شده بودند. بازرسی فیزیکی، نقص‌هایی را در جاده‌ها و پل‌های 
موجود مشخص کرد که ممکن است به‌علّت سیل/توفان ایجاد شده 
باشند و بنابراین، توصیه شد که از نظر عملکردی این موارد بررسی شوند 
تا بتوان طرح‌های مناسب‌تری را برای بازسازی و بازتوانی ارائه نمود تا از 
تاب‌آوری بیش‌تری برخوردار باشند. بازرسی بصری عمدتاً بر موارد زیر 

متمرکز بوده است:

yy شناسایی زیرساخت‌های جاده‌ای آسیب‌دیده که با بودجه‌ی
موجود، نیاز است به‌صورت اضطراری برای تعمیر موقّت آن‌ها 

اقدام شود؛

yy جمع‌آوری داده‌ها از جمله در مورد عرض و دهانه‌ی سازه‌ها
یکپارچگی  تثبیت  برای  تعمیر  سازوکارهای  توسعه‌ی  برای 
راهبرد  به  توجه  با  فروریخته  شده/  تخریب  پل‌های  کلّیه‌ی 

ساختن بهتر از قبل )BBB(؛

yy.ارزیابی بصری وضعیّت مکان‌هایی که در آن سازه‌ها وجود دارند
ارزیابی فوری نیازها در غالب مصاحبه‌های هدفمند و ساختاریافته 
با مقام‌های محلیّ، رهبران جوامع آسیب‌دیده یا نمایندگان آن‌ها انجام 
شده است. به جهت ارزیابی ظرفیّت بازار، ارزیابی شرایط اضطراری بازارها 
در مکان‌های آسیب‌دیده انجام شده است. در مواردی که محدودیتّ 
دسترسی یا زمانی وجود داشت، در صورت عدم امکان انجام مصاحبه‌ی 
چارچوب  همان  اساس  بر  ساختار  بدون  مصاحبه‌های  ساختاریافته، 

سوالات برگزار شده است.
لازم به ذکر است که برخی از جاده‌های آسیب‌دیده، جاده‌های فرعی 
بنابراین،  نبوده و  بودند که در داخل سیستم طبقه‌بندی‌شده‌ی ملیّ 
هیچ اطّلاعاتی در مورد آن‌ها در وزارت راه و شهرسازی وجود نداشت. 
در  جاده‌ای  زیرساخت‌های  این  بر  طبیعی  بلایای  پیامدهای  ارزیابی 
جوامع آسیب‌دیده، از طریق بررسی بصری انجام شد. در طول ارزیابی، 
محل ساخت سازه‌های جاده‌ای پیشنهادی جدید از جمله آبگذر‌ها و 
پل‌ها، شناسایی و نقشه‌برداری شده است تا عملکرد کلیّ شبکه بهبود 
یابد. مقادیر مداخله پیشنهادی محاسبه شد و نرخ واحد جهت تخمین 

هزینه‌های اقدامات بازتوانی یا ترمیم ملحوظ شده است.
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انرژی 	-7

7- 1-  خلاصه

صدمه‌های   1398 سال  بهار  اوایل  و   1397 سال  اواخر  سیل 
هدف‌گذاری‌شده‌ی  استان  سه  در  انرژی  بخش  به  قابل‌ملاحظه‌ای 
گلستان، لرستان و خوزستان وارد کرد. گروه انرژی به سه زیربخش نفت 
و پتروشیمی، گاز و برق تقسیم می‌شود که زیربخش‌های نفت و مواد 

پتروشیمی در این گزارش گنجانده نشده است.
به غیر از زیربخش نفت، صدمه‌ها و خسارت‌ها در سایر زیربخشها 
اغلب در شبکه توزیع به‌دلیل تخریب و درهم‌شکستن خطوط انتقال 
رخ داده است. حال‌آن‌که عامل اصلی صدمه‌ها در پستها و ایستگاه‌های 
زمینی، آب‌گرفتگی و رانش زمین گزارش شده است. لازم به ذکر است، 
صدمه‌دیدگی زیرساخت‌های خطوط انتقال، پستها و شبکه‌ی توزیع 
اصلی، به‌هیچ‌وجه سبب قطع بلندمدّت گاز و یا برق نشدند. هم‌چنین، 
هیچ‌گونه صدمه‌ای به نیروگاهها، سایت‌های تولید انرژی و سیستم اصلی 
تامین انرژی گزارش نشده است. طبق برنامه‌ریزی انجام‌پذیرفته، کلّیه‌ی 
یا دائمی  امکانات و تجهیزات در مدّت‌زمان کوتاه به‌صورت موقّت و 
به چرخه‌ی کاری و سرویس‌دهی بازگشتند. در این بخش‌ها، اولویتّ 
برنامه‌های بازتوانی میان‌مدّت، بازسازی برج‌های انتقال و تجهیزات ثابت 
برق و خطوط لوله و تجهیزات ثابت می‌باشد. اولویتّ برنامه‌های بازتوانی 
بلندمدّت در زیربخش برق، جایگزینی نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال 
با راندمان پایین و تکنولوژی قدیمی و در زیربخش گاز، مقاوم‌سازی 
برنامه‌های  اهداف  جمله‌ی  از  این،  بر  علاوه  انتقال می‌باشد.  خطوط 
بلندمدّت در بخش انرژی بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار 
انتقال سرویس‌دهی  از شبکه‌ی  به‌شکل خارج  و  به‌صورت منطقه‌ای 
می‌باشد. مجموعه‌ی صدمه‌ها و خسارت‌های پیرو آن در بخش انرژی 
بدون درنظرگرفتن زیربخش‌های نفت و پتروشیمی حدود 1320.40 
میلیارد ریال معادل 12.553 میلیون دلار تخمین زده شده است و 
نیاز‌های بازتوانی تنها در زیربخش برق نیز 162.5 میلیارد ریال معادل 

1.545 میلیون دلار برآورد شده است.

7- 2-  بررسی اطّلاعات پایه
گاز

می‌باشد  دنیا  در  گاز طبیعی  بزرگ  تولیدکننده‌ی  ایران سومین 
)5.1٪ از کل تولید جهانی و حدود 309 میلیارد متر مکعب( که اساساً 
برای تولید برق و گرمایش خانگی استفاده می‌شود. هم‌چنین، ایران 
دارای حدود 33620  کیلومتر مکعب ذخایر گاز طبیعی است. تا سال 
باقی  دست‌نخورده  طبیعی  گاز  ذخایر  این  از  فراوانی  بخش   1394
مانده‌اند. حدود 62٪ از این ذخایر در میدان‌های غیرمشترک قرار دارند.

yyمیزان تولید: 309 میلیارد متر مکعب

yyمیزان مصرف: 295 میلیارد متر مکعب

yyمیزان صادرات: 13 میلیارد متر مکعب

yyمیزان واردات: 3.9 میلیارد متر مکعب

yyذخایر ثابت شده: 33.61 تریلیون متر مکعب

yyتعداد مشترکان: حدود 23 میلیون

yy1142 :تعداد شهر‌های تحت پوشش گاز رسانی

yy
2250 :)CNG( تعداد ایستگاه‌های سوخت گاز طبیعی

برق
برق  بزرگ  تولیدکننده‌ی  هجدهمین  جایگاه  در  ایران  امروزه 
در جهان و بیستمین مصرف‌کننده‌ی بزرگ آن قرار دارد. بر اساس 
به  مگاوات  هزار  حدود 20  آینده  سال  در ۵  نیرو،  وزارت  تحقیقات 
ظرفیّت تولید برق ایران اضافه خواهد شد. در طی سال‌های اخیر، به 
جهت افزودن 40 هزار مگاوات ساعت به ظرفیّت شبکه‌ی ملیّ، ایران 
تلاش فراوانی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در پروژه‌های 
در حال ساخت بخش تولید برق انجام داده است. برنامه‌ریزی‌هایی نیز 
در حال انجام است تا در نیروگاه‌های برق، توربین‌های گازی و بخار به 
سیکل‌ها ترکیبی )32 درصد توربین گازی و 29 درصد سیکل ترکیبی( 
تبدیل شوند و هم‌چنین، تلاش‌هایی در جهت افزایش تولید گاز طبیعی 
و کاهش مصرف سوخت‌هایی نظیر گازوئیل و نفت کوره در حال انجام 
است تا بتواند پاسخگوی نیاز روزافزون انرژی برق باشد. انرژی هسته‌ای 
و برق آبی به‌عنوان دیگر منابع تامین برق کشور فعلًا مورد بحث قرار 
نمی‌گیرند، اما این‌ها بخشی از راهکارهای کلّی کشور برای پاسخ‌گویی 
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به‌شدّت  برق  زیربخش  میان،  این  در  می‌باشند.  برق  انرژی  نیاز  به 
یارانه‌های دولت قرار گرفته و عموماً شرکت‌های برق  تحت حمایت 
منطقه‌ای عهده‌دار تولید، توزیع و انتقال برق می‌باشند. برای پاسخ‌گویی 
به نیاز روزافزون انرژی برق در کشور، ایران هم‌چنین به‌دنبال جذب 
سرمایه‌گذاری خصوصی نیز می‌باشد. ظرفیّت کلیّ کشور در زیربخش 

برق هم‌اکنون حدود 80 هزار مگاوات است.
تا سال 1397، بیشینه‌ی مصرف در حدود 57 هزار مگاوات بود. 
از مقدار کل تولید برق، ۸۰ درصد آن به‌کمک گاز طبیعی، 10 درصد 
آن به‌کمک سوخت‌هایی نظیر نفت، گازوئیل و نفت کوره و حدود 10 
درصد باقی‌مانده‌ی آن به‌کمک برق آبی و انرژی هسته‌ای تامین می‌شود. 
اگرچه، ایران در سال 1393 نخستین نیروگاه تولید برق بادی و زمین 
گرمایی خود را افتتاح نمود و در سال 1388 نیز، نخستین نیروگاه تولید 
برق خورشیدی افتتاح شده و به شبکه‌ی تولید پیوست. ظرفیّت کلّی 
تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار حدود 760 مگاوات است که 

بیش‌تر از انرژی خورشیدی و بادی استحصال می‌شود.

yyظرفیّت تولید: 311 میلیارد کیلووات ساعت در سال

yyمیزان مصرف: 250 میلیارد کیلووات ساعت در سال

yyمیزان صادرات: 6.7 میلیارد کیلووات ساعت در سال

yyمیزان واردات: 32.9 میلیارد کیلووات ساعت در سال

yyسرانه‌ی نیروی برق: 974 وات

yyسرانه‌ی تولید نیروی برق: 3756 کیلووات ساعت

yyسرانه‌ی مصرف: 3117 کیلووات ساعت
پتروشیمی  و  گاز  نفت،  وزارت  و  برق(  و  )بخش آب  نیرو  وزارت 
متولیان بخش انرژی در کشور ایران می‌باشند. این دو وزارتخانه شبکه‌ی 

توزیع، خطوط انتقال و سازمان‌های مستقل خود را دارا می‌باشند.

7- 3-  ارزیابی اثرات سیلاب
بارش‌های غیرمنتظره‌ی باران از اواخر اسفندماه سال 1397 سبب 
سیل‌زدگی و آب‌گرفتگی در حدود 1900 شهر و روستا شد. در اثر 
این سیلاب حدود 72 نفر کشته و هزاران میلیارد ریال صدمه به 
بخش‌های مختلف وارد شد. در زیربخش برق، 2532 شهر و روستا 
دچار قطعی شبکه برق شدند که بیش‌تر آن‌ها در سه استان مورد 
مطالعه‌ی این گزارش یعنی گلستان، لرستان و خوزستان واقع شده 

بودند. 
در زیربخش گاز نیز، به‌دلیل صدمه‌دیدگی خط لوله )شبکه‌ی 
انتقال( گاز، خدمات‌رسانی به 30.737 مشترک در 755 روستا در 
استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان دچار مشکل شد. گسیختگی 
خطوط انتقال گاز در ۲ نقطه در خوزستان، ۷ نقطه در گلستان )البته 
بدون قطع گاز در این استان( و 260 نقطه در لرستان )شامل ۴۴ شهر 

و ۷۱۱ روستا( رخ داد.

شکل 1: سه استان‌ صدمه‌دیده‌ی )گلستان، لرستان و خوزستان( مورد اشاره در این گزارش 



انرژی

137

صدمه‌ها
در زیربخش گاز، گزارشی مبنی بر صدمه دیدن میدان‌های گازی، 
نیز وجود  گازی  نیروگاه‌های  نیز  و  گاز طبیعی  استحصال  تجهیزات 
نداشته است. در ۳ استان اشاره‌شده در این گزارش، خطوط انتقال گاز 

در حدود 270 نقطه صدمه دیدند که بیش‌تر آن به‌دلیل زمین‌لغزش 
بود. در بعضی نقاط، قطع گاز به‌صورت عمدی صورت پذیرفت تا منطقه 
امن شده و از احتمال انفجار و آتش‌سوزی ناشی از نشت گاز جلوگیری 

شود.

جدول 1: صدمه‌های واردآمده در زیربخش گاز

خطوط انتقال استان
صدمه دیده

تعداد ایستگاه‌های 
پمپاژ و پست‌های 

گاز صدمه دیده

 خطوط توزیع 
صدمه دیده

تعداد مشترکان در 
وضعیّت قطع گاز

تعداد شهر و روستای 
مشترکان در وضعیّت 

قطع گاز

صدمه

میلیون دلار*میلیارد ریال

02723461422702.571خوزستان

16541260272767115405.142لرستان

219700500.476گلستان

16787269307377538608.17مجموع
*در کلیّه‌ی محاسبات، ضریب تبدیل دلار آمریکا 105.183ریال در نظر گرفته شده است.

s 

لرستان
63%

خوزستان
31%

گلستان
6%

شکل 2: توزیع صدمه‌ها در زیربخش گاز

در زیربخش برق، به‌دلیل باران‌های شدید و سیل سنگین، صدمه‌ها 
در توزیع و انتقال عمدتاً به‌دلیل ازکارافتادگی و سقوط دکل‌های خطوط 
انتقال بودند. هم‌چنین، بعضی از پست‌های برق و تجهیزات زمینی نیز 
به‌دلیل بارش شدید و سیل دچار آب‌گرفتگی و صدمه شدند. شبکه‌ی 

بروز سیلاب،  از  اندک  فاصله‌ای  به  نواحی صدمه‌دیده  برق در  توزیع 
به‌صورت موقّت یا دائمی تعمیر شدند. البته، تأخیرهایی نیز در تعمیرات 
وجود داشت که بیش‌تر به‌دلیل خرابی راه‌ها و از بین رفتن دسترسی، 

کمبود نیروی کار محلیّ و کسری بودجه بودند.
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لرستان
36%

خوزستان
46%

گلستان
18%

شکل 3: توزیع صدمه‌ها در زیربخش برق

خسارت‌ها
ناشی  درآمدهای  نظیر کاهش  مواردی  در محاسبه‌ی خسارت‌ها 
از کسری فروش، هزینه‌های اجرایی بالاتر و هزینه‌های اضافی شامل 

نیاز‌های موقّت )مانند تخریب و جمع‌آوری آوار( در اثر سیلاب در نظر 
گرفته شده است. بر اساس برآوردها، خسارت‌های مربوط به کاهش 

درآمد، ناشی از کاهش درآمد پیش‌بینی شده از فروش است.

جدول2: صدمه‌های واردآمده در زیربخش برق

نام شهراستان

دکل‌ها و پست‌های برقشبکه‌ی توزیع

شبکه به پست‌های برق
کیلومتر

صدمه ها
دکل هاپست‌های برق

صدمه ها

میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریال

خوزستان
57.3800.761318.30.08شادگان

841241.18بدون اطّلاعات111.70.02بامدژ

00بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعات311371641.56معمولانلرستان

00بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعات22518682.40.78آق قلاگلستان

262331.3328.13.121115132.31.26مجموع

جدول 3: پیامد خسارت‌های وارده در زیربخش برق

انرژی فروخته نشده شهراستان
)MWh(

مشترک خانگی که 
برق آن قطع شده 
)تعداد × ساعت(

مشترک غیرخانگی که 
برق آن قطع شده
)تعداد × ساعت(

هزینه

میلیون دلارمیلیارد ریال

خوزستان
0.060/006بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعات85شادگان

1013507500.00580/0001بامدژ

13240000710000.00260/000024معمولانلرستان

600067000001200004/7360/045آق قلاگلستان

610869413501917504.80440/0511مجموع

پیامدهای اجتماعی پدیدآمده ناشی از صدمه‌ها و 
خسارت‌های وارده

فقدان خدمات انرژی تأثیرات به‌سزایی روی وضعیّت زندگی مردم، 
نظیر خدمات‌رسانی بیمارستان‌ها، تصفیه‌ی آب و سایر خدمات اجتماعی 

داشته است. این فقدان خدمات )قطع برق و یا کمبود سوخت‌هایی 

نظیر‌ گاز طبیعی(، روی عملیات پاسخ اضطراری و بازسازی و بازتوانی 

مؤثر نیز تاثیر گذاشتند. به‌علاوه، پیامدهای زیر نیز مشاهده شدند:



انرژی

139

yy بهداشت و درمان: در ساعات اولیّه‌ی بعد از وقوع سیلاب و به‌دلیل
قطع برق، برخی از بیمارستان‌ها و خانه‌های بهداشت از خدمات‌رسانی 
خارج شده و سیستم توزیع آب شهری تصفیه‌شده نیز قطع گردید.

yy محیط زیست: با نبود برق و سوخت، انواع دیگری از سوخت‌ها و
چوب جنگل‌ها برای روشنایی، گرمایش و پخت‌وپز مورد استفاده 

قرار گرفتند.

yy آموزش‌وپرورش: به‌دلیل قطع گاز و برق و یا کارکرد موقّت آن‌ها و
نبود سوخت، مدارس دچار مشکل خدماتی )سرمایش، گرمایش و 

روشنایی( و آموزشی شدند.

yy مشاغل و معیشت: با کمبود انرژی، مناطق صنعتی-تجاری و اداری
صدمه دیده و با مشکلات فراوانی جهت حفظ شرایط تولیدی خود 
روبه‌رو شدند و تعطیلی اجباری برای آن‌ها منجر به بی‌کاری و 

کاهش کیفیّت معیشتی مردم شد.

yy امنیّت غذایی: با کمبود برق و به‌طور کلّی انرژی، تامین غذا به‌سرعت
با مشکل روبه‌رو شد و حفظ کیفیّت مواد غذایی به خطر افتاد. 
هم‌چنین، پخت‌وپز نیز به‌علّت نبود و یا کمبود گاز با چالش‌هایی 

مواجه شد.
پیشنهادها جهت جلوگیری از صدمه‌ها و خسارت‌ها در بلایای طبیعی 

آتی

yy بررسی‌های ژئوفیزیکی موردنیاز و مشخص نمودن مناطق با ریسک
بالا از منظر انواع مخاطرات طبیعی؛

yy درنظرگرفتن با  انتقال  خطوط  در  پشتیبانی  مکانیزم  تقویت 
اثر  در  آب‌گرفتگی  و  احتمالی  زمین‌لغزش  نظیر  پارامترهایی 

مخاطرات طبیعی؛

yyایجاد شبکه‌ی انتقال و توزیع به‌صورت حلقه‌های تامین؛

yy تقویت تجهیزات و ماشین‌آلات زمینی و ایستگاهی در برابر
مخاطرات طبیعی، به‌خصوص زلزله و سیل؛

yy در به‌خصوص  نگهداری،  و  سرویس  و  دوره‌ای  بازدید‌های 
خطوط توزیع و شبکه‌ی انتقال.

7- 4-  نیازها و راهبردهای بازسازی و بازتوانی
پیامدهای  بالاترین سطح  با  مناطقی  با  بازتوانی خدمات  اولویتّ 

اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. این امر شامل موارد زیر می‌باشد:

yy ،مناطقی که فعالیّت‌های اقتصادی مانند شهرک‌های صنعتی
مراکز تجاری، کشاورزی، گردشگری و غیره داشته‌اند؛

yyمناطق با تمرکز جمعیّتی بالا و مصرف انرژی قابل‌توجه؛

yy مناطق با زیرساخت‌هایی نظیر بیمارستان‌ها، مدارس، تصفیه‌ی
آب‌وفاضلاب، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها؛

yy.مناطق دارای خدمات دولتی و اداری
نیازها به فعالیّت‌هایی اطلاق می‌شود که جهت جلوگیری و یا کاهش 
پیامدهای منفی بحران در نظر گرفته شده‌اند. چنان‌که در جدول‌های 
و  میان‌مدّت  کوتاه‌مدّت،  به  اقدامات  این  است،  شده  داده  نشان  زیر 
بلندمدّت تقسیم می‌شوند تا مسئولان برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی بتوانند 
به‌درستی همه‌ی آن‌ها را در تخصیص بودجه‌ی چندساله قرار بدهند )در 
هنگام تهیه‌ی گزارش، وزرات نفت، گاز و پتروشیمی هزینه‌های مرتبط 
با بازسازی و بازتوانی را در جدول‌های زیر فراهم نکردند، اما نیاز‌های 

بازسازی و بازتوانی مورد بحث و توافق قرار گرفته‌اند(.

جدول 4: برنامه‌ی بازتوانی کوتاه‌مدّت بخش برق )تا 18 ماه( 

برنامه‌ی اقدامزیربخش
هزینه

میلیون دلارمیلیارد ریال

برق

احداث پایدارکننده‌های شیب، کاهش دهنده‌های اختلاف ولتاژ، ترمیم فونداسیون دکل‌های 
30.03برق خطوط انتقال و ایجاد سد خاکی

ایجاد مکانیزم کنترل و محافظت از سیل شامل تغییر مسیر سیلاب، ایجاد کانال برای آب‌های 
2.50.02سطحی در اطراف خطوط انتقال

150.14استفاده از مولد‌های برق اضطراری برای برق رسانی

300.29انبار قطعات یدکی و تجهیزات مورنیاز برای بازسازی

20.02ایجاد کانال آب جهت محافظت از پست‌ها

52.50.5مجموع
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جدول 5: برنامه‌ی بازتوانی کوتاه‌مدّت بخش گاز )تا 18 ماه( 

برنامه‌ی اقدامزیربخش
هزینه

میلیون دلارمیلیارد ریال

گاز

تهیه‌ی پروتکل‌هایی جهت همکاری‌های شرکت‌های بین‌سِازمانی )دولتی( برای واکنش 
بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتسریع و جلوگیری از صدمه‌های بیش‌تر

تامین و تهیه‌ی تلفن‌‌های همراه ماهواره‌ای جهت استفاده‌ی تیم‌های پیشرو در صورت 
بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتنیاز

بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتتهیه پروتکل همکاری با آتش نشانی، بیمارستان‌ها و پلیس برای ارائه‌ی خدمات 

بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتتقویت موقّتی شبکه خط لوله برای ادامه‌ی خدمات‌رسانی

بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتمجموع

جدول 6: برنامه‌ی بازتوانی میان‌مدّت بخش برق )18 الی 36 ماه( 

برنامه‌ی اقدامزیربخش
هزینه

میلیون دلارمیلیارد ریال

برق
300/29بازسازی دکل‌های انتقال و فونداسیون آن‌ها

300/29بازسازی ساختمان پست‌های برق و تجهیزات آن‌ها

600/58مجموع

جدول 7: برنامه‌ی بازتوانی میان‌مدّت بخش گاز )18 الی 36 ماه( 

برنامه اقدامزیربخش
هزینه

میلیون دلارمیلیارد ریال

گاز

استفاده از آب‌نما )پاترولینگ( و گابیون )اختلاف ارتفاع در دو طرف محور لوله وجود دارد( در محل تقاطع خطوط تغذیه 
بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتمدفون با رودخانه‌ها

استانداردسازی اتاق بحران ستادی شرکت‌های گاز استانی و تجهیز آن با توجه به استانداردهای مدیریتّ بحران و 
HSE بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتدستور‌العمل‌ها و روش‌های اجرائی

شناسایی شیرها و خطوط مهم جهت واکنش سریع در مواقع لزوم به‌وسیله نصب نشانگر با میلگرد و پرچ روی شیرها و 
پست‌مارکرهای خطوط پیش از آب‌گرفتگی کامل به‌منظور جلوگیری از برخورد قایق‌های امدادی و عبوری با نشانگرها و 

پست‌مارکرهای مغروق شده در نقاطی که دچار آب‌گرفتگی و رسوب گِل‌ولای شده‌اند
بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعات

درنظرگرفتن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از ورود آب و گِل‌ولای به ترنس‌رکتیفایر، محوطه اتاق، بستر وِنت، باند باکس‌ها و 
بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتبسترهای آندی اعم از چاهی و ایمن‌سازی تاسیسات حفاظت کاتدیک در معرض رانش سیل و گِل‌ولای

پیش بینی استقرار نماینده‌های شرکت ملّی گاز در شرایط بحران، در استانداری به‌عنوان رابط هماهنگ‌کننده و اطلاع‌دهنده 
بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتبین شرکت و دیگر دستگاه‌ها

مشارکت موثر استان‌های معین با تدارک و پشتیبانی کامل، طوری که واحدهای امدادرسان استان‌های معین نیازی به تدارکات 
بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتاستان بحران زده نداشته باشند.

استفاده از لباس‌ها و یا البسه‌ی متحدالشکل برای تشخیص افراد مسئول و ذی‌ربط از غیرمسئول و پرهیز از تداخل امور و 
بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتوظایف

بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتمجموع
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7- 5-  روش‌شناسی 
در هر دو زیربخش برق و گاز، بررسی و مطالعات میدانی توسط 
متخصصان این بخش بلافاصله بعد از وقوع سیلاب انجام پذیرفته 
است. با قید فوریت، تیم‌های متفاوتی از وزارت نفت و وزارت نیرو به 
مناطق صدمه‌دیده اعزام شدند و صدمه‌های واردآمده و نحوه‌ی برطرف 
نمودن آن به‌صورت موقّتی یا دائمی در حداقل زمان ممکن بررسی و 
ارزیابی شدند. در هر دو زیربخش برق و گاز، شبکه‌ی توزیع، خطوط 
انتقال و پست‌ها و ایستگاه‌های زمینی از موارد صدمه‌دیده محسوب 
می‌شدند که هزینه‌های مستقیم برای صدمه‌های جزئی یا کامل بر 

اساس تجهیزات و خدمات با قیمت جهانی در نظر گرفته شده است. 

خوشبختانه، به هیچ نیروگاه، پالایشگاه و واحد استخراج گاز طبیعی 
در سیل اخیر صدمه‌ای وارد نشده است.

در بخش برآورد خسارت‌ها، متاسفانه در زمان تهیه‌ی گزارش 
موفقیتی در کسب اطّلاعات از وزارت نفت حاصل نشد، ولیکن در 
زیربخش برق، خسارت‌های واردآمده مربوط به کسری درآمد ناشی 
از عدم فروش برق در مناطق صدمه‌دیده بود. این کسری فروش برق 
شامل مناطق مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی بود که دچار قطع برق 
شده بودند و یا آن‌که برق‌رسانی در آن مناطق به‌عمد، جهت جلوگیری 

از صدمه‌های بیش‌تر و یا رفع مشکلات، موقّتاً قطع شده بود.

جدول 8: برنامه بازتوانی بلندمدّت بخش برق )36 الی 60 ماه(

برنامه‌ی اقدامزیربخش
هزینه

میلیون دلارمیلیارد ریال

برق

مسیریابی و اجرای منبع تغذیه در بخش‌های مسکونی و تجاری برای محافظت در 
برابر سیل 

بهسازی و بروزرسانی سیستم توزیع قدیمی
بهینه‌سازی و تنظیم مجدّد شبکه توزیع برای اصلاح آن‌ها در شبکه‌های حلقه‌ای و 

مشبک
500.48

500.48مجموع

جدول 9: برنامه‌ی بازتوانی بلندمدّت بخش گاز )36 الی 60 ماه(

برنامه‌ی اقدامزیربخش
هزینه

میلیون دلارمیلیارد ریال

گاز

تدوین دستورالعمل شناسایی، بهینه‌سازی ایستگاه‌ها و خطوطی که در اثر سیلاب آسیب‌پذیر هستند. تغییر 
مسیر، تغییر ارتفاع، تغییر کلاس، استفاده از دو شیر در دو طرف محدوده مستعد سیل و هم‌چنین دو طرف 

رودخانه‌ها، تعمیق، CCW، ژئوتکسایل، زه‌کشی، اجرای لوپ به‌منظور خط جایگزین با استفاده از اینترکانکشن، 
جابه‌جائی ایستگاه و یا احداث ایستگاه موازی و جایگزین، اجرای کانیو پیرامون ایستگاه‌ها، ایجاد سیل‌بند در 

پیرامون ایستگاه‌هایی که امکان جابه‌جایی وجود ندارد، اجرای بکفیل روی خطوط و اقداماتی این‌چنینی

بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعات

اجرای لوله روی رودخانه‌های مستعد سیل با استفاده از غلاف فلزی و مهاربندی غلاف با استفاده از ستون‌ها 

و خرپاهای مناسب )ضمن اجرای سیستم Vent & Insulator مابین لوله و غلاف و هم‌چنین اجرای آند فدا 
شونده جهت غلاف(

بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعات

در صورت Expose بودن لوله در محل تقاطع با رودخانه‌ها: اجرای پل‌های فلزی در مجاورت آن به‌عنوان ساپورت 
لوله و در بیش‌تر مواقع جهت تردد نفر و ماشین‌آلات. طراحی پل به‌صورت یک تیر دوسر گیردار تلقی شده 

که جهت جلوگیری از خمش ناشی از بار‌های یاد شده نحوه اجرای تیر، خرپاها و ستون‌ها مدنظر طراحان قرار 
می‌گیرد درحالی‌که در صورت احتمال وقوع سیل، طراحی پل می‌بایستی به‌صورتی باشد که در مقابل نیروی 
اعمالی عرضی که در جهت محور رودخانه و عمود بر محور پل می‌باشد، پل مستحکم باشد. این امر با استفاده 

از خرپاها و ستون‌های ترکیبی یا مورب جهت جلوگیری از خمش و یا پارگی عرض پل امکان‌پذیر است

بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعات

تامین ماشین‌آلات و ابزارآلات مخصوص جهت استفاده در شرایط بحران از جمله سیل و تهیه‌ی چک‌لیست 
بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتموردنظر در بهره‌برداری شرکت‌های گاز استانی

بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتتکمیل و ارتقای سامانه‌ی مانیتورینگ ایستگاه‌ها جهت اطلاع‌رسانی سریع در زمان بحران

بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتمجموع
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آب، فاضلاب و بهداشت 	-8

8- 1-  خلاصه
باران شدید، جاری شدن سیل و زمین‌لغزش‌های رُخ‌داده در اواخر 
اسفندماه سال 1397 و اوایل فروردین‌ماه سال 1398، باعث ایجاد 
تلفات جانی، جابه‌جایی مردم و ویرانی گسترده در ایران گردید. از 31 
استان کشور، 25 استان و به‌خصوص گلستان، خوزستان و لرستان 
به‌شدّت تحت تاثیر این سیلاب قرار گرفتند. سیستم‌های آب‌وفاضلاب 
در استان‌های آسیب‌دیده به‌شدّت تخریب شده یا صدمه دیدند. بر اساس 
برآوردهای انجام شده، حدود 2 میلیون نفر به‌کمک‌های بشردوستانه 
نیاز داشتند که بخش وسیعی از آن نیازمند کمک‌های اضطراری در 
بخش آب، فاضلاب و بهداشت )WASH( بودند. در اواخر فروردین‌ماه 

1. April 2019 UN flood Response Plan- Needs Joint Assessment

 SEPTEMBER 2016 Data Collection Survey Report on water by NWWEC And JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY :2. مرجع

(JICA) NIHON SUIDO CONSULTANTS, Co., Ltd. ExeIdea LTD

1398 مقام‌های ایرانی و سازمان ملل1 ماموریت‌‌های مشترک میدانی را 
در سه استانی که بیش‌تر تحت تاثیر قرار گرفته بودند )گلستان، لرستان 
و ایلام( انجام دادند. هم‌چنین، یک تیم مشترک، پیامدهای سیلاب و 
نیاز‌ها را در استان‌های لرستان و خوزستان ارزیابی کردند. به‌علاوه، دولت 
ایران از طریق سازمان مدیریت بحران کشور و وزارتخانه‌‌های مربوطه، 

اطّلاعاتی را در مورد مناطق آسیب‌دیده توسط سیل جمع‌آوری نمود.
بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، ارزش خالص صدمه‌ها و خسارت‌ها 
که  است  برآورد شده  ریال  میلیارد  آب‌وفاضلاب 17771  بخش  در 
15000 میلیارد ریال آن مربوط به زیرساخت‌ها و دارایی‌‌های فیزیکی 
است. مجموع نیاز‌های بازسازی و بازتوانی مطابق با اصول ساختن بهتر 
از قبل )BBB(  نیز 18211 میلیارد ریال برآورد شده است )جدول 1(.

جدول1: خلاصه‌ای از مجموع صدمه‌ها، خسارت‌ها و نیاز‌های استان‌های تحت تاثیر سیل )گلستان، لرستان و خوزستان( - شهری و روستایی

استان
جمع کل نیاز‌هاجمع کل اثراتخسارت‌هاصدمه‌ها

ریال 
)میلیارد(

ریال 
)میلیارد(

ریال 
)میلیارد(

دلار
)میلیون(

ریال 
)میلیارد(

دلار
)میلیون(

459413460743500247لرستان

12349221237111712350117خوزستان

788579378599گلستان

17731401777116818211173جمع کل

فعالیّت‌های بازسازی و بازتوانی کوتاه‌مدّت مواردی است که بر پایه 
آنچه بعد از رخداد بحران در مرحله‌ی واکنش اضطراری آغاز شده، 
استوار می‌باشد؛ درحالی‌که پروژه‌‌های میان‌مدّت، بیش‌تر متمرکز بر 
اجرای برنامه‌ی ایمنی آب، مدیریتّ فاضلاب )Sludge( و نیز ایجاد 
 )DRM( ظرفیّت‌های محلّی و سازمانی در مدیریتّ خطرپذیری بحران

با استفاده از  ساختن بهتر از قبل )BBB( می‌باشند.

8- 2-  بررسی اطّلاعات پایه
بخش آب در ایران به‌طور متمرکز توسط شرکت مهندسی آب‌وفاضلاب 
کشور اداره می‌شود که تحت نظارت وزارت نیرو فعالیّت می‌کند. البته، 
خدمات تامین آب توسط شرکت‌‌های آب‌وفاضلاب استانی ارائه می‌شود. 
لازم به ذکر است که ایران کشوری با منابع آب بسیار محدود بوده و 
استفاده‌ی موثر از آب یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری در 

کشور )برنامه‌‌ها و سیاست‌ها(2 محسوب می‌گردد.
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گزارش کشور،  در  آب‌وفاضلاب  خدمات  پوشش  نظر   از 
 JMP-SDG 20171  نشان می‌دهد که %92 از ایرانیان )نزدیک به 72 
میلیون نفر که حدود 20 میلیون نفر از آن‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند( 
ایرانیان  از   4% دارند. حدود  سالم دسترسی  آشامیدنی  آب  منابع  به 
)حدودا 2.76 میلیون نفر، که حدود  0.76 میلیون نفر از آن‌ها را کودکان 
تشکیل می‌دهند( به منابع تأمین آب آشامیدنی ابتدایی دسترسی دارند. 
%2 از ایرانیان )حدودا 1.5 میلیون نفر، که حدود 0.4 میلیون نفر از 

آن‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند( فقط به منابع آب آشامیدنی محدود 
دسترسی دارند. %3 از ایرانیان )نزدیک به 2.4 میلیون نفر که حدود 0.7 
میلیون نفر از آن‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند( فقط به منابع تأمین آب 
آشامیدنی بهبود نیافته دسترسی داشته و %0.3 از ایرانیان )نزدیک به 
0.08 میلیون نفر که حدود 0.02 میلیون نفر از آن‌ها را کودکان تشکیل 

JMP-SDG  2017 1. گزارش
AQUASTAT, 2016/Food and Agriculture Organization :2. مرجع

می‌دهند( از آب تصفیه‌نشده استفاده می‌کنند.
هم‌چنین، %88 از ایرانیان ) نزدیک به70 میلیون نفر که حدود 19.3 
میلیون نفر از آن‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند( حداقل به سرویس‌های 
بهداشتی ابتدایی دسترسی دارند. حدود %10 از ایرانیان )نزدیک به 7.7 
میلیون نفر كه حدود 2.1 میلیون نفر از آن‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند( 
تنها به سرویس‌های بهداشتی محدود دسترسی دارند و %1.5 از ایرانیان 
)نزدیک به 1.1 میلیون نفر که حدود 0.3 میلیون نفر از آن‌ها را کودکان 
تشکیل می‌دهند( فقط به سرویس بهداشتی بی‌کیفیّت دسترسی دارند 
و %0.5 از ایرانیان )نزدیک به 0.43 میلیون نفر که حدود 0.12 میلیون 
نفر از آن‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند( به توالت دسترسی ندارند و 
در فضای باز قضای حاجت می‌کنند. البته اختلافاتی بین سطح ارائه‌ی 

خدمات بهداشتی در مناطق روستایی و شهری وجود دارد.

 

وضعیّت منابع آب                                                                     وضعیّت مصرف آب
شکل 1: آمار آب مورد استفاده در ایران بر مبنای نوع منبع و مصرف در سال 21395  

 )حجم کل آب مصرفی معادل 93.3 میلیارد متر مکعب در سال می‌باشد(

8- 3-  ارزیابی اثرات سیلاب
صدمه‌ها

وضعیّت صدمه‌ها به بخش آب، فاضلاب و بهداشت با توجه به مناطق 
شهری و روستایی سیل‌زده و بر مبنای موقعیّت جغرافیایی آن‌ها مورد 
و  فاضلاب  آب،  بخش  یافته‌‌های  خلاصه‌ی  است.  گرفته  قرار  ارزیابی 
بهداشت حاصل از ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بلایای طبیعی 
)PDNA( نشان می‌دهد که از مجموع 95628 سیستم آبرسانی در 3 
استان به‌شدّت آسیب‌دیده، 12332 سیستم متحمّل صدمه‌های عمده 

شده و 83296 سیستم صدمه‌های جزئی دیده‌اند و نزدیک به 10000 
توالت به‌صورت جزئی یا کامل تخریب شده‌اند. به‌همین ترتیب، در مجموع 
766 کیلومتر لوله‌ی آبرسانی دچار آسیب عمد‌ه شد‌ه و به مخازن آب با 
ظرفیّت 64093 متر مکعب و 152 ایستگاه پمپاژ نیز صدمه‌‌ی جدّی 
وارد شده است. هم‌چنین، 97 حلقه چاه آب، 24 تصفیه‌خانه‌ی آب و 
68 چشمه‌ی آب به‌طور کامل صدمه دیدند و نزدیک به 108 کیلومتر از 
لوله‌های فاضلاب نیز به‌طور کامل نابود شدند. به‌علاوه، 55 ایستگاه پمپاژ 

فاضلاب و 29 تصفیه‌خانه‌ی فاضلاب به‌طور کامل تخریب گردیدند.
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جدول 2: خلاصه‌ای از صدمه‌ها، خسارت‌ها و نیاز‌ها )مناطق شهری(

استان
جمع کل اثراتخسارت‌هاصدمه‌ها 

ریال
)میلیارد(

ریال
)میلیارد(

ریال
)میلیارد(

دلار
)میلیون(

28117281823لرستان

1022481023285خوزستان

40134043گلستان

134361813454112جمع کل

جدول 3: خلاصه‌ای از خسارت‌ها، صدمه‌ها و نیاز‌ها )مناطق روستایی(

استان
جمع کل اثراتخسارت‌هاصدمه‌ها 

میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریال

212514213920خوزستان

38723893گلستان

17836178917لرستان

429522431741جمع کل

جدول4: خسارت‌ها و صدمه‌ها در بخش آب‌وفاضلاب - مناطق شهری و روستایی

زیرساخت‌های آب، فاضلاب و 
)WASH( بهداشت

تعداد 
واحد‌ها

نسبتا 
آسیب‌دیده

هزینه‌ی 
تعمیر 

میلیارد ریال

کاملا 
آسیب‌دیده

هزینه‌ی 
بازسازی 

میلیارد ریال

جمع کل هزینه
خسارت‌ها)تعمیر و بازسازی(

میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریال

6792861136336767921459482645230.21سیستم‌های آب شهری

2770022160215655401899405538180.17سیستم‌های آب روستایی

211331588637035247490786108100سیستم‌های فاضلاب شهری

100001000249000216240200فاضلاب روستایی

126761100182925026579848117731168400.38جمع کل

8- 4-  نیاز‌ها و راهبرد‌های بازسازی و بازتوانی
اقدامات مرتبط با بهبود بخش آب، فاضلاب و بهداشت مجموعه‌ای 
از فعالیّت‌های فوری و مستمر است و بنابراین، فراتر از برنامه‌ی زمانی 

کوتاه‌مدّت و میان‌مدّت قرار می‌گیرد. این فعالیّت‌ها به‌هم پیوسته بوده و 
لازم است در کم‌ترین زمان ممکن تکمیل شوند، چراکه آب نیاز حیاتی 
انسان است که می‌بایست فوراً تأمین شود. بدین ترتیب، ممکن است برخی 

خسارت‌ها
خسارت‌های وارده در بخش آب، فاضلاب و بهداشت عموماً مرتبط 
با کاهش درآمد پیش‌بینی‌شده از شبکه‌ی آب، پاک‌سازی آوار و نیز 
و  شهری  آب  سیستم‌های  با  مرتبط  غیرمنتظره‌ی  هزینههای  سایر 
با  افتادن سیستم آبرسانی شهری در مقایسه  از کار  روستایی است. 
شد،  بیش‌تری  خسارت‌های  ایجاد  باعث  روستایی  آبرسانی  سیستم 
چراکه تصفیه‌خانه‌های آب، ایستگاه‌‌های پمپاژ، شبکه و خطوط لوله‌ی 
آبرسانی و مخازن آب خانگی به‌دلیل رخداد سیلاب‌ها به‌شدّت صدمه 

دیدند. در نتیجه، شرکت مهندسی آب‌وفاضلاب کشور ناچار به استفاده 
از تانکر برای تامین آب مشترکان خود شد که عملیاتی بسیار پرهزینه 
بود. ازآن‌جاکه ارائه‌دهنده‌ی اصلی خدمات این حوزه، شرکت مهندسی 
آب‌وفاضلاب کشور است، ارزیابی میزان خسارت‌ در این خصوص دشوار 
می‌باشد. هم‌چنین، خسارت‌های وارده به خانوار‌‌ها در این گزارش برآورد 
نشده است. در جدول‌های )2( و )3( خلاصه‌ی صدمه‌ها و خسارت‌های 
مناطق شهری و روستایی نشان داده شده است. جدول )4( نیز این 

صدمه‌ها و خسارت‌ها را به‌صورت کمّی نشان می‌دهد.
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از فعالیّت‌های بازسازی کوتاه‌مدّت و میان‌مدّت هم‌پوشانی داشته باشند.
بازتوانی کوتاه‌مدّت بر پایه‌ی فعالیّت‌های  فعالیّت‌های بازسازی و 
انجام‌شده در مرحله‌ی واکنش اضطراری استوار بوده و تا پایان سال 
عبارتند  فعالیّت‌ها  این  اولویتّ‌دار  اقدامات  شد.  خواهند  اجرا   1398
یا موردی سیستم‌های آب، تصفیه‌خانه‌های آب،  تعمیرات موقّت  از: 
ایستگاه‌‌های پمپاژ، چشمه‌‌های آب، احیای چاه آب و تقویت ظرفیّت 
سازمانی برای هماهنگی و اجرای نیاز‌های بازسازی و بازتوانی کوتاه‌مدّت 
و انجام اقدامات آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی. بازسازی پروژه‌‌های 
بعدی  مرحله‌ی  انجام خواهد شد.  دوره  این  در طی  نیز  صدمه‌دیده 
ایمنی  شامل ساخت سیستم‌های آب موجود و جدید، اجرای طرح 
آب، ازسرگیری بهداشت در مقیاس جنبش اجتماعی و اجرای مدیریتّ 

فاضلاب شهری  می‌باشد.
سال  دوم  نیمه‌ی  از  میانمدّت  بازتوانی  و  بازسازی  فعالیّت‌های   
اولویتّ  با  از قبل )BBB( و  با تمرکز جدّی بر ساختن بهتر   1399
خطرپذیری  مدیریتّ  برای  اجتماعی  و  سازمانی  ظرفیّت‌های  ایجاد 
بحران )DRM(، تقویت جایگاه حاکمیّتی به‌ویژه بین ارائه‌دهندگان 
)تساوی  عدالت  اجرای  جهت  آب  بخش  بر  نظارت  تقویت  خدمات، 
حقوق( و تکمیل فرایندهای اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده در این بخش 
که در برنامه‌ی توسعه‌ی شرکت مهندسی آب‌وفاضلاب کشور ترسیم 
شد‌ه‌اند، انجام خواهند پذیرفت. مجموع نیاز‌‌ها برای بخش آب، فاضلاب 

و بهداشت در جدول زیر خلاصه شده است.

جدول 5: نیاز‌‌های بازتوانی و بازسازی

توضیحزمان
هزینه

میلیون دلارمیلیارد ریال

کوتاه‌مدّت

تعمیرات موقّتی یا موردی سیستم‌های آب؛
بازسازی تأسیسات توالتها؛

از سرگیری فعالیّت سیستم‌های فاضلاب؛
تصفیه آب؛

بازسازی و احیای ایستگاه‌های پمپاژ آب، چشمه‌های آب، چاه‌های آب؛
تقویت ظرفیّت سازمانی برای هماهنگی و اجرای فعالیّت‌های بازسازی کوتاه‌مدّت؛

اجرای اقدامات آمادگی در برابر مخاطرات؛
نوسازی پروژه‌‌های آسیب‌دیده.

1011996

ادامه‌ی نوسازی و ساخت سیستم‌های جدید آب؛
اجرای طرح ایمنی آب؛

از سرگیری بهداشت در مقیاس جنبش اجتماعی؛
اجرای مدیریتّ فاضلاب شهری

554153

میان‌مدّت

ایجاد ظرفیّت‌های سازمانی و اجتماعی برای مدیریتّ خطرپذیری بحران؛
تقویت اداره و نظارت به‌ویژه در بین ارائه‌دهندگان خدمات؛

تقویت نظارت بر بخش آب جهت اجرای عدالت )تساوی حقوق(؛ 
تکمیل فرایندهای اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده در این بخش طبق برنامه‌ی توسعه‌ی شرکت مهندسی آب‌وفاضلاب کشور

255124

18211173جمع کل

به‌طور خلاصه، جمع کل صدمه‌ها، خسارت‌ها و نیاز‌‌های 3 استان در جدول )6( ارائه شده است.
جدول 6. خلاصه صدمه‌ها، خسارت‌ها و نیاز‌‌های بخش آب، فاضلاب و بهداشت )WASH( - شهری و روستایی
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راهبرد بازسازی و پیشنهادها
هدف از ارائه‌ی راهبرد بازتوانی و بازسازی، بازگشت هرچه سریع‌تر 
این بخش به وضعیّت بهتر و انعطاف‌پذیرتر از وضعیّت پیش از سیل، و 
ایجاد امکان ازسرگیری پیشرفت در جهت احیای هدف ملیّ دستیابی 
بازگرداندن  برای  تنها  نه  این راهبرد،  عموم به آب و بهداشت است. 
زیرساخت‌ها و ابعاد حاکمیّتی مرتبط، بلکه جهت اطمینان از این است 
که این بخش به‌طور یکپارچه از انعطاف‌پذیری بیش‌تری برخوردار شده 
است، دسترسی به آب و سرویس‌‌های بهداشتی به‌شکل منصفانه‌تری 
وجود دارد، خدمات با استاندارد بالاتری توسعه یافته‌اند، حاکمیت از 
طریق بهبود هماهنگی، حرفه‌ای شدن و مسئولیّت‌پذیری در این بخش 
تقویت شده است و در ساخت مجدّد جامعه مشارکت می‌کند. اجرای 
راهبرد بازسازی و بازتوانی باید از طریق اعمال سیاست‌های این بخش 
و انجام تمهیدات سازمانی مربوطه به‌همراه هماهنگی و رهبری وزارت 
برنامه‌وبودجه صورت  و سازمان  بحران کشور  نیرو، سازمان مدیریت 
پذیرد. اگرچه راهبرد بازسازی و بازتوانی در درجه‌ی اول بر استان‌های 
سیل‌زده متمرکز است، اما این امر نباید به قیمت کم شدن سرعت 
توسعه‌ی صنعت آب‌وفاضلاب در سایر مناطق کشور تمام شود، چراکه 
برنامه‌ی توسعه، باعث سهولت ارائه‌ی مؤثرتر و کارآمدتر راهبرد بازسازی 

و بازتوانی خواهد شد.
برای حصول اطمینان از اثربخشی بازسازی و بازتوانی، ضروری است 
نقش‌ها و مسئولیّت‌‌ها، صلاحیّت‌ها و بسته‏های منابع، از طریق مشورت 
با بخش‌های کلیدی درگیر در این بخش به روشنی تعیین شوند. این 
موضوع باید با توجه به اصول زیربنایی راهبرد بازسازی و بازتوانی، از 
جمله رویکرد مدیریتّ مبتنی بر حصول نتیجه، پایش و پاسخ‌گویی 
آغاز شود. هم‌چنین، سیستم موردنیاز برای هدایت فنّی و استراتژیک 
در سطوح بالا باید برای اجرای این اقدامات در مراحل اولیّه‌ توسعه 
با هماهنگی  را  امور  این  باید اجرای  داده شود. گروه‌های اختصاصی 
شرکت مهندسی آب‌وفاضلاب کشور و راهنمایی‌‌های کلیّ وزارت نیرو، 

شرکت‌های آب‌وفاضلاب و سازمان برنامه‌وبودجه انجام دهند.
از نظر سازوکار اجرایی، تقویت هرچه بیش‌تر پروسه‌ی تمرکززدایی 
و ظرفیّت‌سازی در سطوح محلّی می‌بایست موردنظر باشد تا از پایداری 

این مهم، توصیه  به  برای دستیابی  مداخلات اطمینان حاصل شود. 
به  بازتوانی،  و  بازسازی  برنامه‌های  تدوین جزییات  زمان  در  می‌شود 
چارچوب پیشنهادی برای برنامه‌ریزی بازسازی و بازتوانی و اطّلاعات 
توسط  می‌تواند  )که  کشور  آب‌وفاضلاب  مهندسی  شرکت  از  دقیق 

شرکای این بخش جمع‌آوری شود( توجه لازم مبذول گردد.
جنبه‌‌های اجتماعی و زیست‌محیطی

1. جنسیّت و مسائل اجتماعی: در برنامه‌ریزی برای تامین اسکان 
کوتاه‌مدّت‌ و میان‌مدّت باید تفاوت‌های جنسیّتی در نظر گرفته شوند. 
تمهیدات و تسهیلات جداگانه‌ای می‌بایست برای زنان، مردان و به‌ویژه 
زنان، سالمندان و خانوار‌های با سرپرستان زنان بیوه فراهم شود. علاوه 
بر این، موضوعات اجتماعی باید در هنگام تدوین راهبرد بازسازی )از 
جمله زیرساخت‌های آب‌وفاضلاب( مورد توجه قرار گیرند. برخی از این 
موضوعات عبارتند از توزیع عادلانه‌ی اقلام، گزینه‌های اسکان مجدّد، 
از  موفق  بهره‌برداری  و  اجرا  محلیّ،  زیرساخت‌های  حفظ  معیشت، 

الگوهای جدید و نوسازی‌شده‌.

شرایط  زیست:  محیط  و  جامد  پسماندهای  مدیریتّ   .2
جغرافیایی و عدم وجود شیوه‌های مناسب مدیریتّ پسماند، مشکلات 
و  ایمن  دفع  روش‌های  می‌کنند.  ایجاد  را  جدّی  زیست‌محیطی 
کنترل‌شده و تعیین مناطق دفع زباله باید بلافاصله شناسایی و به شرکت 
آب‌وفاضلاب در استان‌های مربوطه )به‌ویژه در مناطق پرجمعیّت( اطلاع 
داده شوند. هزینه‌های صدمه‌ها و خسارت‌ها در بخش آب، فاضلاب 
و بهداشت می‌تواند مشتمل بر اقدامات مدیریتّ پسماند‌های جامد، 
این  در  باشد.  نیز  بیماری  ناقل  موجودات  بردن  بین  از  و  بهداشت 
مطالعه، اطّلاعات لازم در مورد وضعیّت صدمه‌ها و خسارت‌های بخش 
مدیریتّ پسماند‌های جامد در دسترس نبود. بااین‌همه، توصیه می‌شود 
این موضوع در برنامه‌های توسعه‌ی طولانی‌مدّت و در راهبرد بازسازی 
و بازتوانی مورد توجه قرار گیرد. محوطه‌های تخریب‌شده، آسیب به 
امکانات جمع‌آوری و یا مدیریتّ پسماند، مانند کانتینر‌های جمع‌آوری 
زباله، آسیب به سایت‌های جمع‌آوری مرکزی و راه‌های دسترسی به 
این سایت‌ها و هم‌چنین، تخریب شبکه‌ی جمع‌آوری و انتقال، مانند 
و  شهری  مناطق  )در  چرخ‌دستی‌ها  و  موتوری  تجهیزات  کامیون‌ها، 
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روستایی( و سایت‌های دفع )محل‌های دفن زباله( نیز لازم است مورد 
بررسی قرار گیرند. هم‌چنین، مدیریتّ ایمن زباله‌های مراکز درمانی 
مانند کلیّنیک‌‌ها و بیمارستان‌ها نیز باید توسط بخش بهداشت انجام 

شود.
تصفیه‌ی  مراکز  مثال،  )به‌عنوان  فاضلاب  و  بهداشتی  تأسیسات 
فاضلاب، مخازن سپتیک و محل‌های دفع زباله( پیش‌نیاز‌هایی برای 
بیماری‌های  پاتوژن‌ها/  با شیوع  مبارزه  و موفقیت در  تامین سلامت 
ظهوریافته و نوظهور هستند. علاوه بر زیرساخت‌ها، مشکلات ناشی از 
سیلاب در اوایل رخداد آن، نظیر تاثیر سیلاب در منابع آب آشامیدنی 
و تاسیسات بهداشتی می‌تواند جامعه را در معرض خطر جدّی سلامت 
است  ممکن  کلرزنی  یا  زنده  آهک  از  استفاده  درحالی‌که  دهد.  قرار 
ابعاد مسئله را کاهش دهد، آلودگی آب از طریق بالا آمدن و یا سرریز 
فاضلاب و آلودگی آب زیرزمینی به‌ترتیب، از جمله اثرات زیست‌محیطی 
اولیّه و ثانویه‌ی گزارش‌شده در این سیلاب‌ها می‌باشند. آلودگی خاک 
نیز می‌بایست در نظر گرفته شود. درحالی‌که تاکنون شیوع هیچ‌گونه 
بیماری‌ وابسته به آب در مناطق آسیب‌دیده گزارش نشده است، خطر 
شیوع بیماری‌هایی از قبیل )وبا، گال و مالاریا( هم‌چنان چشمگیر است. 
پیامدهای این‌چنینی در حوزه‌ی سلامت به‌نوبه‌ی خود باعث افزایش 
بنابراین،  بهداشتی مربوطه می‌شود.  و هزینه‌های  مشکلات سلامتی 
بخش بهداشت باید مشکلات اساسی مربوط به محیط زیست آلوده‌شده 

را نیز مورد توجه قرار دهد.
در رابطه با مسائل زیست‌محیطی، ایران نقطه‌ی داغ  شناخته‌شده‌ای 
است که در سال‌های اخیر تحت تأثیر تغییرات آب‌وهوا قرار گرفته 
است. هرچند رخداد سیل‌های اخیر را نمی‌توان صرفاً به تأثیر تغییرات 
آب‌وهوایی ارتباط داد، لیکن توزیع فضایی بارش‌ها و حالت بارندگی 
در سال‌های آتی تحت تأثیر تغییرات آب‌وهوایی )یعنی برف و باران 
شدید( خواهند بود. به‌دلیل افزایش باران برخی از جوامع در ایران در 
معرض خطر آب‌گرفتگی و جاری شدن سیلاب هستند. سیل‌های سال 
1398 در استان‌های مورد بررسی در این مطالعه و هم‌چنین، سایر 
شهر‌ها، به‌عنوان هشدار‌هایی درباره‌ی خطر ایجاد وقایع شدید در آینده 
مطرح می‌باشند. بر این اساس، شناسایی و ارزیابی جوامع آسیب‌پذیر 

و پیش‌بینی اقدامات پیشگیری نیز باید در این حوزه مد نظر قرار داده 
شوند.

3. شیوه‌های بهداشتی: با توجه به ازبین‌رفتن تعداد زیادی از 
توالت‌های خانگی، باید در کوتاه‌مدّت و به‌ویژه در استان لرستان امکانات 
بهداشتی مشترک فراهم شود. علاوه بر این، برنامه‌های آموزشی بهداشت 
می‌بایست به جهت حصول اطمینان از استفاده‌ی صحیح از توالت‌ها، 

شستن دست‌ها و تمیز کردن محیط زندگی تدوین شوند.

4. ورودی جامعه: در فرایند بازسازی، به‌ویژه برای طرح‌های كوچك 
در مناطق روستایی در سطح خانوار، شبکه‌‌های سکونت‌گاه‌های کوچکتر 
در شهرستان‌ها باید مورد توجه قرار گیرند. به‌علاوه، یافته‌‌های حاصل 
از اجرای پروژه‌های مربوط به مخاطرات طبیعی، لزوم یکپارچه‌سازی 
تامین  با هدف  بلندمدّت  توسعه‌ی  و  بازتوانی  و  بازسازی  برنامه‌ریزی 

نیازهای اساسی جمعیّت را آشکار می‌نماید.

برای  درون‌بخشی  هماهنگی  درون‌بخشی:  هماهنگی   .5
پاسخ‌گویی مناسب به نیاز‌های جمعیّت آسیب‌دیده و به حداقل رساندن 
تأخیر در اجرای روند بازسازی ضروری است. در این راستا، سازگاری با 
راهبردهای بخش مسکن و رویکردهای کلیّ مربوطه از اهمیّت ویژه‌ای 

برخوردار است و باید اصول زیر در این رابطه در نظر گرفته شود:

yy خدمات بخش آب‌وفاضلاب عمدتاً مکمّل بازسازی و بازتوانی
مسکن می‌باشند.

yy در مناطقی که جمعیّت بسیار پراکنده است یا صدمه‌ها گسترده
می‌باشد و نمی‌تواند جمعیّت پیش از سیل را در خود جای 
دهد، طراحی الگوهای جایگزینی منابع آب‌وفاضلاب با توجه به 

طرح‌های تطبیق مجدّد زمین می‌بایست در نظر گرفته شود.

6. پایداری مالی: علاوه بر موقعیّت جغرافیایی، کیفیّت طراحی 
از  نگهداری  و  بهره‌برداری  کیفیّت  ساخت‌وساز،  کیفیّت  و  مهندسی 
مثبت  به‌شکلی  و  داده  کاهش  را  آسیب‌پذیری  می‌تواند  تاسیسات 
الگوهای  پایداری  باشد.  مؤثر  آمادگی  ارتقای  و  مخاطرات  کاهش  در 
انتخاب  در  هم‌چنین،  و  میان‌مدّت  تا  کوتاه‌مدّت  در  باید  بهبودیافته 

اقدامات تعمیری و بهسازی در نظر گرفته شود.
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8- 5-  روش‌شناسی ارزیابی
و  فاضلاب  آب،  تامین  حوزه‌ی  در  خسارت‌ها  و  صدمه‌ها  میزان 
بهداشت بر اساس ارزیابی‌‏های سریع انجام شده توسط شرکت مهندسی 
آب‌وفاضلاب کشور و دفاتر تأمین آب‌وفاضلاب در سه استانی که به‌شدّت 
تحت تاثیر سیلاب قرار گرفته بودند و دولت در آن‌ها شرایط اضطراری 
آب‌وفاضلاب  مهندسی  است. شرکت  محاسبه شده  بود،  کرده  اعلام 
کشور برآورد‌‌هایی را برای سه استان لرستان، گلستان و خوزستان که 
توسط دولت به‌عنوان »شدیداً متاثر از سیل« طبقه‌بندی شده‌اند، انجام 

جمع‌آوری‌شده  اولیّه‌ی  داده‌های  اساس  بر  ارزیابی‌‌ها  این  است.  داده 
توسط وزارت نیرو از طریق بازدید‌های میدانی در این 3 استان و با 
همکاری تیم‌های تحت هدایت شرکت مهندسی آب‌وفاضلاب کشور و 
اداره آب‌وفاضلاب منطقه‌ای انجام پذیرفته است. به‌علاوه، مشورت‌هایی 
با نمایندگان آژانس‌های مربوطه و شرکای توسعه‌ای برگزار شد تا درک 
بهتری از اثرات این سیلابها بر عملکرد بخش آب‌وفاضلاب حاصل شود 
و پیشنهادهای آن‌ها در مورد تعیین نیاز‌ها و تدوین راهبرد بازسازی و 

بازتوانی مورد توجه قرار گیرد. 
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9- زیرساخت‌های محلّی

9- 1-  خلاصه
کوچک‌مقیاس  زیرساخت‌های  از  مجموعه‌ای  محلیّ  زیرساخت‌های 
و کم‌هزینه هستند که در طول زمان توسط مردم جهت رفع نیازهای 
محلیّ ساخته می‌شوند. میزان خسارت به این زیرساخت‌ها در مناطق 
باعث  به‌طوری‌که  است،  بوده  شدید  بسیار   98 سیل  در  آسیب‌دیده 
ایجاد پیامدهای منفی گسترده‌ی اقتصادی و اجتماعی در سطوح محلّی 
گردیدند. سیلاب‌ها منجر به تخریب راه‌های دسترسی به مزارع، اختلال 
در تأمین انرژی موردنیاز برای کسب‌وکارهای محلیّ، آسیب به شبکه‌های 
اجتماعی و غیره شدند. در نتیجه، بخش‌های تولید و خدمات و هم‌چنین، 
فعالیّت‌های اجتماعی تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتند که در صورت عدم 
رسیدگی سریع، می‌تواند منجر به آسیب به سرمایه‌های اجتماعی گردد. 
وضعیّت معیشت مرتبط با گردشگری و یا فعالیّت تعاونی‌ها و کارگاه‌های 
صنایع دستی )مانند فرش‌بافی( در بسیاری از مناطق روستایی به‌دلیل 
خسارت به زیرساخت‌های محلّی در اثر سیل متأثر شد. به‌عنوان مثال، 
در استان گلستان، صنایع فرش‌بافی محلیّ به‌دلیل خسارت واردشده به 
راه‌های روستایی، تأسیسات محلّی و کارگاه‌های سنّتی تحت تأثیر سیل 
در  دست‌ساز  سازه‌های  از  برخی  تخریب  نیز  لرستان  در  گرفتند.  قرار 
مزارع پرورش ماهی باعث خسارت‌های زیادی شد. علاوه بر این، آسیب 
به زیرساخت‌های محلیّ در اثر سیلاب‌ها، باعث ایجاد مشکلات بیش‌تری 
گروه‌های ضعیف‌تر  برای  به خدمات ضروری(  )مانند مشکل دسترسی 
جامعه )از جمله زنان، معلولان، جمعیّت فقیر و حاشیه‌نشین، سالمندان، 
پناهندگان و غیره( گردید، که باید در این بخش به‌طور مناسب مورد توجه 

قرار گیرد.
به‌رغم اهمیّت زیرساخت‌های محلّی، صدمه‌ها و خسارت‌های وارده به 
آن‌ها بعد از سیل‌های اخیر به‌طور مناسب مستندسازی نشده است. البته 
صدمه‌ها و خسارت‌های وارده به عناصر خاصی از زیرساخت‌های محلیّ 

مانند سیستم‌های آب‌وفاضلاب، راه‌های دسترسی به مزارع/بازارها، مدارس 
و خدمات بهداشتی، خطوط گاز و برق، کارگاه‌های صنایع دستی و غیره در 
بخش‌های دیگر این گزارش تا حدودی در نظر گرفته شده است. بااین‌همه، 
صدمه‌ها و خسارت‌های وارده به سایر زیرساخت‌های محلّی مانند مکان‌های 
مذهبی و مساجد، فروشگاه‌ها و بازارهای محلیّ، چاه‌ها، سازه‌های ذخیره‌ی 
آب، تاسیسات کارگاه‌ها، راه‌های بین مزارع و غیره توسط مقام‌های محلیّ 
مستندسازی نشده است. بنابراین، امکان کمّی نمودن پیامدهای سیلاب 

در این بخش به‌صورت دقیق امکان‌پذیر نمی‌باشد.
بازتوانی  در  محلیّ  زیرساخت‌های  اهمیّت  به  توجه  با  بااین‌همه، 
اجتماعی و اقتصادی جوامع آسیب‌دیده از سیلاب و به‌منظور شناسایی 
ویژگی‌های مؤثر در بازتوانی زیرساخت‌های محلیّ از جنبه‌های مختلف 
فیزیکی و اجتماعی-اقتصادی و هم‌چنین، با توجه به لزوم پرداختن به 
)خصوصاً  سیلاب‌ها  از  آسیب‌دیده  جوامع  به  تحمیل‌شده  ریسک‌های 
می‌توانند  به‌موقع  اقدام  عدم  در صورت  که  احتمالی جدید  تهدیدهای 
شرایط را وخیم‌تر کنند(، در این گزارش برخی راهکارهای بازتوانی قابل 
اجرا در کوتاه‌مدّت تا بلندمدّت در این حوزه ارائه شده است. برخی از این 
راهکارها عبارتند از ظرفیّت‌سازی در سطوح محلّی از طریق افزایش آگاهی 
و مهارت‌های عمومی، درگیر کردن جوامع محلیّ در بهبود وضعیّت موجود 
زیرساخت‌های آسیب‌دیده با توسعه و تقویت رویکردهای مشارکتی، تدوین 
سازوکارهای لازم برای حمایت از مردم )به‌ویژه، اقشار آسیب‌پذیر( برای 
فرصت‌های  ایجاد  آسیب‌دیده،  محلّی  زیرساخت‌های  مجدّد  راه‌اندازی 
از  اطّلاعاتی لازم و فهرستی  بانک‌های  ایجاد  اقتصادی جدید،  شغلی و 
زیرساخت‌های محلیّ موجود و هم‌چنین، استفاده از مناسب برای بهبود 
وضعیّت زیرساخت‌های محلیّ موجود، مطابق با رویکرد ساختن بهتر از 
قبل. این فعالیّت‌ها می‌توانند با بودجه اولیّه )حدود 12 میلیون دلار( آغاز 
شود و سپس با استفاده از منابع محلیّ و پشتیبانی دولت تکمیل گردند 

)جدول 1(.

جدول 1: خلاصه‌ی هزینه‌های بازتوانی

مجموعبلندمدّتمیان‌مدّتکوتاه‌مدّت

میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریال

3853.664304.094454.23126011.98
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9- 2-  بررسی اطّلاعات پایه
زیرساخت‌های محلیّ مستحدثات و سیستم‌هایی هستند که در 
سطوح محلّی ساخته شده و از نظر اجتماعی، اقتصادی و اجرایی با 
زندگی و معیشت جامعه ارتباط نزدیکی دارند. بااین‌همه، به‌دلیل ماهیّت 
محلّی این زیرساخت‌ها، به‌ندرت توسط مراجع دولتی پیش از وقوع 
بلایای طبیعی مستندسازی می‌شوند و بنابراین، در برنامه‌های بازسازی 
و بازتوانی نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرند. به‌همین دلیل، در سیلاب‌های 
توجه  مورد  زیرساخت‌ها  این  به  وارده  و خسارت‌های  اخیر صدمه‌ها 
سازمان مدیریت بحران کشور یا سایر نهادهای ذیربط واقع نشده است 
و برنامه‌های مداخله‌ی لازم را برای بهبود وضعیّت آن‌ها بعد از رخداد 

سیلاب تدوین و اجرایی نشده است.
زیرساخت‌های محلیّ را می‌توان همان‌گونه که در دستورالعمل‌های 
ارزیابی نیازهای بعد از بحران توسط دفتر عمران ملل متحد، بانک جهانی 
و اتحادیه‌ی اروپا پیشنهاد شده است، به زیربخش‌های زیر دسته‌بندی 

کرد:
1. زیرساخت‌های ارتباطی محلّی )مانند راه‌های بین مزارع، راه‌های 

داخل روستایی، پیاده‌روهای محلیّ و غیره(؛
2. زیرساخت‌های محافظتی محلیّ )مانند سازه‌های زهکشی مزارع، 

خاکریزها و دیوارهای محافظ کوچک و غیره(؛
‌3. مراكز محلّی و زیرساخت‌های اجتماعى-اقتصادى )مانند بازارهای 
گورستان‌ها،  امامزاده‌ها،  مذهبى،  مراكز  كوچك،  مغازه‌هاى  و  محلیّ 
مدارس و مراكز بهداشتى كه توسط مردم محلی اداره می‌شوند و غیره(؛
و  کوچک  مخازن  )مانند  محلیّ  آب‌وفاضلاب  تاسیسات   .4

لوله‌کشی‌های محدود آب، چاه‌های کم‌عمق و غیره(؛
5. تاسیسات تولید انرژی و ارتباطات محلیّ )مانند سیستم‌های 
خورشیدی و سایر سیستم‌های تأمین انرژی کم‌هزینه در سطوح محلیّ، 
سیستم رادیویی محلیّ، خطوط و دستگاه‌ها و سیستم‌های ارتباطات 

مشترک(.
در استان‌های آسیب‌دیده از سیل‌های اخیر، بسیاری از انواع این 
زیرساخت‌های محلیّ وجود دارند که نقش مهمی در ارائه‌ی خدمات 
لازم به مردم را به‌عهده داشته و به‌طور قابل‌توجّهی میزان بهره‌وری 
و کیفیّت زندگی در جامعه را بهبود می‌بخشند. بااین‌همه، اغلب این 
زیرساخت‌های محلیّ توسط نیروهای کار غیرحرفه‌ای و به‌صورت سنّتی 
با استفاده از مصالح محلّی ساخته می‌شوند و اقدامات چندانی نیز برای 
نگهداری و حفاظت از آن‌ها انجام نمی‌شود. از این‌رو، اکثر آن‌ها در برابر 
بحران‌هایی هم‌چون باران‌های شدید، سیلاب یا زمین‌لغزش، در معرض 
آسیب سریع قرار می‌گیرند. به‌همین دلیل، بسیاری از زیرساخت‌های 
محلیّ موجود در مناطق آسیب‌دیده از سیلاب‌های اخیر، تحت تاثیر 
این بحران قرار گرفته و آسیب دیدند، درحالی‌که هیچ اطّلاعات موثق 
و جامعی برای تعیین میزان خسارت‌ها و صدمه‌ها واردشده به آن‌ها 

جمع‌آوری نشده است.
هرچند اطّلاعات لازم در مورد میزان خسارت‌ها و صدمه‌های وارده 
به زیرساخت‌های محلّی در دسترس نیست، اما نگاهی به تأثیرات کلیّ 
سیلاب در سه استان لرستان، گلستان و خوزستان می‌تواند برای برآورد 
گستره‌ی خسارت وارده به زیرساخت‌های محلّی نیز مفید باشد. در 
جدول )2( برخی اطّلاعات کلیّ در مورد استان‌های منتخب که از سیل 

اخیر آسیب‌ دیده‌اند، ارائه شده است.

جدول 2: برخی اطّلاعات پایه از استان‌های تحت تاثیر سیلاب‌های اخیر* 

تعداد شهرهای تحت تعداد شهرهااستان
تاثیر  سیل

تعداد روستاهای تحت تعداد روستا )تقریبی(
تاثیر سیل

راه )کیلومتر(

روستاییکل

30510005643013103گلستان

2511300096470535177لرستان

7744000117135368477خوزستان

*منبع: رتبه‌بندی استان‌های کشور بر اساس برخی شاخص‌های آماری سال 1395 )انتشارات سازمان برنامه‌وبودجه، 1397( و داده‌های مرتبط با سیلاب‌های اخیر
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همان‌طور که در این جدول نشان داده شده است، روستاهای زیادی 
در این استان‌ها تحت تأثیر سیلاب‌های اخیر قرار گرفته‌اند. بنابراین، 
به‌میزان  مناطق  این  در  نیز  زیرساخت‌های محلیّ  انتظار می‌رود که 
از  زیربخش  هر  در  موجود  وضعیّت  باشد.  دیده  آسیب‌  قابل‌توجّهی 

زیرساخت‌های محلیّ را می‌توان به شرح زیر مورد بررسی قرار داد.

9- 2- 1-  زیرساخت‌های ارتباطی محلّی

همان‌طور که در جدول )2( نشان داده شده است، حدود 50 تا 70 
درصد کل راه‌های استان‌های آسیب‌دیده از سیلاب‌های اخیر، راه‌های 
روستایی است. البته، بر اساس تعاریف وزارت راه، مسکن و شهرسازی، 
راه‌های روستایی راه‌هایی هستند که روستاهای مختلف را به یکدیگر 
یا به شهرها متصل می‌کنند. بنابراین، خسارت‌ها و صدمه‌های وارده 
و  راه، مسکن  به‌طور معمول توسط وزارت  راه‌ها در بحران‌ها  این  بر 
شهرسازی در گزارش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بلایای 
طبیعی )PDNA( و در بخش حمل‌ونقل بررسی می‌شوند. بااین‌همه، 
خسارت‌های واردشده به راه‌های دسترسی محلّی به مزارع و مسیرهای 
پیاده‌رو توسط وزارت راه یا هیچ بخش دیگری در نظر گرفته نمی‌شود. 
این راه‌های محلّی برای مدیریتّ زمین‌های زراعی از اهمیّت ویژه‌ای 

برخوردارند.
با  مزارع  بین  مرز  تعیین  جهت  راه‌ها  این  از  برخی  هم‌چنین، 
مالکیت‌های مختلف مورد استفاده می‌باشند. بنابراین، واضح است كه 
تخریب این راه‌ها نه تنها دسترسی به مزارع را دشوار میك‌ند و سبب 
كاهش تولید محصول خواهد شد، بلکه می‌تواند باعث بروز مشکلات 
و  اقتصادی  مسایل  ایجاد  آن  تبع  به  و  مالکیت‌ها  تعیین  در  زیادی 
اجتماعی برای جامعه‌ی آسیب‌دیده گردد. ازآن‌جاکه تأثیرات سیلاب 
در این راه‌ها توسط سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت راه، مسکن و 
شهرسازی یا سایر سازمان‌های مرتبط مورد ارزیابی قرار نگرفته است، 
خسارت‌ها و صدمه‌های وارده به آن‌ها نمی‌تواند در این گزارش تعیین 
شود. بنابراین، هیچ مکانیسمی برای جبران خسارت‌های وارده به این 

زیرساخت‌ها ارائه نشده است.

9- 2- 2-  زیرساخت‌های محافظتی محلّی

مشابه بند قبلی، زیرساخت‌های محافظتی مانند سازه‌های زهکشی 
مزارع، خاکریزها و دیوارهای محافظ کوچک( نیز نقش مهمی برای 
جامعه به‌خصوص در سطوح محلیّ ایفا می‌کنند. این زیرساخت‌ها به‌طور 
معمول توسط ساکنان محلیّ ساخته می‌شوند تا از مزارع، خانه‌ها، مشاغل 
محلیّ و غیره محافظت کنند. با توجه به ماهیّت محلیّ آن‌ها، صدمه‌ها 
و خسارت‌های وارده به این زیرساخت‌ها نیز توسط مسئولان ذیربط 
بعد از رخداد سیلاب‌های اخیر تعیین نشده‌اند، درحالی‌که بازسازی این 

زیرساخت‌ها برای صاحبان آن‌ها از اهمیّت اساسی برخوردار است.

9- 2- 3-  مراکز  محلّی و زیرساخت‌های اجتماعى – اقتصادى

هرچند در استان‌های منتخب آسیب‌دیده از سیلاب‌های اخیر، تعداد 
زیادی ساختمان‌هاى دولتی و عمومى وجود دارند )جدول 3( که برخی از 
آن‌ها تحت تاثیر سیلاب قرار گرفته‌اند، اما هیچ اطّلاعاتى در مورد وضعیّت 
صدمه‌ها و خسارت‌ها به سازه‌هایی که توسط مردم اداره می‌شوند، وجود 
ندارد. به‌عنوان مثال، صدمه‌های وارده به زیرساخت‌های آموزشی و درمانی 
محلّی که توسط ساکنان محلیّ اداره و مدیریتّ می‌شوند، معمولاً در 
گزارش‌های ارزیابی نیازهای بعد از بلایای طبیعی توسط نهادهای دولتی 
ذیربط ثبت و گزارش نمی‌شوند. بر اساس فرم‌های تهیه‌شده توسط وزارت 
آموزش‌وپرورش یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صدمه‌های 
وارده به زیرساخت‌های محلیّ در ارزیابی صدمه‌ها ملحوظ نمی‌گردد، 
ایفا  آسیب‌دیده  جوامع  در  مهمی  نقش  زیرساخت‌ها  این  درحالی‌که 
می‌کنند. امامزاده‌ها و اماکن مذهبی و هم‌چنین گورستان‌ها نیز به‌طور 
معمول توسط افراد محلیّ اداره می‌شوند و از نظر فرهنگی و اجتماعی 
برای ساکنان اهمیّت زیادی دارند. بااین‌همه، خسارت‌های وارده به این 
مکان‌ها نیز چندان توسط دولت مورد توجه قرار نمی‌گیرد و مردم محلیّ 
نیز اغلب توان بازسازی آن‌ها بدون کمک دولت را ندارند. همین وضعیّت 
را می‌توان برای زیرساخت‌های اقتصادی کوچک‌مقیاس مانند بازارهای 
کوچک محلّی نیز برشمرد، موضوعی که معمولاً در بخش‌های ارزیابی 

نیازهای معیشتی نیز چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
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جدول 3: ساختمان‌های عمومی و دولتی در استان‌های تحت تاثیر سیلاب‌های اخیر* 

تعداد مراکز مذهبی تعداد مدارس**استان
)مساجد(***

تعداد سالن‌های 
ورزشی**

تعداد کتابخانه‌ها و 
مراکز فرهنگی**

تعداد مراکز بهداشتی**

روستاییشهری

36072314177874798گلستان

5404170040517379لرستان

9171750052244180112خوزستان
*منبع: رتبه‌بندی استان‌های کشور بر اساس برخی شاخص‌های آماری سال 1395 )انتشارات سازمان برنامه‌وبودجه، 1397(

** این اطّلاعات برای زیرساخت‌های محلّی مستندسازی نشده است.
*** این اطّلاعات شامل مراکز مذهبی )مساجد، امامزاده‌ها و غیره( می‌باشد که توسط دولت ثبت شده است. اطّلاعات مکان‌های مذهبی محلیّ )مانند مساجد کوچک، حسینیه‌ها و غیره( 

که توسط مردم محلیّ اداره می‌شوند در این جدول ارائه نشده است و در دسترس نمی‌باشد.

9- 2- 4-  تاسیسات آب‌وفاضلاب محلّی

محلیّ  آب‌وفاضلاب  تأسیسات  به  وارده  و صدمه‌های  گرچه خسارت 
از  برخی  اما  گیرد،  قرار  بررسی  مورد  آب‌وفاضلاب  بخش  در  می‌بایست 
این زیرساخت‌ها محلّی بوده و مالکیّت آن به مردم تعلّق دارد و بنابراین، 
توسط مقام‌های مرتبط در گزارش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس 
از بلایای طبیعی درنظر گرفته نشده است. به‌عنوان مثال، تعداد چاه‌های 
آماربرداری نشده است.  به‌طور دقیق  آب‌وفاضلاب در داخل منازل مردم 
گل‌ولای ناشی از سیلاب بسیاری از این چاه‌ها را پر و غیرقابل‌استفاده نموده 
و بار مالی بیش‌تری به بازماندگان تحمیل نموده است. این موضوع در استان 
لرستان )در پلُدختر و معمولان( جدّی‌تر بوده، به‌طوری‌که توده گِل ناشی 
از سیلاب تقریبا همه چیز را در مناطق آسیب‌دیده پوشانده بود. علاوه بر 
این، زمین‌لغزش‌های ناشی از سیلاب‌ها در استان‌های لرستان و گلستان بر 
سیستم‌های آب در سطوح محلّی تأثیر گذاشته است که این موارد نیز باید 
در بخش زیرساخت‌های محلّی مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین، صدمه‌های 
وارده بر چاه‌های آب‌وفاضلاب و هم‌چنین آسیب مخازن آب داخل مزارع یا 
خانه‌ها باید در برنامه‌ی بازسازی و بازتوانی در این زیربخش مورد توجه قرار 

گیرد.

9- 2- 5-  تاسیسات انرژی و ارتباطات محلّی

با وجود آن‌که تأثیر سیلاب بر زیرساخت  انرژی )برق و گاز(  در بخش 
انرژی ارزیابی می‌شود، اما برخی از تأسیسات مرتبط با انرژی و یا شبکه‌ی 
ارتباطات متعلّق به مردم بوده که صدمه‌های وارده به آن‌ها باید در بخش 
زیرساخت‌های محلیّ مورد بررسی قرار گیرند. سیستم‌های انرژی خورشیدی، 

Bio-( شبکه‌های رادیویی محلّی، تاسیسات تولید انرژی به روش زیست-گاز
gas( و بسیاری موارد دیگر که نقش مهمی در معیشت جامعه ایفا می‌کنند، 

می‌توانند به‌راحتی در اثر سیل آسیب ببینند. تأثیرات سیلاب‌های اخیر روی 
این عناصر توسط دستگاه‌های دولتی مورد توجه قرار داده نشده است و 
بنابراین، اساساً هیچ پشتیبانی مستقیمی برای جایگزینی یا ترمیم آن‌ها 
ارائه نمی‌شود. این در حالی است که جمعیّت آسیب‌دیده از سیل، معمولاً 
توانایی جبران خسارت‌ها و صدمه‌های وارده به این عناصر را ندارند. اگرچه 
داده‌های لازم در مورد این موارد در سیل‌های اخیر جمع‌آوری نشده است، 
لیکن لازم است اطّلاعات آن‌ها توسط مقام‌های محلیّ به‌عنوان اولویتّ اصلی 
جمع‌آوری شود. این اطّلاعات برای دولت می‌تواند مبنایی به‌منظور کمک به 

مردم آسیب‌دیده برای بازسازی و بازتوانی سریع این حوزه باشد.

9- 3-  ارزیابی اثرات سیلاب
سیلاب‌های اواخر سال 1397 و اوایل سال 1398، تاثیرات مخرّبی 
بر بسیاری از ویژگی‌های مرتبط با زیرساخت‌های محلیّ در استان‌های 
لرستان، گلستان و خوزستان داشته است. بااین‌همه، چنان‌که پیش‌تر 
اشاره شد، اثرات و پیامدهای سیلاب‌ها بر زیرساخت‌های محلّی، کم‌تر 
توسط مسئولان ذیربط مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، ارزیابی 
کمّی خسارت‌ها و صدمه‌ها در این بخش امکان‌پذیر نمی‌باشد. خسارت 
و صدمه به ویژگی‌های خاص در زیرساخت‌های محلیّ، مانند سیستم 
دولتی  مدارس  بازارها،  و  مزارع  به  دسترسی  راه‌های  آب‌وفاضلاب، 
و خدمات بهداشتی، خطوط برق و گاز، کارگاه‌های صنایع دستی و 
غیره در بخش‌های مربوطه تا حدودی در نظر گرفته شده‌اند. بااین‌همه، 
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صدمه‌ها و خسارت‌ها به سایر زیرساخت‌های محلیّ مانند اماکن مذهبی 
و مساجد محلّی، گورستان‌ها، مغازه‌ها و بازارهای محلیّ، تجهیزات و 
تأسیسات دست‌ساز در کارگاه‌های صنایع دستی، چاه‌های آب‌وفاضلاب 
داخل منازل و سایر سازه‌های ذخیره‌سازی آب در مقیاس کوچک، 
دیوارهای محافظ، زیرساخت‌های زهکشی کوچک در مزارع و وسایل 
و تجهیزات انرژی و ارتباطات محلّی توسط دولت یا نهادهای حاکمیّتی 

به‌طور دقیق ثبت نشده‌اند.
سیلاب و آب‌گرفتگی در استان گلستان، 5 شهر )از جمله آق‌قلا و 
گمیشان( و 56 روستا را تحت تأثیر قرار داد و موجب تخلیه و جابه‌جایی 
ساکنان 17 روستا شد. علاوه بر این، بر اثر این سیلاب‌ها و پیامدهای آن 
در مناطق مختلف استان، 8 نفر کشته و 77 نفر زخمی‌شدند. بسیاری 
از راه‌های روستایی و مسیرهای به‌سمت مزارع کشاورزی تخریب شدند، 
بسیاری از چاه‌های آب‌وفاضلاب از گل‌ولای پر شدند و کسب‌وکارهای 
محلیّ با اختلال مواجه گردید و بسیاری از کارگاه‌ها و وسایل داخل 
آن‌ها )ابزار، تجهیزات، مواد اولیّه، محصولات نهایی یا ناتمام( از بین 
رفتند. علاوه بر آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های عمومی )تولید و 
توزیع برق، راه‌ها، مدارس و مراکز بهداشتی(، بسیاری از ساختمان‌ها 
امامزاده‌ها،  )مانند  اداره می‌شدند  مردم  توسط  محلّی که  فضاهای  و 
اماکن مذهبی، گورستان‌ها و غیره( نیز در این سیلاب‌ها آسیب دیدند. 
با  به‌دلیل مخلوط شدن  از چاه‌های آب شخصی  هم‌چنین، بسیاری 

فاضلاب، آلوده و غیرقابل‌استفاده گردیدند.
در استان لرستان 964 روستا و 11 شهر تحت تاثیر سیل و رانش 
زمین قرار گرفتند. سیلاب 15 کشته و 256 مجروح برجای گذاشت 
گردید.  سبب  را  جبران‌ناپذیری  اقتصادی  و  اجتماعی  پیامدهای  و 
شهرستان‌های پلُدختر و معمولان به‌شدّت آسیب دیدند. در این استان 
نیز بسیاری از زیرساخت‌های محلیّ تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتند. 
به‌عنوان مثال، 32 مسجد و بقعه در اثر سیل به‌شدّت آسیب‌دیده یا 
تخریب شدند. بسیاری از راه‌های درون‌روستایی و هم‌چنین مسیرهای 
دسترسی به مزارع کشاورزی آسیب دیدند؛ هرچند اطّلاعات دقیقی در 
مورد این خسارت‌ها گردآوری نشده است. بسیاری از مراکز آموزشی و 
درمانی محلیّ آسیب دیدند و برخی از آن‌ها نیاز به تخریب و بازسازی 

دارند. در مناطق روستایی، بازارچه‌های کوچک و محلّی آسیب دیدند. 
عدم دسترسی ساکنان محلّی به این بازارها منجر به افزایش قیمت 
اجناس گردید. علاوه بر این، خسارت‌های واردشده به کسب‌وکارهای 
محلّی )مانند مزارع پرورش ماهی، کارگاه‌ها و غیره( باعث بروز مشکلاتی 

عدیده برای ساکنان شد.
و  سیل  تأثیر  تحت  روستا  و 117  شهر  خوزستان 4  استان  در 
آب‌گرفتگی قرار گرفتند و بسیاری از ساکنان مجبور به جابه‌جایی از 
محل سکونت خود شدند. در این استان 6 نفر در اثر سیل کشته و 
98 نفر مجروح شدند. به‌رغم صدمه‌های قابل‌توجه به زیرساخت‌های 
محلیّ، اطّلاعات دقیقی از جزییات این آسیب‌ها توسط مسئولان ذیربط 
جمع‌آوری و ارائه نشده است. مشابه با استان لرستان، به‌دلیل خسارت 
وارده به بازارهای روستایی، قیمت مواد غذایی و اجناس افزایش یافته و 
این موضوع باعث مشکلات بیش‌تری برای بازماندگان گردید. هم‌چنین، 
آسیب‌ها به بخش کشاورزی و معیشت در این استان بسیار زیاد بوده 

است که در بخش‌های مربوطه مورد بررسی قرار داده شده است.
بدین ترتیب، مشخص می‌گردد که صدمه‌های وارده به زیرساخت‌های 
محلّی در این سه استان اثرات و پیامدهای قابل‌توجّهی برجای گذاشته 

است که برخی از آن‌ها به شرح زیر می‌باشند:

1. آب‌وفاضلاب: بعد از سیل‌های اخیر یکی چالش‌های اصلی در 
مناطق آسیب‌دیده، دسترسی به آب سالم و مطمئن بوده است. جاری 
شدن سیلاب در بسیاری از مناطق باعث ایجاد خسارت گسترده‌ای به 
چاه‌های آب‌وفاضلاب محلّی و مخلوط شدن آب سالم با فاضلاب گردید. 
این مساله باعث آلودگی آب و افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های ناشی 
از آب آلوده )مانند اسهال، وبا، بیماری‌های گوارشی و غیره( و شیوع آن 
شده که می‌تواند منجر به تلفات بیش‌تر شود. در این خصوص، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منابع بسیاری را برای جلوگیری از 

ایجاد این بیماری‌ها و کنترل خطر شیوع آن‌ها اختصاص داده است.

2. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی: در هر سه استان، سیلاب‌ها 
باعث خسارت‌های شدید به بازارهای محلّی، به‌ویژه در مناطق روستایی 
شد. صدمه‌های وارده به فضاها، ساختمان‌ها، وسایل و... در این بازارهای 
محلّی باعث کمبود مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی و ایجاد مشکلات 
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زیادی برای ساکنان گردید. بااین‌همه، پس از چند روز، چنان‌که در 
گزارش بخش کاهش ریسک بلایای طبیعی ذکر شد، جمعیّت هلال 
احمر جمهوری اسلامی ایران اقلام اولیّه‌ی موردنیاز بازماندگان را فراهم 
کرد. علاوه بر این، بسیاری از فرصت‌های شغلی در زمینه‌های مختلف، از 
جمله کشاورزی، که به‌عنوان منبع اصلی درآمد مناطق روستایی محسوب 
می‌شود، از بین رفتند یا آسیب دیدند و بدین ترتیب، بسیاری از مشاغل 
تحت تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم سیلاب قرار گرفتند. به‌عنوان مثال، 
آسیب شدید به مشاغل مرتبط با صنایع دستی و گردشگری، به‌دلیل 
خسارت‌های مستقیم )آسیب به کارگاه‌ها، مراکز اقامتی، تجهیزات و 
امکانات و...( و یا غیرمستقیم )مسدود شدن برخی جاده‌ها، اختلال 
در تأمین انرژی و...( باعث کاهش درآمد مردم شد. هم‌چنین، ایجاد 
محدودیتّ در کسب‌وکار به سبب رخداد سیلاب‌ها در برخی مشاغل 
)مانند رانندگان، مشاغل فصلی و غیره( نیز تأثیر قابل‌توجّهی در معیشت 

بسیاری از خانوارها و کاهش درآمد آن‌ها داشته است. 
در این شرایط، زنان، کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیّت و 
اقلیّت‌های قومی بیش‌تر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. به‌عنوان نمونه، 
این سیلاب‌ها باعث ایجاد خسارت‌های زیادی به پناهندگان ساکن در 
اساس گزارش  بر  استان گلستان شد.  به‌ویژه در  مناطق آسیب‌دیده 
سفارت افغانستان در ایران، در شهر گنبد، 450 خانوار از 700 خانوار 
افغانستانی ساکن در منطقه، تحت تاثیر سیلاب قرار گرفتند. البته در 
این رابطه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و دولت افغانستان 

برخی پشتیبانی‌ها را از آن‌ها به‌عمل آورده‌اند.

3. زیرساخت‌های ارتباطی: خسارت به راه‌های روستایی در هر 
سه استان منجر به بروز مشکل در دسترسی به مزارع یا سایر مناطق 
در داخل روستاها شد. این مساله هم‌چنین باعث کاهش فعالیّت‌های 
اقتصادی به‌دلیل از بین رفتن تولیدات و محصولات و تأثیر منفی بر 
از  گردید.  قالی‌بافی(  )مانند  اقتصادی  بخش‌های  سایر  و  گردشگری 
برخی مناطق روستایی  بین مزارع در  راه‌های محلّی در  آن‌جایی‌که 
به‌عنوان مرزهای تعیین مالکیّت زمین‌های ساکنان محلیّ مورد استفاده 
هستند، آسیب به آن‌ها منجر به ایجاد برخی مسائل حقوقی در خصوص 

مالکیّت زمین خواهد شد.

4. ساختمان‌ها و فضاهای محلّی: به‌دلیل خسارت وارده به مراکز 
آموزشی و درمانی محلّی، در حال حاضر، بسیاری از مردم در استان‌های 
آسیب‌دیده از سیلاب‌ها از کمبود این امکانات رنج می‌برند. در بعضی 
مناطق، به‌دلیل خسارت‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای به این مراکز )مانند 
آسیب به نازک‌کاری، سرویس‌ها و وسایل(، این اماکن نتوانستند خدمات 
لازم را ارائه دهند. علاوه بر این، بسیاری از ساختمان‌ها و فضاهای محلیّ 
سیلاب‌ها  تأثیر  تحت  گورستان‌ها(  و  حسینیه‌ها  مساجد،  جمله  )از 
قرار گرفته و آسیب دیدند. لازم به ذکر است که این زیرساخت‌های 
محلیّ می‌توانند بعد از رخداد بلایای طبیعی جهت ایجاد فضایی برای 
گردهمایی و تصمیم‌گیری در مورد اقداماتی که بر کل جامعه تأثیر 
می‌گذارند، مورد استفاده قرار گیرند. به‌علاوه، این اماکن فضاهای امنی 
را به‌منظور استفاده در شرایط بحران در اختیار عموم قرار می‌دهند. 
ساختمان‌های محلیّ هم‌چنین عناصر فیزیکی مهمی در منظر روستایی 

محسوب می‌گردند.
در مرحله‌ی بازتوانی و بازسازی، ضروری است که رویکردی یکپارچه و 
جامع برای توجه به کلّیه‌ی زیرساخت‌های محلیّ اتخاذ گردد. هم‌چنین، 
از آن‌جایی‌که بعد از رخداد سیلاب معمولاً حس انزواطلبی و جداشدگی 
از جامعه به‌خصوص در اقشار آسیب‌پذیر شامل زنان به‌دلیل آسیب‌های 
وارده به زیرساخت‌های فیزیکی و اجتماعی تشدید می‌گردد، لازم است 
در مرحله‌ی بازتوانی به این موضوع به‌عنوان یکی از اولویتّ‌های اصلی 

توجه لازم مبذول گردد.
همان‌طور که نشان داده شد، زیرساخت‌های محلیّ خدمات مهمی 
را به جوامع ارائه می‌دهند و بنابراین، باید در ارزیابی نیازهای بعد از 
فهرست  مانند  پایه،  اطّلاعات  گردآوری  لحاظ شوند.  طبیعی  بلایای 
کلّیه‌ی زیرساخت‌های محلیّ که پیش از رخداد مخاطرات طبیعی ایجاد 
شده‌اند، برای ارزیابی مؤثر صدمه‌ها، خسارت‌ها و نیازهای بازتوانی در 

این بخش بسیار مهم هستند.
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9- 4-  نیازها و راهبردهای بازتوانی و بازسازی 
مداخلات موردنظر برای بازسازی و بازتوانی زیرساخت‌های محلیّ، 
از قبل را در  بهتر  برای رسیدن به هدف ساختن  اقدامات لازم  باید 
بر گیرد. بنابراین، در این حوزه‌ی خدمات، زیرساخت‌ها و سازوکارهای 
موجود باید به سطح بالاتری از گذشته برسند که تاب‌آوری بیش‌تری 
در برابر بحران‌های آتی داشته باشند. با توجه به این‌که زیرساخت‌های 
محلیّ در برابر رخداد بلایای طبیعی بسیار آسیب‌پذیر هستند، لازم 
است در مرحله‌ی بازسازی اقدامات مختلف به‌منظور بهبود تاب‌آوری 
آن‌ها مورد توجه قرار گیرد. در چنین وضعیّتی، مفهوم گسترده‌تری از 
راهبرد ساختن بهتر از قبل باید مورد توجه قرار گیرد - مفهومی که نه 
تنها بازسازی بهتر زیرساخت‌های محلیّ آسیب‌دیده یا ویران‌شده را در بر 
می‌گیرد، بلکه گسترش آن‌ها را نیز مورد توجه قرار می‌دهد، به‌نحوی‌که 
حاشیه‌ای،  بخش‌های  به‌خصوص  جامعه  مختلف  اقشار  برای  بتوانند 
گروه‌های آسیب‌پذیر و محروم، اقلیّت‌های اجتماعی و قومی، معلولان، 
کودکان، سالمندان و زنان قابل‌استفاده باشند. ازاین‌رو، هدف فرایند 
بازسازی در این حوزه، ایجاد شبکه‌ای از زیرساخت‌های محلّی است 
که برای تمام خانوارها و اقشار جامعه در دسترس باشد و امکان اتصال 
آن‌ها به خدمات محلّی، امکانات و بازارها را فراهم نماید و فرصت‌های 
عادلانه‌ای را برای توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی در سطوح محلیّ ایجاد 
کند. با توجه به رویکرد فوق، برای بازسازی و بازتوانی زیرساخت‌های 

محلّی پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه شده است:

yy ،ّمحلی زیرساخت‌های  از  فهرستی  و  اطّلاعاتی  پایگاه  ایجاد 
تهیه‌ی نقشه‌های زیرساخت‌های محلیّ و شناخت وضعیّت 
اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف جامعه از جمله اقلیّت‌ها و 

پناهندگان، پیش از رخداد بحران؛

yy ظرفیّت‌سازی در سطوح محلیّ با توسعه‌ی رویکرد مشارکتی
برای برنامه‌ریزی، تأمین منابع، پایش، اجرا، کنترل کیفیّت و 
اداره‌ی زیرساخت‌های محلّی و ایجاد سازوکارهای مستحکم و 
مشخص برای درگیر کردن کلیّه‌ی اعضای جامعه )از جمله 

بخش‌های فقیر، حاشیه‌ای و زنان( در این رابطه؛

yy و مسئولیّت‌پذیری  ارتقای  برای  مناسب  روش‌های  اجرای 

احساس تعلقّ در جامعه نسبت به زیرساخت‌های محلیّ، جهت 
مشارکت در بازسازی و نگهداری از زیرساخت‌های محلّی؛

yy مناطق در  جدید  اقتصادی  و  اجتماعی  فرصت‌های  ایجاد 
آسیب‌دیده از سیلاب‌ها، به‌خصوص برای افرادی که  قرار است 
از محل زندگی خود جابه‌جا شوند )به‌علتّ ریسک زمین‌لغزش 

و سیل(؛

yy ترویج مناسب برای طراحی و ساخت زیرساخت‌های محلیّ با
استفاده از مصالح بومی به‌صورت مقاوم در برابر سیل و ایجاد 

سازوکار مناسب برای مدیریتّ، اجرا و نگهداری مؤثر از آن‌ها؛

yy ارتقای درک عمومی و افزایش آگاهی جامعه‌ی محلیّ در مورد
آموزش  با  طبیعی  بلایای  برابر  در  تاب‌آور  ساخت‌وسازهای 
مردم و انجام اقدامات لازم در یک فرایند مشورتی برای جلب 
مشارکت آن‌ها، برای جلوگیری از تهدیدهای ناشی از حوادث 

آینده و محافظت از زندگی و معیشت جامعه‌ی محلیّ؛

yy توسعه‌ی مهارت‌های لازم در سطوح محلیّ و ایجاد گروه‌های
متخصّص بومی به‌منظور استفاده از امکانات جدید برای ساخت 
و ترمیم زیرساخت‌های محلیّ به‌صورت تاب‌آور با هدف بهبود 

کسب‌وکارهای کوچک محلیّ؛

yy تضمین دسترسی به زیرساخت‌های محلیّ برای اقشار مختلف
نیازهای  اقشار محروم و گروه‌های دارای  جامعه؛ به‌خصوص 

خاص مانند کودکان، معلولان و زنان؛

yy ایفای نقش به‌منظور  توسعه و تقویت گروه‌های محلّه‌محور 
همه‌ی  دسترسی  از  اطمینان  و  هماهنگ‌کننده  به‌عنوان 

گروه‌های جمعیّتی به حداقل خدمات زیربنایی موردنیاز؛

yy فعال نمودن گروه‌های خاص، به‌خصوص زنان و دیگر بخش‌های
جمعیّتی در بازسازی زیرساخت‌های محلّی؛

yy توجه به جنبه‌های جغرافیایی و زمین‌شناسی به‌منظور تعیین
مکان‌های مناسب برای بازسازی زیرساخت‌های محلّی )اجتناب 

از ساخت‌وساز این زیرساخت‌ها در مناطق در معرض خطر(؛

yy برای حاکمیّتی  نهادهای  با  محلیّ  جوامع  هماهنگی  بهبود 
تسهیل سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی برای انجام نیازسنجی بعد 
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از بحران و اختصاص منابع موردنیاز در بخش زیرساخت‌های 
محلیّ؛

yy تدوین سازوکارهای لازم برای حمایت از جوامع آسیب‌دیده در
بازسازی زیرساخت‌های محلیّ )استفاده از وام‌های با سود کم، 
ارائه‌ی کمک‌های فنّی و غیره(. توصیه می‌شود اولویتّ تامین 
اعتبار برای جوامعی در نظر گرفته شود که حتی از حداقل 
امکانات موردنیاز برای پایداری وضعیّت اقتصادی و اجتماعی 

برخوردار نیستند؛

yy پاک‌سازی آوار، احیای شبکه آب‌وفاضلاب و باز کردن راه‌های
بیش‌تر  )البته  محلیّ  زیرساخت‌های  و  اماکن  به  دسترسی 
اما  انجام شده است،  تاکنون توسط مردم محلّی  این کارها 

باقی‌مانده‌ی آن باید در کوتاه‌مدّت انجام پذیرد(؛

yy ملحوظ نمودن توصیه‌های کلیّ برای کاهش ریسک بلایای
انجام  جمله  از  محلیّ،  زیرساخت‌های  بازسازی  در  طبیعی 
ساخت  مثال،  )به‌عنوان  محلیّ  سطوح  در  سازه‌ای  اقدامات 
سازه‌های کنترل سیل در مقیاس کوچک( از طریق اجرای 

رویکردهای مشارکتی در سطوح محلّی؛

yy حمایت از کارآفرینان کوچک برای تهیه و اجرای برنامه‌های

اضطراری ویژه‌ی کسب‌وکار و غیره.
در راستای اجرای این برنامه‌ها و پروژه‌ها، باید روند تأیید، اجرا، 
پایش و گزارش‌گیری از اقدامات در دست انجام نیز مشخص شده و 
امکان پرداخت سریع کمک‌های مالی در وجه ذی‌نفعان به‌شکلی شفاف 
و قابل‌پیگیری صورت گیرد. هم‌چنین، باید سازوکارهای سازمانی برای 
اجرا و نگهداری از زیرساخت‌های محلیّ توسعه داده شود و منابع پایدار 
برای تامین هزینه‌ی بازسازی در دسترس باشد. رسیدگی به وضعیّت 
مناطق در معرض خطر لغزش و سیلاب باید در اولویتّ قرار گرفته و 
فرصت‌های اقتصادی جدیدی جهت جمعیّت جابه‌جاشده به مناطق امن 
ایجاد گردد. هم‌چنین، لازم است تلاش‌هایی به‌منظور ارتقای  مناسب، 
مصالح بومی، طرح‌های مقاوم در برابر سیل و جلب مشارکت بخش 
خصوصی در سه استان آسیب‌دیده )با ایجاد ظرفیّت‌های موردنیاز در 

سطوح محلّی( در این حوزه صورت پذیرد.
مورد  بازسازی  برنامه‌های  در  می‌توانند  موضوعات  این  از  برخی 
توجه قرار گیرند و اعتبارات لازم از طریق منابع مختلف نظیر سازمان 
و  بین‌المللی  سازمان‌های  و شهرداری‌ها،  فرمانداری‌ها  برنامه‌وبودجه، 

مواردی از این قبیل تامین گردند. 

جدول 4: نیازهای بازتوانی کوتاه‌مدّت

برنامه‌ی فعالیّت‌هازیربخش
ارزش

سازمان مسئول
میلیون دلارمیلیارد ریال

زیرساخت‌های ارتباطی محلّی
زیرساخت‌های حفاظتی محلّی

مراکز  محلّی و زیرساخت‌های اجتماعى 

– اقتصادى
تاسیسات آب‌وفاضلاب محلّی

زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات محلّی

 برگزاری دوره‌های آموزشی و فعالیّت‌های محلیّ برای درگیر 
نمودن جوامع محلّی در بازسازی با توسعه‌ی رویکردهای 

مشارکتی 
 ترویج مسئولیّت‌پذیری و احساس تعلق با درنظرگرفتن 

دغدغه‌های مردم محلیّ در بازسازی
 ایجاد شالوده‌ی لازم برای تضمین دسترسی به 
زیرساخت‌های محلّی برای اقشار مختلف جامعه

850.81

استانداری، فرمانداری، شهرداری، 
صدا و سیما، سازمان بهزیستی، 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی

تمامی زیربخش‌ها

 پاک‌سازی آوار، احیای شبکه‌ی آب‌وفاضلاب و باز کردن 
راه‌های دسترسی به اماکن و زیرساخت‌های محلّی

 تدوین سازوکارهای لازم برای حمایت از جوامع آسیب‌دیده 
برای بازسازی زیرساخت‌های محلّی

 بهبود هماهنگی جوامع محلیّ با نهادهای حاکمیتی

3002.86

وزارت امور اقتصاد و دارایی، 
سازمان مدیریت بحران کشور، 

سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت راه و 
شهرسازی، وزارت نیرو

3853.67مجموع
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جدول 5: نیازهای بازتوانی میان‌مدّت

برنامه‌ی فعالیّت‌هازیربخش
ارزش

سازمان مسئول
میلیون دلارمیلیارد ریال

تمامی زیربخش‌ها

 ایجاد پایگاه اطّلاعاتی و فهرست زیرساخت‌های محلّی 
تهیه‌ی داده‌های لازم از نظر جغرافیایی و زمین‌شناسی به‌منظور بازتوانی 

زیرساخت‌های محلّی 
 فعال نمودن گروه‌های خاص )به‌ویژه زنان( در بازسازی زیرساخت‌های 

محلّی

2502.38

سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت نیرو، 
وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت 

بهداشت، وزارت کشور، وزارت راه 
و شهرسازی

مراکز  محلّی و زیرساخت‌های 
اجتماعى – اقتصادى

ایجاد فرصت‌های  اقتصادی جدید
 توسعه‌ی مهارت‌های لازم در سطوح محلّی 

توسعه و تقویت گروه‌های محلّه‌محور
 حمایت از کارآفرینان کوچک برای تهیه و اجرای برنامه‌های اضطراری

1801.71

استانداریها و فرمانداری‌ها، وزارت 
امور اقتصاد و دارایی، شهرداری‌ها، 
صدا و سیما، سازمان بهزیستی، 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4304.09مجموع

جدول 6: نیازهای بازتوانی بلندمدّت 

برنامه‌ی فعالیّت‌هازیربخش
ارزش

سازمان مسئول
میلیون دلارمیلیارد ریال

زیرساخت‌های ارتباطی محلّی
زیرساخت‌های حفاظتی محلّی
تاسیسات آب‌وفاضلاب محلّی

زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات 
محلّی

 ترویج  مناسب برای طراحی و اجرای زیرساخت‌های محلّی
 ظرفیّت‌سازی در سطوح محلّی با توسعه رویکردهای مشارکتی

 ملحوظ نمودن توصیه‌های کلّی برای کاهش ریسک بلایای طبیعی 
در بازسازی زیرساخت‌های محلّی

3803.61

سازمان برنامه‌وبودجه، 
آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت، 
سازمان مدیریت بحران کشور، 

وزارت راه و شهرسازی

ارتقای درک عمومی و افزایش آگاهی جامعه‌ی محلیّ در مورد تمامی زیربخش‌ها
650.62ساخت‌وسازهای تاب‌آور در برابر مخاطرات طبیعی

سازمان مدیریت بحران، سازمان 
برنامه‌وبودجه، صدا و سیما، وزارت 
آموزش‌وپرورش، استانداری‌ها و 

فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها

4454.23مجموع

جدول )7( سهم استان‌های مختلف از بودجه‌ی پیشنهادی برای 
بازتوانی و بازسازی زیرساخت‌های محلیّ را نشان می‌دهد. لازم به ذکر 
است که این مبالغ صرفاً به‌عنوان کمک دولت برای راه‌اندازی اولیّه‌ی 
فعالیّت‌های پیش‌بینی‌شده برای بازسازی و بازتوانی این زیرساخت‌ها 

بسیار  محلیّ  زیرساخت‌های  بازسازی  هزینه‌ی  طبعاً  و  شده‌اند  ارائه 
بیش‌تر از این مبالغ است که باید توسط مردم تامین گردند. نسبت 
سهم هر استان در این جدول بر اساس تعداد روستاهای آسیب‌دیده از 

سیلاب در استان‌های مختلف برآورد شده است.

جدول 7: نیازهای بازتوانی کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت و بلندمدّت در هر استان

استان
مجموعبلندمدّتمیان‌مدّتکوتاه‌مدّت

میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریال

323.43.07361.23.43373.83.551058.410.06لرستان

23.10.2225.80.2526.70.2575.60.72گلستان

38.50.37430.4144.50.421261.20خوزستان

3853.664304.094454.23126011.98جمع کل
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9- 5-  روش‌شناسی ارزیابی

بدیهی است که صدمه‌ها و خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های 
جامعه‌ی  سطح  در  مهمی  اقتصادی  و  اجتماعی  پیامدهای  محلیّ، 
آسیب‌دیده از بحران برجای می‌گذارد و بنابراین، این موضوع می‌بایست 
در مراحل بازسازی و بازتوانی مورد بررسی قرار گیرد. به‌منظور ارزیابی 
اثرات و پیامدهای سیلاب‌های اواخر سال 1397 و اوایل سال 1398 در 
این حوزه، ابتدا بخش‌های اصلی جمع‌آوری داده‌های موردنیاز بر اساس 
دستورالعمل‌های موجود تعیین گردیدند. بر این اساس، فرم‌هایی در 
قالب فایل اکسل برای گردآوری کلیّه‌ی اطّلاعات موردنیاز برای ارزیابی 
با  از سیلاب در زیربخش‌های مرتبط  ناشی  صدمه‌ها و خسارت‌های 
زیرساخت‌های محلّی تهیه گردید و در بین سازمان‌های ذیربط در سه 
استان لرستان، گلستان و خوزستان توزیع شد. هم‌چنین، توضیحات لازم 
در خصوص نحوه‌ی تکمیل این فرم‌ها، در کارگاهی دو روزه که توسط 
دفتر عمران ملل متحد و سازمان برنامه‌وبودجه در اوایل تیرماه سال 

1398 در تهران برگزار شد، به سازمان‌ها و مسئولان مرتبط ارائه گردید 
و مقرّر شد که این فرم‌ها طی دو هفته بعد از کارگاه تکمیل و تحویل 
داده شوند. البته، ازآن‌جایی‌که داده‌های موردنیاز در این حوزه می‌بایست 
تکمیل  امکان  می‌شدند،  برداشت  سیلاب‌ها  رخداد  از  بعد  بلافاصله 
بسیاری از فرم‌های اطّلاعات توسط سازمان‌های ذیربط میسّر نشد. در 
نتیجه، در این بخش امکان کمّی‌سازی صدمه‌ها و خسارت‌های ناشی از 
سیل میسّر نبود. بنابراین، پیرو بحث‌‌وگفت‌وگوهایی با کارشناسان ملیّ 
و بین‌المللی حاضر در دومین کارگاه تخصّصی برگزارشده توسط دفتر 
عمران ملل متحد و سازمان برنامه‌وبودجه )اواخر تیرماه سال 1398(، 
تا در بخش زیرساخت‌های محلیّ در استان‌های  تصمیم گرفته شد 
آسیب‌دیده از سیل، اقدامات اولیّه‌ی بازسازی و بازتوانی قابل‌اجرا در 
کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت و بلندمدّت ارائه گردد و هم‌چنین، چارچوبی برای 
ارزیابی نیازهای بعد از بلایای طبیعی در بخش زیرساخت‌های محلیّ 

تدوین شود تا در بحران‌های احتمالی آتی مورد استفاده قرار گیرد.
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)DRR( 10- کاهش ریسک بلایای طبیعی

10- 1-  خلاصه
رخداد  از  ناشی  و خسارت‌های  گزارش، صدمه‌ها  از  بخش  این  در 
اقدامات  هم‌چنین،  و   1398 سال  اوایل  و   1397 سال  اواخر  سیلاب 
موردنیاز در حوزه‌ی بازتوانی و بازسازی در سه استان لرستان، گلستان 
بررسی  مورد  طبیعی  بلایای  ریسک  کاهش  حوزه‌ی  در  خوزستان  و 
متحد ملل  ریسک  کاهش  دفتر  تعریف  طبق  است.  شده  داده   قرار 
UNIS�( که پیش‌تر به‌عنوان راهبرد جهانی کاهش ریسک )UNDRR(

از  است  عبارت  طبیعی  بلایای  ریسک  کاهش  می‌شد،  شناخته   )DR

»اقدامات سیستماتیک برای تحلیل و مدیریتّ عوامل اساسی در کاهش 
ریسک، شامل کاهش معرضیّت در برابر مخاطرات، کاهش آسیب‌پذیری 
مردم و دارایی‌ها، مدیریتّ خردمندانه‌ی زمین و محیط زیست و ارتقای 
سطح آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه«. با توجه به این توصیفات، این 
بخش دربرگیرنده‌‌ی ابعاد وسیعی از موضوعات مختلف بوده و بنابراین، 

موضوعی بین‌حوزه‌ای می‌باشد. 
نظیر  موجود  راهنماهای  به  توجه  با  گزارش،  این  در  البته، 
اروپا  اتحادیه‌ی  متحد،  ملل  سازمان  توسط  ارائه‌شده  دستورالعمل‌های 
و  بانک جهانی، تنها جنبه‌های خاصی از موضوع کاهش ریسک بلایای 
طبیعی در چارچوب مدیریتّ بحران به شرح زیر مورد توجه قرار داده 

شده است:

yy ،بررسی ساختار و مشخصات سازمانی مدیریتّ ریسک و بحران
سیاست‌ها و قوانین حاکم بر این حوزه و ترتیبات سازمانی موجود؛

yy در سیلاب  رخداد  از  ناشی  خسارت‌های  و  صدمه‌ها  بررسی 
مرتبط  موسسات  دارایی‌های  و  زیرساخت‌ها  ساختمان‌ها، 
و  قربانیان  به  ارائه‌شده  خدمات  بررسی  و  بحران  مدیریتّ  با 

چالش‌های مربوطه؛

yy معرّفی اقدامات موردنیاز برای ظرفیّت‌سازی به‌منظور بازسازی
و بازتوانی اولیّه به‌صورت تاب‌آور با رویکرد ساختن بهتر از قبل.

با توجه به اطّلاعات دریافتی و گردآوری‌شده در این حوزه، برآورد 
شده است که سیلاب‌های رُخ‌داده در اواخر سال 1397 و اوایل سال 
1398، در مجموع، در حوزه‌ی مدیریتّ ریسک و بحران باعث ایجاد 
صدمه‌های به ارزش حدود 3654 میلیارد ریال )34.74 میلیون دلار( 
و خسارت‌هایی به‌میزان تقریبی 4887 میلیارد ریال )46.46 میلیون 

دلار( گردیده‌اند. 
در نهایت، با توجه به نیازهای احصا شده، مداخلات و برنامه‌های 
موردنیاز برای بازتوانی در مناطق آسیب‌دیده در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدّت 
تا بلندمدّت فهرست گردیدند. مهم‌ترین برنامه‌های پیشنهادی در این 
حوزه عبارتند از ارتقای سیستم هشدار سریع سیلاب، ظرفیّت‌سازی و 
بهبود آمادگی در سطوح ملیّ، استانی و محلّی برای مواجهه با سیلاب، 
تدوین و اجرای طرح‌های اقدامات عملیاتی اولیّه و واکنش اضطراری 
استاندارد برای سازمان‌های مختلف و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری 
از صدمه‌ها و خسارت‌های بیش‌تر با مدیریتّ ریسک‌های جدیدِ ایجادشده 

توسط سیلاب. 
برای بازتوانی و بازسازی اولیّه و ظرفیّت‌سازی برای ساختن بهتر 
از قبل در حوزه‌های مرتبط با موضوع کاهش ریسک بلایای طبیعی، 
اعتباراتی معادل 7750 میلیارد ریال )73.68 میلیون دلار( موردنیاز 
خواهد بود که می‌بایست در بازه‌های زمانی مختلف )بین یک تا پنج 
سال( تخصیص داده شوند. البته با توجه به ماهیّت بین‌بخشی موضوع 
کاهش ریسک بلایای طبیعی و مدیریتّ بحران، لازم است در حوزه‌های 
دیگر نیز الگوی مدیریتّ ریسک بلایای طبیعی در ابعاد پیشگیری، 
آمادگی، مقابله و بازسازی مورد توجه قرار گیرد که هزینه‌ی مترتب بر 

آن‌ها در اعداد فوق ملحوظ نشده‌اند.
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جدول 1: خلاصه‌ی صدمه‌ها و خسارت‌های وارده به حوزه‌ی کاهش ریسک بلایای طبیعی در سه استان تحت تاثیر سیلاب 

استان
مجموع )صدمه‌ها و خسارت‌ها(خسارت‌هاصدمه‌ها

میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریال

221821.09149714.23371535.32لرستان

6546.22151814.43217220.65گلستان

7827.43187217.80265425.23خوزستان

365434.74488746.46854181.20جمع کل

جدول 2: خلاصه‌ی نیازهای کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت و بلندمدّت در حوزه‌ی کاهش ریسک بلایای طبیعی

هزینه‌ی بازسازی و بازتوانی

جمع کلبلندمدتمیان مدتکوتاه مدت

میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریال

113510.79248523.63413039.26775073.68

1.  در ایران فعالیت‌های مرتبط با کاهش ریسک سوانح در قالب قانون مدیریتّ بحران تعریف شده‌اند و سازمان مدیریتّ بحران کشور مسئول هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با این 
حوزه می‌باشد. البته، وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط نیز مسئول انجام فعالیت‌های مرتبط با کاهش ریسک سوانح در قلمرو اختیارات خود می‌باشند. اعتبارات مرتبط با کاهش ریسک 

سوانح نیز توسط سازمان برنامه‌وبودجه تخصیص می‌یابد.

10- 2-  بررسی اطّلاعات پایه
به‌منظور ارزیابی اطّلاعات پایه‌ی موردنیاز در حوزه‌ی کاهش ریسک 
و مدیریتّ بحران بلایای طبیعی در استان‌های آسیب‌دیده از سیلاب‌های 
اواخر سال 1397 و اوایل سال 1398، موضوعات مختلفی می‌بایست 

مورد توجه قرار گیرند که به‌شکل زیر دسته‌بندی شده‌اند:
الف- بستر قانونی

طبق قوانین و مقررات موجود و هم‌چنین، بر اساس قانون مصوّب 
اخیر مدیریتّ بحران کشور که در مجلس شورای اسلامی به‌تصویب 
رسیده و بعد از تایید شورای نگهبان توسط رییس‌جمهور ابلاغ شده 
کشور  وزیر  معاون  ریاست  به  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  است، 
به‌عنوان مسئول اصلی در حوزه‌ی برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر 
فعالیّت‌های مرتبط با کاهش ریسک و مدیریتّ بحران بلایای طبیعی 
در ایران تعیین شده است. این سازمان در سال 1387 ایجاد گردید 
و جایگزین ستاد حوادث و بلایای طبیعی غیرمترقبه‌ی کشور گردید. 

اداره‌ی کل مدیریتّ بحران در تمامی استان‌های کشور زیر نظر این 
سازمان و در حوزه‌ی استانداری فعالیّت می‌نماید و مسئولیّت اصلی را 
در حوزه‌ی مدیریتّ ریسک و بحران1 در سطح استان بر عهده دارد. 
هم‌چنین، در سطوح شهرستان، این مسئولیّت به فرمانداری‌ها واگذار 
شده است که می‌بایست زیر نظر اداره‌ی کل مدیریتّ بحران استان، 
اقدامات لازم را برای کاهش ریسک و مدیریتّ بحران به انجام برساند. 
مسئولیّت‌های  و  نقش‌ها  نیز  اجرایی کشور  دستگاه‌های  دیگر  البته، 
مختلفی را در زمینه‌ی کاهش ریسک و مدیریتّ بحران بلایای طبیعی 
در سطوح مختلف بر عهده دارند که این وظایف در قالب کارگروه‌های 
تخصّصی مختلفی زیر نظر سازمان مدیریتّ بحران کشور تعریف شده‌اند 
و وظایف هر کارگروه در قالب ضوابط قانونی و دستورالعمل‌های اجرایی 
تعریف و ابلاغ شده است. در شکل )1( ساختار کلّی مدیریتّ بحران و 

سلسله‌مراتب آن در ایران به‌صورت اجمالی نشان داده شده است. 
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 شکل 1: ساختار مدیریتّ بحران ایران

ب- پیش‌بینی و هشدار
بارندگی‌های کم‌سابقه در اسفندماه سال 1397 و اوایل سال 1398 
منجر به رخداد سیلاب‌های ویرانگری در نقاط مختلف کشور )به‌خصوص 
در استان لرستان( گردید. در استان‌های گلستان و خوزستان بسیاری 
از شهرها و روستاها در اثر طغیان رودخانه‌ها زیر آب رفتند. بر اساس 
از  گزارشات سازمان هواشناسی کشور، در سطح مناطق آسیب‌دیده 
اندازه‌گیری  سیلاب، تجهیزات سنجش وضعیّت آب‌وهوا و تجهیزات 
است.  داشته  وجود  هواشناسی  ایستگاه‌های  در  متعدّدی  روان‌آب 
هم‌چنین، طبق اعلام سازمان مدیریتّ بحران کشور، سه روز پیش از 
رخداد سیلاب، هشدارهای لازم در زمینه‌ی خطر سیلاب در استان‌های 
موردبررسی توسط سازمان هواشناسی به این سازمان اعلام شده است و 
دستگاه‌های ذیربط در خصوص تخلیه‌ی مناطق در معرض خطر سیلاب 
اقدامات متعدّدی را به انجام رساندند. این اقدامات به اشکال مختلف، 
نظیر اطلاع‌رسانی با ارسال پیامک،  اعلام خطر در اخبار و رسانه‌ها، 
جلوگیری از تردّد مردم در جاده‌های در معرض خطر سیلاب، استفاده 

از بلندگو در سطح مناطق مسکونی و درخواست از مردم برای ترک 
منازل با مراجعه‌ی حضوری به درب منازل و اقداماتی از این قبیل در 
اغلب مناطق در معرض خطر سیلاب‌های ناگهانی )به‌خصوص استان 
لرستان( انجام شده بود. به‌واسطه‌ی این اقدامات تلفات سیلاب‌های اخیر 
نسبت به موارد گذشته بسیار کم‌تر بوده است. لازم به ذکر است که 
اقدامات مرتبط با اطلاع‌رسانی و هشدار به مردم در خصوص مخاطرات 
مختلف، پیش‌تر نیز توسط دستگاه‌های متولیّ مدیریتّ بحران در کشور 
و به‌خصوص در استان لرستان اجرا شده بود. این تجربه‌ها کمک شایانی 
به متولیّان امر برای اتخاذ تصمیماتِ به‌موقع در این سیلاب نموده است.

به‌رغم تاثیر زیاد این اقدامات در کاهش خسارت‌های جانی، کمبود 
تجهیزات  باران‌سنجی،  ایستگاه‌های  )نظیر  آب‌وهواشناسی  تجهیزات 
این تجهیزات  یکپارچگی  به‌خصوص عدم  و   )... و  سنجش روان آب 
با سامانه‌های هشدار سریع و هم‌چنین محدودیتّ دقت برخی از این 
تجهیزات باعث ایجاد مشکلاتی در این حوزه گردید. در برخی مناطق 
اعلام هشدار تنها چند ساعت پیش از رخداد سیلاب صادر و اجرا گردید 
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و در نتیجه، ساکنان این مناطق به‌دلیل این‌که فرصت چندانی برای 
جابه‌جایی احشام یا انتقال دارایی‌های ارزشمند خود نداشتند، حاضر 
به ترک منازل خود نبودند. هم‌چنین، برنامه‌ای برای استفاده از ظرفیّت 
مردمی جهت مشارکت یا تسهیل فرایند اطلاع‌رسانی و هشدار در سطح 

مناطق آسیب‌دیده به اجرا گذاشته نشده بود. 
ج- ارزیابی ریسک و اقدامات پیشگیری

بر اساس داده‌های موجود، در هیچ‌ یک از استان‌های سه‌گانه‌ی مورد 
بررسی در این گزارش که از سیلاب‌های اخیر آسیب دیدند، نقشه‌ی 
مخاطرات چندگانه که برای توسعه‌ی ریسک‌محور و برنامه‌ریزی کاربری 
زمین )در طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی( قابل‌استفاده باشند، وجود 
نداشته است. البته، در برخی از استان‌ها، نقشه‌های پهنه‌بندی خطر 
زلزله یا سیل به‌صورت موردی و با مقیاس کوچک تهیه شده است، ولی 
اغلب این نقشه‌ها قابلیّت استفاده در برنامه‌ریزی و انجام فعالیّت‌های 
کاهش ریسک مخاطرات طبیعی را دارا نیستند. بنابراین، نبود نقشه‌های 
مخاطرات چندگانه به‌عنوان دغدغه‌ی اصلی در استان‌های آسیب‌دیده 
از سیلاب مطرح است. در همین راستا، عدم وجود اطّلاعات کافی از 
وضعیّت توپوگرافی منطقه و عدم شناخت از شرایط هیدرودینامیک 
رودخانه‌ها و نیز نبود بانک‌های اطّلاعاتی موردنیاز می‌تواند سبب ایجاد 
تاخیر در اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص ریسک‌های محتمل گردد. 

همانند سایر استان‌های کشور، در مناطق آسیب‌دیده از سیلاب، 
و  برای ساخت‌وساز ساختمان‌ها  دستورالعملی  و  آیین‌نامه  هیچ‌گونه 
زیرساخت‌ها مبتنی بر مخاطرات چندگانه وجود نداشته است. بررسی 
از سیلاب نشان می‌دهد که  وضعیّت سازه‌ها در مناطق آسیب‌دیده 
اغلب این مستحدثات از آسیب‌پذیری فیزیکی بالایی در برابر سیلاب و 
زلزله برخوردار بوده‌اند. تخلفات گسترده در رعایت حریم ساخت‌وساز از 
رودخانه‌ها و تجاوز به بستر و حریم رودخانه نیز از دیگر موضوعات مهم 
این بخش می‌باشد. هم‌چنین، بسیاری از ساختمان‌های دارای مجوز و 
سکونت‌گاه‌های غیررسمی در حریم رودخانه‌های سیلابی این سه استان 
احداث شده بودند. برخی از این مستحدثات در اثر سیلاب ویران شدند، 
ولی برخی دیگر با ایجاد گلوگاه‌هایی باعث تغییر رژیم جریان آب و 

افزایش پیامدهای سیلاب گردیدند.

از دیگر موضوعاتی که ارزیابی آن ضروری به‌نظر می‌رسد، بررسی تاثیر 
سیلاب‌ها و باران‌های شدید در ایجاد ریسک‌های جدید در برخی مناطق 
واقع در این استان‌ها می‌باشد. به‌عنوان مثال، به‌سبب بارندگی‌های شدید 
در اوایل سال جاری، شهر دورود در استان لرستان و شهر مینودشت 
در استان گلستان در معرض خطر رخداد زمین‌لغزش‌های عظیمی قرار 
گرفته‌اند و ضروری است که مداخلات لازم و فوری برای کاهش ریسک 
در این مناطق صورت گیرد. ایجاد زمین‌لغزش در این مناطق می‌تواند 
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به‌همراه داشته باشد. این 
مخاطرات جدید در دیگر بخش‌های این گزارش نیز مورد توجه قرار 

داده شده‌اند.
موضوعات مرتبط با مدیریتّ و نگهداری از سدها نیز در ایجاد این 
سیلاب‌ها نقش داشته‌اند. بر اساس داده‌های موجود و به نقل از مقام‌های 
مسئول، طرح‌های نیمه‌تمام سدسازی مختلفی در این سه استان وجود 
داشته است که در رخداد سیلاب بی تاثیر نبودند. در صورت تکمیل 
این سدها پیش از رخداد سیلاب‌های اخیر، بخش قابل‌توجّهی از آب 
می‌توانست پشت این سدها نگهداری و ذخیره شود و بدین ترتیب، از 
شدّت و حجم آب کاسته می‌شد. به‌عنوان مثال، چنان‌چه سد نرماب 
در استان گلستان تا پیش از رخداد این حادثه تکمیل می‌گردید، حدود 
%30 از حجم روان‌آب می‌توانست توسط این سد نگهداری شود و 

می‌یافت.  چشمگیری  کاهش  استان  این  در  سیل  پیامدهای  طبعاً، 
هم‌چنین، تکمیل سدِ آق دکش در همین استان نیز می‌توانست تاثیر 
زیادی در کاهش حجم روان‌آب داشته باشد. در استان لرستان نیز در 
صورت اجرای کامل سدِ محشوره طبق پلان اولیّه‌اش، علاوه‌براین‌که 
حجم زیادی از آب قابل‌ذخیره‌سازی بود، شهر پلُدختر نیز چندان تحت 

تاثیر سیلاب قرار نمی‌گرفت.  
صحیح  مدیریتّ  عدم  به  می‌توان  بخش  این  موضوعات  دیگر  از 
مخازن سدها پیش از وقوع بارندگی‌های شدید اشاره نمود. اطّلاعات 
موجود نشان می‌دهد که به‌عنوان نمونه، در استان گلستان در اوایل 
اسفندماه 1397 سدهای گلستان و وشمگیر %100 و سد بوستان تا 
%70 پرُآب بوده‌اند. چنان‌چه رهاسازی آب این سدها پیش از شروع 

بارندگی‌های اوایل سال جاری انجام شده بود، بخش قابل‌توجّهی از 
روان‌آب مهار می‌گردید و ابعاد فاجعه می‌توانست کم‌تر باشد.
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هم‌چنین، اقدامات ضعیفِ انجام‌شده )از نظر سازه‌ای و غیرسازه‌ای( 
برای کنترل سیل از دیگر موضوعاتی است که باعث تشدید خسارت‌های 
سیلاب شده است. به‌عنوان مثال، تنها در %55 از طول رودخانه‌ی 
احداث  )با  رودخانه  بستر  سامان‌دهی  برای  لازم  اقدامات  گرگان‌رود 
دیوارهای حفاظتی یا سایر سازه‌های محافظت‌کننده از ساحل رودخانه( 
این مساله به تشدید خسارت‌ها منجر شد. عدم  انجام شده بود که 
لای‌روبی مناسب گرگان‌رود نیز باعث کاهش دبی رودخانه و سرریز آن 

گردید. 
د- آمادگی

هرچند پیامدهای سیلاب اخیر غیرقابل‌انتظار بودند، ولی به‌نظر 
می‌رسد که سطح آمادگی مردم نیز برای مواجهه با پیامدهای چنین 
بحرانی کافی نبوده است. اغلب مردم از ریسک سیل در محل سکونت 
خود چندان آگاه نبودند و بسیاری از ساختمان‌ها و حتی زیرساخت‌ها 
)به‌خصوص در استان لرستان( در بستر رودخانه‌ها ساخته شده بودند. 
مناطق خطرناک  در  به حوزه‌ی ساخت‌وساز  تنها  مردم  آگاهی  عدم 
محدود نبود. حتی بعد از صدور هشدار سیل، بسیاری از مردم به‌دلیل 
و  نکردند  ترک  را  خود  منازل  احتمالی،  مخاطرات  با  آشنایی  عدم 
بنابراین، خود را در معرض خطر قرار دادند. برخی از مسئولان محلیّ و 
پرسنل دستگاه‌های اجرایی نیز از آمادگی کافی برای مواجهه با چنین 
سیلابی برخوردار نبودند. به‌عنوان مثال، کمبود وسایط نقلیه‌ی سنگین 
و ماشین‌آلات موردنیاز برای بازگشایی معابر، آواربرداری و جلوگیری 
از گسترش محدوده‌ی زیرآب‌رفته در بسیاری از گزارشات مورداشاره 
قرار داده شده است. به‌علاوه، تلاش‌ چندانی برای ارتقای تاب‌آوری در 
سطوح محلّی و ارتقای سازگاری مردم با خطرات محتمل در استان‌های 
مورد بررسی انجام نشده است. این مساله نیز در افزایش پیامدهای 
منفی سیلاب‌ها در اغلب مناطق موثر بوده است. علاوه براین، در مناطق 
از سیلاب‌ها، تشکل‌های مردم‌محور و سازمان‌های مردم  آسیب‌دیده 
نهاد چندانی که در زمینه ارتقای آمادگی مردم برای مواجهه با شرایط 

اضطرار فعالیّت نمایند، موجود نبوده است. 
ه- واکنش اضطراری

در چارچوب ساختار فعلی مدیریتّ بحران، دستگاه‌های مختلفی 
مسئولیّت انجام اقدامات مرتبط با مدیریتّ واکنش اضطراری را بر عهده 

دارند که می‌بایست خدمات موردنیاز قربانیان بحران را تامین نمایند. 
زیر، همگی آن‌ها  به شرح  بحران  از 14 کارگروه تخصّصی مدیریتّ 
به‌نحوی )مستقیم یا غیرمستقیم( در حوزه‌ی مدیریتّ واکنش اضطراری 

مسئولیّت‌هایی را بر عهده دارند:
ك	ارگروه مخابرات و ارتباطات با مسئولیت وزارت ارتباطات و  -1

فن‌آوری اطّلاعات؛
ك	ارگروه بهداشت و درمان با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان  -2

و آموزش پزشكی؛
كشاورزی  مخاطرات  و  سرمازدگی  خشكسالی،  ك	ارگروه  -3
)زراعت، باغ‌داری، دامداری، آبزیان و طیور( با مسئولیت وزارت جهاد 

كشاورزی؛
ك	ارگروه حمل‌ونقل، شریان‌های حیاتی، مخاطرات جوّی و  -4

توفان با مسئولیت وزارت راه و ترابری؛
ك	ارگروه تشكّل‌های مردم‌نهاد با مسئولیت وزارت كشور؛ -5

ك	ارگروه بیمه، بازسازی و بازتوانی، تامین و توزیع ماشین‌آلات،  -6
آواربرداری ساختمان‌ها، آتش‌نشانی، مواد خطرناك و انتقال و تدفین 

متوفیان با مسئولیت وزارت كشور؛
ك	ارگروه امنیّت و انتظامات با مسئولیّت وزارت كشور؛ -7

ك	ارگروه امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب‌وفاضلاب با  -8
مسئولیت وزارت نیرو؛

ك	ارگروه تامین سوخت و مواد نفتی با مسئولیّت وزارت نفت؛ -9
ابنیه،  زمین،  لایه‌های  لغزش  زلزله،  مخاطرات  ك	ارگروه  -10

ساختمان و شهرسازی با مسئولیّت وزارت مسكن و شهرسازی؛ 
انقلاب  مسكن  بنیاد  مسئولیّت  با  مسكن  تامین  ك	ارگروه  -11

اسلامی؛
ك	ارگروه مخاطرات زیست‌محیطی با مسئولیّت سازمان محیط  -12

زیست؛
سازمان  مسئولیّت  با  اطلاع‌رسانی  و  آموزش  ك	ارگروه  -13

صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران؛
ك	ارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی با مسئولیّت جمعیت  -14

هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
کارگروه  مسئول  به‌عنوان  احمر  هلال  جمعیّت  مثال،  به‌عنوان 
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تخصّصی امداد و نجات در حوزه‌ی ارائه‌ی خدمات جست‌وجو و نجات و 
امداد و هم‌چنین تامین سرپناه، غذا و آب برای بازماندگان بلایای طبیعی 
به‌عنوان دستگاه متولیّ تعیین شده است. دستگاه‌های دیگر عضو این 
کارگروه موظف هستند که به هلال احمر به‌عنوان مسئول کارگروه در این 
زمینه کمک کنند. بر این اساس، بعد از رخداد سیلاب‌های اخیر، گروه‌های 
تخصّصی از هلال احمر، نیروهای نظامی و انتظامی، وزارت بهداشت و 
درمان و سایر دستگاه‌های عضو این کارگروه به مناطق آسیب‌دیده از 
سیل برای ارائه‌ی خدمات موردنیاز اعزام شدند. البته هماهنگی بین این 
موسسات چالشی جدّی در خدمات‌رسانی بود که لازم است در برنامه‌های 

ظرفیّت‌سازی مورد توجه قرار گیرد. 
نبود طرح‌های عملیاتی نظیر برنامه‌های اقدامات اولیّه و برنامه‌های 
استاندارد عملیات از دیگر چالش‌های این حوزه می‌باشد. این مساله باعث 
در  ایجاد مشکلاتی  و  آسیب‌دیدگان سیل  به  در خدمات‌رسانی  تاخیر 
هماهنگی و اجرای فعالیّت‌های گروه‌ها و دستگاه‌های مختلف حاضر در 
این مناطق گردید. از دیگر چالش‌های این حوزه می‌توان به نبود برنامه‌ی 
مناسب برای استفاده از نیروهای داوطلب که به مناطق آسیب‌دیده از 
لازم  برنامه‌های  نبود  هم‌چنین،  نمود.  اشاره  می‌شدند،  اعزام  سیلاب 
برای جذب و توزیع کمک‌های مردمی برای مناطق آسیب‌دیده، از دیگر 

چالش‌های این حوزه محسوب می‌گردد.
و- بازسازی و بازتوانی

اصلی  متولیّ  به‌عنوان  اسلامی  انقلاب  مسکن  بنیاد  ایران،  در 
تعیین  بلایای طبیعی  از  آسیب‌دیده  بازسازی ساختمان‌های مسکونی 
شده است. معمولاً بعد از رخداد هر بحران و برحسب گستره‌ی مناطق 
آسیب‌دیده، بنیاد مسکن به اشکال مختلف خدمات موردنیاز بازماندگان 
را در حوزه‌ی بازسازی مسکن با کمک دولت ارائه می‌نماید. برای این 
منظور، معمولاً دولت کمک‌های بلاعوض و هم‌چنین مبالغی را به‌صورت 
وام کم‌بهره برای آسیب‌دیدگان پیش‌بینی نموده و تخصیص می‌دهد. 
مبالغ وام تخصیص‌داده‌شده تنها در صورتی قابل‌استفاده‌ است که مالکان 
ساختمان‌های آسیب‌دیده، از اصول تعیین‌شده در بازسازی تبعیّت نمایند. 
بر اساس گزارشاتی که بنیاد مسکن از مراحل ساخت‌وساز ارائه می‌کند، این 
وام‌ها به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای در صورت تبعیّت از اصول استاندارد، 
در وجه مالکان یا پیمانکاران پرداخت می‌گردد. البته، لازم به ذکر است که 

بازتوانی معیشت و وضعیّت اجتماعی مناطق آسیب‌دیده از بلایای طبیعی 
معمولاً به‌عنوان یک اولویتّ در فرایند بازسازی در نظر گرفته نمی‌شود، 
که این امر اغلب منجر به ایجاد چالش‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گردد.

10- 3-  ارزیابی اثرات سیلاب
زیرساخت‌ها،  ساختمان‌ها،  روی  سیلاب  اثرات  بررسی  به‌منظور 
تجهیزات )ماشین‌آلات، سامانه‌های پایش، و ...( و هم‌چنین، پرسنل حوزه‌ی 
مدیریتّ ریسک و بحران بلایای طبیعی، اطّلاعات موردنیاز از منابع موجود 
و  داده‌اند. در خصوص ساختمان‌ها  قرار  بررسی  و مورد  را  جمع‌آوری 
زیرساخت‌ها، اطّلاعات دقیق مرتبط با آسیب به مراکز پلیس، آتش‌نشانی، 
ایستگاه‌های هواشناسی و سایر ساختمان‌ها و تاسیسات مرتبط با حوزه‌ی 
کاهش ریسک بلایای طبیعی به‌صورت تفکیک‌شده توسط مراجع ذیربط 
ارائه نشده است. بنابراین، تنها آمار کلّی با استناد به اطّلاعات دریافتی از 
مسئولان ذیربط در جدول‌های مربوطه ملحوظ گردید. تعداد خودروها و 
ماشین‌آلات مورد استفاده در این حوزه بعد از رخداد سیلاب و هم‌چنین، 
تعداد خودروهای آسیب‌دیده در اثر سیلاب نیز به‌صورت دقیق در دسترس 
نمی‌باشد و در نتیجه، آمار کلّی دریافتی از استان‌ها و هم‌چنین، اطّلاعات 
مندرج در گزارشات منتشرشده در این قسمت مورد استفاده قرار گرفتند. 
همین مشکل در خصوص تعداد افراد اعزامی از نهادهای دولتی، عمومی، 
نظامی )ارتش و سپاه( و هم‌چنین، گروه‌های داوطلب که از استان‌های 
مختلف به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند، وجود دارد و آمار دقیقی در این 
خصوص در دسترس نیست. در نتیجه، ارزیابی پیامدهای سیلاب از نظر 
هزینه‌ی نیروهای اعزامی و فعالیّت گروه‌های امدادی نیز به‌صورت تقریبی 

تعیین شده است.  
در خصوص تجهیزات و امکانات اعزامی به مناطق سیل‌زده، گزارشات 
در  موردنیاز  ماشین‌آلات  و  تجهیزات  کمبود  نشان‌دهنده‌ی  ارائه‌شده 
روزهای اولیّه‌ی بعد از رخداد سیلاب در هر سه استان می‌باشند. البته، 
وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط نسبت به اعزام تجهیزات 
لازم برای آواربرداری، بازگشایی معابر، نصب پل‌های موقّت و سایر موارد 
به‌تدریج اقدامات گسترده‌ای را به انجام رساندند. آمارهایی در این رابطه 
توسط برخی استان‌ها ارائه شده است که نمونه‌ای از آن‌ها در خصوص 

استان لرستان در جدول )3( نشان داده شده است.
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جدول 3: تعداد خودروهای سواری، دو دیفرانسیل، کامیون و ماشین‌آلات سنگین مورداستفاده در لرستان بعد از رخداد سیلاب

تعدادنوع وسیله‌ی نقلیه و ماشین‌آلاتتعدادنوع وسیله‌ی نقلیه و ماشین‌آلاتتعدادنوع وسیله‌ی نقلیه و ماشین‌آلات

58وانت747خودروی دو دیفرانسیل176تانکر

15لجن‌کش128بیل مکانیکی26اتوبوس و مینی بوس

203لودر95جرثقیل و لیفت تراک133تریلی

3غلطک28آمبولانس714کامیون

69گریدر80بولدوزر64باب کت

893سواری

کمبود ظرفیّت مدیریتّ شرایط اضطرار بعد از رخداد سیلاب از دیگر 
چالش‌های گزارش‌شده در مناطق آسیب‌دیده از سیلاب بوده است. 
هرچند جمعیّت هلال احمر بلافاصله بعد از رخداد سیلاب امدادرسانی 
به مردم را آغاز نمود، ولی با توجه به گستردگی زیاد مناطق آسیب‌دیده، 

امکانات توزیع‌شده در روزهای اول بسیار کم‌تر از نیازهای مردم در این 
مناطق بوده است. در جدول )4( برخی اقلام توزیع‌شده توسط هلال 
احمر در روزهای اولیّه‌ی بعد از رخداد سیلاب در استان‌های لرستان، 

خوزستان و گلستان ارائه شده است. 

جدول 4: اقلام توزیع‌شده توسط هلال احمر

چادر )تعداد(استان
بسته‌ی 
غذایی 
)تعداد(

نایلون 
)کیلوگرم(

زیرانداز 
کنسرو نان )تعداد(پتو)تعداد()تعداد(

والور )تعداد(آب )بطری()تعداد(
بسته‌ی 

بهداشتی 
)تعداد(

6967742451479017561400218597171282241875157011128گلستان 

15317532446962146414357360344531614162116241734907لرستان

273071038922016230660521501094770176550318508702869010خوزستان

هرچند حجم خدمات ارائه‌شده بسیار چشمگیر بوده است، ولی 
بازماندگان  از  زیادی  تعداد  آسیب‌دیده،  محدوده‌ی  وسعت  به‌دلیل 
دسترسی لازم را به اقلام زیستی، به‌خصوص در روزهای اولیّه‌ی بعد 
از سیل نداشتند. هم‌چنین، توزیع اقلام و خدمات در بسیاری مناطق 
مشکل  نظیر  مختلف،  به‌دلایل  روستایی(  مناطق  در  )به‌خصوص 
دسترسی، با چالش همراه بوده است. به‌علاوه، نبود بانک‌های اطّلاعاتی 
از خسارت‌های سیلاب و هم‌چنین، اطّلاعات ناقص از وضعیّت موجود 
پیش از ایجاد بحران سبب شده بود که امکان ارائه‌ی مناسب خدمات 

و توزیع عادلانه‌ی کمک‌ها فراهم نباشد و بنابراین، ساکنان در بسیاری 
از مناطق آسیب‌دیده با کمبود اقلام موردنیاز مواجه بودند. در بسیاری 
از روستاها توزیع چادر، مواد غذایی و آب سالم تا چندین روز با چالش 
مواجه بود. به‌منظور تسهیل دسترسی به روستاهای دور از جاده‌های 
اصلی، تیم‌های امداد هوایی هلال احمر با کمک ارتش و سپاه خدمات 
هوایی گسترده‌ای را به اجرا گذاشتند که شرح آن در جدول )5( ارائه 

شده است.

جدول 5: خدمات امداد هوایی

حمل هوایی افراد )تعداد(حمل هوایی بار )کیلوگرم(سورتی پرواز )تعداد(ساعت پروازاستان

2324562730001838گلستان 

2917093200002908لرستان

3276041580001484خوزستان
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موضوع دیگری که در خصوص این سیلاب‌ها می‌بایست مورد توجه 
قرار گیرد، پوشش ناچیز بیمه برای جبران خسارت‌ها بوده است. هرچند 
برخی از ساختمان‌ها و دارایی‌ها در مناطق آسیب‌دیده از سیلاب‌ها 
تحت پوشش انواعی از بیمه بودند، ولی بعد از رخداد سیل دولت تصمیم 
گرفت که کمک‌های بلاعوض و وام‌های کم‌بهره‌ای را برای تمام اقشار 
آسیب‌دیده ارائه نماید. میزان کمک‌های بلاعوض برای ساختمان‌های 
 120 و   100 ترتیب،  به  سیلاب  از  تخریب‌شده  شهریِ  و  روستایی 
میلیون ریال بوده است و میزان وام‌های کم‌بهره‌ی تخصیص‌داده‌شده 
نیز به ترتیب، معادل 400 و 500 میلیون ریال در نظر گرفته شد. برای 
ساختمان‌های آسیب‌دیده میزان کمک بلاعوض معادل 50 میلیون 
ریال و میزان وام 150 میلیون ریال )در مناطق شهری و روستایی( بوده 
است. هم‌چنین، برای وسایل منزل 50 میلیون ریال کمک بلاعوض 
و 150 میلیون ریال وام تخصیص داده شده است. برای محصولات 
کشاورزی نیز برای مزارع و باغات به ترتیب، 20 و 50 میلیون ریال 
کمک بلاعوض به ازای هر هکتار در نظر گرفته شده است. این موضوع 
تا حدّی به‌دلیل عدم نفوذ بیمه در بسیاری از مناطق بود. طبق اطّلاعات 
منتشرشده توسط بیمه‌ی مرکزی، از میان سرمایه‌های ازدست‌رفته در 
استان خوزستان تنها 1640 میلیارد ریال تحت پوشش 1887 بیمه‌نامه 
بوده‌اند. این مقدار در استان‌های گلستان و لرستان به ترتیب، 821 و 

688 فقره بیمه‌نامه بوده است که پوشش‌دهنده‌ی 750 و 500 میلیارد 
ریال بودند. این ارقام نشان می‌دهد تنها درصد اندکی از خسارت‌ها و 
صدمه‌ها تحت پوشش بیمه قرار داشتند. بنابراین، ضروری است که 
مکانیسم‌های لازم برای گسترش نفوذ بیمه در سطوح محلیّ مناطق 

مختلف کشور مبتنی بر شرایط اجتماعی و اقتصادی تدوین شود. 
جدول‌های صدمه‌ها و خسارت‌های سیلاب

در ارزیابی نیازهای بعد از بلایای طبیعی، موارد مندرج در جدول زیر 
برای تعیین صدمه‌های وارده به حوزه‌ی مدیریتّ ریسک بلایای طبیعی 

در سه استان لرستان، گلستان و خوزستان مورد توجه بوده است. 
در خصوص تعیین خسارت‌ها، هزینه‌های مازادی که برای ارائه‌ی 
خدمات پیوسته در این حوزه و جایگزینی موارد آسیب‌دیده به استان‌ها 
تحمیل شده است، در نظر گرفته شده‌اند. این هزینه‌ها شامل استفاده‌ی 
مقاوم‌سازی(،  اجاره،  )هزینه‌های  جایگزین  ساختمان‌های  از  موقّت 
استفاده‌ی موقّت از تجهیزات دیگر، اقلام امدادی که بین آسیب‌دیدگان 
از سیلاب توزیع شده است، اجاره‌ی ماشین‌آلات، هزینه‌های مستقیم 
و غیرمستقیم مرتبط با نیروهای اعزامی از سایر استان‌ها و خدمات 
مازاد )نظیر امداد هوایی، فن‌آوری اطّلاعات مثل هزینه‌ی تجهیزات سیّار 

موقّت برای پشتیبانی شبکه‌ی موبایل و موارد مشابه( می‌گردد.  

جدول 6: توصیف زیربخش‌های حوزه‌ی کاهش ریسک بلایای طبیعی

توصیفنوع

ساختمان‌های مرتبط با مدیریتّ بحران )نظیر فرمانداری‌ها(، پایگاه‌های پلیس و آتش‌نشانی، ایستگاه‌های آب‌وهواشناسی، دفاتر سازمان ساختمان‌ها 
هواشناسی

تجهیزات، برق اضطراری و سایر امکانات مرتبط با ساختمان‌های مرتبط با مدیریتّ بحران و ایستگاه‌های هواشناسیتجهیزات و زیرساخت‌ها

چادر، پتو، بسته‌ی مواد غذایی، آب و ...اقلام امدادی

خودروهای سنگین و ماشین‌آلات موردنیاز برای انجام خدمات نجات و امداد و واکنش اضطراریخودرو و ماشین‌آلات 

افرادی که در فرایند واکنش اضطراری مشارکت داشتندپرسنل

خدمات امداد هوایی، فن‌آوری اطّلاعات، اقدامات هماهنگی و حاکمیتی )نظیر شبکه‌های بین مردم و مسئولان محلّی(خدمات

با توجه به اطّلاعات اخذ شده از استان‌های موردبررسی و هم‌چنین، 
وضعیّت  مختلف،  نهادهای  توسط  شده  منتشر  گزارشات  بررسی 
صدمه‌ها و خسارت‌های ناشی از سیلاب در استان‌های لرستان، گلستان 

و خوزستان مورد بررسی قرار داده شده است. نتایج این ارزیابی در 
جدول‌های )7( تا )9( ارائه شده است.
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جدول 7: صدمه‌ها و خسارت‌های وارده به بخش کاهش ریسک بلایای طبیعی در استان لرستان

زیربخش‌ها

خسارت‌هاصدمه‌ها 

توضیحات
اثرات کل

توضیحات
اثرات کل

میلیارد 
ریال

میلیون 
دلار

میلیارد 
ریال

میلیون 
دلار

ساختمان‌های 
دولتی و 
عمومی

ساختمان‌های آسیب‌دیده دولتی و عمومی مرتبط 
هزینه‌ی مرتبط با استفاده‌ی موقّت به‌جای 182017.30با مدیریتّ ریسک و بحران*

240.23ساختمان‌های آسیب‌دیده

زیرساخت‌ها و 
تجهیزات

زیرساخت‌های آسیب‌دیده )نظیر برق اضطراری، 
تاسیسات و ...( و تجهیزات و سامانه‌های پایش و 

هشدار هواشناسی
هزینه‌ی تعمیر یا استفاده موقّت به‌جای 880.84

80.08زیرساخت‌ها و  تجهیزات آسیب‌دیده

3303.14هزینه‌ی اقلام امدادی توزیع‌شده00آسیب به انبارهای اقلام امدادیاقلام امدادی

خودروها و 
ماشین‌آلات 

سنگین
هزینه مرتبط با تعمیر یا استفاده‌ی موقّت از 3102.95خودروها، کامیون‌ها و ... *

5755.47خودروها و ماشین‌آلات استفاده شده

2702.57حق‌الزحمه‌ی تیم‌های اعزامی به منطقه00پرسنل آسیب‌دیده از سیلابپرسنل

سایر هزینه‌ها )فن‌آوری اطّلاعات در مدیریتّ 00صدمه‌های وارده به بخش هماهنگی،  مدیریتّ، ...خدمات
2902.76بحران، امداد هوایی، ...(

221821.09149714.23کل

* هزینه‌های مندرج در این ردیف توسط منابع تخصیص‌داده‌شده از منابع موجود، تامین اعتبار شده‌اند.

جدول 8: صدمه‌ها و خسارت‌های وارده به بخش کاهش ریسک بلایای طبیعی در استان گلستان

زیربخش‌ها

خسارت‌هاصدمه‌ها 

توضیحات
اثرات کل

توضیحات
اثرات کل

میلیارد 
ریال

میلیون 
دلار

میلیارد 
ریال

میلیون 
دلار

ساختمان‌های 
دولتی و 
عمومی

ساختمان‌های آسیب‌دیده دولتی و عمومی مرتبط 
هزینه‌ی مرتبط با استفاده‌ی موقّت به‌جای 3403.23با مدیریتّ ریسک و بحران*

50.05ساختمان‌های آسیب‌دیده

زیرساخت‌ها و 
تجهیزات

زیرساخت‌های آسیب‌دیده )نظیر برق اضطراری، 
تاسیسات و ...( و تجهیزات و سامانه‌های پایش و 

هشدار هواشناسی
هزینه‌ی تعمیر یا استفاده موقّت به‌جای 740.7

30.03زیرساخت‌ها و  تجهیزات آسیب‌دیده

3903.71هزینه‌ی اقلام امدادی توزیع‌شده00آسیب به انبارهای اقلام امدادیاقلام امدادی

خودروها و 
ماشین‌آلات 

سنگین
هزینه مرتبط با تعمیر یا استفاده‌ی موقّت از 2402.28خودروها، کامیون‌ها و ... *

7407.05خودروها و ماشین‌آلات استفاده شده

1501.43حق‌الزحمه‌ی تیم‌های اعزامی به منطقه00پرسنل آسیب‌دیده از سیلابپرسنل

سایر هزینه‌ها )فن‌آوری اطّلاعات در مدیریتّ 00صدمه‌های وارده به بخش هماهنگی،  مدیریتّ، ...خدمات
2302.19بحران، امداد هوایی، ...(

6546.22151814.43کل

* هزینه‌های مندرج در این ردیف توسط منابع تخصیص‌داده‌شده از منابع موجود، تامین‌اعتبار شده‌اند.
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جدول 9: صدمه‌ها و خسارت‌های وارده به بخش کاهش ریسک بلایای طبیعی در استان خوزستان

زیربخش‌ها

خسارت‌هاصدمه‌ها 

توضیحات
اثرات کل

توضیحات
اثرات کل

میلیارد 
ریال

میلیون 
دلار

میلیارد 
ریال

میلیون 
دلار

ساختمان‌های 
دولتی و 
عمومی

ساختمان‌های آسیب‌دیده دولتی و عمومی مرتبط 
هزینه مرتبط با استفاده موقّت به‌جای 4504.28با مدیریتّ ریسک و بحران*

110.10ساختمان‌های آسیب‌دیده

زیرساخت‌ها و 
تجهیزات

زیرساخت‌های آسیب‌دیده )نظیر برق اضطراری، 
تاسیسات و ...( و تجهیزات و سامانه‌های پایش و 

هشدار هواشناسی
هزینه‌ی تعمیر یا استفاده موقّت به‌جای 420.40

40.04زیرساخت‌ها و تجهیزات آسیب‌دیده

7206.85هزینه‌ی اقلام امدادی توزیع‌شده00آسیب به انبارهای اقلام امدادیاقلام امدادی

خودروها و 
ماشین‌آلات 

سنگین
هزینه مرتبط با تعمیر یا استفاده موقّت از خودروها 2902.76خودروها، کامیون‌ها و ... *

6606.27و ماشین‌آلات استفاده شده

1501.43حق‌الزحمه‌ی تیم‌های اعزامی به منطقه00پرسنل آسیب‌دیده از سیلابپرسنل

3273.11سایر هزینه‌ها )ICT، امداد هوایی، ...(00صدمه‌های وارده به بخش هماهنگی،  مدیریتّ، ...خدمات

7827.43187217.80کل

* هزینه‌های مندرج در این ردیف توسط منابع تخصیص‌داده‌شده از منابع موجود، تامین‌اعتبار شده‌اند.

10- 4-  نیازها و راهبردهای بازتوانی 
با درنظرگرفتن راهبردهای ساختن بهتر از قبل، توصیه‌های زیر 
جهت اجرا در مناطق آسیب‌دیده از سیلاب‌های اخیر کشور در حوزه‌ی 

کاهش ریسک بلایای طبیعی پیشنهاد شده است.

10- 4- 1-  در حوزه‌ی پیش‌بینی و هشدار  سریع

سال  پیامدهای سیلاب‌های  تشدید  در  مهم  چالش‌های  از  یکی 
1398 مرتبط با ضعف سامانه‌ی پیش‌بینی و هشدار سیلاب بوده است. 
مشکلات این حوزه عمدتاً مربوط به کمبود تجهیزات موردنیاز )نظیر 
باران‌سنج، دستگاه‌های سنجش روان‌آب در رودخانه‌های منطقه و ...( 
یکپارچه می‌باشد.  به‌صورت  به سامانه‌ی هشدار  آن‌ها  اتصال  عدم  و 
هم‌چنین،  و  تجهیزات  توسعه‌ی  و  تامین  جایگزینی،  ترتیب،  بدین 
بهبود و یکپارچه‌سازی سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار سریع و تقویت 
و هشدار مخاطرات  پیش‌بینی  و تشخیص،  توانمندی‌های شناسایی 
شرایط  سنجش  و  پایش  ایستگاه‌های  ایجاد  و  آب‌وهوا  با  مرتبط 
آب‌وهوایی از اولویتّ‌های بازتوانی در استان‌های تحت تاثیر این بحران 
می‌باشد. مدیریتّ این ایستگاه‌ها با سازمان هواشناسی و وزارت نیرو 

بوده، ولی اطّلاعات حاصله می‌بایست به سازمان مدیریتّ بحران کشور 
به‌صورت آنلاین ارائه شود تا امکان اتخاذ تصمیمات مدیریتّی در زمان 

مناسب با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی فراهم شود.
ارتقای مشارکت مردمی در فرایند اطلاع‌رسانی و هشدار سیل از 
اعلام  موفقیت  از  مختلفی  نمونه‌های  است.  برخوردار  زیادی  اهمیّت 
هشدارهای محلّی توسط مردم بومی )با استفاده از تماس تلفنّی موبایل، 
پیامک، شبکه‌های مجازی نظیر واتساپ و ...( در ایران و سایر نقاط 
جهان وجود دارد که می‌تواند به‌عنوان ظرفیّتی اساسی برای کاهش 
ریسک بلایای طبیعی دراین بخش مورد توجه مسئولان محلیّ قرار 

گیرد.
چالش دیگری که در این حوزه در سیلاب‌های اخیر مطرح شد، 
نبود زیرساخت‌های لازم برای تامین اطّلاعات موردنیاز متولیّان مدیریتّ 
بحران برای اتخاذ تدابیر به‌موقع می‌باشد. البته، پس از رُخ دادن این 
سیلاب، تصاویر ماهواره‌ای اطّلاعات ارزشمندی را در زمینه‌ی تعیین 
گستره‌ی مناطق آسیب‌دیده از این سیلاب‌ها ارائه نمودند که از این 
بخش‌های  در  آسیب‌ها  و  صدمه‌ها  گزارشات  ارزیابی  برای  اطّلاعات 
به  کمک  ابزارهای  و  مدل‌ها  توسعه  بنابراین،  شد.  استفاده  مختلف 
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تصمیم‌گیری )نظیر سیستم‌های ارزیابی سریع تلفات و خسارت‌ها( و 
ارتقای فرایندهای جمع‌آوری، تحلیل و استفاده از اطّلاعات مرتبط و 
ترویج اطّلاعات کاربردی در چارچوب شرایط کشور و استفاده از اطّلاعات 
فضایی، اطّلاعات برجا، سنجش از دور و سایر مشاهدات آب‌وهواشناسی 
که از پایگاه‌های موثق دریافت می‌شوند، از دیگر برنامه‌های بازتوانی در 

این بخش محسوب می‌گردد.

10- 4- 2-  در حوزه‌ی ارزیابی ریسک و پیشگیری

ارزیابی نظام‌مند مخاطرات به‌عنوان اساس برنامه‌ریزی برای بازسازی 
و بازتوانی به‌صورت تاب‌آور و هم‌چنین، توسعه‌ی مبتنی بر ریسک در 
مناطق آسیب‌دیده از سیلاب‌های اخیر از اهمیّت زیادی برخوردار است. 
بنابراین، تدوین نقشه‌ی مخاطرات چندجانبه با مقیاس مناسب )مثلا 
1:50000( توسط موسسات تحقیقاتی ذیصلاح و با حمایت سازمان 
مدیریت بحران کشور و سازمان برنامه‌وبودجه می‌بایست به‌عنوان یک 
اولویتّ در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گیرد. این نقشه‌ی وضعیّت 
مناطق مختلف را از نظر وضعیّت خطر مشخص نموده و می‌تواند به‌عنوان 
پایه‌ی برنامه‌ریزی برای بازسازی و توسعه مورد استفاده قرار گیرد. در 
همین چارچوب، توسعه‌ی بانک‌های اطّلاعاتی )اطّلاعات پایه، سوابق 
تاریخی و ...( و ایجاد مرکز پایش مخاطرات طبیعی به‌منظور هدایت 
و تنظیم مطالعات ارزیابی ریسک و ایجاد مکانیسم تبادل اطّلاعات در 
سطوح ملّی تا محلیّ می‌بایست در دستور کار برنامه بازسازی و بازتوانی 

قرار گیرد.
در نبود مطالعات مرتبط با ارزیابی ریسک، متولیّان امر در استان‌های 
لرستان و گلستان، مطالعاتی را برای ارزیابی ریسک‌های محتمل در 
مناطق آسیب‌دیده از سیلاب آغاز نموده‌اند، تا از نتایج آن برای تدوین 
طرح‌های بازسازی و جابه‌جایی احتمالی روستاها استفاده کنند. البته، 
چنین مطالعاتی می‌بایست پیش از رُخ‌ دادنِ این بلایای طبیعی صورت 
می‏گرفت تا امکان اجرای سریع برنامه‌های بازسازی در این مناطق بعد 

از رخداد سیلاب‌ها میسّر می‌شد.
و  ساختمان‌ها  برای  طراحی  کدهای  و  دستورالعمل‌ها  تهیه‌ی   
زیرساخت‌ها بر اساس مخاطرات چندگانه از دیگر اولویتّ‌های بخش 
توسط  می‌بایست  دستورالعمل‌ها  این  می‌شود.  محسوب  پیشگیری 

وزارت مسکن و شهرسازی با کمک نهادهای علمی و تحقیقاتی ذیربط 
و بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی محلیّ تدوین گردند تا بتوانند 

قابلیّت استفاده بیش‌تری داشته باشند.
تدوین و اجرای سختگیرانه‌ی آیین‌نامه‌های مناسب برای جلوگیری 
از ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌های موجود، با درنظرگرفتن دوره‌ی 
بازگشت متناسب سیلاب از دیگر موضوعات حایز اهمیّت در برنامه‌ریزی 
بازسازی و بازتوانی است. در حال حاضر، طبق ضوابط موجود، حریم 
این  می‌گردد.  تعیین  ساله  بازگشت 25  دوره‌ی  اساس  بر  رودخانه‌ها 
درحالی است که در سیلاب‌های اخیر پهنه‌ای بسیار وسیع‌تر از حد 
تعیین‌شده توسط این ضوابط تحت تاثیر قرار گرفت )برخی از محققان 
اعتقاد دارند که این سیلاب‌ها با دوره‌ی بازگشت صد سال بوده‌اند(. ضمن 
این‌که بسیاری از سکونت‌گاه‌های غیررسمی در همین حریم ممنوعه 
ساخته شده بودند که اغلب در اثر سیلاب ویران گردیدند. بنابراین، لازم 
است حریم ایمن در مجاورت رودخانه‌های موجود بر اساس مطالعات 
آب‌وهواشناسی و مطالعات وضعیّت اجتماعی–اقتصادی مورد بررسی 
مجدّد قرار گیرد. به‌علاوه، لازم است که مکانیسم‌های قانونی لازم برای 
جلوگیری از ساخت‌وساز غیرقانونی در حریم رودخانه‌ها به اجرا گذاشته 

شود.
انجام اقدامات لازم برای حفاظت از رودخانه‌ها و کنترل سیلاب 
)به‌خصوص لای‌روبی بستر رودخانه‌ها و نیز احداث دیوارهای حفاظتی 
و...( بر اساس ارزیابی ریسک، می‌بایست در برنامه‌های بازسازی و بازتوانی 
بخش‌های  در  اقدامات  این  اثرات  از  نمونه‌ای  گیرد.  قرار  توجه  مورد 
قبلی این گزارش در خصوص رودخانه‌ی گرگان‌رود مطرح شده بود. 
هم‌چنین، بر اساس گزارشات نهادهای متولیّ، عدم لای‌روبی رودخانه‌ها 
یکی از دلایل اصلی ایجاد سیلاب در استان‌های گلستان و لرستان بوده 
است. بنابراین، اجرای صحیح این اقدامات تاثیر زیادی در کاهش حجم 

سیلاب و مدیریتّ آن دارد. 
ساخت‌وساز سازگار با خطر سیل از جمله‌ی دیگر روش‌هایی است 
که در حال حاضر در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. 
البته، استفاده از این روش‌ها نیازمند تکنولوژی بالا )نظیر استفاده از 
برابر سیلاب، پارتیشن‌بندی بتنی، نصب  اتوماتیک مقاوم در  دَرهای 
صفحات اکسید منیزیم یا گچی-آهکی و ...( بوده و هزینه‌ی بیش‌تری به 
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ساخت‌وساز تحمیل می‌کنند، لیکن می‌توان با بومی‌سازی این روش‌ها 
قابلیّت اجرای آن‌ها را در کشور افزایش داد.

سیلاب  خطر  معرض  در  مناطق  در  که  خانوارهایی  جابه‌جایی 
سکونت دارند )با روش‌های تشویقی یا تنبیهی( از دیگر اولویتّ‌های 
حوزه‌ی مدیریتّ ریسک بلایای طبیعی می‌باشد. ارائه‌ی زمین معوض و 
رایگان به افرادی که منازل‌شان در معرض خطر سیلاب است از جمله 
این  البته،  برای تخلیه‌ی بستر رودخانه‌ها می‌باشد.  مشوّق‌های موجود 
امر نیازمند آمایش سرزمین، تصویب قوانین و تخصیص اعتبارات لازم 
می‌باشد. این اقدامات می‌بایست توسط سازمان مدیریت بحران کشور، 
مجلس شورای اسلامی، و دستگاه‌های مسئول در سطوح استانی و محلیّ 

به انجام برسند. 
)نظیر  برای ذخیره‌سازی آب  تاسیسات لازم  آبخیزداری، ساخت 
جریان  کنترل  برای  بندهایی  احداث  یا  مخزنی(  و  کوچک  سدهای 
آب رودخانه‌ها و افزایش نفوذ آب به داخل زمین و تغذیه‌ی آبخوان‌ها، 
از دیگر راهکارهای بخش پیشگیری از بحران محسوب می‌گردد که 

می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
ارتقای مدیریتّ منابع آب به‌خصوص تکمیل سدهایی که پیش‌تر به 
آن‌ها اشاره شد، از دیگر موضوعاتی است که می‌بایست در این بخش 
مورد توجه قرار گیرد. هم‌چنین، مدیریتّ تخلیه‌ی آب سدها تاثیر زیادی 
در کنترل سیلاب دارد. نهادهای متولیّ )به‌خصوص وزارت نیرو و سازمان 
مدیریت بحران کشور( می‌بایست در تعامل مستقیم با نهادهای متولیّ 
پیش‌بینی وضع هوا و هشدار سریع، نسبت به کنترل خروجی سدها 
پیش از ورود امواج جدید بارش‌های شدید اقدام نمایند. البته، با توجه 
به حساسیّتِ موضوع و ارزش آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران، 
اتخاذ تصمیم در خصوص تخلیه‌ی سدها پیش از وقوع سیلاب‌های 
احتمالی از ریسک بالایی برخوردار است و می‌تواند پیامدهای اجتماعی 

و اقتصادی زیادی به‌همراه داشته باشد.
اجتماعی،  شرایط  به  توجه  با  بیمه  مناسب  سیستم  توسعه‌ی 
اقتصادی و فرهنگی نقاط مختلف کشور از دیگر اولویتّ‌های این حوزه 
محسوب می‌گردد. برای این منظور، دولت می‌بایست سیاست‌های لازم 
را برای پشتیبانی از ارتقای نرخ نفوذ بیمه در سطوح محلیّ به‌عمل آورد. 
البته، با درنظرگرفتن تنوّع اجتماعی و اقتصادی در نقاط مختلف کشور، 

لازم است مکانیسم‌های پیشنهادی برای شرایط مختلف کارآیی داشته 
باشند. به‌عنوان مثال، در استان گلستان و در شهر آق‌قلا و گمیشان 
سیستم‌های  هستند،  سنّی‌مذهب  مردم  از  قابل‌توجّهی  درصد  که 
متداول بیمه قابلیّت استفاده ندارند. در این مناطق می‌بایست با ترویج 
راه‌حل‌های مبتنی بر تعاون و ایجاد بیمه‌ی اسلامی )تحت عنوان تکافل 
که در کشورهای سنّی‌مذهب نظیر عربستان، مالزی و اندونزی استفاده 
می‌شود( امکان پوشش بیمه را برای اقشار مختلف جامعه فراهم نمود. 

انجام مدل‌سازی‌های مختلف برای ارزیابی اثرات احتمالی سیلاب‌ها 
با توجه به سناریوهای محتمل، کمک زیادی به تصمیم‌گیری جهت 
در  اقدامات کاهش ریسک  اجرای  برای  موردنیاز  اعتبارات  تخصیص 
مناطق در معرض خطر )با تمرکز بر مناطق پرجمعیّت( می‌کند. این 
اقدامات در مقایسه با سایر اقدامات پیشگیری چندان هزینه‌برَ نبوده و 
می‌توانند در کوتاه‌مدّت به اجرا گذاشته شوند. در همین رابطه، میزان 
تاثیر اجرای سیاست‌های کنترل و مهار آب )موقّت و دایم( با مدل‌سازی 
و انجام تحلیل‌های لازم، قابل‌تعیین خواهد بود. البته، این مطالعات 
می‌بایست با توجه به درخواست مسئولات ذیربط در سطوح ملیّ تا 
محلّی صورت گیرد تا اطمینان لازم از این‌که نتایج در برنامه‌های توسعه 
و تخصیص اعتبارات مورد استفاده قرار می‌گیرد، به‌نحوی حاصل شود. 

10- 4- 3-  در حوزه‌ی آمادگی

توسعه‌ی آگاهی عمومی و دانش همگانی در زمینه‌ی آمادگی در 
برابر مخاطرات طبیعی و چگونگی مقابله با پیامدهای آن با استفاده از 
تمامی امکانات موجود )رسانه‌ها، آموزش‌وپرورش، فضای مجازی و...( 
به‌عنوان یکی از اولویتّ‌های حوزه‌ی آمادگی مطرح می‌باشد که می‌تواند 
با اعتبارات محدودی به انجام برسد. هم‌چنین، برگزاری منظم مانورهای 
مدیریتّ بحران و تمرین‌های شبیه‌سازی شرایط بحران برای عموم مردم 
و هم‌چنین، دستگاه‌های متولیّ مدیریتّ واکنش اضطراری، نقش مهمی 
در ارتقای آمادگی آحاد مختلف جامعه برای مواجهه با پیامدهای بلایای 

طبیعی دارد.
توسعه‌ی برنامه‌های واکنش اضطراری و تعیین فضاها و راه‌های ایمن 
برای تخلیه‌ی امن در مناطق مستعد وقوع سیلاب، موضوع مهم دیگری 
است که می‌بایست توسط سازمان مدیریت بحران کشور مورد توجه قرار 
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گیرد. به‌عنوان مثال، در شادگان استان خوزستان و هم‌چنین آق‌قلا و 
گمیشان در استان گلستان به‌سبب وضعیّت توپوگرافی مسطح زمین، 
بسیاری از مردم ناچار شدند در پشت بام منازل برای حفاظت از خود 
در برابر جریان آب مستقر شوند و بدین ترتیب، خود را در معرض خطر 

فروریزش ساختمان در اثر سیلاب قرار دادند.
از  آسیب‌دیده  مناطق  در  مردم  بین  سازمان‌یافته  مشارکت  نبود 
سیلاب‌های اخیر مشکل دیگری بود که در این حوزه می‌بایست به آن 
پرداخته شود. هم‌چنین، وجود اقلیّت‌های قومی و مذهبی در استان‌های 
افغانستانی در استان  از سیلاب )نظیر حضور پناهندگان  آسیب‌دیده 
گلستان(، ضرورت ارتقای فعالیّت‌های مشارکتی را آشکار می‌سازد. در 
این راستا، ایجاد تشکل‌های مدیریتّ بحران محلّه‌محور به‌منظور انجام 
اقدامات لازم برای کاهش ریسک در سطوح محلیّ پیش از رخداد بحران 
و هم‌چنین، ارائه‌ی خدمات مورد انتظار در زمان واکنش اضطراری و 
از  می‌توان  رابطه،  این  در  است.  برخوردار  زیادی  اهمیّت  از  بازسازی 
ظرفیّت برنامه‌ی ملّی »مدرسه‌ی ایمن – جامعه‌ی تاب‌آور« که در سطح 
این  در  نمود.  استفاده  اجرایی شود،  تا سال 1404  کشور می‌بایست 
برنامه، مدارس ایمن به‌عنوان پایگاه‌های محلّی مدیریتّ بحران در سطح 
واحدهای همسایگی، جهت ایجاد شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته برای ارتقای 
مشارکت در سطوح محلیّ در زمینه‌ی کاهش ریسک و مدیریتّ بحران 

ایفای نقش می‌کنند.  
استفاده از دانش، نوآوری و آموزش جهت ارتقای فرهنگ ایمنی در 
برابر بلایای طبیعی و بهبود تاب‌آوری در جامعه نیز از اهمیّت زیادی 
برخوردار است که این موضوع در سند سندای هم مورداشاره قرار داده 
شده است. در این راستا، توسعه و بهبود تعامل و همکاری بین جامعه‌ی 
علمی، فن‌آوری، بخش خصوصی، و دیگر ارکان متولیّ امور و هم‌چنین 
سیاستگذاران مرتبط با این حوزه جهت تسهیل تعاملات علمی‌-راهبردی 
برای اتخاذ تصمیمات موثر برای کاهش ریسک بلایای طبیعی ضروری 

می‌باشد.
تخصیص منابع موردنیاز )انسانی، تجهیزاتی، ظرفیّت‌های پشتیبانی 
و...( به نهادهای دولتی و عمومی مرتبط با موضوع کاهش ریسک و 
مدیریتّ بحران بلایای طبیعی )به‌خصوص، سازمان مدیریت بحران و 
جمعیّت هلال احمر و دفاتر استانی و محلیّ آن‌ها(، یکی از فاکتورهای 

این حوزه در کشور  با  فعالیّت‌های مرتبط  اجرای موثر  تاثیرگذار در 
قابل‌توجّهی  اعتبارات مالی  قوانین فعلی،  بر اساس  می‌باشد. هرچند 
می‌بایست در حوزه‌ی کاهش ریسک بلایای طبیعی هزینه شود، ولی 
در عمل، بخش اندکی از اعتبارات قانونی مرتبط به موضوع پیشگیری 
و آمادگی تخصیص می‌یابد و بخش عمده‌ی آن در حوزه‌ی واکنش 

اضطراری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

10- 4- 4-  واکنش اضطراری

واکنش  طرح‌های  نبود  که  شد  داده  نشان  قبل  بخش‌های  در 
به  موردنیاز  خدمات  ارائه‌ی  در  مشکلاتی  ایجاد  باعث  اضطراری 
انجام  به‌منظور  بنابراین،  گردید.  سیلاب  از  آسیب‌دیده  استان‌های 
اقدامات موثر در حوزه‌ی پاسخ به اثرات بلایای طبیعی، لازم است که 
برنامه‌های اقدامات اولیّه و برنامه‌های استاندارد عملیاتی که در آن‌ها 
نقش‌ و مسئولیّت‌ دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برای ارائه‌ی خدمات 
قبل تا بعد از رخداد بحران به‌وضوح تعریف شده باشند،  موردنیازِ 

تدوین و نظام‌مند گردد.
ظرفیّت‌سازی در پرسنل سازمان مدیریت بحران کشور در سطوح 
ملیّ، استانی تا محلیّ و هم‌چنین، پرسنل شاغل در دستگاه‌های دولتی 
مرتبط با حوزه‌ی واکنش اضطراری )نظیر وزارت بهداشت(، نیروهای 
نظامی، هلال احمر، سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان‌های بین‌المللی، 
بخش خصوصی و گروه‌های محلّه‌محور از دیگر اولویتّ‌های این بخش 
می‌باشد که اجرای آن می‌تواند ظرفیّت‌های مقابله را بعد از رخداد 

بلایای طبیعی بهبود بخشد.
به‌منظور تسهیل انجام به‌موقع عملیات واکنش اضطراری به‌صورت 
موثر، لازم است تدوین طرح‌های مناسب در زمینه‌های جست‌وجو و 
نجات، امداد، توزیع اقلام، تخلیه و اسکان اضطراری، اطلاع‌رسانی و 
ارتباطات و... مبتنی بر نیازهای زمان بحران به‌عنوان یک اولویتّ در 

این بخش مورد توجه قرار گیرد.
چنان‌که پیش‌تر نیز ذکر شد، دسترسی به ماشین‌آلات، ابزارها 
و تجهیزات )نظیر ماشین‌آلات سنگین، پل‌های موقّت، و...( یکی از 
چالش‌های مقابله با پیامدهای سیلاب در استان‌های تحت تاثیر این 
بحران بوده است. بنابراین، لازم است برنامه‌ها و فرایندهای تامین این 
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ماشین‌آلات و هم‌چنین سایر اقلام امدادی )نظیر چادر، پتو، ژنراتور 
برق، غذا و آب( پیشاپیش تدوین و اجرایی گردند. در این چارچوب، 
عقد قراردادهای مناسب با شرکت‌های خصوصی )پیمانکاران( و افراد 
ذیربط )نظیر مالکان وسایط نقلیه‌ی سنگین( به‌منظور ارائه‌ی خدمات 
مورد انتظار در زمان بحران، اهمیّت زیادی در ارائه‌ی به‌موقع خدمات 

در زمان رخداد مخاطرات طبیعی خواهد داشت.

10- 4- 5-  بازتوانی و بازسازی

یا  برنامه  اخیر،  سیلاب  از  آسیب‌دیده  مناطق  از  یک  هیچ  در 
سیاست ازپیش‌تدوین‌شده‌ای برای انجام اقدامات بازسازی و بازتوانی 
در زمان بعد از رخداد بلایای طبیعی وجود نداشته است. بنابراین، لازم 
بازتوانی در سطح ملّی تدوین شده  است تا سیاست‌های بازسازی و 
و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط برای انجام بازسازی و بازتوانی در 
سطوح ملیّ، استانی و محلیّ تهیه گردند. در این برنامه‌ریزی‌ها لازم 
است به موضوعات تغییر اقلیم، ارتقای سازگاری و مسائل اجتماعی و 
اقتصادی در بازسازی و بازتوانی توجه لازم مبذول گردد. هم‌چنین، افراد 
آسیب‌دیده از سیلاب می‌بایست در برنامه‌ریزی و انجام امور بازسازی 
تعلّق  احساس  به سکونت‌گاه خود  نسبت  تا  باشند  داشته  مشارکت 

بیش‌تری پیدا کنند. کلّیه‌ی برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات بازسازی و بازتوانی 
می‌بایست مبتنی بر راهبردهای ساختن بهتر از قبل بوده و بر اساس 

مطالعات و مدل‌سازی ریسک‌های احتمالی تدوین گردند.
نیازهای بازتوانی و بازسازی

در این قسمت، اعتبارت موردنیاز برای انجام اقدامات بازسازی و 
بازتوانی بر اساس توضیحات ارائه‌شده‌ی بخش قبل ارائه می‌گردد. لازم 
به ذکر است که توصیه‌های ارائه‌شده در حوزه‌ی کاهش ریسک بلایای 
طبیعی برای هر سه استان مورد بررسی که از سیلاب‌های اخیر آسیب‌ 
دیده‌اند، قابل‌اجرا هستند، لیکن میزان تخصیص اعتبارات برای اجرای 
برنامه‌های بازتوانی و بازسازی می‌بایست متناسب با میزان صدمه‌ها 
به  لازم  هم‌چنین،  گردد.  تعیین  استان  هر  به  وارده  خسارت‌های  و 
توضیح است که هزینه‌های مرتبط با تعمیر یا بازسازی ساختمان‌های 
دولتی مرتبط با این حوزه و نیز جایگزینی وسایل نقلیه‌ی آسیب‌دیده 
یا مورداستفاده به‌صورت موقّت )نظیر خودروها و کامیون‌ها( پیش‌تر 
از محل اعتبارت دولتی مرتبط با مدیریتّ بحران تامین شده است و 
بنابراین، در جدول‌های تعیین نیازهای بازسازی و بازتوانی مورد اشاره‌ی 

مجدّد قرار نگرفته‌اند.

جدول 10: نیازمندهای بازسازی و بازتوانی در کوتاه‌مدّت 

برنامه‌ی عملیاتیزیربخش
هزینه

سازمان مسئول
میلیون میلیارد ریال

دلار

پیش‌بینی  و هشدار

جایگزینی تجهیزات آسیب‌دیده در ایستگاه‌های 
هواشناسی، توسعه و بهبود سامانه‌های پیش‌بینی و 

هشدار سریع 
فراهم نمودن امکان استفاده از ماهواره‌ی هواشناسی 

برای ارزیابی صدمه‌ها و پیش‌بینی وضع هوا
توسعه‌ی داده‌های سنجش از دور

2302.19
سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان هواشناسی، سازمان 

مدیریت بحران کشور، سازمان فضایی، سازمان 
نقشه‌برداری

ارزیابی ریسک و پیشگیری

توسعه‌ی بانک‌های اطّلاعاتی موردنیاز )شامل 
اطّلاعات پایه، داده‌های بلایای طبیعی تاریخی و...( 

بازتعریف حریم ایمن ساخت‌وساز در اطراف 
رودخانه‌ها

ارزیابی و مدل‌سازی ریسک سیلاب
بهبود مدیریتّ منابع آب

3403.23
سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان مدیریت بحران کشور، 
وزارتخانه‌های ذیربط و اداره‌های استانی و محلّی آن‌ها، 

سازمان هواشناسی، شهرداری‌ها

آمادگی

توسعه آگاهی و دانش همگانی 
استفاده از دانش، نوآوری و آموزش جهت ارتقای 
فرهنگ ایمنی در برابر سیلاب در مناطق مستعد 

رخداد این بحران

1201.14
سازمان مدیریت بحران، هلال احمر، وزارتخانه‌های 

ذیربط )از سطوح ملّی تا محلّی(، شهرداری‌ها، صدا و 
سیما
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برنامه‌ی عملیاتیزیربخش
هزینه

سازمان مسئول
میلیون میلیارد ریال

دلار

واکنش  اضطراری

تهیه برنامه‌های اقدامات اولیّه و دستورالعمل‌های 
استاندارد عملیاتی 

تدوین طرح‌های مناسب عملیاتی در حوزه‌ی واکنش 
اضطراری مبتنی بر شرایط محلّی

تامین اقلام امدادی موردنیاز

4304.09

هلال احمر، سازمان مدیریت بحران، دستگاه‌های عضو 
کارگروه‌های تخصّصی مدیریتّ بحران و دفاتر استانی و 

محلیّ آن‌ها، مراکز تحقیقاتی ذیربط

تدوین برنامه‌های بازسازی و بازتوانی بر اساس بازسازی و بازتوانی
سازمان مدیریت بحران، دانشگاه‌ها و موسسات 150.14ریسک‌های موجود در سطوح ملّی، استانی و محلّی

تحقیقاتی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها

113510.79جمع

جدول 11: نیازمندهای بازسازی و بازتوانی در میان‌مدّت

برنامه‌ی عملیاتیزیربخش
هزینه

سازمان مسئول
میلیون دلارمیلیارد ریال

پیش‌بینی  و هشدار

جایگزینی تجهیزات آسیب‌دیده در ایستگاه‌های هواشناسی، توسعه و 
بهبود سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار سریع 

فراهم نمودن امکان استفاده از ماهواره‌ی هواشناسی برای ارزیابی 
صدمه‌ها و پیش‌بینی وضع هوا

توسعه‌ی داده‌های سنجش از دور

2302.19
سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان هواشناسی، 

سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان 
فضایی، سازمان نقشه‌برداری

ارزیابی ریسک و پیشگیری

توسعه‌ی بانک‌های اطّلاعاتی موردنیاز )شامل اطّلاعات پایه، داده‌های 
بلایای طبیعی تاریخی و...( 

بازتعریف حریم ایمن ساخت‌وساز در اطراف رودخانه‌ها
ارزیابی و مدل‌سازی ریسک سیلاب

بهبود مدیریتّ منابع آب

3403.23

سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان مدیریت 
بحران کشور، وزارتخانه‌های ذیربط و 

اداره‌های استانی و محلّی آن‌ها، سازمان 
هواشناسی، شهرداری‌ها

آمادگی
توسعه آگاهی و دانش همگانی 

استفاده از دانش، نوآوری و آموزش جهت ارتقای فرهنگ ایمنی در 
برابر سیلاب در مناطق مستعد رخداد این بحران

1201.14
سازمان مدیریت بحران، هلال احمر، 

وزارتخانه‌های ذیربط )از سطوح ملّی تا 
محلّی(، شهرداری‌ها، صدا و سیما

واکنش  اضطراری

تهیه برنامه‌های اقدامات اولیّه و دستورالعمل‌های استاندارد عملیاتی 
تدوین طرح‌های مناسب عملیاتی در حوزه‌ی واکنش اضطراری 

مبتنی بر شرایط محلّی
تامین اقلام امدادی موردنیاز

4304.09

هلال احمر، سازمان مدیریت بحران، 
دستگاه‌های عضو کارگروه‌های تخصّصی 
مدیریتّ بحران و دفاتر استانی و محلّی 

آن‌ها، مراکز تحقیقاتی ذیربط

تدوین برنامه‌های بازسازی و بازتوانی بر اساس ریسک‌های موجود در بازسازی و بازتوانی
150.14سطوح ملّی، استانی و محلّی

سازمان مدیریت بحران، دانشگاه‌ها 
و موسسات تحقیقاتی، استانداری‌ها، 

شهرداری‌ها

113510.79جمع

جدول 12: نیازمندهای بازسازی و بازتوانی در بلندمدّت 

برنامه‌ی عملیاتیزیربخش
هزینه

سازمان مسئول
میلیون دلارمیلیارد ریال

توسعه‌ی ایستگاه‌های تخصّصی پایش و سنجش شرایط پیش‌بینی  و هشدار
1501.43آب‌وهوا

سازمان مدیریت بحران، وزارتخانه‌های 
ذیربط، سازمان هواشناسی، سازمان 

برنامه‌وبودجه

ارزیابی ریسک و پیشگیری

ایجاد مرکز پایش مخاطرات طبیعی 
تدوین و اجرای استاندارهای ساخت‌وساز سازگار و تاب‌آور 

در برابر سیل در مناطق مستعد رخداد این بحران
جابه‌جایی خانوارهای ساکن در زون‌های در معرض خطر 

سیلاب

160015.21

سازمان مدیریت بحران، سازمان 
برنامه‌وبودجه، مراکز تحقیقاتی، 

وزارتخانه‌های ذیربط، استانداری‌ها، 
فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها
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برنامه‌ی عملیاتیزیربخش
هزینه

سازمان مسئول
میلیون دلارمیلیارد ریال

وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه 6506.19اجرایی نمودن سیستم مناسب بیمهآمادگی
مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه

تامین ماشین‌آلات، تجهیزات و وسایل موردنیاز در زمان واکنش اضطراری
150014.26بحران )در سطح ملّی تا محلّی(

شهرداری‌ها، سازمان مدیریت بحران، 
هلال احمر، وزارت اقتصاد، وزارت راه 
و شهرسازی، سازمان برنامه‌وبودجه، 

شهرداری‌ها، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها

برنامه‌ریزی برای بازسازی و بازتوانی در مناطق آسیب‌دیده بازسازی و بازتوانی
2302.19از سیلاب با رویکرد ساختن بهتر از قبل

سازمان برنامه‌وبودجه، شهرداری‌ها، سازمان 
مدیریت بحران، وزارت اقتصاد، وزارت راه 

و شهرسازی

413039.26جمع کل

جدول 13: خلاصه‌ی نیازهای بازسازی و بازتوانی در بازهای زمانی کوتاه‌مدّت تا بلندمدّت

زیربخش
مجموعبلندمدّتمیان‌مدّتکوتاه‌مدّت

میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریال

2302.191201.141501.435004.75پیش‌بینی  و هشدار

3403.23140013.31160015.21334031.75ارزیابی ریسک و پیشگیری

1201.147507.136506.18152014.45آمادگی

4304.09850.81150014.26201519.16واکنش اضطراری

150.141301.242302.193753.57بازسازی و بازتوانی

113510.79248523.63413039.26775073.68جمع کل

در جدول 14 سهم هر استان از اعتبار پیش‌بینی‌شده در این مطالعه نشان داده شده است. نسبت‌های درنظرگرفته‌شده با توجه به‌میزان صدمه‌ها 
و خسارت‌های وارده به استان‌های مختلف تعیین شده‌اند که به‌نحوی مشخص‌کننده‌ی نیاز استان‌های مختلف به اعتبارات بازسازی و بازتوانی 

خواهد بود.
جدول 14: خلاصه‌ی نیازهای بازسازی و بازتوانی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدّت تا بلندمدّت برای استان‌های مختلف

استان
مجموعبلندمدّتمیان‌مدّتکوتاه‌مدّت

میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریال

499.44.751093.410.401817.217.28341032.42لرستان

283.752.70621.255.911032.59.821937.518.42گلستان

351.853.35770.357.321280.312.172402.522.84خوزستان

113510.79248523.63413039.26775073.68جمع کل

10- 5-  روش‌شناسی ارزیابی

این بخش از گزارش توسط پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله با مشارکت سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان 
برنامه‌وبودجه و سازمان‌های ذیربط در استان‌های گلستان، لرستان و 
خوزستان تدوین شده است. تیم ارزیابی در این بخش، جلسات مختلفی 

با نهادهای ذیربط و دستگاه‌های متولیّ این حوزه برگزار نمود تا  را 
ابتدا  در  بدین منظور،  نماید.  تحلیل  و  دریافت  را  موردنیاز  اطّلاعات 
اطّلاعات موردنیاز فهرست گردید و در قالب جدول‌هایی به‌صورت فایل 
اکسل در اختیار دستگاه‌های متولیّ قرار داده شدند تا پس از تکمیل، 
در اختیار پژوهشگاه قرار گیرند. این اطّلاعات مشتمل بر اطّلاعات اولیّه 
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)پیش از رخداد سیل( و هم‌چنین، اثرات و پیامدهای رخداد سیلاب 
در حوزه‌های مختلف مرتبط با موضوع کاهش ریسک بلایای طبیعی 
می‌باشد. توضیحات لازم در این خصوص در کارگاهی در اوایل تیرماه 
سال 1398 به نمایندگان استان‌های مذکور ارائه شد. اطّلاعات دریافتی 
از استان‌ها نشان داد که وقوع سیلاب باعث ایجاد صدمه‌های مستقیم و 
غیرمستقیم زیادی به بخش‌های زیرمجموعه‌ی حوزه‌ی کاهش ریسک 
بلایای طبیعی شده است که برخی از آن‌ها قابل کمّی‌سازی نبودند. 
هم‌چنین، در فرایند انجام کار مشخص شد که بسیاری از اطّلاعات 
اساسی به‌صورت صحیح و کامل بعد از رخداد سیلاب گردآوری نشده‌اند. 
نبودند.  قابل‌دسترس  مختلف  به‌دلایل  اطّلاعات  از  برخی  هم‌چنین، 

اطّلاعات  بر  علاوه  شد  تلاش  گزارش  این  تدوین  به‌منظور  بنابراین، 
دریافتی از استان‌ها، از اطّلاعات مسئولان سازمان مدیریت بحران کشور 
و هم‌چنین، گزارش‌های موثق منتشرشده در منابع مختلف نیز استفاده 
شود. هم‌چنین، در کارگاه‌های برگزار شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه، 
استان‌های  از  به‌صورت شفاهی  اطّلاعاتی توسط دستگاه‌های مرتبط 

آسیب‌دیده اخذ گردید که در این گزارش ملحوظ شده‌اند.
در نهایت، گزارش ارزیابی نیازهای بعد از بلایای طبیعی در حوزه‌ی 
کاهش ریسک بلایای طبیعی بر اساس این اطّلاعات جمع‌بندی گردید و 
راهکارهایی برای بازسازی و بازتوانی با توجه به تجربه‌های موفق جهانی و 
نیازهای احصا شده ارائه شد تا در بازه‏های زمانی کوتاه‌مدّت تا بلندمدّت 

به اجرا گذاشته شوند.
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11- محیط زیست

11- 1-   خلاصه
در اواخر سال 1397 و ابتدای سال 1398، در سه استان لرستان، 
خوزستان و گلستان یکی از مخرّب‌ترین انواع بلایای طبیعی، یعنی سیل 
و آب‌گرفتگی رخ داد. متاسفانه، در اثر این سیلاب در استان لرستان 
حدود 618000 هکتار از زمین‌های مراتع و جنگل‌ها صدمه دیدند. 
متعاقب این سیلاب، زمین‌لغزش‌های ایجادشده 70 چشمه‌ی آبشخور 
طبیعی و دست‌ساخت و 250 کیلومتر راه ارتباطی در مناطق تحت 
مدیریتّ اداره‌ی محیط زیست متحمّل صدمه‌های زیادی شدند. علاوه 
بر ساختمان اداره‌ی کل، ساختمان‌های محیط‌بانی و اداره‌های محیط 
زیست، زیرساخت‌های موجود )نظیر 11 پل ارتباطی در مناطق تحت 
مدیریتّ و 3 ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهرستان‌های دلفان 
دیدند. هم‌چنین،  اثر سیلاب صدمه  در  نیز  پلُدختر(  و  و کوهدشت 
وارد  پلُدختر  شهر  پسماندهای  دفع  محل  به  مستقیمی  صدمه‌های 
گردید. در استان گلستان 500 هکتار از زمین‌های پارک ملیّ گلستان 
از این صدمه‌ها شامل تخریب راه‌های موجود در  صدمه دید. برخی 
مناطق جنگلی )در حدود 100 کیلومتر( به‌دلیل زمین‌لغزش، تخریب 
پرچین‌های حفاظتی محیط‌بانی‌ها به طول 5000 متر، تخریب کامل 
دو واحد کانکس حفاظتی در سطح مناطق پارک و تخریب آبشخورهای 
حیات‌وحش می‌باشند. علاوه بر این، در سایر مناطق حفاظت‌شده‌ی 

استان نیز 25 چشمه در قسمت‌های مختلف تخریب شدند. 
در بعضی از شهرهای استان خوزستان بخش‌هایی از محل دفن 
پسماندهای شهری کاملا زیر آب رفت، نشت شیرابه در حوالی پارک 
تبعات زیست‌محیطی مختلفی  دِز  ملیّ و منطقه‌ی حفاظت شده‌ی 
برجای گذاشت. به‌دلیل وجود مراکز تخلیه و انباشت زباله‌های روستایی، 
نتیجه،  دِز و در  به جنگل و رودخانه‌ی  زباله‌ها  انتقال  باعث  سیلاب 
انتقال آلودگی به این مناطق گردید. علاوه بر این، در مجاورت دروازه‌ی 
ورودی منطقه‌ی آزاد اروند و هم‌چنین در رودخانه‌ی کارون در نزدیکی 

روستای سلمانه، لکه‌ی نفتی در اثر آب‌گرفتگی منطقه‌ی تخلیه‌ی مالچ 
نفتی به‌وجود آمد که باعث آلودگی رودخانه‌ی کارون و ورودی تالاب 
شادگان از نهر سلمانه گردید. البته، این مشکل بلافاصله از سوی پرسنل 
خطوط لوله‌ی نفت برطرف شد و لکه‌ی نفتی تا حدودی پاک‌سازی 
گردید. هم‌چنین، سرریز پساب حاصل از کارکرد دکل نفتی در برخی 
پساب  آمدن  بالا  و  زیاد  بارندگی‌های  به‌دلیل  از شهرهای خوزستان 
انتشار  موجب  حفاری  دکل‌های  این  حوضچه‌های  در  نگهداری‌شده 
آلودگی در زمین‌های کشاورزی، آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی و 

مشکلات زیست‌محیطی گردید. 
علاوه بر این، به‌دلیل تخریب بسیاری از سیستم‌های آبخیزداری، 
حجم زیادی از خاک مناطق تحت تاثیر سیلاب شسته شد و به‌سمت 
سیلاب‌ها  این  اثر  در  کرد.  پیدا  جریان  پسَت  و  پایین‌دست  مناطق 
هم‌چنین، در مدّت‌زمانی کوتاه خانه‏ها و تاسیسات صنعتی بسیاری 
تحت تاثیر قرار گرفتند )برخی به‌مدّت چند روز زیر آب بودند( که این 
امر سبب ایجاد حجم زیادی آوار گردید. به‌خصوص، در بخش‌هایی که 
ساختمان‌ها به‌طور کامل یا جزئی فرو ریختند، پشته‌هایی از آوارهای 
مخلوط با پسماند روی هم انباشه شد. علاوه بر آوارهای ناشی از تخریب 
ساختمان‌ها، آب‌گرفتگی در مناطق شهری )نظیر آق‌قلا و گمیشان در 
گلستان و پلُدختر و معمولان در لرستان( باعث رسوب گل‌ولای در 
سطح شهر گردید. نکته‌ی حائز اهمیّت دیگر نیز چالش دفع پسماندهای 
شهری بعد از رخداد بحران در این سه استان بود که مدیریتّ سیلاب را 

با مشکلات مضاعفی مواجه کرد.
در کل، اکثر صدمه‌های زیست‌محیطی در زیربخش‌های رودخانه‌ها، 
صدمه‌های   1 جدول  بودند.  جانوری  گونه‌های  و  تالاب‌ها  جنگل‌ها، 
زیست‌محیطی مربوط به منابع طبیعی عمومی در سه استان متاثر را 
نشان می‌دهد. هزینه‌های این صدمه‌ها بر اساس نظرات متخصّصان 
محیط زیست ارزیابی شده و روش تخمین در قسمت روش‌شناسی 

توضیح داده شده است. 
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جدول1: کل صدمه‌های زیست‌محیطی در سه استان 

جمع کل صدمه‌هااستان

میلیون دلارمیلیارد ریال

1499.114.252لرستان

134.51.279خوزستان

59.90.570گلستان

1693.516.101جمع کل

در این مرحله، خسارت‌های زیست‌محیطی مشاهده‌شده که شامل 
می‌باشند،  زیستی  تنوّع  و  اکوسیستم  از  موردانتظار  منافع  کاهش 
اندازه‌گیری نشده است. در این سیلاب اغلب بخش‌های افق بالایی سطح 
زمین که خاکی متخلخل و سرشار از مواد غذایی هوموس )سطحی و 
ارگانیک( می‌باشد، شسته شدند. در اثر این صدمه هم‌چنین پتانسیل 
جذب روان‌آب در سیلاب‌های آتی و هم‌چنین نرخ زادآوری گونه‌های 
جنگلی و مرتعی بومی کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، به‌دلیل تخریب 
آبراهه‌های  در  جریان  شدّت  طغیان،  شدّت  و  آبخیزداری  سازه‌های 
طبیعی سرعت گرفته که منجر به ریشه‌کن شدن تعدادی از درختان 
ارزشمند و سایر گونه‌های گیاهی شد. با تخریب این درختان علاوه بر 
از بین رفتن زیستگاه بسیاری از حیوانات وحش )نظیر سنجاب(، مواد 
غذایی بسیاری از حیات‌وحش نیز از بین رفته است. از طرف دیگر، ورود 
حجم زیاد گل‌ولای به تالاب‌ها )نظیر تالاب‌های بیشه‌ی دالان، شور و 
دورود( منجر به ازبین‌رفتن کارایی این تالاب‌ها در مهار سیلاب‌های آتی 
شد. فزونی آب در برخی از مناطق باعث رشد بی‌رویه‌ی برخی از گیاهان 
خاص شد که این مساله احتمال آتش‌سوزی،‌ به‌خصوص در فصول گرم 

را افزایش می‌دهند. 
سیل  این  اثرات  بازتوانی  نیازهای  پوشش  به‌منظور  کل،  در 
 1489 هزینه‌ی  زباله‌ها،  مدیریتّ  و  آوار  پاک‌سازی  زیست‌محیطی، 

میلیارد ریال )14.156 میلیون دلار( تخمین زده شده است. 

11- 2-   بررسی اطّلاعات پایه
بر طبق اطّلاعات دریافت شده از اداره‌های منابع طبیعی و محیط 
زیست استان لرستان، مساحت کل منابع طبیعی این استان اعم از 
جنگل و مرتع 2101671 هکتار است که از این مقدار 884357 هکتار 

به مراتع و 1217314 هکتار به جنگل‌ها اختصاص دارد و از کل منابع 

طبیعی استان حدود 451 هزار هکتار جزو مناطق تحت مدیریتّ و 
جنگل‌های  می‌باشند.  حساس  زیستگاه‌های  و  ممنوع  صید  و  شکار 
استان همانند یک نوار و هم‌راستا با جهت رشته‌کوه زاگرس از جنوب 
غرب به‌طرف مرکز استان شروع شده و تا مناطق شمال غربی امتداد 
گونه‌ی  لرستان  استان  جنگل‌های  شاخص  و  گونه  مهم‌ترین  دارند. 
بلوط ایرانی می‌باشد که کمابیش بیش از 60 درصد جنگل‌های استان 
لرستان را شامل می‏شود. سایر گونه‏های جنگلی عبارتند از دارمازو، 
کیکم، بنه، گلخونک، ارژن، بادامک، تنگرس، آلبالوی وحشی، گلابی 
وحشی، زالزالک و  غیره که به‌صورت همراه با گونه‌ی بلوط و یا به‌صورت 
تیپ‌های مجزا جنگل‌های استان را تشکیل می‌دهند. مناطق تحت 
حفاظت محیط زیست در استان لرستان شامل اثر طبیعی ملیّ غار 
با مساحت 4 هکتار، پناهگاه حیات‌وحش  ماهی کور در محدوده‌ای 
با  لرستان  پناهگاه حیات‌وحش سمندر  با 25683 هکتار،  سفیدکوه 
هکتار،   81010 با  اشُتُرانکوه  حفاظت‌شده‌ی  منطقه‌ی  هکتار،   891
منطقه‌ی حفاظت‌شده‌ی سفیدکوه با 70031 هکتار، منطقه‌ی شکار و 
صید ممنوع تالاب‌های پلُدختر با 18144 هکتار، منطقه‌ی شکار و صید 
ممنوع قالیکوه الیگودرز با 113654 هکتار، منطقه‌ی شکار و صید ممنوع 
گرین الشتر با 59750 هکتار، منطقه‌ی شکار و صید ممنوع چهارشاخ 
نورآباد با 13900 هکتار، منطقه‌ی شکار و صید ممنوع هشتادپهلو با 
18500 هکتار، زیستگاه سمندر لرستانی )شادبکوه( با 24313 هکتار، 
تالاب بیشه‌‌ دالان بروجرد با 1560 هکتار و تالاب تنوردر دورود با 3689 
هکتار می‏باشند که در این مناطق حدود 358 گونه‌ی جانوری و 1750 

گونه‌ی گیاهی شناسایی شده است. 
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استان خوزستان در منطقه‌ی گرم و خشک جنوب کشور واقع شده 
است که حدود 200 كیلومتر مرز آبی مستقیم با خلیج فارس دارد. 
اغلب شهرهای جلگه‌ی خوزستان در محاصره‌ی بیابان‌ها و شوره‌زارها 
پدیده‌ی  تاثیر  تحت  گاهی  نیز  این شهرها  از  برخی  احاطه شده‌اند. 
گردوغبار هستند که با توجه به جهت و الگوی باد و وجود صحاری 
گسترده در کشورهای هم‌جوار، از دیرباز تاکنون با این پدیده مواجه 
بوده‌اند. به‌همین دلیل، در حال حاضر، 21 ایستگاه پایش کیفیّت هوا در 
سطح استان وجود دارد. علاوه بر این، 5 ایستگاه سنجش آلودگی هوا 
متعلّق به واحدهای صنعتی نیز فعال می‌باشد. علاوه بر این، در سال‌های 
اخیر به‌دلیل بروز خشکسالی‌های ممتد، بهره‌برداری‌های غیراصولی از 
منابع آب زیرزمینی به‌منظور آبیاری مزارع تشدید شده است. تالاب 
بین‌المللی و پناهگاه حیات‌وحش شادگان با مساحتی قریب به 530 
در  تنها  نه  زیستگاه‌های حیات‌وحش،  مهم‌ترین  از  یکی  هزار هكتار 
خوزستان، بلکه در ایران محسوب می‌گردد. این تالاب به‌عنوان مامن 
بسیار مناسبی برای پرندگان بومی و مهاجر در خطر انقراض نظیر اردك 
مرمری، پلیكان پاخاكستری، حواصیل بزرگ، حواصیل زرد، حواصیل 
هندی، بوتیمار كوچك، اردك سرسیاه، اردك بلوطی و عقاب شاهی 
محسوب می‌شود. گونه‏های جانوری موجود در استان خوزستان شامل 
58 گونه پستاندار، 285 گونه پرنده، 75 گونه خزنده، 4 گونه دوزیست 
و 57 گونه ماهی می‏باشند. هم‌چنین، 950 گونه گیاهی نیز در این 
استان وجود دارد. در استان خوزستان، در مجموع، 695427 هکتار از 
اراضی تحت عنوان مناطق چهارگانه حفاظتی تحت مدیریتّ سازمان 
حفاظت محیط زیست قرار دارد. هم‌چنین، 32870 هکتار از اراضی 
تحت عنوان منطقه‌ی شکار ممنوع و 425440 هکتار از پهنه‌های آبی 
تحت عنوان تالاب تحت مدیریتّ سازمان حفاظت محیط زیست قرار 
دارند. مهم‌ترین اثر طبیعی ملّی خوزستان آبشار شوی با مساحتی حدود 
50 هکتار است. هم‌چنین، پارک ملّی دِز با 6127 هکتار و پارک ملیّ 
کرخه با 6116 هکتار از مهم‌ترین پارک‌های ملیّ خوزستان می‌باشند. 

طبق اطّلاعات موجود، در استان خوزستان روزانه حدود 3600 تنُ 
پسماند شهری تولید می‏شود که حدود 1000 تن از این مقدار اختصاص 
به شهر اهواز دارد.  %35 شهرهای استان فاقد مجوز زیست‌محیطی برای 

دفع پسماند شهری بوده و از بین شهرهای دارای مجوز زیست‌محیطی 
نیز به‌رغم وجود محل دفع مصوّب، حدود 10% پسماندها در مکان‌های 

غیرمجاز تخلیه می‌گردند.
مناسب  شرایط  به  توجه  با  گیاهی  پوشش  گلستان  استان  در 
آب‌وهوایی و حاصلخیزی خاک بسیار متنوّع است. در این استان حدود 
6 پارک طبیعی، انواع مختلف درختان جنگلی، درختچه‏ها، گونه‏های 
گلستان  ملیّ  پارک  دارد.  وجود  دارویی  گیاهان  و  گیاهی  مختلف 
)جنگل گلستان( منطقه‌ی حفاظت شده در شرق استان گلستان 
محسوب  ایران  در  ثبت‌شده  ملیّ  پارک  قدیمی‌ترین  هم‌چنین،  و 
می‌گردد. حدود 1350 گونه‌ی گیاهی و 358 گونه حیات‌وحش شامل 
نیمی از پستانداران ایران )مانند پلنگ، خرس قهوه‌ای، گرگ، وشق، 
مرال( در این پارک ملّی شناخته شده است. به‌همین دلیل، این پارک 
ملیّ به‌عنوان یکی از 50 ذخیره گاه زیست‌محیطی کره‌ی زمین در 
فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. سه تالاب بین‌المللی 
)آلاگل، آلماگل و آجی گل( نیز از سال 1975 در کنوانسیون رامسر 
به ثبت رسیده و با مساحت 1400 هکتار تحت حفاظت سازمان 
محیط زیست قرار دارند. هم‌چنین تالاب گمیشان، یکی از مهم‌ترین 
تالاب‌های استان گلستان، در سال 2001 به‌عنوان تالاب بین‌المللی 
در كنوانسیون جهانی حفاظت از تالاب‌ها )رامسر 1971( در دسته‌ی 

تالاب‌های لب شور ثبت گردیده است.

11- 3-  ارزیابی اثرات سیلاب
با بررسی اطّلاعات پایه‌ی موجود در سه استان لرستان، خوزستان 
به  وارده  بعد، وضعیّت صدمه‌ها و خسارت‌های  و گلستان، در گام 
زیربخش‌های زیست‌محیطی مورد بررسی قرار داده شده است که 

نتایج در قالب جدول 2 ارائه خواهد شد.
بررسی صدمه‌ها 

از دستگاه‌های اجرایی  اطّلاعات و گزارشات دریافتی  بر اساس 
مرتبط، عدم اجرای کامل عملیات آبخیزداری، تغییر کاربری گسترده‌ی 
اراضی منابع طبیعی به کشاورزی )عمدتاً دیم( و در نتیجه، حذف 
پوشش گیاهی طبیعی منطقه، کمبود پوشش گیاهی )مراتع(، چَرای 
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دام بیش از ظرفیّت مرتع، تجاوز به حریم رودخانه و ساخت‌وساز در 
حریم و بستر رودخانه از عوامل مهم در افزایش آسیب سیلاب در سه 

استان آسیب‌دیده می‌باشند.
 صدمه‌های سیل در لرستان سبب جابه‌جایی 299 میلیون متر 
مکعب خاک در اثر زمین‌لغزش در محدوده‌ای به مساحت 207000 
هکتار از زمین‌های استان گردید. هم‌چنین، به 70 چشمه آبشخور 
طبیعی و دست‌ساخت و 250 کیلومتر راه ارتباطی در مناطق تحت 
بر  وارد شد. علاوه  زیادی  اداره‌ی محیط زیست صدمه‌ها  مدیریتّ 
ساختمان اداره‌ی کل، ساختمان‌های محیط‌بانی و اداره‌ها‌ی محیط 
زیست، زیرساخت‌های موجود )نظیر 11 پل ارتباطی در مناطق تحت 
مدیریتّ و 3 ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهرستان‌های دلفان 
و کوهدشت و پلُدختر(، نیز در اثر سیلاب آسیب دیدند. هم‌چنین، 
صدمه‌ها مستقیمی به محل دفع پسماندهای شهر پلُدختر وارد گردید. 
در استان خوزستان سیلاب باعث احیای تالاب‌های هورالعظیم، 
شادگان و بامدژ گردید. تنها صدمه به تالاب‌ها مربوط به ساختمان‌های 
بازدید تالاب بود. البته، در بعضی از شهرهای این استان بخش‌هایی 
از محل دفن پسماندهای شهری کاملا زیر آب رفت و مابقی نیز دچار 
آب‌گرفتگی به‌صورت جزیی تا بخشی شدند. متاسفانه، به‌رغم احداث 
تبعات زیست‌محیطی مختلفی  سیل‌بند، نشت شیرابه رخ داد که 
برجای گذاشت. در حوالی پارک ملیّ و منطقه‌ی حفاظت شده دز، 
به‌دلیل وجود مراکز تخلیه و انباشت زباله‌های روستایی، سیلاب باعث 
انتقال زباله‌ها به جنگل و رودخانه دز و در نتیجه انتقال آلودگی به 

این مناطق گردید. علاوه بر این، در مجاورت دروازه ورودی منطقه 
آزاد اروند و هم‌چنین در رودخانه کارون در نزدیکی روستای سلمانه، 
لکه‌ی نفتی در اثر آب‌گرفتگی منطقه‌ی تخلیه‌ی مالچ نفتی به‌وجود 
آمد که باعث آلودگی رودخانه‌ی کارون و ورودی تالاب شادگان از 
نهر سلمانه گردید. البته، این مشکل بلافاصله از سوی پرسنل خطوط 
لوله‌ی نفت، برطرف شد و لکه‌ی نفتی تا حدودی پاک‌سازی گردید. 
از  هم‌چنین، سرریز پساب حاصل از کارکرد دکل نفتی در برخی 
پساب  آمدن  بالا  و  زیاد  بارندگی‌های  به‌دلیل  خوزستان  شهرهای 
نگهداری‌شده در حوضچه‌های این دکل‌های حفاری موجب انتشار 
آلودگی در زمین‌های کشاورزی، آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی 

و مشکلات زیست‌محیطی گردید. 
در استان گلستان 500 هکتار از زمین‌های پارک ملّی گلستان 
صدمه دید. برخی از این صدمه‌ها شامل تخریب راه‌های موجود در 
مناطق جنگلی )در حدود 100 کیلومتر( به‌دلیل زمین‌لغزش، تخریب 
تخریب  متر،   5000 به‌طول  محیط‌بانی‌ها  حفاظتی  پرچین‌های 
کامل دو واحد کانکس حفاظتی در سطح مناطق پارک و تخریب 
آبشخورهای حیات‌وحش به حجم 320 متر مکعب می‌باشند. علاوه 
بر این، در سایر مناطق حفاظت‌شده‌ی استان نیز 160 متر مکعب 
آبشخورهای حیات‌وحش و 25 چشمه در قسمت‌های مختلف تخریب 
شدند. جدول 2 صدمه‌های زیست‌محیطی و هزینه‌ی مربوط به هریک 

از زیربخش‌ها را در سه استان متاثر را نشان می‌دهد.
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جدول2: صدمه‌های زیست‌محیطی در استان‌های لرستان، خوزستان و گلستان

زیربخش

صدمه‌های استانی

لرستان
)میلیارد ریال(

خوزستان
)میلیارد ریال(

گلستان
)میلیارد ریال(

جمع کل اثرات

میلیون دلارمیلیارد ریال

162.41.544بدون اطّلاعات101.960.5جنگل

116.30.155بدون اطّلاعات15.3مرتع

14.40.137بدون اطّلاعات14.4بدون اطّلاعاتدشت

2.50.024بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعات2.5تپه

5.812.5422.30.212گونه‌ی گیاهی

34.5122066.50.632گونه‌ی جانوری

10200.190بدون اطّلاعات10آب راکد

99.50.946بدون اطّلاعات6633.5تالاب

10.010بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعات1دریاچه

903.58.590بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعات903.5رودخانه

3.90.037بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعات3.9حوزه‌ی آبخیز

50.048بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعات5ایستگاه پایش هوا

3.51.624.5300.285پارک جنگلی

30.029بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعات3آبشار

3433.261بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعات343آوار

0.20.002بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعات0.2پسماند

1499.1134.559.91693.516.101جمع کل

خسارت‌ها
در این سیلاب اغلب بخش‌های افق بالایی سطح زمین که خاکی 
سطحی(  و  )ارگانیک  هوموس  غذایی  مواد  از  سرشار  و  متخلخل 
می‌باشد، شسته شدند. در اثر این صدمه، هم‌چنین پتانسیل جذب 
روان‌آب در سیلاب‌های آتی و هم‌چنین نرخ زادآوری گونه‌های جنگلی 
این، به‌دلیل تخریب  بر  و مرتعی بومی کاهش خواهد یافت. علاوه 
آبراهه‌های  در  و شدّت طغیان، شدّت جریان  آبخیزداری  سازه‌های 
طبیعی سرعت گرفته که منجر به ریشه‌کن شدن تعدادی از درختان 
ارزشمند و سایر گونه‌های گیاهی شد. با تخریب این درختان علاوه بر 
از بین رفتن زیستگاه بسیاری از حیوانات وحش )نظیر سنجاب(، مواد 
غذایی بسیاری از حیات‌وحش نیز از بین رفته است. از طرفی دیگر، 
ورود حجم زیاد گل‌ولای به تالاب‌ها )نظیر تالاب‌های بیشه دالان، شور 
و دورود( منجر به از بین رفتن کارایی این تالاب‌ها در جلوگیری از 

سیلاب‌های آتی شد. 

از  برخی  بی‌رویه‌ی  رشد  باعث  مناطق  از  برخی  در  آب  فزونی 
به‌خصوص  آتش‌سوزی‌،  احتمال  مساله  این  که  شد  خاص  گیاهان 
در فصول گرم را افزایش می‌دهند. علاوه بر این، تجمع آب راکد در 
مناطق روستایی )نظیر روستای چاله( و وارد شدن فاضلاب به این 
آب‌ها و هم‌چنین، ورود فاضلاب دامی به برخی از رودخانه‌های منطقه، 
علاوه بر آلودگی آب و شیوع بیماری، می‌تواند زیستگاه آبزیان و مکان 
تخم‌ریزی ماهیان بومی را تهدید نماید. تصفیه‌ی این آلودگی‌ها و 
ضدعفونی کردن منطقه‌ی آسیب‌دیده، بار مالی قابل‌توجّهی خواهد 
داشت که توسط سیلاب تحمیل شده است. به‌علاوه، در این مناطق 
اسکان اضطراری پناه‌جویان و فعالیّت‌های عظیم امدادگران باعث ایجاد 
حجم زیادی پسماند شد که نیازمند تخصیص اعتبار برای مدیریتّ و 

انتقال آن می‏باشد. 
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پیامدهای اجتماعی صدمه‌ها و خسارت‌ها
صدمه‌ها  زیست،  محیط  مبحث  بودن  میان‌بخشی  به  توجه  با 
اجتماعی  پیامدهای  زیست،  محیط  بخش  به  وارده  خسارت‌های  و 
غیرمستقیم زیادی برای ساکنان محلّی در سه استان متاثر از سیلاب، 
در پی خواهد داشت. به‌عنوان نمونه، در بخش معیشت، صدمه‌های 
ناشی از حذف مشاغل وابسته به آب و خاک منجر به کاهش درآمد 
اهالی مناطق آسیب‌دیده خواهد شد. از پیامدهای اجتماعی در بخش 
محیط زیست نیز می‌توان به امکان تخریب منابع جنگلی و مرتعی 
توسط مردم محلّی برای ایجاد درآمد، احتمال صدمه‌های متعدّد به 
اکوسیستم منابع طبیعی به‌علتّ آسیب به زیستگاه‌های پرندگان وحشی 
مهاجر و کاهش دسترسی به خاک حاصلخیز اشاره کرد. علاوه بر این، 
در بخش انرژی به‌دلیل کاهش درآمد و مشکلات دسترسی به انرژی 
موردنیاز )نظیر نفت، گاز و برق( این امکان وجود دارد که اهالی با قطع 
درختان، درصدد تامین سوخت برای ایجاد گرمایش و پخت‌وپز برآیند. 
به این ترتیب، علاوه بر نابودی جنگل‌ها، آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز 
در پی خواهد بود. علاوه بر موارد فوق، صدمه‌ها و خسارت‌های وارده به 

بخش زیست‌محیطی پیامدهای زیر را نیز به‌همراه خواهد داشت: 

yy احتمال انقراض گونه‌های ارزشمند گیاهان و جانوران بومی
)نظیر گوزن زرد ایرانی(؛

yy انتشار آلودگی و به خطر افتادن سلامت و بهداشت عمومی
افراد بومی و هم‌چنین، سلامت حیات‌وحش به‌دلیل وجود 
آب‌های راکد ایجادشده بعد از سیلاب )نظیر رشد بی‌رویه‌ی 
استان  به شهرستان‌های  این حشرات  و هجوم  جیرجیرک 

خوزستان(؛

yy ورود حجم قابل‌توجّهی از رسوبات ناشی از فرسایش خاک به
رودخانه‌ها )نظیر کارون، دِز و کرخه( و افزایش رسوب‌گذاری 
و  تالاب‌ها  در  رسوب‌گذاری  افزایش  آن،  تبعِ  به  و  رودخانه 

پرشدن آن‌ها با رسوبات و کاهش حجم مفید تالاب‌ها.

yy پارک‌های طبیعی، مردم بهسازی وضعیّت  در صورت عدم 
محلیّ مکان‌های تفریح خود را از دست خواهند داد.

11- 4-  نیازها و راهبردهای بازتوانی
از رخداد سیلاب در بخش محیط  نیازهای بعد  به‌منظور تعیین 
اولیّه  ارزیابی‌های  اساس  بر  بازتوانی  اولویتّ‌های  و  اهداف  زیست، 
مشخص شده است. علاوه بر این، اقدامات بازسازی و بازتوانی برای حل 
چالش‌های زیست‌محیطی ایجادشده بر اساس برنامه‌ی بازسازی تاب‌آور 
کوتاه‌مدّت،  مقطع  برای سه   )BBB( گذشته،  از  بهتر  برای ساختن 

میان‌مدّت و بلندمدّت پیشنهاد شده است.
لازم به ذکر است که گستردگی خسارت‌های ناشی از سیلاب‌های 
اواخر سال 1397 و اوایل سال 1398 بار دیگر نشان داد که چطور عدم 
توجه به عوامل محیط زیستی، زمینه‌ای برای رُخداد بلایای طبیعی 
فراهم می‌کند که می‌تواند باعث صدمه‌ و خسارت‌ در بخش‌های مختلف 
گردد. بنابراین، این سیلاب، می‌تواند به‌عنوان فرصتی چشمگیر برای 
توسعه‌ی راهکارهای بازسازی و انجام اقدامات عملی برای ممانعت از 

تخریب محیط زیست در نظر گرفته شود. 
به‌منظور بازسازی بهتر از گذشته در بخش محیط زیست در گام اول 
لازم است با ایجاد مشاغلی نظیر لای‌روبی و خارج کردن مصالح و زباله‌ها 
از سواحل و مسیر رودخانه‌ها توسط افراد محلیّ، ضمن پاک‌سازی محیط 
زیست، امکان تداوم جریان طبیعی رودخانه‌ها را فراهم نمود. هم‌چنین، 
به  می‌تواند  گردآوری‌شده  زباله‌های  و  مصالح  بازیافت  و  جمع‌آوری 
وضعیّت مالی اهالی در بخش معیشت کمک نماید. هم‌چنین، در بخش 
انرژی در صورت امکان تلاش شود تاجای ممکن انرژی‌های فسیلی با 
انرژی‌های نوین نظیر خورشید و باد )متناسب با اقلیم منطقه( جایگزین 
شوند تا سبب بهبود وضعیّت محیط زیست به حالت بهتر از قبل از 
بحران شوند. البته، استفاده از انرژی خورشیدی و باد نیز در برخی مواقع 
پیامدهای زیست‌محیطی زیادی دارد و به‌همین دلیل، انجام مطالعات 

لازم پیش از اجرای هر طرحی توصیه می‌شود.
در بخش کاهش ریسک بلایای طبیعی نیز لازم است طرح‌های 
لازم برای پیشگیری از رخداد سیلاب‌های آتی با انجام طرح‌هایی نظیر 
جنگل‌کاری، احداث سازه‌های محافظ در منابع طبیعی و مواردی از 
این قبیل به اجرا گذاشته شوند تا مانع از رخداد بلایای طبیعی مشابه 
در آینده شوند. البته این امر نیازمند انجام مطالعات ارزیابی ریسک در 



سیلاب‌های 1398، ایران

186

بخش محیط زیست می‌باشد و می‌بایست ریسک منطقه برای سیل 
با دوره‌های بازگشت مختلف ارزیابی گردد تا متناسب با بودجه‌های 
تعلّق‌گرفته، برنامه‌های کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت و بلندمدّت برای دوره‌های 

بازگشت مختلف ارائه شود. 
گیران  تصمیم  بین  تعاملات لازم  است  آمادگی لازم  در حوزه‌ی 
دولتی و مردم ایجاد گردد و آموزش‌های لازم در خصوص اهمیّت حفظ 
محیط زیست در جلوگیری از رخداد بلایای طبیعی به مردم ارائه شود. 
شغلی  فرصت‌های  ایجاد  برای  لازم  برنامه‌های  می‌بایست  هم‌چنین، 
جدید برای ساکنان در محدوده جنگل‌ها ایجاد شود. به‌عنوان مثال، 
استفاده از ظرفیّت گردشگری در محوطه‌های جنگلی می‌تواند علاوه بر 
کمک به رونق کسب‌وکار در سطح محلیّ، سبب شود تا مردم در حفظ 

و حراست از این سرمایه‌ی ملّی کوشاتر باشند.
سرانجام در حوزه واکنش اضطراری نیز می‌بایست طرح‌های لازم 
برای مقابله با پیامدهای سیلاب در حوزه‌ی محیط زیست تدوین و 
در  ارزشمند  جانوران  و  گیاهان  از  حفاظت  شوند.  گذاشته  اجرا  به 
شرایط بحران، جلوگیری از رخداد مخاطرات ثانویه )نظیر آتش‌سوزی(، 
سازمان‌دهی گروه‌های مردمی مدیریتّ بحران و تقسیم وظایف بین مردم 
و دستگاه‌های اجرایی و تدوین دستورالعمل‌های لازم برای بخش‌های 
مختلف مرتبط با این حوزه، از جمله‌ی اقداماتی است که می‌بایست در 
حوزه‌ی واکنش اضطراری به انجام برسد. در بخش بازتوانی و بازسازی 

از گذشته مورد توجه مسئولان  بهتر  نیز می‌بایست رویکرد ساختن 
سازمان محیط زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی محلیّ قرار گیرد.

در  بازتوانی  و  بازسازی  برای  متعدّدی  راهکارهای  ترتیب،  بدین 
حوزه‌ی محیط زیست وجود دارد که می‌بایست از لحاظ اهمیّت و فوریت 
و منابع موجود اولویتّ‌بندی و اجرایی گردند. برخی از این راهکارها با 
اولویتّ‌های طبقه‌بندی‌شده به تفکیک استان‌ها در جدول‌های 3 تا 5 

ارائه شده‌اند. برخی از این راهکارهای به‌شرح زیر می‌باشند:
از آلودگی محتمل  - پایش روزانه‌ی رودخانه‌ها جهت جلوگیری 

منابع آبی؛
- حذف زهکش‌های تخلیه‌ی آب در تالاب‌ها و احیای آن‌ها با توجه 

به شرایط طبیعی ایجاد شده؛
- جلوگیری از چرای زودرس دام عشایر در مناطق تحت مدیریتّ با 
توجه به تاخیر رشد گیاهان در سال جاری که در غیراین‌صورت تخریب 
جدّی به بافت و ساختمان خاک و پوشش مناطق وارد آمده و می‌تواند 

منجر به افزایش خطر رخداد سیل‌های آتی شود؛
- حذف باغات در بستر شریان‌های تغذیه‌کننده تالاب‌ها؛

- تعیین حرائم هیدرولوژیکی و اکولوژیکی تالاب‌ها؛
- اجرای پروژه‌های گردشگری سازگار با محیط زیست و جایگزینی 
معیشت‌های تالابی به جای اشتغال‌های آسیب‌رسان و مخرّب طبیعت.
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جدول 3: نیازهای بازتوانی کوتاه‌مدّت )0 تا 18 ماه(

برنامه‌ی اقدامزیرگروه
موسسه‌ی مسئولهزینه

میلیون دلارمیلیارد ریال

تنوّع زیستی

60.057پایش روزانه‌ی رودخانه‌ها جهت جلوگیری از آلودگی محتمل منابع آبی

سازمان جنگل‌ها، مراتع و 
آبخیزداری، سازمان دامپزشکی،

سازمان حفاظت از محیط 
زیست، سازمان برنامه‌وبودجه، 

وزارت جهاد کشاورزی

واکسیناسیون دام و طیور برای جلوگیری از انتشار بیماری‌های مشترک 
80.076به حیات‌وحش و گونه‌های مهاجر در مناطق مجاور این زیستگاه‌ها

کمک به تامین ماسک تنفسی برای اهالی روستاهای آسیب‌دیده از 
سیلاب با توجه به خطر ایجاد گردوغبار ناشی از گل‌ولای خشک شده و 

منتشر شده در مناطق تحت تاثیر سیلاب
30.029

50.048پیشگیری و کنترل وقوع آتش‌سوزی در مناطق مستعد در فصول خشک

40.038خاک پوشانی و تثبیت ریشه درختانی که ریشه آن‌ها از خاک خارج شده

60.057تامین منابع آب و غذا برای حیات‌وحش و تیمار حیات‌وحش آسیب‌دیده

30.029کنترل آلاینده‌های نشت کرده به زیستگاه ها و مناطق حساس

بازسازی و استانداردسازی ابنیه و زیرساخت‌های مراکز محیط‌بانی 
40.038آسیب‌دیده در سیل

80.076جلوگیری از چَرای زودرس دام

آوار
پاک‌سازی زیستگاه‌های حیات‌وحش از هرگونه آلودگی یا اجساد 

بنیاد مسکن،40.038حیوانات تلف شده
سازمان حفاظت از محیط 

زیست، فرمانداری‌ها 60.057آواربرداری از زیستگاه‌های حیات‌وحش

پسماند

تقویت ناوگان حمل‌ونقل و تجمیع پسماند و ایجاد مراکز بازیافت 
شهرداری‌ها، فرمانداری،سازمان 300.286وکمپوست و...

حفاظت از محیط زیست، 
سازمان برنامه‌وبودجه تعیین محل‌های مناسب برای دفن پسماند و ایجاد تاسیسات مربوطه 

350.333به‌منظور اطمینان از عدم انتشار آلودگی

1.16-جمع کل
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جدول 4: نیازهای بازتوانی میان‌مدّت )18 تا 36 ماه(

برنامه‌ی اقدامزیرگروه
موسسه‌ی مسئولهزینه

میلیون دلارمیلیارد ریال

تنوّع زیستی

آموزش همگانی در خصوص حفاظت از محیط زیست و توسعه 
راهکارهای مشارکتی برای ارتقای تاب‌آوری در مقابل بلایای 

طبیعی و تغییر اقلیم برای اقشار مختلف جامعه‌ی محلّی )مدیران، 
زنان، کودکان، کشاورزان، دامداران و...(

80.76

سازمان جنگل‌ها، مراتع 
و آبخیزداری، سازمان 

حفاظت از محیط زیست، 
سازمان آب منطقه‌ای، 
وزارت نیرو، سازمان 
برنامه‌وبودجه، وزارت 

آموزش‌وپرورش

150.143تعیین حریم رودخانه‌ها در منابع طبیعی و حفاظت از آن‌ها

پایش روزانه رودخانه‌ها جهت جلوگیری از آلودگی محتمل منابع 
120.114آبی

کشت گیاهان دارویی مرتعی )به‌منظور حفاظت از خاک و ایجاد 
100.095اشتغال برای بومیان(

کشت محصولات کم‌آب‌دوست )نظیر زعفران( در جهت سازگاری 
100.095با اقلیم

ممانعت از توسعه‌ی درختان کهور وکنوکارپوس در منطقه‌ی 
20.019پلُدختر

ایجاد کمربند سبز جهت جلوگیری از گردوغبار ناشی از گل‌ولای 
200.190خشک شده و انتشار آن در شهرها و روستاهای سیل‌زده

لغو کلّیه‌ی ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با واگذاری اراضی 
100.095حریم و بستر رودخانه‌ها

ترمیم جاده‌های دسترسی مناطق تحت مدیریتّ سازمان و 
200.190بهسازی پاسگاه‌های محیط‌بانی

آوار

بنیاد مسکن، فرمانداری، 700.667لای‌روبی رودخانه‌های واقع در منابع طبیعی
وزارت نیرو و

سازمان حفاظت از محیط 
زیست

ایجاد ساختار بازیافت مصالح و نخاله‌های ساختمانی با تاکید 
300.286برگسترش روش‌های بازیافت با اولویتّ نقاط بحرانی

پسماند

آموزش تفکیک از مبدا پسماند برای دانش‌آموزان، زنان، کسبه و 
50.047بازاریان

شهرداری‌ها، صدا و سیما، 
فرمانداری، سازمان حفاظت 

از محیط زیست

آموزش، آگاهی بخشی و هوشیارسازی مدیریتّ پسماند و معرّفی 
پیامدهای عدم مدیریتّ اصولی پسماندها )برای مدیران، شهرداران 

و دهیاران(
100.095

50.047ایجاد مدیریتّ جامع پسماندها

2272.159جمع کل
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جدول 5: نیازهای بازتوانی بلندمدّت )36 تا 60 ماه(

برنامه‌ی اقدامزیرگروه
هزینه

موسسه‌ی مسئول
میلیون دلارمیلیارد ریال

تنوّع زیستی

انجام عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری در محدوده‌ی منابع 
3002.857طبیعی آسیب‌دیده

سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، 
سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان 
برنامه‌وبودجه، وزارت نیرو، وزارت جهاد 

کشاورزی

اجرای عملیات تقویت پوشش گیاهی در تمامی مراتع 
2001.9تخریب‌شده و فقیر

1000.950اجرای پروژه‌های گردشگری سازگار با محیط زیست

تعیین حرائم هیدرولوژیکی و اکولوژیکی تالاب‌ها، تدوین و 
تصویب قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مرتبط با ممانعت 
از ساخت‌وساز، کشت و زرع، باغبانی و ایجاد هر گونه سازه در 

مسیر سیلاب و در حریم کمی و کیفی رودخانه

1000.950

500.470ایجاد و توسعه سیستم پایش آنلاین کمّی و کیفی رودخانه‌ها

تقویت همگرایی دستگاه‌های متولیّ محیط زیست و منابع 
100.095طبیعی

پسماند

100.095احیا محل دفن پسماندهای فعلی به پارک جنگلی
شهرداری، فرمانداری، سازمان حفاظت از 

محیط زیست، مراکز پژوهشی
ایجاد سیستم مدیریتّ بهینه‌ی پسماند در مراحل جمع‌آوری، 

انتقال بازیافت و دفع اصولی و استفاده از فن‌آوری و 
تکنولوژی روز در بازیافت پسماند و تهیه کمپوست

3703.518

-114010.835-جمع کل

به‌طور خلاصه، جمع نیازها در بخش محیط زیست در جدول 6 ارائه شده است.
جدول 6: خلاصه‌ی نیازها

زیر گروه
کلنیازها )میلیارد ریال(

میلیون دلارمیلیارد ریالبلندمدّتمیان‌مدّتکوتاه‌مدّت

لرستان

32806297417.045تنوّع زیستی

1010001101.046آوار

65203804654.421پسماند

1072001009131612.512کل

خوزستان

918901171.112تنوّع زیستی

بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتآوار

بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتپسماند

918901171.112کل

گلستان

6941560.532تنوّع زیستی

بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتآوار

بدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتبدون اطّلاعاتپسماند

6941560.532کل

1222271140148914.156کل
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در جدول 7 صدمه‌ها و نیازهای بخش محیط زیست در هر استان ارائه شده است.
جدول 7: خلاصه‌ی نیازها

استان

نیازهاجمع کل اثراتخسارت‌هاصدمه‌ها

کوتاه‌مدّت میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریال
)میلیارد ریال(

میان‌مدّت 
)میلیارد ریال(

بلندمدّت 
)میلیارد ریال(

جمع کل

میلیون دلارمیلیارد ریال

1499.114.2521072001009131612.512بدون اطّلاعات1499.1لرستان

134.51.279918901171.112بدون اطّلاعات134.5خوزستان

59.90.576941560.532بدون اطّلاعات59.9گلستان

1639.516.1011222271140148914.156بدون اطّلاعات1639.5جمع کل

11- 5-  روش‌شناسی ارزیابی
دستورالعمل‌های  مبتنی  بخش  این  در  به‌کار‌گرفته‌شده  روش 
ارائه‌شده توسط برنامه‌ی عمران ملل متحد، بانک جهانی و اتحادیه‌ی 
اروپا می‌باشد. بدین منظور، در ابتدا، با ارزیابی منابع موجود، پارامترهای 
موردنیاز برای برآورد نیازها در بخش محیط زیست استخراج شده است 
و سپس با توجه به اطّلاعات موجود در ایران برخی از این پارامترها 
که از منابع محلیّ قابل‌استخراج می‏باشند، تعیین گردید. هم‌چنین، 
جدول‌های موردنیاز برای تکمیل اطّلاعات توسط مراجع ذیربط در 
فرمت فایل اکسل تهیه شد. توضیحات لازم در خصوص نحوه‌ی تکمیل 
این جدول‌های در کارگاه آموزشی دو روزه که در اوایل تیرماه سال 
1398 توسط سازمان برنامه‌وبودجه و دفتر عمران ملل متحد برگزار 
گردید به نمایندگان و افراد متخصّص حاضر در کارگاه )متشکل از 
حفاظت  سازمان  آبخیزداری،  و  مراتع  جنگل‌ها،  سازمان  نمایندگان 
محیط زیست و بنیاد مسکن از استان‌های آسیب‌دیده از سیلاب( ارائه 
شد، سپس اطّلاعات موردنیاز ظرف دو هفته گردآوری و در نهایت به 
سازمان برنامه‌وبودجه تحویل داده شد. در نهایت، در کارگاه دو روزه 

در اوایل مردادماه اطّلاعات دریافت‌شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه 
در اختیار متخصّصان امر قرار گرفت و گزارش بخش محیط زیست 

تهیه گردید.
مختلف  بخش‌های  به  وارده  ارزیابی صدمه‌های  گزارش،  این  در 
نمایندگان  کارشناسی  نظرات  اساس  بر  زیست،  محیط  با  مرتبط 
سازمان‌های مذکور انجام شده است. در واقع، کارشناسان استانی با 
بازدید از مناطق آسیب‌دیده، هزینه‌ی وارد به این مناطق را با توجه به 
نرخ‌های محلیّ برآورد کرده‌اند. به‌عنوان مثال، به‌منظور برآورد هزینه‌ی 
آسیب‌های وارده به جنگل‌ها، در ابتدا مساحت زمین آسیب‌دیده برآورد 
شده است. سپس با توجه به حجم و ارزش خاک شسته‌شده در منطقه 
و هم‌چنین، تعداد و نوع درختان آسیب‌دیده، آسیب‌های وارده به جنگل 
بر اساس فهرست بهای سال 1397 که توسط سازمان برنامه‌وبودجه 
کشور منتشر گردیده، محاسبه شده است. به‌همین ترتیب، بر اساس 
مساحت زمین آسیب‌دیده، حجم و ارزش خاک شسته‌شده و هم‌چنین، 
وضعیّت آسیب‌دیدگی پوشش گیاهی در مراتع آسیب‌دیده از سیلاب، 

طبق فهرست بهای سال 1397 برآورد شده است.
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12- معیشت و اشتغال 

12- 1-  خلاصه

سیلاب‌های اواخر اسفندماه سال 1397 و فروردین‌ماه سال 1398 
خسارت‌های شدیدی در حوزه معیشت و کسب‌وکار استان‌های تحت 
تاثیر ایجاد نموده است. از جمله‌ی این خسارت‌ها می‌توان به آسیب 
دیدن و از بین رفتن منابع اصلی درآمد، مانند اماکن کسب‌وکار، 
تجهیزات و ماشین‌آلات، ابزارآلات و وسایل تولید و هم‌چنین، اختلال 
در زنجیره‌ی تولید اشاره نمود که موجب از بین رفتن فرصت‌های 
شغلی، کاهش درآمد مردم، و سایر پیامدهای اقتصادی-اجتماعی 
شده است. در این گزارش در گام نخست، خسارت‌ها و پیامدهای 
مالی این رخداد طبیعی در سه استان لرستان، گلستان و خوزستان 
مورد بررسی قرار گرفته و سپس تخمینی از منابع مالی موردنیاز 
به‌منظور بازتوانی بر مبنای شعار »بهتر از قبل بسازیم« چارچوب 
مورد  در  توصیه‌هایی  پایان،  در  است.  شده  ارائه   )2015( سندای 
روش  هم‌چنین  و  بازتوانی  راهبردهای  بهتر  پیاده‌سازی  چگونگی 
مورداستفاده در انجام محاسبات خسارت مالی و نیازسنجی در اختیار 

خواننده قرار گرفته است. 
نفر  از 30 هزار   در پی سیلاب اخیر در استان لرستان بیش 
قالیبافی،  گردشگری،  معدن،  و  صنعت  کشاورزی،  بخش‌های  در 
تعاونی، صنفی و مشاغل خانگی شغل خود را از دست داده و درآمد 
ریال  میلیارد  در حدود 3400  این حادثه  از  ناشی  ازدست‌رفته‌ی 
تخمین زده شده است. در استان گلستان نیز در مجموع، 17581 
نفر در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری، قالیبافی، 
تعاونی و صنفی وسایر واحدهای اقتصادی بی‌کار شده‌اند. وضعیّت 
مشابهی نیز در استان خوزستان مشاهده شده است، به این ترتیب که 
در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و مشاغل خانگی، معیشت 

و کسب‌وکار 8700 نفر تحت تاثیر قرار گرفته است. 
از دیگر خسارت‌های به‌بارآمده در حوزه‌ی معیشت می‌توان به 
بروز درجات مختلفی از اختلال در عملکرد فروشگاه‌ها و نوسان در 
قیمت کالاها اشاره نمود. به‌طور مثال، در استان گلستان به‌غیر از 
مناطق آب‌گرفته، سایر مراکز تجاری و خدماتی به فعالیّت معمول 

کالاها،  عرضه‌ی  مدیریتّ  به‌دلیل  علاوه‌براین،  داده‌اند.  ادامه  خود 
این  در  هم‌چنین،  کرده‌اند.  پیدا  افزایش  کمی  به‌میزان  قیمت‌ها 
استان پایانه‌های فروش و دستگاه‌های خودپرداز نیز دارای عملکرد 
قابل‌قبولی بوده‌اند. در روستاهای سیل‌زده‌ی گلستان، دسترسی مردم 
به فروشگاه‌ها با توجه به شرایط حاکم قابل‌قبول گزارش شده است. 
برای مثال، در مناطق روستایی آب‌گرفته‌ی آق‌قلا 70 درصد مغازه‌ها 
به‌صورت عادی به کار خود ادامه داده‌اند. در طرف مقابل، در استان 
لرستان به‌رغم فعال بودن فروشگاه‌ها و عملکرد مناسب پایانه‌های 
فروش و دستگاه‌های خودپرداز، افزایش قیمت چشمگیری در کالاها 
گزارش شده است. به‌همین ترتیب، در روستاهای آسیب‌دیده‌ی استان 
با توجه به وضعیّت نامطلوب راه‌های ارتباطی و کاهش در عرضه و 
افزایش تقاضا، قیمت کالاهای اساسی روند صعودی داشته و مردم در 
تهیه‌ی مایحتاچ خود دچار مشکل بوده‌اند. در استان خوزستان نیز 
شرایطی مشابه با استان لرستان از نظر وضعیّت فعالیّت فروشگاه‌ها، 
تغییر قیمت‌ها و دسترسی مردم به کالاهای موجود در فروشگاه‌ها 

گزارش شده است. 
از پیامدهای اجتماعی سیلاب می‌توان به افزایش میزان مهاجرت 
از مناطق متاثر از حادثه اشاره نمود. آمارها نشان می‌دهد که استان 
لرستان در دهه‌های اخیر بالاترین نرخ مهاجرت کشور را داشته که 
وقوع  سیل اخیر بر شدّت آن افزوده است. بر اساس مشاهدات، مبدا 
بیش‌تر این مهاجرت‌ها مناطق سیل‌زده‌ی شهری بوده است. البته، در 
مناطق روستایی تمایل به مهاجرت به‌دلیل احساس تعلقّ به مکان و 
محل سکونت پایین‌تر بوده که زمینه‌ی بازسازی اجتماعی این مناطق 

را آسان‌تر می‌سازد. 
در مجموع، بیش از 58000 نفر در این سه استان شغل خود را از 
دست داده و درآمدِ ازدست‌رفته‌ی ناشی از این حادثه بالغ بر 6226 
میلیارد ریال تخمین زده شده است. هم‌چنین، هزینه‌ی لازم برای 

احیای معیشت در حدود 20814 میلیارد ریال برآورد شده است. 
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12- 2-  بررسی اطّلاعات پایه
بر اساس نتایج طرح آمارگیری در سال 1395  در استان گلستان، 
عمده‌ی  بخش  سه  در  بیش‌تر  و  ساله   10 شاغلان  نسبی  توزیع 
فعالیّت‌های اقتصادی به ترتیب، 28.2 درصد در بخش کشاورزی، 26 
درصد در بخش صنعت و 45.9 در بخش خدمات برآورد شده است. 
در استان لرستان، از میان شاغلان 10 ساله و بیش‌تر 23.8 درصد 

و 46.7 درصد  در بخش صنعت،  در بخش کشاورزی، 29.5 درصد 
در بخش خدمات فعالیّت دارند. در استان خوزستان نیز حدود 28.8 
درصد شاغلان در بخش صنعت، 20.1 درصد در بخش کشاورزی و 
به  مربوط  اطّلاعات  دارند.  اشتغال  بخش کشاورزی  در  درصد   51.8
نرخ بی‌کاری، جمعیّت فعال، جمعیّت شاغل، جمعیّت بی‌کار و تعداد 

کارگاه‌های فعال در جدول 1 نشان داده شده است. 
جدول 1: اطّلاعات مربوط به نیروی کار پیش از رخداد سیلاب

شاخص
استان

مجموع
خوزستانلرستانگلستان

610723تعداد شهرستان

153261829966739100364تعداد کارگاه‌های فعال

603504142126527151114739880جمعیّت کل

24277753763411076551888066جمعیّت فعال

2068984666679466281620193جمعیّت شاغل

تعداد بیمه شدگان اجباری 
65595159849558139783583)شاغلان کارگاه(

3587970967161027267873جمعیّت بیکار

---14.813.214.5نرخ بیکاری )%(

همان‌طور که در جدول فوق نشان داده شده است، نرخ بیکاری 
اعلام‌شده در استان‌های تحت تاثیر سیل از متوسط نرخ بی‌کاری افراد 
بزرگتر از 10 سال )12 درصد(، بالاتر بوده است که این مساله بیانگر 
برابر شوک‌های  در  استان‌ها  این  در  تاب‌آوری کم‌تر جمعیّت ساکن 

اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی می‌باشد. 

12- 3-  ارزیابی اثرات و نیازهای سیلاب
در استان گلستان 381 کارگاه مرتبط با صنایع دسنی تخریب‌شده 
علی‌آباد،  روستاهای  در  کارگاه‌ها  این  دیده‌اند.  جدّی  آسیب  یا  و 
تازه‌آباد، حکیم‌آباد و غیره واقع شده‌اند. این کارگاه‌ها مرتبط با صنایع 
بافندگی، ساخت محصولات چرمی، دوخت لباس‌های سنّتی، ساخت 
لرستان  استان  در  بوده‌اند.  غیره  و  ابریشم‌بافی  سنّتی،  زیورآلات 
نیز در حدود 150 کارگاه صنایع دستی مرتبط با قالی‌بافی، بافت 
پارچه‌های سنّتی، ساخت محصولات چوبی و نظیر آن آسیب‌دیده و 
یا به‌طور کامل تخریب شده‌اند که این کارگاه‌ها در روستاهای دورود، 

پلُدختر، علیگودرز، کوهدشت واقع شده‌اند. در استان خوزستان نیز 
765 کارگاه‌ صنایع دستی واقع در روستاهای ایذه، بهبهان، مسجد 
سلیمان تحت تاثیر سیلاب قرار گرفته‌اند. این کارگاه‌ها نیز مرتبط 
با صنایع قالی‌بافی، نمدبافی، پارچه‌بافی، دوخت لباس‌های سنّتی و 

مانند آن بوده‌اند. 
بر اساس گزارش‌های استانی دریافت‌شده توسط وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی که برمبنای گزارش‌های میدانی از واحدهای 
اقتصادی مختلف استوار بوده، هزینه‌ی ناشی از صدمه‌های وارده بر 
زیربخش‌های معیشت در سه استان موردنظر به شرح جدول 2 است. 
اطّلاعات جمع‌آوری‌شده در استان لرستان و گلستان کمابیش همه‌ی 
زیربخش‌های بخش معیشت را پوشش می‌دهد، درحالی‌که در استان 
خوزستان اطّلاعات بعضی زیربخش‌ها مانند صنف‌ها، گردشگری و 
تعاونی در دسترس نبوده است. باتوجه به محدودیتّ زمانی موجود، 
خسارت‌های ناشی از صدمه‌های وارده در جدول 2 جمع‏آوری نشده 

است.
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جدول 2: هزینه‌ی ناشی از صدمه‌ها‌ی وارده بر زیربخش‌های معیشت 

زیربخش
هزینه‌ی کلهزینه‌ی ناشی از صدمه‌های وارده )میلیارد ریال(

میلیون دلارمیلیارد ریالخوزستانگلستانلرستان

---------------کشاورزی*

3911872872710990105صنعت و معدن

---------------گردشگری*

---------------قالی‌بافی

6516**بدون اطّلاعات550101تعاونی

202720**بدون اطّلاعات1648379صنفی

24030112812.4مشاغل خانگی

3473**بدون اطّلاعات347**بدون اطّلاعاتسایر واحدهای اقتصادی

28292729873814296135.9مجموع

*  صدمه‌های وارده به بخش کشاورزی و گردشگری به‌طور جداگانه در گزارش بخش کشاورزی و گردشگری و میراث فرهنگی آورده شده است.
** اطّلاعات مربوط به استان/بخش در زمان نوشتن گزارش، موجود نبوده است.

جدول‌های 3 ، 4 و 5 اشتغال ازدست‌رفته و درآمدِ ازدست‌رفته‌ی 
ناشی از آن را بر اساس گزارش‌های بخش کشاورزی و بخش فرهنگ و 
گردشگری و هم‌چنین، گزارش‌های استانی دریافت‌شده از سوی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهند. هزینه‌ی مربوط به درآمدِ 

ازدست‌رفته بر اساس فرمول حداقل دستمزد مصوّب ماهانه در سال 
1398 )17،000،000 ریال( ضرب در 6 ماه ضرب در تعداد شاغلان 

بی‌کارشده در اثر سیلاب اخیر محاسبه شده است.

جدول 3:  اشتغال ازدست‌رفته در استان لرستان

تعداد اشتغال از دست رفتهزیربخش
درآمدِ ازدست‌رفته

میلیون دلارمیلیارد ریال

220002360.3122.44کشاورزی

83589.410.85صنعت و معدن

34937.870.36گردشگری

53056.80.54قالیبافی

56059.950.57تعاونی

5062542.745.16صنفی

2400257.72.45مشاغل خانگی

317363404.7732.37مجموع
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جدول 4:  اشتغال‌ ازدست‌رفته در استان گلستان

تعداد اشتغال ازدست رفته‌زیربخش
درآمدِ ازدست‌رفته

میلیون دلارمیلیارد ریال

109921179.111.21کشاورزی

505.260.05صنعت و معدن

54858.90.56گردشگری

3428368.143.5قالیبافی

35237.870.36تعاونی

1618173.551.65صنفی

30032.610.31مشاغل خانگی

29331.550.3سایر واحدهای اقتصادی

175811886.9817.94مجموع

جدول5: اشتغال ازدست‌رفته در استان خوزستان

درآمدِ ازدست‌رفتهتعداد اشتغال ازدست‌رفتهزیربخش

میلیون ریالمیلیارد ریال

54858.90.56کشاورزی

7991857.248.15صنعت و معدن

16317.880.17مشاغل خانگی

8702934.038.88مجموع

در مجموع، میزان اشتغال ازدست‌رفته در این 3 استان 58019 
نفر و میزان درآمدِ ازدست‌رفته 6226 میلیارد ریال برآورد شده است. 
بنابراین، در اثر وقوع سیل تعداد جمعیّت کل بیکار و نرخ بیکاری در این 

استان‌ها بالغ بر 326000 نفر بوده است که معادل 21 درصد نسبت به 
آمار پیش از رخداد سیلاب افزایش یافته است. )جدول6( 

جدول6: وضعیّت جمعیّت بیکار قبل و بعد از حادثه

جمعیّت بیکاراستان

میزان افزایش )%(جمعیّت کل بعد از سیلجمعیّت اضافه‌شده در اثر سیلپیش از سیل

35789175815346050گلستان

709673173610270388لرستان

16102787021697295خوزستان

2678735801932589221مجموع
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12- 4-  راهبردهای بازتوانی
 برنامه‌ریزی برای بازتوانی در حوزه‌ی معیشت نیازمند توسعه‌ی 
ظرفیّت‌ها، افزایش توانایی‌ها و آمادگی برای مقابله با بلایای طبیعی 
با هدف بازگشت به شرایط بهتر از گذشته می‌باشد که از جمله‌ی این 

اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

yy ،سامان‌دهی مشاغل غیررسمی مانند دستفروشی، مسافربری
واحدهای صنفی ثبت‌نشده و غیره از طریق ثبت نام و نظام‌مند 
مثال،  به‌طور  می‌باشد.  مشاغل  از  دسته  این  فعالیّت  کردن 
تعبیه‌ی مکان‌های مناسب برای فروشندگان خیابانی هم باعث 
افزایش امنیّت شغلی برای این افراد می‌شود و هم مشکلاتی از 

قبیل سد معابر شهری را حل و فصل می‌کند.

yy فراهم کردن ماشین‌آلات و تجهیزات سبک کشاورزی برای
با  راهبرد  این  بازتوانی.  فرایند  تسهیل  به‌منظور  تعاونی‌ها 
بهره‌گیری از تخمین‌های مالی انجام‌شده در بخش نیازسنجی، 
در کوتاه‌مدّت موجب برقراری معیشت در زیربخش مشاغل 

خانگی، قالیبافی و صنایع کوچک می‌گردد.

yy پرداخت از طریق  به خانوار آسیب‌دیده  نقدی  پرداخت‌های 
مبلغی معادل درصدی از بیمه‌ی بی‌کاری به‌مدّت چند ماه به 
صاحبان مشاغل غیررسمی با هدف فراهم ساختن توان لازم 
راهبرد  این  این گروه‌ها.  در  برقراری مجدّد کسب‌وکار  برای 
به‌خصوص در بخش مشاغل غیررسمی که از حمایت دیگری 
برخوردار نیستند یا مشاغلی که زنان به‌عنوان قشر آسیب‌پذیر 

در آن حضور پرُرنگ دارند، قابل انجام است.

yy آماده‌سازی زمین‌های کشاورزی آسیب‌دیده‌ی تعاونی‌ها برای
طریق  از  زراعت  بعدی  فصل  برای  کاشت  یا  مجدّد  کاشت 
پرداخت  ازای  در  )کار عمومی(  محلّی  نیروهای  به‌کارگیری 
دستمزد روزانه برای پاک‌سازی گل‌ولای ناشی از سیلاب از 
زمین‌های قابل‌کشت. این راهبرد علاوه بر ایجاد شغل برای 
افراد محلّی زمینه را برای از سرگیری فعالیّت کشاورزی فراهم 

می‌سازد.

yy تعاونی‌ها غیرقابل‌کشت  کشاورزی  زمین‌های  کاربری  تغییر 

که به‌دلیل آبشستگی شدید غیرقابل‌کشت شناخته شده‌اند، 
می‌تواند موجب ایجاد کسب‌وکار جدید برای افرادی گردد که 

در گذشته روی زمین کار می‌کرده‌اند. 

yy تعیین مکان‌های مناسب برای فروش اقلام و اجناس موجود در
بازارها و فروشگاه‌های آسیب‌دیده. در صورت غیرقابل‌استفاده 
بودن بازارهای محلّی برای توزیع و فروش محصولات محلیّ، 
این کار اختصاص داد.  بازارهای محلّی موقّت برای  می‌توان 
فضاهای باز با مالکیت دولتی را می‌توان به این منظور مورد 

استفاده قرار داد.

yy استفاده از نیروهای کار محلیّ در پاک‌سازی رسوبات سیلاب
از اماکن عمومی شهری در کوتاه‌مدّت، و هم‌چنین، لای‌روبی 
مسیل‌ها و رودخانه‌ها و بازیافت زباله‌های شهری به‌طور منظم 

در بلندمدّت.

yy توجه بیش‌تر به اشتغال زنان، به‌عنوان اقشار با آسیب‌پذیری
اجرای  زمان  در  است  لازم  طبیعی.  بلایای  برابر  در  بیش‌تر 
مشاغل  احیای  برای  حمایتی  و  تشویقی  سیاست‌های 
بازسازی  و  ترمیم  برای  تسهیلات  پرداخت  و  ازدست‌رفته 
بانوان  اشتغال  به  ویژه  توجه  خانگی،  و  اقتصادی  واحدهای 

اختصاص یابد. 

yy برای واحدهای بیمه‌ی حوادث طبیعی  افزایش پوشش‌های 
اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های تشویقی برای صاحبان 

کسب‌وکار توسط وزارت تعاون. 

yy ایجاد تنوّع بیش‌تر در پوشش بیمه‌ی محصولات کشاورزی
واحدهای  )عدم‌النفع(  تعطیلی  خسارت  جبران  به‌منظور 

کشاورزی، دامداری و آبزی‌پروری.

yy ظرفیّت از  استفاده  با  فنّی‌وحرفه‌ای  آموزش‌های  توسعه‌ی 
سازمان فنّی‌وحرفه‌ای در جهت توانمندسازی افرادی که شغل 
خود را از دست داده‌اند و تربیت نیروی کار ماهر به‌منظور ترویج 

کسب‌وکارهای جدید، نظیر مشاغل مرتبط با گردشگری. 

yy محصولات توزیع  کانال‌های  کردن  نظام‌مند  و  سامان‌دهی 
تولیدشده به‌منظور به‌صرفه کردن تولید برای کسب‌وکارهای 
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محلّی و ایجاد جذابیت اقتصادی در شهرهای کوچک  روستاها. 
این راهبرد می‌تواند در درازمدّت ضمن ایجاد درآمد بیش‌تر 
برای ساکنان موجب کاهش مهاجرت از روستا به شهرها گردد. 
استفاده از سیستم‌های فروش متکی بر فن‌آوری جدید می‌تواند 

در این زمینه مفید باشد.

yy بازاریابی محصولات تولیدشده در انجام مطالعات مربوط به 
منطقه با هدف بررسی چگونگی تغییر عرضه و تقاضا به‌دلیل 
خسارت‌های واردآمده بر اثر سیل. نتایج چنین مطالعاتی در 

تعیین الگوی بهینه‌ی تولید در منطقه مفید خواهد بود. 

yy افزایش برای  محدود  مهارت  با  محلّی  نیروهای  از  استفاده 
تاب‌آوری شهر در برابر حوادث احتمالی پیش رو، نظیر ایجاد 
مستعد  مناطق  در   نگهبان  سازه‌های  و  آب‌شکن  سیل‌بند، 
سیل و زمین‌لغزش. این راهبرد ضمن ایجاد مشاغل جدید در 
میان‌مدّت، ریسک بلایای طبیعی در منطقه را کاهش داده و 
عملًا در راستای شعار »بازگشت به شرایط بهتر از گذشته« 

می‌باشد.
وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی در برخورد با اشتغال ازدست‌رفته 
رویکردهای مختلفی را پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کرده است. در رویکرد 
برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی و تشویقی، درصدی  از  با استفاده  اول 
از بی‌کارشدگان از طریق معرّفی به شرکت‌های بیمه قادر به دریافت 
از جمله  با اجرای طرح‌هایی  بیمه‌ی بی‌کاری می‌گردند. علاوه‌براین، 
ایجاد اشتغال عمومی )نظیر لای‌روبی، پاک‌سازی از گل‌ولای، بازسازی 

و تعمیر واحدها، زیرساخت‌ها و ساختمان‌های عمومی( امکان پرداخت 
دستمزد موقّت به نیروهای محلیّ بی‌کارشده با هدف ترمیم و آماده‌سازی 
می‌باشد.  قابل‌اجرا  کوتاه‌مدّت  زمانی  بازه‌ی  یک  در  عمومی  اماکن 
اقتصادی،  بنگاه‌های  تشویق  برای  دستمزد  یارانه‌ی  طرح  هم‌چنین، 
به‌منظور بازسازی مشاغل ازبین‌رفته در دستور کار قرار گرفته است. در 
این طرح، در صورت ایجاد شغل درصدی از حقوق شاغلان در بنگاه‌ها 
توسط وزارتخانه پرداخت می‌شود. جدول 5 دربرگیرنده‌ی برآورد مالی 
اجرای سیاست‌های تشویقی و حمایتی از کارگران و کارمندان واحدهای 
اقتصادی است که با هدف جبران درآمدِ ازدست‌رفته‌ی آن‌ها با فرض 
6 ماه بی‌کاری تا زمان احیای شغل قبلی محاسبه شده است. معیار 
تشویقی-حمایتی حداقل  به سیاست‌های  مربوط  مخارج  محاسبه‌ی 
و  بی‌کاری  بیمه‌ی  برای  ریال(  میلیون  )هقده  سال 1398  دستمزد 
درصدی از آن برای سایر رویکردها می‌باشد. طرح‌های عنوان‌شده در 

بازه‌ی زمانی یک ساله )کوتاه‌مدّت( قابل‌اجرا می‌باشد.
واحدهای  نوسازی(  و  ترمیم  )بازسازی،  احیا  دوم  رویکرد  در 
اقتصادی آسیب‌دیده بر اساس تخمین منابع مالی موردنیاز تحت 
حمایت‌ مالی وزارت رفاه قرار گرفته تا شاغلان بیکارشده در اثر وقوع 
سیل دوباره مشغول به کار شوند. این طرح که از طریق استفاده از 
تسهیلات بانکی و مشارکت دولتی انجام می‌پذیرد، در میان‌مدّت )تا 
18 ماه( اجرا خواهد شد. جدول‌های 7 و 8 به‌ترتیب، نیازهای مالی 

مربوط به اقدامات کوتاه‌مدّت و میان‌مدّت را نشان می‌دهد.

نیازهای بازتوانی کوتاه‌مدّت )تا 18 ماه(
جدول7: اجرای سیاست‌های تشویقی و حمایتی برای احیای اشتغال‌های ازدست‌رفته

برنامه
مجموعمبلغ موردنیاز استان )میلیارد ریال(

میلیون دلارمیلیارد ریالخوزستانلرستانگلستان

17128656710249.74اجرای طرح اشتغال عمومی

2203431815237822.61پرداخت بیمه‌ی بی‌کاری

3235391068193018.35اجرای طرح یارانه‌ی دستمزد

پرداخت مقرّری بی‌کاری 
16038447310179.67)غیررسمی(

87415523923634960.37مجموع
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نیازهای بازتوانی میان‌مدّت ) 18 ماه تا 3 سال(

جدول 8: تامین منابع مالی موردنیاز برای ترمیم و بازسازی واحدهای اقتصادی و خانگی برای احیای اشتغال ازدست‌رفته

زیربخش
مجموعمبلغ موردنیاز استان )میلیارد ریال(

میلیون دلارمیلیارد ریالخوزستانلرستانگلستان

---------------کشاورزی*

1872391822710990104.48صنعت و معدن

101550447109810.44تعاونی

---------------گردشگری*

3791648350237722.6صنفی 

23522589952414465137.52مجموع

*اطّلاعات مربوط به بخش کشاورزی و گردشگری به‌طور جداگانه در گزارش بخش کشاورزی و گردشگری و میراث فرهنگی آورده شده است.

بر اساس اطّلاعات جدول‌های فوق، خلاصه‌ای از صدمه‌ها و نیازها برای احیای معیشت در جدول 9 آمده است.  
 

جدول 9: خلاصه‌ای از صدمه‌ها و نیازهای بازتوانی

استان

نیازهاجمع کل اثراتخسارت‌ها*صدمه‌ها

میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلار میلیارد ریالمیلیون دلار میلیارد ریال
کوتاه‌مدّت 
)میلیارد 

ریال(

میان‌مدّت 
)میلیارد 

ریال(

بلندمدّت** 
)میلیارد 

ریال(
مجموع

4141--282926.915522589----282926.9لرستان

3226--272925.958742352----272925.95گلستان

13447--873783.0739239524----873883.07خوزستان

20814--14296135.92634914465----14296135.92مجموع

* با توجه به محدودیتّ زمانی موجود، خسارت‌های ناشی از صدمه‌های وارده‌ جمع‌آوری نشده است.
** اشتغال ازدست‌رفته نیازمند احیا در کم‌ترین زمان ممکن می‌باشد، بنابراین، نیازهای بازتوانی بلندمدّت در این بخش در نظر گرفته نشده است. 

12- 5-  روش‌شناسی ارزیابی
در برآورد میزان اشتغال ازدست‌رفته از دو رویکرد استفاده شده 
است. در رویکرد اول، بر اساس گزارش اولیّه‌ی خسارت‌های وارده در 
هم‌چنین،  و  است  شده  ارسال  استانداری‌ها  توسط  که  شهرستان‌ها 
مذکور،  مناطق  در  به‌عمل‌آمده  میدانی  سریع  بازدیدهای  اساس  بر 
درصد خسارت‌ها در هر استان برآورد گردید. در نهایت، با استفاده از 
خسارت‌های به‌دست‌آمده، و اعتبار لازم برای ایجاد شغل در هر یک از 
زیربخش‌ها، میزان اشتغال ازدست‌رفته در واحدهای مختلف اقتصادی 
برآورد گردیده است. قابل ذکر است که خسارت‌های اعلام‌شده از طرف 
شهرستان‌ها عموماً با بزرگنمایی همراه بوده است. این ارقام در صورت 

وجود اطّلاعات دقیق‌تر تعدیل شده است. 

واصله  دقیق‌تر  میدانی  گزارش‌های  اساس  بر  دوم،  رویکرد  در 
تعداد  مربوطه(  اجرایی  )دستگاه‌های  اقتصادی  مختلف  واحدهای  از 
واحدهای  آسیب  از  ناشی  هزینه‌ی  آسیب‌دیده،  اقتصادی  واحدهای 
آسیب‌دیده و در نهایت، میزان اشتغال ازدست‌رفته بر اساس گزارش‌های 
استانی جمع‌آوری شده است که دارای دقت بهتری نسبت به روش اول 

است.
 مقادیر مربوط به صدمه‌ها، خسارت‌ها و هزینه‌ی بازتوانی مرتبط با 
بخش کشاورزی و بخش میراث فرهنگی و گردشگری در جدول‌های 
بیان نشده است. ارقام مربوط به این دو بخش اقتصادی به‌طور مستقل 
در گزارش‌های بخش کشاورزی وگردشگری و میراث فرهنگی ارائه شده 

است.
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13- مسائل زنان و ادغام اجتماعی 

13- 1-  خلاصه

دختران، پسران، مردان و زنان بلایای طبیعی را به اشکال متفاوت 
تجربه می‌کنند؛ به‌طوری‌که آسیب‌ها و مشکلات قبلی آن‌ها در زمان وقوع 
بحران و در دوران بعد از آن نمودی مضاعف پیدا می‌کنند. ساختارهای 
اجتماعی جمعیّت متاثر از بحران تعیین‌کننده‌ی ماهیّت و وسعت اثرات 
یک بحران خاص است. سیل در استان‌های گلستان و لرستان منجر به 
مرگ 29 نفر شده است که از این تعداد 8  نفر زن و 21 نفر مرد بودند.1 

اطّلاعاتی در مورد سن و دلیل مرگ این افراد در دسترس نیست. 
شواهد موجود از استان‌های سیل‌زده در اسفندماه 1397 و فروردین 
این بحران،  از  1398 نشان می‌دهد که در بین جمعیّت آسیب‌دیده 
دختران، پسران و زنان بیش‌ترین آسیب را تجربه کردند.2 تجزیه‌وتحلیل 
بیش‌تر این شواهد نشان می‌دهد که برخی از زیر گروه‌های اجتماعی از 
 )PWDs( افراد دارای معلولیّت ،)FHHs( جمله زنان سرپرست خانوار
و افراد سالمند بیش‌ترین تاثیر را از بحران تجربه کردند.3 وضعیّت پیش 
جنسیّتی،  های  نابرابری  وجود  با  به‌خصوص،  گروه‌ها،  این  بحران  از 
آسیب‌پذیری اجتماعی را در شرایط بحرانی تشدید کرده و در نتیجه، 
توانایی آن‌ها در بازگشت به شرایط عادی، کاهش می‌یابد. از جمله‌ی 
چالش‌های پیش از بحران برای زنان سرپرست خانوار می‌توان به کار 
خانگی تولیدی و بدون دستمزد، کمبود مشارکت در اقتصاد رسمی و 
نرخ فقر بالا در مقایسه با مردان سرپرست خانوار اشاره کرد. وضعیّت 
افراد با معلولیّت، به‌ویژه زنان و کودکان معلول، پیش از بحران نشانگر 
مشکلات متعدّد دسترسی محدود به خدمات اجتماعی و عدم مشارکت 
اجتماعی است. داده‌های پیش از سیل هم‌چنین حاکی از برخورداری 
تنهایی،  هم‌چنین  و  درآمد  امنیّت  و  اجتماعی  خدمات  از  محدود 
محرومیّت و به‌طور کلّی، فقدان سیستم مراقبت جامع از افراد مسن 

1. گزارش مرکز مدیریتّ بحران در کارگاه تهیه‌ی »ارزیابی پس از بحران« )PDNA( در تاریخ 8 و 9 مرداد 1398
2. داده‌های محدودی از مناطق و جمعیّت‌های متاثر از سیل وجود دارد، هم‌چنین، هیچ‌گونه منابعی برای ارزیابی دقیق‌تر آمار تلفات در دسترس نبود.

3. گزارش‌های دریافت‌شده توسط معاونت امور زنان و خانواده‌ی ریاست‌جمهوری در تاریخ 23 تیر 1398
4. برای به‌حداقل‌رساندن هم‌پوشانی بین این بخش و سایر فصل‌ها، موافقت شد تا سایر بخش‌های PDNA  نیازهای جنسیّتی مربوط به بخش خود را مشخص كنند و مداخلات موردنیاز 
مربوط به جنسیّت را در گزارش‌های اختصاصی بخش بگنجاند. بر این اساس مجموعه‌ای از سؤالات و دستورالعمل‌های اختصاصی برای هر بخش و شاخص‌های مرتبط تهیه شده و در مراحل 

اولیه ارزیابی به بخش‌های مربوطه ابلاغ شده است.

است. مسولیّت‌های مضاعف زنان مسن، نقش آن‌ها را به‌عنوان مراقب از 
کودکان و مردان سالمند خانواده، و تحرّک بدنی کمابیش محدود آن‌ها 

به‌دلیل محدودیتّ‌های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، بیش‌تر می‌کند.
درحالی‌که خسارت‌های مالی ناشی از بحران قابل‌سنجش و ارزش 
گاهی  که  می‌دهند  نشان  گزارش‌ها  است،  قابل‌اندازه‌گیری  آن  مالی 
اثرات مالی بحران بر زندگی زنان و دختران به‌راحتی قابل‌اندازه‌گیری 
نیست. به‌عنوان مثال، بحران اثرات نامحسوس و مضاعفی بر سلامت 
زنان و دختران می‌گذارد. این اثرات شامل مشکلات سلامت، آموزش و 

وضعیّت درآمدی آن‌ها می‌شود و اغلب دارای ابعاد نامحسوسی هم‌چون 
حجم کاری بیش‌تر، اختصاص زمان بیش‌تر برای کارِ خانه و رسیدگی 
به فرزندان، فرصت‌های کم‌تر و از دست دادن منبع درآمدزایی، وابستگی 
بیش‌تر به درآمد مردان، از دست رفتن روابط شغلی و اجتماعی، ضرورت 
)اجبار( به ازدواج‌های ناخواسته برای دسترسی به درآمد مردان، استرس 
خصوصی،  حریم  شدن  کم‌رنگ  سوءرفتار،  بیش‌تر،  روحی  آسیب  و 
کاهش امنیّت و ایمنی و در مورد دختران، مختل شدن دسترسی یا 
عدم دسترسی به آموزش و غیره است. هر چند، مشکلات فقط به این 

موضوعات محدود نمی‌شود. 
خسارت‌های  و  سیل  جنسیّت  بر  مبتنی  تاثیرات  ازآن‌جایی‌که 
واردشده به موسسات، صنایع و سیستم حمایت‌های اجتماعی در گزارش 
ارزیابی‌های بعد از بحرانی سایر بخش‌ها ذکر شده است،4 این فصل بر 
آسیب‌های مبتنی بر جنسیّت سیل بر گروه‌های زنان سرپرست خانوار، 
سالمندان و افراد دارای معلولیّت می‌پردازد. سرمایه‌گذاری هدفمند روی 
زنان از طریق ارتقای مهارت‌ها و فراهم آوردن حمایت مالی با به‌کارگیری 
به‌عنوان  هدفمند  نقدی  کمک‌های  و  خرد  وام‌های  اعطای  طرح‌های 
راهبردهای موثر پیشنهاد شده است. راهبردهای پیشنهادی هم‌چنین، 
گسترش خدمات مراقبت‌های بهداشتی و سلامتی، از جمله خدمات 
آسیب‌دیده  برای جمعیّت‌های  را  باروری  بهداشتِ  و  روانی–اجتماعی 
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از سیل در کنار برنامه‌ی سرمایه‌گذاری هدفمند پیشنهاد می‌کند. این 
ارزیابی، اهمیّت این موضوع را نشان می‌دهد که لازم است به طیف 
کاملی از نیازهای جنسیّت-محور گروه‌های اجتماعی که به‌طور بالقوّه به 
حاشیه رانده شده‌اند و ممکن است طی فرایند بازتوانی هم از قلم بیفتند، 
معلولیّت  دارای  افراد  و  سالمندان  خانوار،  زنان سرپرست  توجه شود. 
به‌عنوان گروه‌های اصلی شناخته شده‌اند که نیازمند راهبردهای بازتوانی 

جنسیّت‌محور خاص برای بازگشت به زندگی عادی هستند. 
یکی از نگرانی‌های اصلی مشاهده‌شده در طی این ارزیابی، کمبود 
وجود  عدم  هم‌چنین،  و  جنسیّت  و  سن  با  تفکیک‌شده  داده‌های 
سیستم‌های مؤثر برای جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در سطح ملّی 
و محلیّ بود. به‌منظور پرداختن به طیف وسیعی از نیازهای حاصل از 
شرایط بعد از بحران در میان گروه‌های نامبرده شده، این فصل با هدف 
افزایش تاب‌آوری، خوداتکایی و توانمندسازی کسانی است که بیش‌ترین 
آسیب‌پذیری را تجربه می‌کنند، توصیه‌هایی را برای پاسخ به این نیازهای 
زنان،  متفاوت  نیازهای  و  آسیب‌پذیری  و  می‌کند  ارائه  آن‌ها  بازتوانی 

دختران، پسران و مردان در هر گروه را در نظر می‌گیرد.

13- 2-  بررسی اطّلاعات پایه
رتبه‌ی توسعه انسانی ایران، بر اساس گزارش جهانی شاخص‌های 
توسعه انسانی، در سال 2017، معادل 0.79 است. این گزارش کشور 
جمهوری اسلامی ایران را در میان کشورهایی با توسعه‌ی بالا قرار می‌دهد. 
به‌این‌ترتیب، ایران در میان 189 کشور در جایگاه 60  قرار می‌گیرد.1 بر 
اساس همین گزارش شاخص نابرابری جنسیّتی ایران 0.461 است که 

این کشور را در تبه 109 در میان 160 کشور قرار می‌دهد.2  
سرشماری درآمد و هزینه‌های خانوار سال 1396 )2017-2016(3  
نشان می‌دهند که خطوط فقر در برابری قدرت خرید )بر نفر، بر روز( 
وجود دارند که به این شرح می‌باشد: 44220 ریال در نواحی روستایی. 

1. گزارش جهانی شاخص‌های توسعه‌ی انسانی )2108(
2. گزارش جهانی شاخص‌های توسعه‌ی انسانی )2018(

3. سرشماری درآمد و هزینه‌های خانوار سال 1396
4. سرشماری درآمد و هزینه‌های خانوار سال 1396

66000 ریال برای نواحی شهری به‌جز استان تهران. همین آمار درصد 
زنان سرپرست خانواری را نشان می‌دهند که با جمعیّت 12.4 درصدی 
زیر خط فقر هستند درحالی‌که این رقم در مورد مردان سرپرست خانوار 
9.6 درصد است. در نواحی شهری، این نسبت 6.8 درصد برای زنان 
سرپرست خانوار 6 درصد برای مردان سرپرست خانوار است.4  سرشماری 
سال 1395 نشان می‌دهد 50 درصد زنان سرپرست خانوار درمیان سه 
اقتصادی آن‌ها  امنیّت  گروه دارای پایین‌ترین سطح درآمد هستند و 
بسیار آسیب‌پذیر است. به‌رغم تفاوت بین نرخ فقر زنان و مردان در نواحی 
شهری و روستایی، روند روبه‌افزایشی از فقر زنانه دیده شده است که این 

روند شامل شیوع فقر و هم‌چنین، شدّت فقر برای زنان هم می‌شود. 
زنان سرپرست خانوار

آخرین سرشماری کشوری )1395( نشان می‌دهد که 12.5 درصد 
از خانوارها، سرپرست زن دارند )حدود 3 میلیون نفر(. زنان سرپرست 
خانوار گروهی همگن نیستند، چراکه شامل زنان متاهل، بیوه، مطلقه و 
زنانی می‌شوند که هرگز ازدواج نکرده‌اند. جایگاه اجتماعی اقتصادی هر 
گروه از زنان سرپرست خانوار تا حدّی با سطح تحصیلات، گروه سنّی، 
جمعیّت خانواده، هزینه‌های خانوار و غیره همسو است. سرشماری سال 
1395 نشان می‌دهد که 50 درصد از زنان سرپرست خانوار، سالمندانی 
هستند که تنها زندگی می‌کنند. در واقع 53.1 درصد زنان سرپرست 
تنها زندگی می‌کنند. زنان مجرّد  اکثر آن‌ها  خانوار مطلقه هستند و 
سالمند، به‌جهت محدودیتّ دسترسی به منابع مالی، شبکه‌های اجتماعی 
و خدمات سلامتی و مراقبتی، از بسیاری جهات آسیب‌پذیرتر هستند. 
وضعیّت این گروه در زمان بلایای طبیعی و بعد از آن، وخیم‌تر می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها، در ساختار پیش از بحران، بیکاری، نبود امنیّت 
اجتماعی، تبعیض و محرومیّت اجتماعی، جایگاه اجتماعی پایین و نبود 

انتخاب، نگرانی‌های اصلی زنان سرپرست خانوار ذکر شده‌اند. 
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جدول 1: نرخ مشارکت اقتصادی زنان سرپرست خانوار در استان‌های گلستان و لرستان1 

کشورگلستانلرستانسرپرست خانوار شاغل/بی‌کار

66373665533061753تعداد زنان سرپرست خانوار

11112448265 7182  تعداد زنان سرپرست خانوار شاغل

34282290291491419تعداد زنان سرپرست خانوار سالمند )بیش از 60 سال(

1. سالنامه‌ی آماری 1395کشور
2. مطالعه‌ی شاخص‌های چندگانه‌ی سلامت و جمعیت –سیمای سلامت و جمعیت درجمهوری اسلامی ایران )1389(

3. مطالعه‌ی شاخص‌های چندگانه سلامت و جمعیّت در جمهوری اسلامی ایران 2010
4. مجلس شورای اسلامی، پیمان‌نامه‌ی حقوق افراد داری معلولیت را در جلسه‌ی علنی روز چهارشنبه در تاریخ 13/09/1387 با حق تحفظ کلی تصویب کرد. شورای نگهبان نیز آن را در 

تاریخ  1387/10/4 تصویب نمود.
5. قانون جامع حمایت از حقوق افراد داری معلولیت مصوب 1396/12/21

در  خانوار  سرپرست  زنان  به  خدمات  ارائه‌ی  اصلی  واحدهای 
استان‌های گلستان و لرستان سازمان بهزیستی، کمیته‌ی امداد امام 

خمینی )ره( و بنیاد شهید است. 

افراد دارای معلولیّت
مطالعه‌ی شاخص‌های چندگانه سلامت و جمعیّت در جمهوری 
اسلامی ایران در سال 1389 شیوع معلولیّت را 17.27  در 10000  نفر 
در سال 1389 گزارش می‌کند.2 جدول زیر شیوع معلولیّت را در نواحی 

شهری و روستایی بر اساس جنس نشان می‌دهد.  

جدول 2: شیوع جمعیّت افراد دارای معلولیّت به‌تفکیک جنسیّت و شهر و روستا در هر 10000 نفر در ایران3 

مطالعه‌ی شاخص‌های چندگانه سلامت و جمعیّت در جمهوری اسلامی ایران 2010جنسیّت/ شهر و روستا

17.27کل

22.41مرد

11.91زن

16.46شهری

19.07روستایی

کشور ایران پیمان‌نامه‌ی حقوق افرادِ داری معلولیّت را در تاریخ 
1388/08/1 با حق تحفّظ کلیّ تصویب کرد.4 قانون اساسی ایران، در 
بخش »حقوق رفاهی« )مصوّبه‌ی سال 1358 و اصلاحیه‌ی سال 1368( 
تصریح می‌کند که افراد دارای معلولیّت باید از نظام تامین اجتماعی 
ایران بهره ببرند. تمهید قانونی دیگر برای حمایت از افراد دارای معلولیّت 
که حمایتی قانونی برای این افراد به‌همراه دارد، در حوزه‌هایی هم‌چون 
دسترسی به اماکن عمومی، آموزش، مسکن و تامین مالی موضوعیت 
می‌یابد. در این قانون، بخش‌هایی مربوط به اشتغال و شمول افراد دارای 

معلولیّت در نیروی کار هم وجود دارد.5 

افراد دارای معلولیّت، بسته به گروه سنّی و نوع معلولیّت‌شان، با 
چالش‌هایی پیش از بحران روبه‌رو هستند. از جمله، سختی‌هایی که 
کودکان دارای معلولیّت تجربه می‌کنند عبارتند از مشکلاتی در حوزه‌ی 
‌ایاب‌وذهاب بین مدرسه و خانه )مخصوصاً کودکان مناطق محروم و 
روستایی با دسترسی محدود به مدارس(، عدم دسترسی به مدارس 
مناسب و فضاهای اجتماعی برای کودکان دارای معلولیّت، دسترسی 
به ساختمان‌ها، انگ، تبعیض، انزوا، مورد تمسخر قرار گرفتن، مورد 
قلدری واقع شدن یا آزار از طرف دانش‌آموزانی که معلولیّتی ندارند، عدم 
استطاعت پرداخت هزینه‌های بالای پزشکی و مراقبت‌های سلامت، 
عدم دسترسی به مراکز بهداشتی، دسترسی محدود به خدمات دوستدار 
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کودک، نداشتن مهارت و دانش کافی در میان پرسنل حوزه بهداشت 
در مواجه با کودکان دارای معلولیّت.1 در مورد بزرگسالان، چالش‌ها 
شامل دامنه‌ی وسیعی از دغدغه‌ها و موانعی می‌شوند که در گزارش‌ها 
امنیّت درآمدی، وابستگی به مراقبان، جداسازی اجتماعی، سوءرفتار 
و غفلت، الگوهای در حال تغییر بیماری و معلولیّت با بالا رفتن سن، 
دسترسی محدود به خدمات بهداشتی یا عدم دسترسی به این خدمات، 
مخصوصاً در نواحی روستایی، نبود تحرک و محدودیتّ انتخآب‌های 
فردی، نامناسب بودن خدمات، کمبود پرسنل ماهر بهداشتی و مدد کار 
اجتماعی، ترس تنها ماندن، ترس رهاشدگی در زمان بحران یا شرایط 

دشوار اقتصادی و غیره ذکر شده‌اند. 
زنان و دختران معلول با تبعیض‌های گوناگون روبه‌رو هستند و در 
شرایط مشابه به‌طور قابل‌توجّهی محروم‌تر از مردان و پسران معلول 
هستند. آن‌ها غالباً از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم می‌شوند، 
تاثیر هنجارهای  اجتماعی که تحت  پایین‌تر  به‌دلیل جایگاه  به‌ویژه، 
اجتماعی موجود تجربه می‌کنند، یا به‌دلیل تبعیض آشکار یا پنهانی 
که نسبت به آن‌ها وجود دارد. زنان دارای معلولیّت در زمینه‌ی خدمات 
آموزش، تولید درآمد، پیشگیری از سوءرفتار، سلامت و بهداشت باروری 
تبعیض‌هایی را تجربه می‌کنند. هم‌چنین، در نتیجه‌ی پیش‌داوری‌های 
دارای  زنان  پتانسیل‌های  کار،  بازار  در  تفاوت‌های جنسیّتی  از  متاثر 

1. گزارش‌های دریافت‌شده از سازمان بهزیستی کشو، در گزارش‌های تهیه‌شده توسط دفاتر استانی معاونت امور زنان و خانواده‌ی ریاست‌جمهوری، 27 تیر 1398
2. سالنامه‌ی آماری 1395 کشور 

معلول به‌طور کلیّ کم‌تر از مردان معلول به‌کار گرفته می‏شود.
سازمان بهزیستی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نهادهای کلیدی مسوول افرادِ دارای معلولیّت در استان‌های گلستان 
و لرستان هستند. این دو سازمان مجموعه‌ای از کارهای تشخیصی و 
غربالگری را علاوه بر برنامه‌های توانبخشی انجام می‌دهند. هم‌چنین، 
دارد که  بهداشتی وجود  و  آموزشی  آمادگی  برنامه‌ی غربالگری  یک 
از  پیش  جدید  دانش‌آموزان  برای  استثنایی  آموزش  سازمان  توسط 
شروع پیش‌دبستانی و دبستان اجرا می‌شود. جمعیّت هلال احمر ایران 
خدمات توانبخشی جامع و میان‌بخشی را در سراسر کشور علاوه بر 
ارائه‌ی خدمات بازتوانی و جرّاحی برای کودکان دارای معلولیّت، از جمله 

کودکان مهاجر یا پناهنده ارائه می‌نماید. 
سالمندان

سرشماری سال 1395 نشان می‌دهد که نزدیک به 9.28 درصد 
جمعیّت کشور )7.4 میلیون( شصت سال و بیش‌تر است و در این 
جمعیّت، درصد زنان کمی از مردان بالاتر است. نرخ سواد افراد بالای 
شصت سال، 46 درصد است. تنها 34 درصد زنان و 59 درصد مردان 
شصت ساله و بیش‌تر باسواد هستند. نرخ اشتغال در میان این افراد 
حدود 18 درصد است. جدول زیر وضعیّت سالمندان را در دو استان 

گلستان و لرستان نشان می‌دهد.

جدول 3: وضعیّت سالمندان در دو استان گلستان و لرستان2 

کشورگلستانلرستانسواد

797441239783755686جمعیّت زنان )بیش از 60 سال(

757271144153658405جمعیّت مردان )بیش از 60 سال(

تعداد زنان سرپرست خانوار سالمند 
34282290291491419)بیش از 60 سال(

تعداد مردان سرپرست خانوار سالمند 
74391679043571570)بیش از 60 سال(

12923152951275580تعداد زنان با سواد )بیش از 60 سال(

23698353362163868تعداد مردان با سواد )بیش از 60 سال(

66798604152478137تعداد زنان بی سواد )بیش از 60 سال(

45108346141491705تعداد مردان بی سواد )بیش از 60 سال(
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است.  سالم  سالمندی  روند  از  مهمی  بخش  بودن  اجتماعی 
این در حالی است که سالمندان بیش از دیگران در معرض خطرِ 
تنهایی قرار دارند. نداشتن کسی برای کمک، حمایت و مراقبت، 
به‌ویژه در مواقع بحران، می‌تواند مشکلی اساسی برای سالمندان، 

1. سالنامه‌ی آماری 1395 کشور 
2. گزارش‌های گردآوری شده از استان‌های گلستان و لرستان توسط معاونت امور زنان و خانواده‌ی ریاست‌جمهوری در تاریخ 2 مرداد 1398
3. گزارش‌های گردآوری‌شده از استان‌های گلستان و لرستان توسط معاونت امور زنان و خانواده‌ی ریاست‌جمهوری در تاریخ 2 مرداد 1398

وضعیّت  از  اگر  به‌خصوص،  باشد،  سالمند  زنان  برای  به‌ویژه 
اقتصادی و اجتماعی پایین‌تری برخوردار باشند. شکل زیر تفاوت 
بین نرخ  تنهایی زنان و مردان در استان‌های گلستان و لرستان 

را نشان می‌دهد.

 
شکل 1: درصد سالمندان تنها به تفکیک سن و جنس در استان‌های گلستان و لرستان1 

13- 3-  ارزیابی اثرات سیلاب
تاثیرات بر زنان سرپرست خانوار 

شواهد بعد از بحران از استان‌های متاثر از سیل )دو استان مذکور(  
جهت  از  هم  خانوار  سرپرست  زنان  چالش‌های  که  می‌دهند  نشان 
بهداشتی،  خدمات  شامل  اجتماعی  خدمات  به  دسترسی  معیشت، 
مواجهه با سوءرفتار و مواجهه با تبعیض به‌دلیل جایگاه اجتماعی آن‌ها، 
بعد از بحران تشدید می‌شوند. نیازهای جدید روانی-اجتماعی، امنیّت 
شخصی پایین‌تر، نبود فرصت‌های شغلی جدید و جایگزین هم به این 

چالش‌ها در دوره‌ی بعد از بحران اضافه می‌شوند.
گزارش‌های میدانی نشانگر بروز خسارت چشمگیر به مشاغل زنان 
سرپرست خانوار در بخش‌های رسمی و غیررسمی هستند. بعضی از 
این خسارت‌ها به‌سبب از دست رفتن یا آسیب بخش‌های تولیدی مانند 
کشاورزی، صنعت گردشگری و صنایع دستی است که زنان سرپرست 

خانوار از این محل کسب درآمد می‌کنند، بروز کرده است. برخی دیگر 
برای  درآمدزایی  دارایی‌های شخصی  ازبین‌رفتن  به‌سبب  آسیب‌ها  از 
مشاغل خانگی مانند قالی‌بافی، آرایشگری، خیاطی، گلدوزی و غیره 
به‌وجود می‌آیند و برخی دیگر  نیز به‌خاطر از بین رفتن کار فصلی و 
یا توقف بلندمدّت کارهای تولیدی در یک بخش خاص هستند مانند  

زمین‌های کشاورزی که برای مدّتی طولانی قابل‌کشت نبودند.2   
کار  از سیل  متاثر  نواحی  در  خانوار  زنان سرپرست  کلّی،  به‌طور 
چشمگیری  به‌طور  که  می‌دهند  انجام  بیش‌تری  مزد  بدون  خانگی 
دسترسی  آن‌ها به فرصت‌های درآمدزایی را محدود می‌کند. بیکاری 
وام  آن‌ها  تا  شده  باعث  خانوار  سرپرست  زنان  از  بسیاری  بلندمدّت 
بگیرند، از اقوام پول قرض بگیرند و بنابراین، خطرِ افتادن به چرخه‌ی 
بدهی را برای آن‌ها افزایش یابد.3 نداشتن مهارت‌های اشتغال‌پذیری 
هم‌چون سطح پایین تحصیلات، نبود فرصت‌های شغلی مخصوصاً برای 
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کسانی که حوزه‌ی کاری قبلی آن‌ها دیگر فعال نیست، چالشی جدّی 
برای استان‌های متاثر از سیل است. هم‌چنین، زنان سرپرست خانوار 
داری نیازهای خاص هم‌چون سالمندان و یا افراد دارای معلولیّت، دچار 

محرومیّت‌های بیش‌تری می‌گردند. 
درحالی‌که همه‌ی سختی‌های پیش از بحران برای زنان سرپرست 
خانوار در اثر سیل در مناطق متاثر از سیل  تشدید شده-اند، زنانی که 
بار مضاف درآمدزایی و رسیدگی به فرزندان را هم‌زمان بر دوش دارند 
در معرض خطر سوءتغذیه هم هستند، چراکه باید به تغذیه‌ی کودکان 
خود اولویتّ دهند. گزارش معاونت امور زنان و خانواده نیز حاکی از آن 
است که توزیع مواد غذایی در داخل خانوارها در آن دسته از خانوارها 
با اعضای مرد، با نابرابری‌هایی به‌نفع پسران و مردان روبه‌رو بوده است.

مواجهه با سوءرفتار که در کل برای زنان و دختران و به‌طور خاص 
زنان سرپرست خانوار گزارش شده، که آسیب‌پذیری آن‌ها بعد از سیل 

1. گزارش‌های گردآوری‌شده از استان‌های گلستان و لرستان توسط معاونت امور زنان و خانواده‌ی ریاست‌جمهوری در تاریخ 2 مرداد 1398
2. گزارش‌های میدانی ارائه‌شده توسط سازمان بهزیستی کشور و کمیته‌ی امداد امام خمینی )ره( در استان‌های لرستان و گلستان درکارگاه تهیه‌ی »ارزیابی پس از بحران« )PDNA( در تاریخ 

8 و 9 مرداد 1398

را تشدید می‌کند. زنان سرپرست خانوار با نرخ بالاتری از مواجهه با 
سوءرفتار در مرحله‌ی بعد از بحران، به سبب جایگاه اجتماعی پایین، 
نبود تمهیدات حمایتی، شرایط ناامن محیط سکونت و کار فعلی و تغییر 
در نوع کاری که ممکن است امنیّت و ایمنی آن‌ها را تامین نکند، مواجه 
هستند. عدم توازن قدرت بین کارفرمایان مرد و کارکنان زن مخصوصاً 
برای آن‌هایی که از پذیرش کارهای پایین‌تر بعد از سیل امتناع کرده‌اند، 
هات‌لاین  تلفن  خط  می‌کند.  فراهم  را  زنان  آسیب‌پذیری  زمینه‌ی 
اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گزارش کرده است که در 
استان‌های متاثر از سیل سوءرفتار با زنان و دختران در برخی خانواده‌ها 
در نتیجه‌ی تنش و نیازهای بیش‌تر، افزایش یافته است. درعین‌حال، 
گزارش‌هایی مبنی بر افزایش قابل‌ملاحظه‌ی نیاز زنان، به‌خصوص زنان 
سرپرست خانوار به خدمات سلامت روان بعد از سیل نیز قابل‌توجه 

است.1 

جدول 4: وضعیّت زنان سرپرست خانوار در شرایط بعد از سیلاب2 

زنان سرپرست خانواری که تابه‌حال به مراکز حمایتی بهزیستی و کمیته‌ی امداد امام)ره( مراجعه کرده‌اند

تعداد کل لرستان  و گلستانتعداد کل گلستانتعداد کل لرستانشاخصردیف

484864306391549تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش پیش از سیلاب  1

491574626395420تعداد کل زنان سرپرست خانوار )خودسرپرست، بدسرپرست( 2

403708 305تعداد زنان سرپرست خانوار که شغل خود را در اثر سیلاب از دست دادند3

تعداد زنان سرپرست خانوار که تنها منبع درآمد خود را در اثر بحران از 4
403708 305دست دادند

تعداد زنان سرپرست خانوار که سرپناه خود را در اثر سیلاب از دست دادند 5
496429477911)تخریب کامل مسکن(

تعداد زنان سرپرست خانوار که بر اثر سیلاب وسایل ضروری زندگی خود را 6
140121303531از دست داده‌اند

142818503278تعداد زنان سرپرست خانوار که بی سواد هستند  7

تعداد زنان سرپرست خانوار گزارش شده دارای مشکل سلامت روانی در 8
772947301نتیجه سیلاب 

تعداد زنان سرپرست خانوار گزارش شده که بعد از سیلاب دچار سوء تغذیه 9
01212شدند

تعداد زنان سرپرست خانوار گزارش شده که بعد از سیلاب مورد سوءرفتار 10
022)فیزیکی، کلامی و غیره( قرار گرفته‌اند
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تاثیرات روی سالمندان 
جمله‌ی  از  سالمندان  که  می‌دهند  نشان  میدانی  گزارش‌های 
آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی و گروه‌های کم‌تردیده‌شده در طی 
سیل و بعد از آن هستند. بسیاری از آن‌ها اختلال‌های اساسی، مخصوصاً 
در رابطه با توانایی حرکت و هم‌چنین دارو، خدمات سلامت و توانبخشی 
فعال  اقتصادی  نظر  از  که  آن‌هایی  برای  هم‌چنین،  می‌کنند.  تجربه 
هستند، شانس درآمدزایی پایین آمده و پیچیده می‌شود.1 گزارش‌های 
جمع‌آوری‌شده از جامعه‌ی محلّیِ متاثر از سیل هم بر تشدید چالش‌های 
پیش روی زنان سالمند، به‌سبب جایگاه اجتماعی-اقتصادی پایین‌ترشان 

1. گزارش‌های میدانی ارائه‌شده توسط سازمان بهزیستی کشور و کمیته‌ی امداد امام خمینی )ره( در استان‌های لرستان و گلستان درکارگاه تهیه‌ی »ارزیابی پس از بحران« )PDNA( در 
تاریخ 8 و 9 مرداد 1398

2. گزارش‌های گردآوری‌شده از استان‌های گلستان و لرستان توسط معاونت امور زنان و خانواده‌ی ریاست‌جمهوری در تاریخ 27 تیر 1398
 )PDNA( »در استان‌های لرستان و گلستان در کارگاه تهیه‌ی »ارزیابی پس از بحران )3. گزارش‌های میدانی ارائه‌شده توسط سازمان بهزیستی کشور و کمیته‌ی امداد امام خمینی )ره

در تاریخ 8 و 9 مرداد 1398

در جامعه، صحه می‌گذارند. آن‌ها در معرض غفلت و سوءرفتار بیش‌تری 
قرار می‌گیرند. بسیاری از آن‌ها از اضطراب، افسردگی و دیگر مشکلات 

روانی و ذهنی در دوره‌ی پس از سیلاب رنج می‌برند.2 
تاثیرات مضاعف سیل بر سالمندان را می‌توان تا حدودی بر اساس 
زنان  داد.  توضیح  از سیلاب  زندگی آن‌ها در شرایط پیش  تجربیات 
سالمند از درصد بالاتری از تجربه‌ی زندگی با محرومیّت رنج می‌برند. 
احتمال بیش‌تری وجود دارد که این زنان از نظر اقتصادی به حاشیه 
رانده شوند یا از منظر تغذیه یا آموزش در جایگاه پایین‌تری باشند، 
دسترسی محدودی به خدمات و بازار کار را در جوانی داشته باشند و در 

نتیجه، در سالمندی اغلب مشکلات سلامتی و منابع محدودی دارند. 

جدول 5:  وضعیّت افراد مسن )60 سال و بالاتر(، به تفکیک جنسیّت در شرایط بعد از سیل3  

سالمندانی که تابه‌حال به مراکز حمایتی بهزیستی و کمیته‌ی امداد امام)ره( مراجعه کرده‌اند

تعداد کل لرستان  و گلستانتعداد-  گلستانتعداد –لرستانشاخصردیف

مردزنمردزنمردزن

تعداد جمعیّت سالمند )65 سال به بالا( تحت پوشش پیش از سیلاب 1
)آسیب‌دیده(

526905320915526232906821676499

تعداد جمعیّت سالمند )65 سال به بالا( تحت پوشش بعد از سیلاب 2
)آسیب‌دیده(

4630232799۱۸۲۷۷۲۷۵۳۵۶۴۵۷۹60334

124154اعلام نشدهاعلام نشده124154تعداد جمعیّت سالمند آسیب‌دیده و بی‌سواد3

تعداد سالمندانی که گزارش شده در اثر سیلاب به مشکلات سلامت روان یا 4
افسردگی دچار شده‌اند

704520309075

223933692577164848165017تعداد سالمندانی که خانه‌های آن‌ها آسیب‌دیده یا تخریب شده5

308103اعلام نشدهاعلام نشده308103تعداد سالمندانی که منابع درآمدی خود را از دست داده‌اند6

تعداد سالمندانی که بر اثر سیل وسایل ضروری زندگی خود را از دست 7
داده‌اند 

25463678175040042964078



مسائل زنان و ادغام اجتماعی

207

تاثیرات روی افراد دارای معلولیّت 
بر اساس مطالعه‌ی شاخص‌های سلامت و جمعیّت )2010(، 17.2 

1. گزارش‌های میدانی ارائه‌شده توسط سازمان بهزیستی کشور و کمیته‌ی امداد امام خمینی )ره( در استان‌های لرستان و گلستان در کارگاه تهیه‌ی »ارزیابی پس از بحران« )PDNA( در 
تاریخ 8 و 9 مرداد 1398

1. منظور از درآمد، درآمد مستقل است
2. گزارش‌های گردآوری‌شده از استان‌های گلستان و لرستان توسط معاونت امور زنان و خانواده‌ی ریاست‌جمهوری در تاریخ 27 تیر 1398
3. گزارش‌های گردآوری‌شده از استان‌های گلستان و لرستان توسط معاونت امور زنان و خانواده‌ی ریاست‌جمهوری در تاریخ 27 تیر 1398

درصد کل جمعیّت کشور نوعی از معلولیّت دارند. جدول 6 وضعیّت 
افراد دارای معلولیّت در استان‌های گلستان و لرستان در شرایط بعد از 

سیل را نشان می‌دهد.

جدول 6: وضعیّت افراد دارای معلولیّت مراجعه‌کننده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته‌ی امداد امام خمینی )ره(1 

استان گلستان و لرستان

تعداد کل لرستان  و گلستانتعداد- گلستانتعداد–لرستانشاخصردیف

زن/دخترمرد/پسرزن/دخترمرد/پسرزن/دخترمرد/پسر

تعداد جمعیّت افراد دارای معلولیّت تحت پوشش پیش از سیلاب 1
)آسیب‌دیده(

534500اعلام نشدهاعلام نشده534500

تعداد جمعیّت افراد دارای معلولیّت تحت پوشش بعد از سیلاب 2
)آسیب‌دیده(

65639366841001747

6563006563تعداد جمعیّت افراد دارای معلولیّت آسیب‌دیده و بی سواد3

6501306714717144تعداد افراد دارای معلولیّت که درآمدشان1 را از دست دادند 4

0080408040تعداد افراد دارای معلولیّت که تنها منبع درآمد خود را از دست دادند5

تعداد افراد دارای معلولیّت که در نتیجه سیلاب وسائل کمکی آن‌ها ) 6
ویلچر و غیره( آسیب دیدند 

512452512452اعلام نشدهاعلام نشده

تعداد افراد دارای معلولیّت که وسایل ضروری زندگی را در نتیجه 7
سیلاب از دست داده‌اند

6563600280665343

گزارش‌های توصیفی از استان‌های نامبرده، حاکی از آن است که 
آسیب‌پذیری‌های افراد دارای معلولیّت در زمان سیل و بعد آن تنها به 
سبب معلولیّت آن‌ها نبوده و به‌دلیل احتمال بیش‌تر تجربه‌ی اثرات مخرّب 
اجتماعی-اقتصادی سیل در مقایسه با افراد بدون معلولیّت هم هستند. 
گزارش‌ها از هر دو استان مورد مطالعه به خسارت یا آسیب‌واردشده به 

وسایل کمکی طی تحرکات طی و بعد از سیلاب اشاره دارند. 
هم‌چون  مشترکی  عوامل  یا  عامل  به‌سبب  معلولیّت  دارای  افراد 
جنسیّت، سن و جایگاه اقتصادی در خانوار، تبعیض بیش‌تری را تجربه 
می‌کنند. هر چند آمار دقیقی از شرایط پس از سیلاب در دست نیست، 
چالش‌هایی که زنان و دختران دارای معلولیّت بعد از بحران در استان‌های 
موردمطالعه تجربه می‌کنند )شامل دسترسیِ به‌مراتب کم‌تر به آموزش، 
خدمات بهداشتی و اشتغال(، در قیاس با مردانِ دارای معلولیّت یا زنان 
بدون معلولیّت بسیار بیش‌تر است. بر اساس گزارش‌ها، زنان، دختران و 

پسران با هر شکلی از معلولیّت با احتمال بیش‌تری از مواجهه با سوءرفتار 
در مقایسه‌ی با مردان دارای معلولیّت روبه‌رو هستند.2 شواهد توصیفی 
مبنی بر تجربه‌ی سوءرفتار بیش‌تر در میان کودکان دارای معلولیّت در 
شرایط بعد از بحران وجود دارند، هرچند ممکن است شیوع این مساله 
نسبتا  عاملیّت  به‌سبب  این  و  باشد  گزارش‌شده  واقعی  تعداد  از  کم‌تر 
محدودتر کودکان دارای معلولیّت و گاه، دسترسی محدود به خدمات 
بهداشتی شامل مشاوره سلامت روان، بخش قضایی و وابستگی آن‌ها 
به مراقبان است. طبق گزارش‌های محدود دریافتی، به‌صورت فرهنگی، 
پسرانی که مورد سوءرفتار قرار گرفته‌اند بیش از دختران موردِ انگ قرار 
می‌گیرند. این مساله تا حد زیادی تعداد موارد گزارش سوءرفتار را چه 
به اعضای خانواده و چه مددکاران اجتماعی و پرسنل بهداشتی، پلیس و 

حوزه قضایی محدود می‌کند.3 
مواردی در گزارش‌های این دو استان وجود دارند که به شرایط و 
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هنجارهای ازپیش‌موجودی اشاره دارند که اثرات سیل را برای زنان 
و دختران دارای معلولیّت تشدید کرده‌اند. این موارد، شامل جایگاه 
فرصت‌های  معلولیّت،  دارای  زنان  اقتصادی  پایین‌تر  کلّی  به‌طور 
شغلی کم‌تر، نرخ پایین‌تر اشتغال، محدودیتّ بیش‌تر در دسترسی 
به حمایت‌های اجتماعی و وجود هنجارهای اجتماعی می‌شود که 

زنان و دختران دارای معلولیّت را به انزوا می‌کشانند، هستند.1 
دیگر گروه‌های اجتماعی متاثر از سیل

گروه‌های  سایر  آسیب‌پذیری  افزایش  از  حاکی  توصیفی  شواهد 
اجتماعی، مانند افراد درگیر سوءمصرف مواد مخدر، افرادی که با  اچ.آی.
وی و ایدز زندگی می‌کنند، پناهندگان یا مهاجران، کودکان شاغل و 

کودکان در وضعیّت خیابان و غیره است. 
اگرچه محدویت زمان تهیه‌ی این گزارش امکان گرد‌آوری داده‌های 
کافی در مورد این گروه‌ها را فراهم نکرد، گزارش‏ها نشان می‌دهد که 
زنان درگیر سوءمصرف مواد یا افرادی که در حال بازپروری هستند، 
تأثیر  تحت  بیش‌تر  بسیار  اقتصادی،  وضعیّت  بودن  پایین  به‌دلیل 
آسیب‌های سیل بوده‌اند و در نتیجه، اوضاع اقتصادی بدتری از مردان 
را تجربه می‏کنند.2 شواهد موجود نشان می‌دهد، در افرادی که دوره‌ی 
بازپروری را می‌گذرانند، در اثر تجربه‌ی تروما )روان‌گزیدگی( بعد از 
و  پراکنده  داده‌های  می‌شود.  تشدید  دوباره  مواد  سوءمصرف  بحران، 
محدود موجود، توزیع، شیوع و الگوهای سوءمصرف مواد را مشخص 
نمی‌کند، اما وجود اختلال استرس حاد، اختلال استرس بعد از تروما 
)PTSD( و افسردگی را نشان می‌دهد. شواهد گردآوری‌شده از زنان 
درگیر سوءمصرف مواد، حاکی از این است که دلیل عود مجدّد مصرف 
آن‌ها افزایش آسیب‌پذیری آن‌ها در وضعیّت بعد از بحران و وقوع اتفاقی 

ناگوار برای آن‌ها در هنگام سیل و بعد از آن بوده است.3
سازمان‌های  جمهوری،  ریاست  زنان  امور  معاونت  گزارش  به 
غیردولتی‌ای هستند که بودجه‌ی آن‌ها توسط دولت تأمین می-شود و 
نیازهای زنان و دختران درگیر سوءمصرف مواد در استان‌های آسیب‌دیده 
از سیل را تأمین می‌کند. نهادهای اصلی دولتی که مسئول پاسخ‌گویی 

1. گزارش‌های گردآوری‌شده از استان‌های گلستان و لرستان توسط معاونت امور زنان و خانواده‌ی ریاست‌جمهوری در تاریخ 27 تیر 1398
2. گزارش‌های گردآوری‌شده از استان‌های گلستان و لرستان توسط معاونت امور زنان و خانواده‌ی ریاست‌جمهوری در تاریخ 27 تیر 1398
3. گزارش‌های گردآوری‌شده از استان‌های گلستان و لرستان توسط معاونت امور زنان و خانواده‌ی ریاست‌جمهوری در تاریخ 27 تیر 1398

به نیازهای افراد درگیر سوءمصرف مواد هستند سازمان بهزیستی کشور 
و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستند.

13- 4-  راهبردهای بازتوانی
ضمن درنظرگرفتن نیازها و ظرفیّت‌های مشخص گروه اجتماعی 
زنان سرپرست خانوار، سالمندان و افراد دارای معلولیّت، راهبردهای 
پیشنهادی ذیل، با رویکردهای مبنتی بر اجتماع، ایجاد تاب‌آوری، و 
با  بازتوانی«،  »راهبردهای  می‌شود.  ارائه  موجود  ظرفیّت‌های  ارتقای 
هدف حمایت، برقراری مجدّد مشارکت و تقویت مشارکت گروه‌های 
اجتماعی فوق، تا جایی که امکان دارد، تلاش می‌کند تا از مشارکت 
گروه‌های اجتماعی ذکر شده در ترمیم و بهبود شرایط زندگی آن‌ها 
پایداری مداخلات،  از  اطمینان  گیرد. هم‌چنین، جهت حصول  بهره 
تلاش می‌شود تا راهبردهای پیشنهادی در جهت تکمیل، تقویت و 
فراگیرسازی برنامه‌های موجود دولت در مناطق متاثر از سیل، جهت 
پاسخ‌گویی به نیازهای خاص مبتنی بر جنسیّت گروه‌های ذکر شده، 
ارائه گردد. به‌این‌ترتیب  »راهبردهای بازتوانی« حول محورهای اصلی 
نیازهای مبتنی بر جنسیّت گروه‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار، 

سالمندان و افراد دارای معلولیّت به‌شرح ذیل ارائه می‌شود.
معیـشت

با وجودی که وقوع سیل معیشت همه افراد متاثر از سیل را مختل 
کرده است، گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که معیشت گروه‌های 
به‌طرز  خانوار،  سرپرست  زنان  به‌خصوص  دختران  و  زنان  اجتماعی 
قابل‌توجّهی، بیش از دیگر گروه‌ها متاثر شده است. ازآن‌جاکه سهم زنان 
در اقتصاد خانواده بسیار قابل‌توجه و حائزاهمیّت است،  بنابراین، نه تنها 
شریک و بازیگری اساسی در بهبود سریع وضعیّت خانواده‌های خود 
هستند، بلکه نقش بسیار مهمی را نیز در رفاه کل جمعیّت آسیب‌دیده 

بازی می‌کنند. 
راهبردهای بازتوانی معیشتی، تفاوت در نوع خانوار را مدّنظر قرار 
زمانی  دوره‌ی  برای  را  خود  درآمد  منابع  که  کسانی  مانند  می‌دهد، 
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حمایت  برای  درآمدشان  که  کسانی  داده‌اند،  دست  از  نامشخصی 
که  کسانی  و  نیست،  کافی  هستند  سرپرست‌اش  که  خانواده‌ای  از 
از بحران را ندارد،  قابلیّت درآمدزایی در دوران پس  مهارت‌های‌شان 

و غیره. پیش‌بینی می‌شود، کمک‌های جبرانی خسارت از طریق طریق 
اعطای وام‌های خُرد به زنان سرپرست خانوار جهت جلوگیری از افزایش 
بدهی‌های این گروه، به‌دلیل ازدست‌دادن اموال و پرداخت هزینه‌های 
بالاتر برای مسکن و یک سری خدمات به‌دلیل سیل موثر باشد. در 
این برنامه، آموزش مهارت‌های شغلی جدید مبتنی بر نیازهای بازار 
کار، همراه با مهارت‌های بازاریابی و آموزش سوادآموزی جهت ارتقای 
ظرفیّت‌های زنان سرپرست خانوار که نیاز دارند کار جدیدی شروع 
ارائه‌ی  راهبرد  این  دیگر  ملاحظه‌ی  است.  شده  گنجانده  نیز  کنند، 
کمک‌هزینه‌ی مالی، ماهیانه و بلاعوض برای مدّت دو سال به زنان 
سالمند و زنان سرپرست خانواری که قادر به کار کردن نیستند نیز 
می‌باشد. به‌عنوان بخشی از استراتژی بازتوانی پیشنهاد شده، با حمایت 
از برنامه‏های ارائه‌ی کمک‌های نقدی باید ارزیابی حمایتی1 و اقدامات 
کاهش‌دهنده برای جلوگیری از مضرات احتمالی گروه‌هایی مانند زنان 
سرپرست خانوار، زنان سالمند و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر انجام شود.2 
سازمان بهزیستی کشور و کمیته‌ی امداد امام خمینی )ره( در حال 
حاضر، متولیّان اصلی در استان‌های متاثر از سیل برای ارائه‌ی خدمات 

معیشتی می‌باشند.
ارائه‌ی خدمات مراقبت سلامتی، شامل بهداشت باروری، 

سلامت روان و اقلام بهداشتی
متولیّ  وآموزش پزشکی  بهداشت، درمان  وزارت  ازآن‌جایی‌که 
اصلی سلامت فیزیکی، از جمله بهداشت باروری و درمان در کشور 
است، راهبرد پیشنهادی ارتقای ارائه‌ی خدمات سلامتی و بهداشتی 
و در مناطق متاثر از سیل است که توسط مراکز بهداشت و خانه‌های 

بهداشت ارائه می‌شود. 
در خصوص ارائه‌ی خدمات مرتبط با امر سلامت روان و خدمات 
مشاوره‌ای، راهبرد پیشنهادی، گسترش خدمات مبتنی بر جامعه‌ی 

1. Protection assessment

2. شواهد نشان داده است که برنامه‌های ارائه‌ی کمک‌های نقدی که شامل اقدامات کاهش‌دهنده مضرات نیست، در پی بروز مخاطرات طبیعی، ریسک‌هایی را برای گروه‌های آسیب‌پذیر در 
پی خواهد داشت.

موجود در سازمان بهزیستی کشور در استان‌های متاثر از سیل را 
نیز پیشنهاد می‌کند. این خدمات شامل فعالیّت‌های متعدّدی جهت 
و  پیش‌آمده  روانِ  مشکل سلامت  رفع  برای  مداخله  و  شناسایی 
هم‌چنین، شناسایی و مداخله در مورد هنجارهای اجتماعی موجود 
می‌باشد. این برنامه‌ها که شامل خدمات سلامت روان در شهرها و 
خدمات مبتنی بر جامعه در روستاهاست، نقش بسیار موثری نیز 
در ارجاع مواردی که احتیاج به پیگیری، توسط سایر سازمان‌های 
متولیّ مانند وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و یا سایر مراکز 
تخصّصی بهزیستی دارد، ایفا می‌کند. ملاحظه‌ی دیگر این راهبرد، 
رسیدگی به نیازهای روانی–اجتماعی زنان در گروه‌های اجتماعی 
ذکرشده است که از طریق راه‌اندازی فضاهای دوستدار زنان برای 

ارئه‌ی خدمات روانی–اجتماعی انجام می‌گیرد.
در خصوص اقدام برای جبران خسارت‌های واردشده به افرادی 
مراکز  غیرنقدی،  و  نقدی  به‌صورت  هستند،  معلولیّت  دارای  که 
توان‌بخشی مبتنی بر جامعه‌ی سازمان بهزیستی کشور، نقش مهمی 
را بازی می‌کند. این مراکز، دسترسی افراد دارای معلولیّت به‌کمک‌ 
هزینه‌ی نقدی و غیرنقدی، جهت تهیه‌ی تجهیزات کمکی فراهم 
می‌کنند. آن‌ها باید افراد دارای معلولیّتی که تجهیزات یا امکانات 
کمکی خود را از دست داده‌اند را شناسایی کنند و جهت اقدام به 
معاونت توان‌بخشی سازمان بهزیستی کشور، معرّفی کنند. سازمان 
و  نقدی  به‌صورت  را  خسارت  استراتژی  این  در  کشور  بهزیستی 

غیرنقدی جبران می‌کند.
مشارکت زنان، شامل زنان سرپرست خانوار، افراد دارای 

معلولیّت و سالمندان در تصمیم‌گیری‌ها  
رویکرد  می‌دهد:  قرار  مدّنظر  را  متفاوت  رویکرد  دو  راهبرد  این 
مبتنی  جامعه‌محور  توان‌بخشی  خدمات  ارئه‌ی  جهت  اجتماع‌محور، 
بر جنسیّت از طریق مراکز توان‌بخشی مبتنی بر جامعه که اختصاصاً 
مسوول ارائه‌ی خدمت به افراد دارای معلولیّت در شهرها و خدمات 
اجتماع‌محور بهزیستی در روستاهای قابل‌ارائه است. درحالی‌که هدف 
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این راهبرد ارتقای سطح مشارکت گروه‌های اجتماعی ذکرشده از طریق 
خدمات مبتنی بر جامعه است، رویکرد دوم این راهبرد، تلاش در جهت تهیه 
و ابلاغ دستورالعمل یا بخشنامه‌های لازم‌الاجرا درباره‌ی لزوم مشارکت زنان، 
شامل زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیّت )زن، مرد، دختر، پسر( و 
سالمندان، به‌خصوص زنان سالمند، در تمامی فرایند تصمیم‌گیری جهت 
بازسازی مناطق آسیب‌دیده و جهت ارتقای رفاه این گروه از شهروندان به 

سازمان‌های مسوول است.
مسائل اجتماعی مربوط به جنسیّت، از جمله هنجارهای اجتماعی

این راهبرد نیز از جمله‌ی راهکارهایی است که برای ارتقای مشارکتِ 
به‌کارگرفته‌شده برای شناسایی و مداخله در موارد وقوع سوءرفتار و سایر 
موارد مرتبط با امنیّت فرد که در شرایط بعد از بحران اتفاق می‌افتد و برای 
گروه اجتماعی ذکرشده استفاده می‌گردد. هم‌چنین، راهبرد دیگری که در این 
زمینه پیشنهاد می‌گردد، ارتقای آگاهی جامعه درباره‌ی طبیعتِ سوءرفتارها و 
امکانات موجود برای رسیدگی به سوءرفتارهاست. لازمه‌ی این راهبرد تقویتِ 
هات‌لاینِ  اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی و معرّفی خدمات آن‌ها به 

جوامع متاثر از سیل است. 
ازآن‌جایی‌که نیازهای  مبتنی بر جنسیّت از مکانی به مکان دیگر متفاوت 
است، این راهبرد طیف وسیعی از جامعه‌شناسان، کارشناسان جنسیّت، 
مسوولان وزارتخانه‌های دولتی و اعضای جامعه را برای گفت‌وگو درباره‌ی 
موانع مبتنی بر جنسیّت دسترسی به خدمات اجتماعی به‌کار می‌گیرد. به 
موازات این، برنامه‌های راهبردی ارتباطی از ملزومات این راهبرد است تا 
آگاهی عمومی را در مورد موضوع مذکور و هم‌چنین موانع فرهنگی اجتماعی 
موجود که مانع از دسترسی گروه اجتماعی ذکرشده به خدمات موردنیازشان، 
ادغام اجتماعی و مشارکت آن‌ها می‌شود را افزایش دهد. در برنامه‌های کاهش 
مخاطرات طبیعی فراگیر، لازم است اطمینان حاصل شود که سیستم‌های 
هشداردهنده‌ی زودهنگام در بزنگاه بروز مخاطرات طبیعی، با مدّنظر قراردادن 
آسیب‌پذیری‌های متفاوت مبتنی بر جنسیّت به افراد دارای معلولیّت و افراد 

سالمند دسترسی پیدا می‌کنند.

جمع‌آوری آمار و پایش به‌هنگام وضعیّت زنان سرپرست خانوار، 
به‌ویژه زنان سالمند

با توجه به کمبود داده‌های تفکیک شده از منظر جنس، سن و توانایی، 
این راهبرد راهکارهایی جهت جمع‌آوری، ثبت و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در ابعاد 
مشکل دار زندگی گروه‌های اجتماعی ذکر شده ارائه می‌دهد. برای گروه زنان 
سرپرست خانوار یک سیستم جامع جمع‌آوری داده، گزارش و ردیابی به‌هنگام 
آن‌ها در مناطق  متاثر از سیل  پیشنهاد می‌گردد که شاخص‌های اجتماعی، 
جمعیّت شناختی، اقتصادی و بهداشتی برای پاسخ‌گویی به  نیاز های آن‌ها 
را، جهت طراحی یک مداخله موثر، گردآوری می‌کند. قابل ذکر است، پیش 
از هر برنامه، یک ارزیابی آسیب‌پذیری نیز وجود دارد. اطّلاعات تفکیک شده 
بر اساس جنس و سن بدست آمده از چنین ارزیابی‌هایی می‌تواند به‌عنوان 
مبنایی برای تجزیه‌وتحلیل بیش‌تر و هم‌چنین به‌عنوان مبانی اولیّه برای بروز 

مخاطرات طبیعی احتمالی آینده باشد.
اختلال در شبکه‌ی ارتباطات اقتصادی و اجتماعی

این راهبرد قصد دارد تا از طریق برنامه‌های مبتنی بر جامعه، مانند 
فعالیّت‌های جمعی که گروه‌های ذکر شده را درگیر می-کند، و مشارکت دادن 
آن‌ها در شوراها و اتحادیه‌ها، شبکه‌های اقتصادی و اجتماعی ازدست‌رفته‌ی 
گروه‌های ذکرشده را ترمیم و بازسازی نماید. این راهبرد، از یک طرف باعث 
افزایش تحرک، حس اعتمادبه‌نفس و مشارکت گروه‌های ذکرشده می‌گردد، و 
از طرف دیگر، انتظار می‌رود باعث ‌شود آن‌ها شبکه‌های اقتصادی و اجتماعی 

خود را دوباره به‌دست آورند و شبکه‌های جدیدی ایجاد کنند.
نیازهای بازتوانی

با توجه به کمبودِ داده در مورد نیازهای بعد از سیلاب، نمی‌توان تمایز 
نیازها در دو استان را امکان‌پذیر کرد. تخمین‏ها توسط سازمان بهزیستی 
کشور و کمیته‌ی امداد امام خمینی )ره( بر اساس ورودی‌های دریافت‌شده از 
کارکنان محلّی آن‌ها ارائه شده است. ارزیابی دقیق توسط سازمان بهزیستی 
کشور و کمیته‌ی امداد امام خمینی )ره(، در هر دو استان تخصیص دقیق 
بودجه را تعیین می‌کند. بر اساس پیشنهاد معاونت ریاست جمهوری در امور 
زنان و خانواده، گزارش حاکی از تخصیص بودجه برای هر استان ٪55 برای 
لرستان و ٪45 برای گلستان است. برنامه‌های پیشنهادی در زیر برای لرستان 

و گلستان قابل‌اجرا است.
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جدول 7: راهبردهای بازتوانی و نیازها بر اساس زیربخش‌ها

فعالیّت‌های پیشنهادی
هزینه

دستگاه مسئول و همکار میلیارد 
ریال

میلیون 
دلار

بخش 1. زنان سرپرست خانوار

راهبرد 1. 1. بهبود وضعیّت معیشت و ارتقای ظرفیّت‌های زنان سرپرست خانوار

1.1.1. طراحی برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی مبتنی بر آموزش مهارت‌های فنّی‌وحرفه‌ای برای زنان سرپرست 
خانوار فاقد مهارت

0.6871.4
معاونت امور زنان و خانواده 
و سازمان آموزش فنّی و 

حرفه‌ای
1.1.2. ارائه آموزش مهارت‌های بازاریابی و اتصال به چرخه بازار به زنان سرپرست خانوار که خود صاحب کسب‌وکار و 

تولید محصول می‌باشند

1.1.3. اعطای وام برای تامین سرمایه‌ی اولیّه راه‌اندازی کسب‌وکار 

1.1.4. اعطای وام‌های خرد برای توانمندسازی، ایجاد اشتغال و کارآفرینی  و احیای صنایع خانگی برای زنان 
سرپرست خانوار که کسب‌وکار خود را از دست داده‌اند و آن‌هایی که مجبور به تغییر کسب‌وکار و ایجاد کار جدید 

هستند
7.02738.4

وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی

کمیته‌ی امداد امام 
خمینی)ره(

1.1.5. ارائه‌ی یک بار کمک‌هزینه‌ی مالی بلاعوض جهت جبران هزینه‌های زنان سرپرست خانوار که برای مدّتی که 
1.04109.8کار نکرده‌اند و درآمدی نداشته‌اند

بهزیستی
کمیته‌ی امداد امام 

خمینی)ره(

1.1.6. فراخوان طرح‌های اشتغال‌زا برای تشویق بخش خصوصی به‌منظور به‌کارگیری زنان سرپرست خانوار به‌عنوان 
بهزیستی و کمیته‌ی امداد 4.81506.1نیروی کار  

امام
1.1.7. اعطای مشوّق‌های قانونی و تسهیلات تشویقی به بخش‌خصوصی جهت به‌کارگیری زنان سرپرست خانوار

1.1.8. اعطای کمک‌هزینه‌ی مالی ماهیانه‌ی بلاعوض برای مدّت یک تا دو سال، به‌صورت موقّتی، به زنان سرپرست 
بهزیستی و0.054.83خانوار سالمند بالای ۶۰ سال و معلول که منبع مالی خود را از دست داده‌اند و به‌دلایل مختلف قادر نیستند کار کنند

کمیته‌‌ی امداد امام

1.1.90.032.94. برگزاری کلاس‌های سوادآموزی خارج ساعت کاری برای زنان سرپرست خانوار بی‌سواد
بهزیستی از طریق 

تفاهم‌نامه‌ی موجود با 
سازمان نهضت سوادآموزی

10.1.1. حمایت از سازمان بهزیستی کشور در گسترش ارائه‌ی خدمات سلامت اجتماعی در سه استان گلستان، 
خوزستان و لرستان جهت راه‌اندازی فضاهای دوستدار زنان جهت ارائه خدمات روانی–اجتماعی به زنان، به‌خصوص 

زنان سرپرست خانوار
سازمان بهزیستی کشور 0.8084.15

راهبرد 1.2. تقویت سیستم‌های پایش  

1.2.1. حمایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ایجاد یک سیستم نظارتی شامل جمع‌آوری، گزارش‌دهی و 
پایش به‌هنگام داده جهت ردیابی زنان سرپرست خانواری در مناطق متاثر از سیل، شامل داده‌های جمعیّت‌شناختی، 

اقتصادی و سلامتی جهت پاسخ‌گویی موثر به نیازی‌های این گروه
وزارت تعاون، کار و رفاه 0.2526.30

اجتماعی

بخش 2. افرادی که با معلولیّت زندگی می‌کنند

راهبرد 2.1.  حمایت از سازمان بهزیستی کشور جهت توسعه‌ی برنامه‌ی »توان‌بخشی مبتنی بر جامعه« و خدمات این برنامه در مناطق سیل‌زده

2.1.1.  ارائه‌ی خدمات جامع توان‌بخشی مبتنی بر جنس و سن گروه معلولان به افرادی که با معلولیّت زندگی 
سازمان بهزیستی کشور2.33244.9می‌کنند با تمرکز بر گروه‌های مختلف سنّی

2.1.2.  برگزاری آموزش‌های آبشاری به ارائه‌دهندگان خدمت در مراکز »توان‌بخشی مبتنی بر جامعه« جهت ارائه‌ی 
خدمات حساس به جنسیّت و دوستدار کودک  )100 نفر(

0.054.893
معاونت امور زنان و خانواده 

ریاست جمهوری
سازمان بهزیستی کشور 2.1.3.  تهیه و ابلاغ پروتکل‌های اجرایی، شرح وظایف و بخشنامه‌های لازم‌الاجرا جهت ارائه‌ی خدمات مبتنی بر 

نیازهای زنان در مراکز »توان‌بخشی مبتنی بر جامعه« جهت متعهد کردن ارائه‌دهندگان خدمت در این مراکز

راهبرد 2.2. تضمین بهبود معیشت و ارتقای مهارت‌های زنان دارای معلولیّت

2.2.1. اعطای وام‌های خرد به زنانی که با معلولیّت زندگی می‌کنند و کسب‌وکار خود را از دست داده‌اند و هم‌چنین، 
1.13118.9آن‌هایی که مجبور هستند کسب‌وکار خود را تغییر دهند و کار جدیدی آغاز کنند

وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی

سازمان‌های غیردولتی
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فعالیّت‌های پیشنهادی
هزینه

دستگاه مسئول و همکار میلیارد 
ریال

میلیون 
دلار

2.2.211.651225.  برگزاری کلاس‌های حرفه‌آموزی برای زنان دارای معلولیّت بدون مهارت و اشتغال 
وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی
سازمان‌های غیردولتی

2.2.3. اعطای کمک‌هزینه‌ی مالی یا تجهیزات کمکی به زنان، دختران و پسران دارای معلولیّت که تجهیزات کمکی 
سازمان بهزیستی کشور1.44151.2خود را در سیل از دست داده‌اند.

2.2.40.054.83. ارائه‌ی کمک‌هزینه‌ی مالی ماهیانه‌ی موقّت به زنان دارای معلولیّت که تنها زندگی می‌کنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی
کمیته امداد امام

بخش 3. افراد سالمنـــد

راهبرد3.1.  بهبود وضعیّت دسترسی افراد سالمند، به‌خصوص زنان سالمند، به برنامه‌های درآمدزایی جهت اداره کردن امور مالی

3.1.10.8791.5.  اعطای وام‌های خرد به زنان سالمندی که از نظر اقتصادی فعال هستند، با تمرکز بر زنان سرپرست خانوار 
وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی
سازمان بهزیستی کشور

3.1.2.  طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی جهت آموزش مهارت‌های مدیریتّ بودجه و نقدینگی خانوار، 
اولویتّ‌بندی مخارج خانوار و استفاده‌ی بهینه از وام برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدّت و بلندمدّت، برای زنان 

سالمند، زنان سالمند سرپرست خانوار و خودسرپرست، زنانی که همسران سالمند دارند و زنانی که همسران معلول و 
سرپرست تعداد زیادی کودک، کودک آسیب‌پذیر یا یتیم‌ها هستند

بهزیستی0.032.94
سازمان‌های غیردولتی

بخش 4. زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیّت و سالمندان

راهبرد4.1.  ارائه‌ی خدمات بهداشتی و درمانی فراگیر شامل خدمات بهداشت و سلامت برای زنان، به‌خصوص زنان سرپرست خانوار، دارای معلولیّت و سالمند

4.1.1. تهیه و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا برای ارائه‌ی خدمات فراگیر بهداشتی و درمانی برای 
گروه‌های مختلف سنّی با اولویتّ زنان سرپرست خانوار و معلولان و سالمندان

1.90199.7

وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی

معاونت امور زنان و 
خانواده‌ی
بهزیستی

4.1.2. ارائه‌ی خدمات بهداشتی و درمانی شامل بهداشت باروری سیّار در مناطقی که مرکز بهداشت یا خانه‌ی 
بهداشت در دسترس نیست و یا برای اقشار آسیب‌پذیر مانند زنان، به‌خصوص افراد دارای معلولیّت و سالمندان 

دسترس‌پذیر نیست.

4.1.3. ارائه‌ی خدمات درمانی مکمّل )فرانشیز درمان برای زنان سرپرست خانوار و سالمند(

راهبرد 4.2.  توسعه‌ی ارائه‌ی خدمات سلامت روان فراگیر و مداوم به زنان، به‌خصوص زنان سرپرست خانوار، زنان سالمند، دختران و پسرانی که با معلولیّت زندگی می‌کنند.

4.2.1. تهیه و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا توسط سازمان بهزیستی کشور برای ارائه‌ی خدمات 
فراگیر سلامت روان مداوم در پایگاه‌های سلامت، مراکز ارائه‌ی خدمات مراقبتی در منزل و خانه‌های بهداشت

سازمان بهزیستی کشور0.3132.24
4.2.2. توسعه‌ی مراکز خدمات مراقبتی و سلامت روان، به‌ویژه به‌صورت سیّار در مناطق سیل‌زده )پایگاه سلامت 

اجتماعی( از طریق تشکیل تیم‌های سلامت اجتماعی )گروه همسالان(

4.2.3. توسعه‌ی طرح گفت‌وگوی ملیّ خانواده به استان‌ها و مناطق سیل‌زده با هدف بسترسازی برای ایجاد انسجام 
معاونت امور زنان و 0.2021در درون خانواده و افزایش سرمایه‌ی اجتماعی با اولویتّ زنان سرپرست خانوار، دارای معلولیّت و سالمند 

خانواده‌ی ریاست جمهوری

راهبرد4.3.  اقدام در جهت افزایش احساس تعلقّ اجتماعی و ادغام اجتماعی با تاکید بر گروه‌های سه‌گانه 

معاونت امور زنان و 4.3.10.2021. برگزاری برنامه‌های تلوزیونی و رادیویی استانی 
خانواده‌ی ریاست جمهوری

راهبرد4.4. افزایش امنیّت اجتماعی برای زنان، به‌خصوص زنان سرپرست خانوار، دارای معلولیّت و سالمند

سازمان بهزیستی کشور4.4.12.80294. توسعه‌ی خدمات و زیرساخت‌های اورژانس اجتماعی در مناطق سیل‌زده 

راهبرد4.5. اطمینان از ارتقای ایمنی / امنیّت در سطح شخصی و اجتماعی برای افراد دارای معلولیّت، سالمند و زنان سرپرست خانوار

4.5.1. برگزاری پویش‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی متناسب با فرهنگ منطقه، درباره‌ی اهمیّت و نحوه‌ی فعالیّت 
2.00210اورژانس اجتماعی در بهزیستی و خط تلفن اورژانس اجتماعی، در مناطق سیل‌زده  

معاونت امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری، سازمان 

بهزیستی کشور
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فعالیّت‌های پیشنهادی
هزینه

دستگاه مسئول و همکار میلیارد 
ریال

میلیون 
دلار

4.5.2. ارتقای آگاهی و دانش‌ مهارتی اعضای شورای روستا، شورای شهر، شورایاری‌ها و دهیاری‌ها درباره‌ی ضرورت 
توجه به امنیّت روانی و مصادیق سوءرفتارهای مبتنی بر جنسیّت )جهت تشخیص و ارجاع به مراجع ذی‌ربط، مانند 

مراکز بهزیستی، مرکز بهداشت و مراجع قضایی( ارائه‌ی برنامه‌ی آموزشی توسط معاونت امور زنان

معاونت زنان وزارت کشور
دهیاری و شورایاری
معاونت امور زنان

وزارت کشور

راهبر4.6. حمایت از مشارکت زنان و کودکان - از جمله زنان سرپرست خانوار، دارای معلولیّت و سالمند، زنان، دختران و پسران دارای معلولیّت.

4.6.1. ابلاغ دستورالعمل یا بخشنامه‌های لازم‌الاجرا جهت لزوم به‌کارگیری و حضور زنان سرپرست خانوار، افراد 
دارای معلولیّت )زن، مرد، دختر، پسر( و سالمندان، به‌خصوص زنان سالمند، در شوراهای شهر و روستا، شورایاری‌ها و 

دهیاری‌ها در فرایند تصمیم‌گیری‌ها
0

معاونت زنان وزارت کشور
دهیاری و شورایاری
معاونت امور زنان

وزارت کشور

17.821874.64جمع بودحه برای استان گلستان )45%( 

21.782291.22جمع بودحه برای استان گلستان )55%(

39.614165.86مجموع

بر اساس نظر معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، توافق شد که نیازهای فوق‌الذکر در مدّت 2 سال تأمین شود. ازاین‌رو، جدول 
			 زیر نیازهای بازتوانی را به‌ترتیب، در دوره‌ی کوتاه‌مدّت و میان‌مدّت به ترتیب با اختصاص بودجه ٪75 و ٪25 طبقه‌بندی می‌کند.

					   
جدول 8: نیازمندی‌های کوتاه‌مدّت و بلندمدّت برای بازتوانی برحسب استان

استان

نیازهای بازتوانی

جمعبلندمدّتمیان‌مدّتکوتاه‌مدّت

میلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریالمیلیون دلارمیلیارد ریال

2291.2221.78--1718.4216.34572.815.45لرستان

1874.6417.82--1405.9813.37468.664.46گلستان

4165.8639.61--3121.4029.701041.479.90جمع

13- 5-  روش‌شناسی ارزیابی
این فعالیّت تحت نظارت و هدایت معاونت امور زنان و خانواده‌ی 
ثانویه  داده‌ی  منابع  از  استفاده  با  و  ایران  اسلامی  ریاست جمهوری 
انجام گرفته است. منابع به‌کارگرفته‌شده برای استخراج اطّلاعات پایه، 
شامل سالنامه‌ی آماری کشور در سال 1395، مطالعه‌ی شاخص‌های 
سال  در  ایران  اسلامی  جمهوری  در  جمعیّت  و  چندگانه‌ی سلامت 
2010، سرشماری درآمد و هزینه‌های خانوار در سال 1396، گزارش 

توسعه‌ی انسانی جمهوری اسلامی ایران در سال 2018، و گزارش‌های 
دفاتر استانی معاونت امور زنان و خانواده‌ی ریاست جمهوری می‌باشد.

داده‌های کمّی توسط دفاتر استانی معاونت امور زنان و خانواده‌ی 
ریاست جمهوری از وزارتخانه‌های متولیّ، سازمان‌های همکار، از جمله 
سازمان بهزیستی کشور و کمیته‌ی امداد امام خمینی )ره( جمع‌آوری 

شده است.
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14- تبعات اقتصادی

14- 1-  اقتصاد ایران در یک نگاه
بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی ایران در هر دو 
مقدار اولیه و جاری از 11129 تریلیارد ریال در سال 1394 به 12723 
تریلیون ریال در سال 1395 افزایش یافته است، که نشانگر 14.3درصد 
رشد اسمی است. با در نظر گرفتن تغییرات در سطح قیمتها و اطلاعات 
موجود در رابطه با بخش‌های اصلی اقتصاد، 12.5 درصد افزایش در 
تولید ناخالص داخلی در سال 1390 بر خلاف 1.6 درصد رشد در سال 
1394 قابل مشاهده می‌باشد. این آمار بیانگر رشد قابل توجه تولید 

ناخالص در سال 1395 در مقایسه با مقادیر ثابت 1394 می‌باشد.
براساس آخرین گزارشات بانک مرکزی ایران )CBI( و مرکز آمار 
ایران )SCI(، اقتصاد ایران، دومین اقتصاد بزرگ در منطقه خاورمیانه 
است و با درآمد ملی تخمین زده شده )GNI خالص با قیمت پایه 
فعلی( برابر با 10300 هزار میلیارد ریال در سال 1395 است )بانک 
مرکزی ایران، 1396(. به دنبال چند سال رکود اقتصادی، اقتصاد ایران 
در سال 1393 و به دنبال برجام بهبود و 3 درصد رشد یافت. در همین 
دوره زمانی تورم از 29 درصد در سال 1391 به 12 درصد در سال 
1396 کاهش یافت. با این حال، خروج آمریکا از برجام در سال 1397 
و عوامل خارجی متاثر از آن منجر به محدودیت فروش نفت، کاهش 

چشمگیر ارزش ریال ایران و ایجاد شوک‌های کلان اقتصادی شد.
بنا بر این، در اسفند ماه سال 1397 ، نرخ تورم ٪30.6 برآورد شده و 
برآوردهای تولید ناخالص ملی حاکی از کاهش نرخ رشد به میزان 3.8٪ 
می‌باشد. همچنین  نرخ بیکاری با رسیدن به نرخ 12 درصد با احتمال 

کاهش بیشتر در اشتغال همراه بوده است )مرکز آمار ایران ، 1397(.
بر اساس نتایج سرشماری ملی نفوس و مسکن، کل جمعیت ایران 
در سال 1398 به 83 میلیون نفر رسید که بیانگر رشد متوسط سالیانه 
1.24 در مقایسه با آمار جمعیتی سال 1390 می‌باشد. امید به زندگی 
افراد متولد شده در سال 1395، 76 سال بوده که از سال 1359 تا 
انسانی  توسعه  شاخص  است.  یافته  افزایش  سال  تقریبا 21   1395
)HDI( در سال 1396 معادل 0.798 بود. مقدار این شاخص ایران 
را در رتبه 60 از 189 کشور جهان قرار می‌دهد که در بین سال‌های 

1359 و 1396 نزدیک به ٪58 افزایش یافته است. میانگین سال‌های 
تحصیل و سال‌های مورد انتظار برای تحصیل به ترتیب بین سالهای 
1359 و 1392 از میزان 5.7 سال به 6.5 سال افزایش یافته است. 
تعداد مشاغل موجود در سال 1395 نیز به 22.6 میلیون نفر رسید که 
به نسبت سال قبل از آن حدود 616 هزار عدد )2.8 درصد( افزایش 
داشته است. در سال 1397، بیشترین نرخ افزایش در اشتغال معادل با 
462 هزار شغل بوده است که به بخش خدمات مربوط می شود.  علاوه 
بر آن، 99200 و 53400 فرصتهای شغلی جدید به ترتیب در بخشهای 

کشاورزی و صنعت ایجاد شده است.
سهم بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی در اشتغال به ترتیب 
50.1، 31.9 و 18 درصد در سال 1395 بوده است. مقایسه این مقدار 
با سال قبل از آن نشانگر 0.7 درصد افزایش در سهم بخش خدمات و 
0.6 درصد کاهش در بخش صنعت می‌باشد. سهم بخش کشاورزی در 

مقایسه با سال قبل از آن تغییری پیدا نکرده است.
قابل ذکر است که سهم بخش صنعت در اشتغال به طور مداوم 
در سه سال گذشته کاهش یافته، در حالیکه سهم بخش خدمات در 
طی این سه سال افزایش را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه سیل اواخر 
اسفند 1397 و اوایل فروردین 1398، 26 استان از  مجموع 31 استان 
کشور را در بر گرفته بود، باید آمار و ارقام منطقه‌ای نیز به خوبی بررسی 

شود.

ارزیابی در  اقتصادی سیلاب 1398:  تبعات    -2 -14
مقیاس کشوری

سیلابی گسترده، از اواخر اسفند ماه 1397 تا اواخر فروردین ماه 
1398 کشور جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر خود قرار داد. از 
میان 31 استان کشور، در 26 استان سیلاب با شدتهای مختلف به 
وقوع پیوسته است. در حدود 1900 شهر و روستا به دلیل سیلاب دچار 
خسارات کالبدی شدند. صدمات وارده در حدود 4.7 میلیارد دلار )با 
نرخ دلار سال 1398( تخمین زده می‌شود که شامل صدها میلیون دلار 
خسارت به زیرساخت‌های بخش کشاورزی و حوزه آب می‌باشد. یکی 
از دلایل اصلی این خسارت قابل توجه، تغییر کاربری بستر رودخانه‌ها و 
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مسیل ها و عدم پیش بینی سیستم زهکش مناسب برای عبور جریان 
آب بوده است. بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط مسوولین، این سیلاب 

بی سابقه موجب پیامدهای زیر شده است:

yy بالغ بر 70 نفر جان خود را از دست داده، 10 میلیون نفر به
صورتهای مختلف تحت تاثیر قرار گرفتند، 500 هزار نفر که 
نیمی از آنها کودک بودند مجبور به ترک محل زندگی خود 
شده، و 2 میلیون نفر نیازمند کمک های انسان دوستانه شدند؛

yy ویران شدند از 1000 مرکز درمانی و 1000 مدرسه  بیش 
یا به شدت آسیب دیدند، که در پی آن 100 هزار کودک از 
ادامه تحصیل باز ماندند و هزاران نفر از امکانات درمانی محروم 

گشتند؛

yy 409 زمین لغزش به وقوع پیوست و 140 رودخانه از بستر
خود طغیان کردند؛

yy .78 راه و جاده مسدود شدند و 314 پل دچار آسیب شدند
این میزان 36 درصد از شبکه راه‌های کشور را تشکیل می‌دهد؛

yy سرریز چندین سد بزرگ، به خصوص در خوزستان و گلستان
منجر به تخلیه بسیاری از روستاها و چندین شهر گردید؛

yy 2.2 حدود  در  کشاورزی  بخش  های  زیرساخت  به  صدمه 
میلیارد دلار )برحسب نرخ دلار در سال 1398( تخمین زده 

می‌شود.
ارزیابی اولیه از اثرات سیلابهای اخیر توسط دولت و سازمان‌های 

نیازهای  تعیین  برای   جامع‌تر  ارزیابی  اما  است،  شده  انجام  ذیربط 
بازسازی و بازتوانی پس از بلایای طبیعی )PDNA( مناطق آسیب‌دیده 
برای زیرساخت‌ها مانند ساختمان‌های خدمات  و پیامدهای سیلاب 
عمومی )ادارات، مدارس و غیره(، خطوط نیرو، آب و فاضلاب، خدمات 
بیمارستانی، معیشت، مسکن و غیره توسط تیمی مرکب از آژانس‌های 
سازمان ملل بر اساس درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران انجام 
اقتصادی  اجتماعی،  تأثیرات  پوشش  برای  مطالعات  این  است.  شده 
و انسانی سیلاب در استان‌های لرستان و گلستان انجام شده است. 
تاثیرات شدید سیلاب بر روی چندین بخش مرتبط با توسعه احتمالات 
بر روی تلاش‌های کشور برای دستیابی به اهداف سند 2030 برای 

توسعه پایدار اثر خواهد گذاشت.

تبعات اقتصادی سیلاب 1398: ارزیابی در    -3 -14
مقیاس استانی، گلستان و لرستان

شرایط پیش از رخداد سیلاب
بنا به درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران، ارزیابی نیازهای 
بازسازی و بازتوانی پس از سیل، بر دو استان گلستان و لرستان که 
متحمل بیشترین خسارات شده بودند، متمرکز گردید. همانطور که 
جداول 1 و 2 مشاهده می‌شود، این دو استان دارای خصوصیات مشابهی 
اقتصادی، و  از لحاظ مساحت، جمعیت، نرخ بیکاری، نرخ مشارکت 

مشارکت در اقتصاد کشور هستند.

جدول 1: آمار پایه استان لرستان در سال 1395 )مرجع: کتاب سال آمار 1394 ایران، مرکز آمار ایران 1395(

واحدمقدارشاخصردیف

کیلومترمربع20367مساحت زمین1

نفر1777014جمعیت2

%2.4سهم جمعیتی3

%1.9رشد میانگین سالانه جمعیت4

%12.8اینترنت )هر 100 نفر(5

%12.6نرخ بیکاری6

%38.2نرخ مشارکت اقتصادی7

%1.37سهم تولید ناخالص داخلی8
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جدول 2: آمار پایه استان گلستان در سال 1395 )مرجع: کتاب سال آمار 1394 ایران، مرکز آمار ایران 1395(

واحدمقدارشاخصردیف

کیلومترمربع28294مساحت زمین1

-1754243جمعیت2

%2.3سهم جمعیتی3

%0.44رشد میانگین سالانه جمعیت4

%12.1اینترنت )هر 100 نفر(5

%13نرخ بیکاری6

%35نرخ مشارکت اقتصادی7

%1.21سهم تولید ناخالص داخلی8

افزون بر این، از سال 1385 تا سال 1393، هر یک از این دو استان از سهم مشابهی در اقتصاد و جمعیت کشور برخوردار بوده‌اند )شکل 1(.

 

 
شکل1:  سهم استانهای تحت تاثیر سیلاب در تولید ناخالص داخلی و سهم آنها درجمعیت و اقتصاد کشور از سال 1385 تا سال 1393 )مرجع: 

کتاب سال آمار 1394 ایران و مرکز آمار ایران 1395(
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شکل 2:  سهم بخشی استان‌های تحت تاثیر سیلاب از اقتصاد ملی 
)
)مرجع: کتاب سال آمار 1394 ایران، مرکز آمار ایران 1395

بیشترین سهم مشارکت در اقتصاد ملی در هر دو استان گلستان 
بوده  آبزی-پروری  و  دامداری  کشاورزی،  بخش  از  ناشی  لرستان  و 
است. البته سهم استان لرستان در پرورش آبزیان بسیار بیشتر از سهم 
استان گلستان است. نمودار شکل 2 سهم استان گلستان و لرستان در 

بخش‌های مختلف اقتصاد را نمایش می‌دهد. از اطلاعات ارائه شده در 
جدول 3 و اشکال 3 و 4 اینطور بر می‌آید که شاخص‌های مربوط به 
اشتغال نظیر اطلاعات مربوط به نیروی کار در دو استان آسیب‌دیده از 

مشخصات مشابهی برخوردار بوده اند.  

جدول 3: شاخص‌های اصلی نیروی کار به تفکیک استانی در سالهای 1397-1396
 )مرجع: آمار مرکزی ایران، سازمان برنامه و بودجه - 1398(

نرخ مشارکت اقتصادینرخ اشتغالنرخ بیکاریاستانردیف

سال 1397سال 1396سال 1397سال 1396سال 1397فاصله اطمینان %95سال 1396

9.833.234.637.838.3)8.7 – 10.9(12.2گلستان1

13.53131.835.336.8)11.8 – 15.2(12.2لرستان2

11.81235.335.640.140.5 – 12.3(11.9کل کشور

همانطور که در جدول 3 دیده می‌شود، در بین سال‌های 1396 و 
1397، نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال در هر دو استان افزایش 
یافته که این افزایش همگام با افزایش در سطح ملی رخ داده است. در 
استان لرستان، نرخ مشارکت در اقتصاد از سال 1396 تا سال 1397 
استان  افزایش داشته است، در حالی که در  نرخ رشد ملی  از  فراتر 

گلستان نرخ رشد آهنگ کندتری داشته و مطابقت بیشتری با نرخ 
رشد میانگین کشور دارد. در همین دوره زمانی، نرخ بیکاری در استان 
گلستان کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. این در حالی است که 

کاهش بیکاری در استان لرستان مقدار کمتری داشته است. 
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شکل 3: نرخ مشارکت اقتصادی استانهای تحت تاثیر سیلاب در سالهای 1396 و 1397
)مرجع: آمار مرکزی ایران، سازمان برنامه و بودجه - 1398(
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شکل 4: نرخ اشتغال در استانهای تحت تاثیر سیلاب در سالهای 1396 و 1397
)مرجع: آمار مرکزی ایران، سازمان برنامه و بودجه - 1398(

ارزیابی پس از سانحه
تخمین صدمات و خسارات

به  ایران،  هزینه کل سیلاب سال 1398 در جمهوری اسلامی 
ویژه در دو استان متاثر گلستان و لرستان، 108811 میلیارد ریال 
برآورد شده است. همانطور که در جدول 4 نشان داده شده است، 
میزان صدمات )بیشتر به زیرساخت‌های فیزیکی و دارایی ها( بالغ 

بر 86219 میلیارد ریال برآورد شده، در حالیکه خسارات وارد بر 
تولیدات )عمدتاً در بخش کشاورزی، تجارت و خدمات حمل و نقل( 
22592 میلیارد ریال تخمین زده شده است. خلاصه و نحوه توزیع 
این صدمات و خسارات در شکل 5 نمایش داده شده که بیانگر آن 
است که صدمات سهم عمده‌ای از کل تبعات اقتصادی سیلاب را 

شامل می‌شود.
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شکل 5: درصد صدمه‌ها و خسارت‌ها در سیلاب 1398-1397 در استان‌‌های گلستان و خوزستان 

)مرجع: برآورد اولیه تیم مشترک سازمان ملل برای گزارش ارزیابی نیازهای بعد از سوانح طبیعی )PDNA(، شهریور 1398(

جدول 4: هزینه ناشی از صدمه‌ها و خسارت‌های سیل در استان‌های گلستان و لرستان، تا 8 شهریور 1398

)مرجع: برآورد اولیه تیم مشترک سازمان ملل برای گزارش ارزیابی نیازهای بعد از سوانح طبیعی )PDNA(، شهریور 1398(

صدماتبخشردیف
) میلیارد ریال(

خسارات
) میلیارد ریال(

مجموع
) میلیارد ریال(

31818-31818مسکن1

25041062610آموزش2

1428741502گردشگری و میراث فرهنگی3

کشاورزی، دامپروری و 4
230491683739866ماهیگیری

11213253613749حمل و نقل5

53821854آب و فاضلاب6

---زیرساخت‌های اجتماعی7

8365841انرژی ) گاز و برق(8

5558-5558اشتغال و معیشت9

287230155887کاهش خطرپذیری بلایا10

1559-1.559محیط زیست11

مسائل زنان و گروه‌های 12
---آسیب‌پذیر

8621922592108811مجموع
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در شکل 6 صدمه‌ها و خسارت‌های تخمین زده شده در دو استان منتخب نشان داده شده است. گزارش ارزیابی نیازها بعد از بلایای طبیعی 
)PDNA( نشان می‌دهد که بیشترین صدمه‌ها و خسارت‌ها در بخش‌های مسکن، کشاورزی، حمل و نقل و آب و فاضلاب اتفاق افتاده است. 

 

 

شکل 6: مجموع صدمات و خسارات استان‌های گلستان و لرستان هر بخش در سیلاب 1397 -1398 

)مرجع: برآورد اولیه تیم مشترک سازمان ملل برای گزارش ارزیابی نیازهای بعد از سوانح طبیعی )PDNA(، شهریور 1398(

جدول5: ارزیابی اولیه صدمه‌ها و خسارت‌ها در استان‌های گلستان و لرستان

مجموع صدمه‌ها و خسارت‌ها در بخشردیف
استان گلستان )میلیارد ریال(

مجموع صدمه‌ها و خسارت‌ها در 
استان لرستان )میلیارد ریال(

مجموع صدمه‌ها و خسارت‌ها
)میلیارد ریال(

11.71020.71031.818مسکن1

9661.6442.610آموزش2

7767251.502گردشگری و میراث فرهنگی3

14.76625.11939.866کشاورزی، دامپروری و ماهیگیری4

3.9119.83713.749حمل و نقل5

7934.6075.4آب و فاضلاب6

---زیرساخت‌های محلی7

137704841انرژی ) گاز و برق(8

2.7292.8295.558اشتغال و معیشت9

2.1723.7155.887کاهش خطرپذیری بلایا10

601.4991.559محیط زیست11

---مسائل زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر12

37.41871.389108.811مجموع
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شکل 7: توزیع صدمه‌ها و خسارت‌ها در دو استان تحت تاثیر سیلاب

)مرجع: برآورد اولیه تیم مشترک سازمان ملل برای گزارش ارزیابی نیازهای بعد از سوانح طبیعی )PDNA(، شهریور 1398(

شکل‌های 8 تا 18 به طور مقایسه‌ای تخمینی از صدمات و خسارات 
ایجاد شده در دو استان لرستان و گلستان را نمایش می‌دهند. عمده 
انرژی، زیرساخت، کاهش  صدمات استان لرستان متوجه بخش‌های 
ریسک سوانح، مسکن، محیط زیست، آب و بهداشت، و حمل و نقل 
بوده است. در بخش انرژی، مقدار تخمینی صدمات و خسارات در استان 
لرستان در حدود چهار برابر بیشتر از استان گلستان است. در بخش 
زیرساخت، استان لرستان هشت برابر استان گستان خسارت اقتصادی 
دیده است. ارزش اقتصادی صدمات و خسارات در بخش کاهش ریسک 

سوانح و مسکن در استان لرستان دو برابر استان گلستان است. 
بیشتر  دریافتی،  اطلاعات  براساس  و  زیست  محیط  بخش  در 

صدمه‌ها و خسارت‌ها در لرستان رخ داده است که 96 درصد مجموع 
را در بر می‌گیرد. مجموع صدمه‌ها و خسارت‌ها در بخش‌های آب و 
فاضلاب و حمل و نقل، در استان لرستان نسبت به گلستان بیشتر 
بوده است که به‌ترتیب نسبت 85 و 72 درصد صدمه‌ها و خسارت‌ها 
را به خود اختصاص داده‌اند. با این وجود، استان گلستان در بعضی 
از بخش‌ها مانند آموزش، کشاورزی و فرهنگ و گردشگری دچار 
خسارات بیشتری شده است. البته، صدمات و خسارات تخمینی در 
بخش فرهنگ و گردشگری در دو استان مورد مطالعه نزدیک به هم 
است )در استان گلستان برابر 52 درصد و در استان لرستان معادل 

48 درصد(.

 

شکل 8: توزیع بخشی صدمه ها و خسارت ها در دو استان آسیب دیده 

)مرجع: برآورد اولیه تیم مشترک سازمان ملل برای گزارش ارزیابی نیازهای بعد از سوانح طبیعی )PDNA(، شهریور 1398(
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شکل 10: صدمات و خسارات در بخش کشاورزی 	              شکل 9: صدمات و خسارات در بخش آموزش	
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شکل 11: صدمات و خسارات در بخش انرژی
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شکل 12: صدمات و خسارات در بخش فرهنگ و گردشگری	                شکل 13: صدمات و خسارات در بخش کاهش خطرپذیری بلایا
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شکل 14: صدمات و خسارات در بخش مسکن
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شکل 15: صدمات و خسارات در بخش محیط زیست 	        شکل 16: صدمات و خسارات در بخش معیشت	

	

Golestan
28%

Lorestan
72% Lorestan

85%

Golestan
15%

شکل 18: صدمات و خسارات در بخش حمل و نقل                      شکل 17: صدمات و خسارات در بخش آب و فاضلاب
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تاثیر صدمات و خسارات بر اشتغال و اقتصاد محلی
صدمه‌ها و خسارت‌هایی که به دو استان مورد مطالعه وارد شده، 
تاثیر شدیدی بر روی اقتصاد محلی بر جای گذاشته است.  بر اساس 
تخمین‌های صورت گرفته در بخش معیشت و اشتغال، 46735 نفر 
شغل خود را از دست داده‌اند، که به صدمات برآورد شده در بخش 
اقتصاد محلی افزوده می‌شود و به طور کلی تخمین زده می‌شود که 

هزینه صدمات به 6089 میلیارد ریال برسد. اطلاعات مربوط به تعداد 
واحدهای آسیب دیده، تعداد مشاغل از دست رفته و خسارت مالی ناشی 
از آن در جدول 6 نشان داده شده است. البته برآوردهای نشان داده شده 
در جدول 6 نیازمند بررسی بیشتر و دقیق‌تر توسط استان‌های مربوطه 
می‌باشند تا امکان بازیابی اقتصاد محلی و معیشت مردم آسیب‌دیده در 

هر دو استان فراهم شود.

جدول 6: پیامد سیلاب بر اقتصاد محلی و اشتغال در دو استان گلستان و لرستان

)مرجع: برآورد اولیه تیم مشترک سازمان ملل برای گزارش ارزیابی نیازهای بعد از سوانح طبیعی )PDNA(، شهریور 1398(

هزینه صدماتتعداد اشتغال از دست رفتهتعداد واحدهای آسیب دیدهاستان
)میلیارد ریال(

2683  31.737 26.095لرستان

 3406  6.296  2.231گلستان

6089  46.735 28.326مجموع

 

Golestan
35%

Lorestan
65%

شکل 19: توزیع تعداد مشاغل از دست رفته در دو استان تحت تاثیر سیلاب
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نیازها و هزینه‌های بازتوانی و بازسازی
اطلاعات مربوط به  صدمه‌ها و خسارت‌ها نشان می‌دهد که نیازهای 

جدی در حوزه بازسازی و بازتوانی وجود دارد. کل هزینه بازسازی حدود 
136461 میلیارد ریال برآورد شده است )جدول 7(.

جدول 7: مجموع نیازهای بازتوانی در گلستان و لرستان )براساس ارزیابی شهریور ماه 1398(

)مرجع: برآورد اولیه تیم مشترک سازمان ملل برای گزارش ارزیابی نیازهای بعد از سوانح طبیعی )PDNA(، شهریور 1398(

صدمه ها و خسارت ها بخش
)میلیارد ریال(

نیازهای بازسازی
)میلیارد ریال(

3181867846مسکن

26102916آموزش

15022673گردشگری و میراث فرهنگی

398867715کشاورزی، دامپروری و ماهیگیری

1374917425حمل و نقل

540018211آب و فاضلاب

1260-زیرساخت‌های اجتماعی

841163انرژی ) گاز و برق(

55587367اشتغال و معیشت

58875348کاهش خطرپذیری بلایا

15591372محیط زیست

4166-مسائل زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر

108811136461مجموع

در جدول 8 و شکل 20 جزییات هزینه‌های بازسازی و بازتوانی 
در بازه‌های زمانی مختلف نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه 
می‌گردد نیازهای بازتوانی به سه دسته کوتاه، میان و بلند مدت تقسیم 

شده‌اند که بر این اساس بیش از نیمی از هزینه در کوتاه مدت مورد نیاز 
خواهد بود، 19 درصد به نیازهای بازتوانی میان مدت و تنها 6 درصد به 

نیازهای بازتوانی بلندمدت اختصاص یافته است.

 

short-term
75%

medium-term
19%

long-term
6%

شکل 20: جزییات هزینه های بازسازی و بازتوانی مناطق آسیب دیده از سیلاب سال 1397 و 1398 در استان‏های گلستان و لرستان )برحسب درصد( 
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در کوتاه مدت، بخش‌های مسکن، آب و فاضلاب، زنان و افراد معلول، 
میراث فرهنگی و گردشگری، و آموزش به بیشترین رسیدگی نیاز دارند 
که شامل 89.7 درصد نیازهای کوتاه مدت می‌شود. این بخش‌ها به 
طور مستقیم با سلامت اجتماعی جوامع تحت تاثیر سیلاب و افراد 

آسیب‌پذیر در ارتباط هستند.
در میان مدت، بخش‌های اشتغال، کشاورزی، و حمل و نقل دارای 

بیشترین سهم از نیازهای بازتوانی و بازسازی هستند که بالغ بر 76.4 
درصد مجموع نیازهای میان مدت می‌شود. این بخش‌ها به طور خاص 

بر سلامت اقتصادی جوامع آسیب‌دیده تاثیر گذارند.
بلایای  ریسک  کاهش  محلی،  های  زیرساخت  بخش‌های  نهایتا، 
طبیعی، و محیط زیست مجموعا 54 درصد نیازهای بلند مدت بازتوانی 

و بازسازی را شامل می‌شوند.

جدول 8: هزینه تامین نیاز‌های بازتوانی پس از سیل در استان‌های گلستان و لرستان

نیازهای بازسازی و بازتوانی )میلیارد ریال(بخشردیف

مجموعبلند مدتمیان مدتکوتاه مدت

67846--67846مسکن1

2916--2916آموزش2

گردشگری و میراث 3
فرهنگی

23901391442673

کشاورزی، دامپروری و 4
ماهیگیری

14726243-7715

52278712348517425حمل و نقل5

18211-156602551آب و فاضلاب6

3854304451260زیرساخت‌های اجتماعی7

536050163انرژی ) گاز و برق(8

7367-24264941اشتغال و معیشت9

78317152855348کاهش خطرپذیری بلایا10

1132091051372محیط زیست11

مسائل زنان و گروه‌های 12
آسیب‌پذیر

31241041-4166

102396260418024136461مجموع

با مقایسه‌ی نیازهای بازتوانی و بازسازی در دو استان تحت تاثیر 
بخش  در  خصوص  به  لرستان  استان  که  دریافت  می‌توان  سیلاب 
زیرساخت‌های محلی دارای نیازهای بازتوانی و بازسازی بیشتری نسبت 

به استان گلستان است )شکل 21(. به علاوه، در استان لرستان نیازهای 
مربوط به بخش جنسیت و افراد معلول اندکی بیشتر از استان گلستان 

می‌باشد )شکل 22(. 
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Lorestan
93%

Golestan
7%

Lorestan 
55%

Golestan
45%

      شکل 21. نیازهای بازتوانی و بازسازی در بخش زیرساخت‌های محلی        شکل 22: نیازهای بازتوانی و بازسازی در بخش جنسیت

بازتوانی بخش اشتغال: نگاهی بر زیربخش‌های اقتصادی و 
کاهش اشتغال

نیازهای مربوط به بازسازی و بازتوانی اقتصاد محلی و برقراری مجدد 

معیشت وابستگی زیادی به احیاء زیر بخش‌های اقتصادی مناطق آسیب 
دیده مانند صنعت و معدن، تعاونی‌ها و قالی‌بافی دارند. جدول 9 شامل 
اطلاعات ریزتری در مورد صدمات و خسارات زیر بخش های اقتصادی 

جدول 9: منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی و بازتوانی واحدهای اقتصادی با اهمیت در استان گلستان و لرستان

)مرجع: برآورد اولیه تیم مشترک سازمان ملل برای گزارش ارزیابی نیازهای بعد از سوانح طبیعی )PDNA(، شهریور 1398(

درصدمجموعصنوفتعاونیصنعت و معدنفعالیت

میلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالاستان

%1872101379235248گلستان

%3915501648258952لرستان

%226365120274941100مجموع

همچنین، به منظور احیای اقتصاد محلی و بویژه برای کاهش 
از سیل در دو استان، در جدول شماره 10  ناشی  بیکاری  نرخ 
برنامه‌هایی برای کاهش نرخ بیکاری در هر استان پیشنهاد شده 

است که در مجموع به هزینه‌ای بالغ 34522 میلیارد ریال نیاز 
استان  از  بیشتر  مبلغ  این  از  لرستان  استان  که سهم  می‌باشد 

گلستان می‌باشد.

جدول 10: اجرای سیاست‌های تشویقی و حمایتی برای احیا اشتغال‌های از دست رفته

)مرجع: برآورد اولیه تیم مشترک سازمان ملل برای گزارش ارزیابی نیازهای بعد از سوانح طبیعی )PDNA(، شهریور 1398(

استان

تعداد مشاغل 
عمومی

اعتبار مالی برای 
اجرای طرح 

مشاغل عمومی 
)میلیارد ریال(

تعداد بیکاران 
)رسمی(

ت 
هزینه پرداخ

بیمه بیکاری 
)میلیارد ریال(

تعداد بیکاران

هزینه طرح یارانه 
دستمزد )میلیارد 

ریال(

تعداد بیکاران )غیر 
رسمی(

ت 
هزینه پرداخ

بیمه بیکاری 
)میلیارد ریال(

جمع کل هزینه
)میلیارد ریال(

4613171210022046133234425160874گلستان

77122863269343441253978803841552لرستان

12325457536956312325862123055442426مجموع
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14- 4-  پیشنهادات
در حالی که دولت جمهوری اسلامی ایران در مسیر تثبیت  مالی 
گام بر می‌دارد، توصیه می‌شود که دولت اولویت صرف منابع را متوجه 
مناطق آسیب دیده نماید. ارزیابی جامع نیازهای بازتوانی و بازسازی پس 
از بلایای طبیعی که دربرگیرنده همه استان‌های تحت تاثیر باشد، به 
درک صحیح تری از تاثیرات سیلاب بر اقتصاد ملی کمک می‌کند. بنا بر 

این، پیشنهادهای زیر می‌بایست در نظر گرفته شوند:

)1( ارزیابی پیامدهای سیلاب بر روی اقتصاد کلان با 
انجام جامع‌تر ارزیابی نیازهای پس از بلایای طبیعی 

)PDNA(
با توجه به اینکه تخمین های مربوط به صدمه‌ها و خسارت‌های 
وارده به بخش‌ها محدود به دو استان لرستان و گلستان بوده است 
و همچنین با توجه به کمبود اطلاعات در مورد بودجه، تراز تجارت 
خارجی، مالیات، قیمت‌ها و غیره، تاثیرات کلان اقتصادی ناشی از 
وقوع سیلاب به درستی قابل برآورد نمی‌باشد. تحلیل جامع و ارزیابی 
از وقوع صدمات و خسارات در دو  اقتصادی ناشی  تاثیرات کلان 
استان مورد مطالعه نیازمند داده‌ها و اطلاعات بیشتری در سطوح 
ملی و استان به منظور انجام بررسی در مورد ازدیاد بیکاری، نرخ فقر، 

و نرخ تورم در بعد استانی، منطقه‌ای و کشوری است.
از آنجا که سیلاب تعدادی از استان‌های دیگر را نیز تحت تاثیر 
قرار داده است، تیم مطالعات اقتصادی به دلیل محدودیت داده‌های 
مربوط به صدمات و خسارات از مدلسازی تئوری تاثیرات اقتصادی 
کلان برای نشان دادن فرآیند محاسبات تاثیرات کلان اقتصادی 
استفاده نموده است. مدل تئوری و توضیحات لازم در پیوست این 

گزارش ارائه شده است.

)2( اولویت دهی به بخش‌های معیشت اقتصادی و اجتماعی 
در بازتوانی

ارزیابی نیازهای بازتوانی و بازسازی پس از بلایای طبیعی مشخص 
کرد که صدمه‌ها و خسارت‌های وارده به دو استان لرستان و گلستان 
تاثیر شدیدی بر روی اقتصاد محلی و سلامت اجتماعی این استان‌ها 
گذاشته است. در کوتاه مدت، بخش‌های اجتماعی )آب و فاضلاب، 

جنسیت، آموزش و غیره( به طور جدی آسیب‌دیده و می‌بایست در 
اولویت بازتوانی قرار گیرند. 

بخش کشاورزی، ‌ماهی‌گیری و دامداری، که ستون اقتصادی و 
معیشت روستاهای دو استان سیل‌زده هستند، نیازمند توجه بیشتر 
اقتصاد(  )بازتوانی  بلند مدت  و  )بازتوانی معیشت(  در کوتاه مدت 

می‌باشند.
در نهایت، به منظور کاهش اثرات بلند مدت و بیشتر سوانح آینده، 
بخش‌های مربوط به زیرساخت‌های محلی، کاهش ریسک بلایا و 

محیط زیست می‌بایست در اولویت قرار داده شوند.

)3( دورنمای ریسک سوانح در کل قاره آسیا و اقیانوسیه 
در حال تغییر و تشدید است و این موضوع بر مردم و 

اقتصاد کشور ایران تاثیر خواهد گذاشت
Asia Pacific Di� )در گزارش اخیر سوانح در آسیا و اقیانوسیه) 
saster Report, APDR 2019( اشاره شده است که ایران توسط 

ریسک‌های متنوع تهدید می‌شود و جمع کثیری از جمعیت و دارایی‌های 
اقتصادی آن در معرض خطر قرار دارند. مطالعه تاثیر بلایای طبیعی بر 
روی کشورهایی با وضعیت مشابه ایران نشان‌گر این امر است که سوانح 
موجب اثرات منفی بلندمدت در بخش‌های اجتماعی و اقتصادی نظیر 
اشتغال، آب و فاضلاب و آموزش می‌گردند. مدلی که در APDR توسعه 
یافته نشان می‌دهد که در صورت عدم پیشگیری از تاثیرات ناشی از 
بلایای طبیعی، مبارزه با فقر در کشور ایران با موفقیت کمتری همراه 
خواهد بود. در صورت پیشگیری از سوانح، نرخ فقر در ایران تا سال 
2030 به میزان 62 درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است 
که در صورت عدم پیشگیری، کاهش نرخ فقر تنها به میزان 43 درصد 

خواهد بود.
بلایای  از  پس  بازسازی  و  بازتوانی  نیازهای  جامع  ارزیابی  انجام 
می‌تواند  آینده  سوانح  و   1398-1397 سال  سیلاب  برای  طبیعی 
منجر به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری بلندمدت برای کاهش پیامدهای 

مخاطرات و بهبود تاب‌آوری مردم، معیشت و اقتصاد شود.
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15- راهبردهای بازسازی و بازتوانی

15- 1-  مقدّمه
وقوع سیلاب و زمین‌لغزش‌های گسترده در سراسر ایران در اواخر 
بی‌سابقه  بارندگی‌های  به‌دنبال   1398 بهار  اوایل  و   1397 زمستان 
در مدّت‌زمان کوتاه سه هفته، بار دیگر آسیب‌پذیری بالای کشور در 
برابر پیامدهای تغییرات آب‌وهوایی را آشکار نمود. برخلاف بحران‌های 
گذشته، پیامدهای این سیلاب بسیار گسترده‌تر بوده و به‌میزان زیادی 
مناطق روستایی و همه‌ی بخش‌های جامعه، اقتصاد و محیط زیست را 
تحت تاثیر قرار داده است. این رویداد موجب مطالبه‌ی رویکردی جامع 
و چندبخشی به‌منظور بازتوانی مناطق آسیب‌دیده گردید تا نه تنها 
موجب برقراری مجدّد زندگی و معیشت افراد خسارت‌دیده شود، بلکه 
فرصت پیش‌آمده را مغتنم دانسته و عوامل موثر در ریسک و راهبردهای 

»بهتر ساختن آینده« با هدف تاب‌آوری را پوشش دهد.
سازمان  طریق  از  ایران  دولت  سیلاب،  شدن  جاری  پی  در 
ملل  سازمان  داخلی  آژانس‌های  همکاری  با  کشور  برنامه‌وبودجه‌ی 
متحد، با رویکردی نظام‌مند برای بازتوانی، ارزیابی نیازهای بازسازی و 
بازتوانی پس از بلایای طبیعی )PDNA( را برای سه استان گلستان، 
لرستان و خوزستان که خسارت‌های زیادی را به‌علّت سیلاب‌های اخیر 
متحمّل شده بودند به انجام رساند. این طرح برای اولین بار در ایران 
به‌منظور ارزیابی صدمه‌ها، خسارت‌ها و نیازهای بازسازی و بازتوانی و 
تدوین راهبردهای بازتوانی در بخش‌های اجتماعی، زیرساخت و تولیدی 
انجام گرفت. پیامدهای کلان اقتصادی و انسانی مانند سایر موضوعات 

میان‌بخشی مربوط به سیل نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. 
بیانگر آن  نتایج نیازسنجی‌ای که در این گزارش منعکس شده، 
است که سیلاب بهار 1398 به‌شدّت بر مناطق روستایی، به‌ویژه روی 
سبب  خانوار،  مقیاس  در  سیلاب،  است.  گذاشته  اثر  تهیدست  افراد 
تخریب خانه‌هایی گردیده که علاوه بر سکونتگاه، به‌عنوان محل کار 
نیز مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند. هم‌چنین، سیلاب موجب خسارت 
به کشاورزی، دام‌داری و آبزی‌پروری شده، راه‌های حیاتی حمل‌ونقل 
بازارهای فروش را دچار اختلال نموده و به معیشت  و دسترسی به 

مرتبط با صنایع دستی و گردشگری صدمه زده است. بنابراین لازم است 

دولت به‌همراه شرکای خود اقدامات لازم در جهت رسیدگی به تأثیرات 
اجتماعی و اقتصادی و پیامدهای ناشی از سیلاب را در سطح خانوار 
مدّنظر قرار داده و بازتوانی سریع را تسهیل نموده و از سازوکارهای 
نادرستِ مقابله با بحران که باعث محرومیّت بیش‌تر افرادِ آسیب‌دیده 
می‌گردد جلوگیری نماید. به‌منظور تقویت ظرفیّت‌ها در مقیاس ملیّ، 
توسعه‌ی  و  تاب‌آورانه  بازتوانی  به  دست‌یابی  برای  محلّی  و  استانی 
خطراندیشانه می‌بایست همه‌ی اقشار آسیب‌دیده به‌طور یکسان مورد 

توجه قرار گیرند. 
بر اساس نیازسنجی انجام‌شده بعد از بلایای طبیعی، راهبردهای 
مرتبط با بازتوانی بخش‌ها و نیازهای مربوطه در این گفتار ارائه می‌گردد. 
را  کلیدی‌  مسائلی  است،  شده  پیشنهاد  گفتار  این  در  که  اقداماتی‌ 
برجسته‌تر نموده است که به‌لحاظ مقیاس و تاثیر ویژه‌ی سیلاب‌های 
اخیر نیازمند توجه خاص می‌باشند. هرچند ممکن است خسارت‌ها و 
آسیب‌های وارد آمده با توجه به محدوده‌ی پوشش جغرافیایی، بازه‌ی 
زمانی محدود برای ارزیابی )11 تیرماه تا 9 مردادماه 1398 و حدود 
دو ماه بعد از سیلاب( و چالش‌های مربوط به دسترسی به اطّلاعات 
و کیفیّت آن‌ها، به‌صورت دستِ پایین برآورد شده باشد، لیکن فرایند 
 )PDNA( ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بلایای طبیعی
و نتایج مباحث انجام‌شده آشکارکننده‌ی برخی ریسک‌های اساسی و 
موجود از گذشته است که منجر به آسیب‌پذیر شدن افراد و دارایی‌های 

جامعه در برابر پیامدهای بحران می‌شود.
علاوه بر ارزیابی نیازها، مذاکرات با مقام‌های دولتی مرتبط و اعضای 
گروه‌های فعال در این پروژه، منجر به ارائه‌ی راهبردهای بیش‌تری برای 
هر بخش شده است. هم‌چنین، در تدوین راهبردها، به تجربه‌های موفق 

بین‌المللی با توجه به شرایط بومی ایران نیز ارجاع شده است.
و  بازسازی  روند  راهنما در  اصول  از  برخی  این فصل  ادامه‌ی  در 
بازتوانی چندبخشی و راهبردهای مرتبط با حوزه‌های کلیدی -بخش‌های 
اجتماعی، تولیدی و زیرساخت‌ها و موضوعات بین‌بخشی- ارائه شده است. 
در نهایت، توضیحاتی در مورد چگونگی اجرای راهبردهای بازسازی و 
بازتوانی از طریق اجرای برنامه‌ای متناسب به‌همراه پیشنهادهایی برای 

ترتیبات سازمانی و تأمین منابع مالی ارائه شده است. 
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15- 2-   اصول راهنمای پیشنهادی برای بازتوانی و 
بازسازی اثرات سیلاب‌های سال 1397-98

می‌دهد،  نشان  طبیعی  بلایای  از  بعد  نیازسنجی  نتایج  چنان‌که 
سیل‌های اخیر همه‌ی بخش‌های اجتماعی، تولید و زیرساخت را تحت 
تاثیر قرار داده است. با توجه به ذات چندبخشی بازتوانی، لازم است 
که درباره‌ی مجموعه‌ای مشترک از اصول که همه‌ی بخش‌ها ملزم به 
پیروی از آن هستند، توافقی حاصل شود. صرف‌نظر از بخش‌ها، به‌منظور 
دستیابی به فرایند بازتوانی تاب‌آور که تاثیرات مختلف سیلاب بر افراد 
را در نظر می‌گیرد، لازم است پیاده‌سازی اقدامات بازتوانی در تطابق با 

اصول زیر باشد:1

yy ساختن بهتر از گذشته: فرایند بازسازی و بازتوانی می‌بایست با
هدف کاهش آسیب‌پذیری و ارتقای شرایط زندگی با بهبود مؤثر 
فرایند بازسازی انجام شود. رویکرد »ساختن بهتر از گذشته«، 
بیانگر سیاست‌های متعهدانه در انتخاب صحیح اندازه‌ها، انتخاب 
صحیح مکان‌ها و ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های اجتماعی و 

اقتصادی می‌باشد. 

yy تبدیل مشکلات به فرصت‌ها: بازسازی می‌تواند فرصت مناسبی
برای دوباره ساختن/بازنگری شیوه‌ها، سیستم‌ها و زیرساخت‌ها 
قدیمی با هدف بهبود تاب‌آوری به شکل مقرون‌به‌صرفه باشد. 

yy-بازتوانی اقشار ضعیف: در اولویتّ قرار دادن نیازهای اجتماعی
اقتصادی اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر در برنامه‌ریزی و اجرای 
برنامه‌های بازتوانی می‌تواند به برقراری عدالتِ بیش‌تر در جامعه 
کمک ‌نماید. درنظرنگرفتن نیازهای این قشر از جامعه، موجب 
بعدی  طبیعی  مخاطرات  برابر  در  آن‌ها  شدن  آسیب‌پذیرتر 
می‌گردد. بنابراین، برنامه‌ی بازتوانی و بازسازی بعد از بلایای 
طبیعی، می‌بایست دربرگیرنده‌ی‌ امکان پشتیبانی مستقیم از 
این قشر به‌منظور احیای معیشت و فرصت‌های تولید درآمد 

برای آن‌ها را دارا باشد.

yy بازتوانی و بازسازی عادلانه و جامع از طریق مشارکت گروه‌های
کشاورزان  جمله،  از  آسیب-پذیر  اقشار  نیاز‌های  آسیب‌پذیر: 

1. راهنمای بانک جهانی Guide to Developing Disaster Recovery Frameworks (World Bank: 2015)  مثال‌های خوبی در زمینه اقدامات موفق بازتوانی در نقاط مختلف جهان 
ارائه می‌کند.

فقیر، شاغلان غیررسمی، افراد دارای معلولیّت و ناتوانی، زنان 
اولویتّ  در  اندک می‌بایست  با درآمد  افراد  سرپرست خانوار، 
برنامه‌های بازتوانی و بازسازی قرار گیرد. بنابراین، مداخله‌های 
بازتوانی می‌بایست با هدف برقراری عدالت در سطوح درآمدی 
و جنسیّتی مختلف، با جهت‌دهی ویژه به‌منظور تعیین چگونگی 
مشارکت بازماندگان سیلاب‌ها در فرایند بازتوانی تنظیم گردد. 

yy :توجه یکسان در بازتوانی زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی
توجه یکسان به بازسازی خانه‌ها و مراکز ارائه خدمات اجتماعی 
زیرساخت‌های  هم‌چنین  و  بیمارستان‌ها  و  مدارس  نظیر 
فعالیّت‌های  برقراری  امکان  ضروری،  خدمات  ارائه‌دهنده‌ی 
اقتصادی و در نتیجه، بازتوانی سریع‌تر و بازتوانی معیشت و 
درآمد مردم را فراهم می‌نماید. این زیرساخت‌ها شامل برق، 
آب، اقلام موردنیاز برای تولید، حمل‌ونقل، بازتوانی زنجیره‌های 

تامین منابع و غیره می‌باشد.

yy بازسازی مبتنی بر ریسک با درنظرگرفتن دانش و تجربه‌های
این  تخریب‌شده،  و  آسیب‌دیده  دارایی‌های  وضعیّت  محلیّ: 
نکته را آشکار می‌کند که یک بحران می‌تواند اثرات متفاوتی 
می‌بایست  بازسازی  بنابراین،  بگذارد.  برجای  افراد  زندگی  بر 
ریسک‌محور باشد تا ضمن حفظ طراحی‌های صنعتی محلیّ، 
اطمینان لازم از تاب‌آوری در برابر مخاطرات طبیعی ایجاد شود. 

yy طراحی چندگانه:  خطرات  برابر  در  تاب‌آور  زیرساخت‌های 
خصوصی  و  عمومی  زیرساخت‌های  مکان  تعیین  و  سازه‌ای 
با درنظرگرفتن ریسک‌های موجود )نه تنها ریسک ناشی از 
سیلاب، بلکه ریسک‌های مرتبط با سایر مخاطرات(، منجر به 
برابر مخاطرات چندگانه می‌شود.  در  آن‌ها  تاب‌آوری  ارتقای 
به‌همین ترتیب، در انجام فعالیّت‌های بازتوانی باید اطمینان لازم 
از درنظرگرفتن ریسک‌های زیست‌محیطی به‌منظور جلوگیری 

از آسیب به محیط زیست وجود داشته باشد.

yy به می‌توان  اخیر  سیلاب  از  زیست‌:  محیط  پایدار  بازتوانی 
و  محیط‌زیست  تخریب  از  جلوگیری  برای  فرصتی  عنوان 
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کاهش خطرات آن با توجه ویژه بر مدیریت آوار، اجرای فرایند 
بازسازی با توجه به مسائل زیست‌محیطی، ترویج کسب و کار 
پایدار با توجه به مسائل زیست‌محیطی و احیای اکوسیستم 

استفاده نمود.

15- 3-   حوزه‌های دارای اولویّت
زلزله‌ی  مانند  متعدّدی  طبیعی  مخاطرات  با  گذشته  در  ایران 
1382 بم و زلزله 1396 کرمانشاه روبه‌رو بوده است. بااین‌همه، اکثر 
مخاطرات طبیعی گذشته محدود به استان‌های خاص بوده‌اند. اگر چه 
مساله‌ی سیلاب در ایران چیز جدیدی نیست، اما سیلاب‌های اواخر 
اسفند 1397 و فروردین 1398 به‌لحاظ وسعت و میزان تاثیرگذاری 
بر مناطق روستایی بی‌سایقه بوده است. به‌همین دلیل، بسیار حیاتی 
است که راهبردها و برنامه‌های بازتوانی بازتاب‌دهنده‌ی ماهیّت گسترده، 
چندبخشی و روستایی این سیلاب باشد. بنابراین، علاوه بر نیازها و 
اساس  بر  دیگری  توصیه‌های  شامل  گفتار  این  بخشی،  راهبردهای 
و  بازسازی  نیازهای  ارزیابی  پروژه‌ی  طی  در  انجام‌شده  ارزیابی‌های 
بازتوانی پس از بلایای طبیعی )PDNA( و مبتنی بر تجربه‌های موفق 
کاهش  زیرساخت‌ها،  مسکن،  بخش  چهار  بود.  خواهد  ارائه  جهانی 
ریسک بلایای طبیعی و معیشت )با توجه ویژه به بخش‌های کشاورزی 
و مدیریت جامع حوزه‌های آبریز( در فرایند بازتوانی از اهمیت ویژه‌ای 

برخوردار می‌باشند.

15- 3- 1-   مسکن تاب‌آور

با توجه به خسارت‌های گسترده‌ی واردشده در بخش مسکن، یکی 
بازتوانی  می‌بایست  بحران  بازتوانی  فعالیّت‌های  اصلی  اولویتّ‌های  از 
مسکن باشد. لازم است توجه ویژه‌ای به مسکن روستایی مبذول گردد، 
زیرا 85 درصد خانه‌هایی که در سه استان آسیب‌دیده مشمول بازسازی 

هستند، در مناطق روستایی واقع شده‌اند. 
و  بوده  مشارکتی  و  همگانی  عادلانه،  می‌بایست  مسکن  بازتوانی 
ضمن  را  زیست‌محیطی  بهره‌وری  و  پایداری  تاب‌آوری،  درعین‌حال، 

1. این سازوکارها توسط دولت کجرات پس از زلزله‌ی سال 2001 و همین‌طور، توسط دولت هاییتی پس از زلزله‌ی سال 2010 استفاده شده است.

درنظرگرفتن شرایط اجتماعی–اقتصادی و فرهنگی جوامع روستایی 
آسیب‌دیده ترویج نماید. به‌علاوه، به‌منظور پیاده‌سازی بهتر قوانین و 
مقررات مربوط به ممنوعیّت ساخت‌وساز در مکان‌های پرخطر و با توجه 
به حجم گسترده‌ی خسارت‌های وارد به مسکن روستایی لازم است 
اقداماتی به‌منظور توسعه، گسترش و ساخت مناطق جدید روستایی 
انرژی  بهره‌وری  )شامل  زیست‌محیطی  اجتماعی،  نیازهای  اساس  بر 
پیشگیری  اقدامات  درنظرگرفتن  با  و  اقتصادی  و  سبز(  فن‌آوریِ  و 

چندمخاطره‌ای انجام پذیرد. 
به‌عنوان اولویتّی فوری، لازم است رویکردهای نوآورانه در بازسازی 
موثر با ویژگیِ »ساختن بهتر از گذشته« به‌کار گرفته شود. بازسازی 

خانه‌ها را می‌توان با استفاده از سازوکارهای زیر به انجام رساند:1

yy بازسازی مالک‌محور: در این رویکرد، دولت کمک‌های مالی و فنّی
را برای مالکان واجد شرایط فراهم می‌نماید )این کمک‌ها براساس 
سطح درآمد، میزان صدمه‌های وارده، نوع سازه و غیره تعیین 
می‌شوند(. مالکان نیز مسئولیّت بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده 
را برطبق نیازهای خاص خود و مطابق با دستورالعمل‌های فنّیِ 
ارائه‌شده از سوی دولت، بر عهده می‌گیرند. توزیع منابع مالی از 
سوی دولت به انطباق روند ساخت‌وساز با الزامات فنّی وابسته 
می‌باشد که این امر موجب کسب اطمینان از ایمن بودن منازل 
در برابر حوادث آتی می‌باشد. در این طرح، گروه‌های محروم 
بانکی به حساب ذی‌نفعان به  انتقال  از طریق  جهت اخذ وام 
بخش‌های بانکی معرّفی می‌شوند. این طرح باعث گردش وجوه 
بازسازی در اقتصاد محلیّ می‌شود. در بسیاری از موارد، مشارکت 
معنادار از سوی مالکان در امر بازسازی سبب می‌شود که منابع 

مالی آن‌ها نیز در فرایند بازسازی به‌کار گرفته شود. 

yy بازسازی طرح  این  در  عمومی-خصوصی:  مشارکت  سازوکار 
و  مردم‌نهاد  سازمان‌های  دولت،  همکاری  با  شخصی  مسکن 
شرکای بخش خصوصی انجام می‌شود. تعیین سهم و درصد 
از  خصوصی  بخش  و  مردم‌نهاد  سازمان‌های  دولت،  مشارکت 
تامین هزینه‌ی بازسازی منازل در قالب یک تفاهم‌نامه یا سایر 
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ابزارهای قانونی تعیین می‌شود.1 هم‌چنین، در مورد بازسازی 
خانه‌های آسیب‌دیده به‌صورت برجا، شرکا می‌توانند در مورد 
سهم مشارکت در تامین هزینه‌های مربوط به منازل شخصی و 
زیرساخت‌های عمومی مانند مدارس و مراکز درمانی توافق کنند.

مقاوم‌سازی منازل:
در صورت امکان، می‌توان به‌جای بازسازی و استفاده از سرپناه‌های 
موقّت، از رویکرد مقاو‌سازی منازلی که به‌صورت بخشی آسیب‌ دیده‌اند، 
استفاده نمود. مالکان می‌توانند در مورد اجرای این راهکار که منجر به 
رضایت بیش‌تر صاحب‌خانه، مشارکت ساکنان و بازتوانی وضعیّت معیشت 
می‌شود، اعلام‌نظر کنند. مقاوم‌سازی هم‌چنین می‌تواند باعث بازگشت 
دارایی‌های اجاره‌ای به بازار گردد. علاوه بر موارد فوق، در بازسازی منازل 

توجه به موارد زیر ضروری می‌باشد:

yy اطلاع‌رسانی منظم و شفاف به افراد ذی‌نفع در مورد بسته‌های
حمایتی بخش مسکن؛

yy ترویج فرایند مشارکتی و فراگیر مبتنی بر پیشنهاد جابه‌جایی
که  مناطقی  در  منازل،  صاحبان  برای  محل  در  بازسازی  یا 

امکان‌پذیر است؛

yy اجباری نمودن ساخت‌وساز مقاوم در برابر مخاطرات طبیعی
چندگانه در زمان بازسازی؛

yy ساخت‌وسازهای با  مرتبط  پرداخت‌های  بین  ارتباط  برقراری 
معیارها در مراحل مشخصی  با  انطباق  تاییدیه‌های  با  جدید 
از فرایند ساخت‌وساز به‌منظور کسب اطمینان از ساخت‌وساز 

مقاوم در برابر مخاطرات طبیعی چندگانه؛

yy ایجاد آگاهی در صاحبان منازل و ارائه‌ی راهکارهای اطمینان از
ایمنی ساختمان با استفاده از ابزارهای صوتی - تصویری مانند 

فیلم‌ها و ترانه‌های محلیّ و غیره؛

yy کدهای غیاب  در  ساخت‌وساز،  و  طراحی  کیفیّت  تضمین 
ساختمان کاملًا توسعه‌یافته، با توسعه‌ی روش‌های طراحی و 
استفاده از استانداردهای بین‌المللی ساده‌شده و استانداردهای 

بین‌المللی قابل‌استفاده در سطوح محلیّ.

1. در گجرات، بخشی از هزینه‌ها توسط دولت و بخشی دیگر توسط سازمان‌های غیردولتی تامین گردید.

15- 3- 2-  زیرساخت‌های تاب‌آور

ازآن‌جایی‌که بخش‌های زیرساختی شامل حمل‌ونقل، انرژی )برق 
و گاز(، آب، فاضلاب و بهداشت دربرگیرنده‌ی 29 درصد از مجموع 
بر  این بخش‌ها  بازسازی  ریال( هستند،  تریلیون  خسارت‌ها )36.5 
علاوه  است.  بالایی  اولویتّ  دارای  تاب‌آوری  استانداردهای  اساس 
برابر  در  بخش‌ها  این  تاب‌آوری  کوتاه‌مدّت،  در  برقراری خدمات  بر 
مخاطرات طبیعی آینده می‌بایست از طریق اصلاح مقررات موجود و 
استانداردها و آیین‌نامه‌های ایمنی بر مبنای مطالعات چندمخاطره‌ای 

تامین گردد. 

 

شکل 1: سهم بخش‌های مختلف از کل صدمه‌ها

ایجاد  از  جلوگیری  راستای  در  می‌بایست  اقدامات  همه‌ی 
زیرساخت‌های حیاتی در مناطق در معرض خطر انجام گیرد. بااین‌همه، 
در شرایطی که این امر ممکن نباشد، می‌توان از روش‌های پیشگیرانه 
به‌منظور کاهش ریسک ساخت در مناطق پرخطر استفاده نمود. سازمان 
برنامه‌وبودجه می‌تواند از طریق انجام نظارت‌ها بر پروژه‌های بازتوانی در 
زمان پیش از اختصاص بودجه، نقشی مهم در این راستا داشته باشد. 
ذکر این نکته لازم است که حتی در صورت انجام اقدامات کاهش ریسک 
و پیشگیری، به‌دلیل افزایش تعداد و شدّت رُخ‌دادهای هیدرولیکی-
آب‌وهوایی، نیاز به آمادگی بیش‌تر بخش زیرساخت‌ها برای پاسخ مانند 
داشتن برنامه‌ریزی و تمرین فعالیّت‌های واکنش اضطراری، تامین اقلام 
و تجهیزات لازم و تربیت نیروهای انسانی، هم‌چنان احساس می‌شود. 
به‌منظور حصول اطمینان از در دسترس بودن منابع مالی نقدی در 
زمان واکنش اضطراری و بازتوانی زیرساخت‌های حیاتی بعد از وقوع 



سیلاب‌های 1398، ایران

238

مخاطرات طبیعی، توصیه می‌شود که پوشش‌های جامع بیمه‌ای برای 
همه‌ی دارایی‌ها و تاسیسات زیرساختی خریداری گردد.

بازتوانی  برای  مذکور  زیرساختیِ  بخش‌های  وجود  درحالی‌که 
اجتماعی و اقتصادی افراد آسیب‌دیده و تمامیّت کشور بسیار حیاتی 
است، با توجه به ماهیتِ روستایی سیلاب اخیر، می‌بایست توجه ویژه‌ای 
به برقراری و بازسازی زیرساخت‌های محلیّ مبذول گردد. همان‌طور 
که در بخش مربوطه توضیح داده شده است، زیرساخت‌های محلیّ 
از زیرساخت‌های کوچک‌مقیاس و کم‌هزینه هستند که  مجموعه‌ای 
اقتصادی  و  اجنماعی  نیازهای  اساس  بر  در طول زمان توسط مردم 
محلی،  کارهای  و  کسب  برگیرنده  )در  می‌شوند  ساخته  جامعه 
کشاورزان، صنعتگران، گروه‌های اجتماعی، اقشار آسیب پذیر جامعه(. 
در استان‌های متاثر از سیلاب زیرساخت‌های محلی شامل مسیرهای 
دسترسی به مزارع، راه‌های روستایی، چاه‌ها، زهکش‌ها، خاکریزهای 
و  ذخیره‌سازی  سیستم‌های  )حائل(،  حفاظتی  دیوارهای  و  کوچک 
کارگاه‌های  ماهی،  پرورش  مزارع  در  دست‌ساز  سازه‌های  آب،  توزیع 
محلی،  فروشگاه‌های  و  مغازه‌‌ها  مساجد،  و  مذهبی  اماکن  سنتی، 
سیستم‌های تامین انرژی کم‌هزینه و مراکز اجتماع و سایر تسهیلاتی 
می‌شوند که به اقشار آسیب‌پذیر خدمت‌رسانی و به ساخت شبکه‌های 
اجتماعی کمک می‌کنند. در نبود اطّلاعات دقیق در مورد ماهیّت و 
استان  زیرساخت‌های محلّی در سه  به  وارده  گستره‌ی خسارت‌های 
مورد مطالعه، ارزیابی صدمه‌ها و خسارت‌های وارد به زیرساخت‌های 
محلّی امکان‌پذیری نبوده است. بنابراین، لازم است ارزیابی دقیقی از 
زیرساخت‌های حیاتی در استان‌های تحت تاثیر به‌عمل آید و نیازهای 
در  و  گرفته  قرار  بازنگری  مورد  جدید  ارزیابی‌های  براساس  بازتوانی 

تخصیص‌های مالی دولتی استفاده گردد.
محلیّ  زیرساخت‌های  از  شبکه‌ای  ایجاد  مساله‌ی  است  لازم 
که خانوارها و سایر واحدهای جمعیّتی را به خدمات ملیّ و محلیّ، 
و  توسعه‌ای مرتبط می‌سازد  اقدامات  و  بازارها  اصلی،  زیرساخت‌های 
موجب ایجاد فرصت‌های عادلانه برای توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی 
در سطح محلی می‌گردد، مورد تاکید قرار گیرد. بازتوانی زیرساخت‌های 
روستایی، به‌دلیل ماهیّت محلیّ آن‌ها، می‌تواند موجب فراهم آمدن 

برای  از مصالح محلّی  استفاده  به‌منظور  ترویج  جدید  برای  فرصتی 
ساخت‌وساز مقاوم در برابر سیل و مدیریتّ بهتر بهره‌برداری و تعمیرات 
زیرساخت‌ها از طریق مشارکت محلیّ گردد. بااین‌همه، اقدامات ویژه‌ای 
می‌بایست به‌منظور بالا بردن سطح آگاهی محلّی و معرّفی ساخت‌وساز 
تاب‌آور در برابر مخاطرات طبیعی صورت پذیرد. سازوکارهایی می‌بایست 
ایجاد شوند تا حمایت‌های لازم از مردم محلیّ، افراد محروم و گروه‌های 
دارای نیازمندی خاص، مانند کودکان، زنان و افراد ناتوان )ارائه‌ی وام 
با نرخ بهره‌ی کم و کمک‌های فنّی و غیره( برای دسترسی به خدمات 

حداقلی زیرساختی به‌عمل آید.

ریسک  موثر  مدیریّت  طریق  از  تاب‌آوری  ایجاد    -3  -3  -15

بلایای طبیعی

ایران در گذشته سرمایه‌گذاری قابل‌توجّهی در زمینه توانمندسازی 
انجام داده  به هشدار سریع و واکنش اضطراری  ظرفیّت‌های مربوط 
است که در حوادث اخیر مورد آزمون قرار گرفته‌اند. به‌علاوه، به‌رغم 
پیشرفت‌های انجام‌شده‌ی مهندسی زلزله و اعمال ضوابط مربوط به 
طراحی در برابر زلزله در زیرساخت‌ها و بخش‌های اجتماعی، تاکنون 
رویکرد چندمخاطره‌ای برای کاهش ریسک که سایر سوانح طبیعی 
مانند سیل را نیز در نظر می‌گیرد، کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است.  

توصیه‌های  ایران،  در  موجود  ظرفیّت‌های  به  افزودن  به‌منظور 
زیر برای تقویت سیستم مدیریتّ ریسک بلایای طبیعی )از آمادگی 
تا واکنش اضطراری و بازتوانی( و بهبود تاب‌آوری در برابر مخاطرات 

طبیعی آینده و ترویج توسعه‌ی ریسک‌محور ارائه می‌گردد:

yy هشدار و  پیش‌بینی  سامانه‌های  در  سرمایه‌گذاری 
سریع: بانک اطّلاعاتی سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار سریع 
پرسنل  آموزش  و  لازم  تجهیزات  ارتقای  شود.  ایجاد  باید 
مخاطرات  هشدار  و  پیش‌بینی  تشخیص،  شناسایی،  برای 
بروز  از  پیشگیری  و  جلوگیری  به  منجر  آب‌وهوا،  با  مرتبط 
فاجعه می‌گردند. مشارکت مردمی در فرایند اطلاع‌رسانی و 
هشدار سیل می‌بایست با استفاده از تلفن‌های همراه و سایر 
تجهیزات تقویت شود. هم‌چنین، لازم است به نیازهای خاص 
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جمعیّت‌های آسیب‌پذیر از جمله زنان، کودکان، سالخوردگان، 
معلولان و غیره توجه ویژه‌ای شود.

yy نقشه‌های ریسک:  ارزیابی  و  مخاطرات  نقشه  تهیه‌ی 
مخاطرات چندجانبه و ریسک توسط مراکز تحقیقاتی علمی 
با پشتیبانی دولت قابل تهیه است. بهره‌گیری از امکانات نوین، 
مانند تصاویر ماهواره‌ای و سنجش از راه دور به‌منظور تهیه‌ی 
نقشه‌ی مخاطرات و ارزیابی بعد از بلایای طبیعی بسیار حیاتی 
ساختمانی،  کدهای  بررسی  در  هم‌چنین  ابزارها  این  است. 
از  ساخت‌وساز  حریم  بازتعیین  و  پهنه‌بندی  آیین‌نامه‌های 
رودخانه‌ها و هم‌چنین، شناسایی مناطق مستعد زمین‌لغزش 
ابزاری  عنوان  به  می‌توانند  موارد  این  بود.  خواهند  سودمند 
ارزشمند در جهت کسب اطمینان از اینکه تصمیم‌گیری‌های 
و  اقتصادی  اجتماعی،  توسعه  با  مرتبط  سرمایه‌گذاری 
زیرساخت‌ها بصورت ریسک محور باشند بطوریکه اقدامات لازم 
جهت کاهش خطرات موجود و جلوگیری از ایجاد خطرات 
جدید باشند. البته اطمینان از دسترسی تصمیم‌گیرندگان به 
چنین اطلاعاتی در سطح محلی، استانی و ملی با جزئیات 
کامل به منظور آگاه نمودن تصمیمات از پروژه‌ها، برنامه-ها و 

سیاست‌ها از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. 

yy تقویت آمادگی برای بازتوانی: تجربه و آموخته‌های اجرای
بلایای  از  بازتوانی پس  و  بازسازی  نیازهای  ارزیابی  برنامه‌ی 
طبیعی )PDNA( را می‌توان در بدنه‌ی دولت نهادینه کرد. 
در ابتدا، اطّلاعات پایه در صورت رخداد بحران در بخش‌ها 
و سطوح مختلف دولت باید جمع‌آوری شده و به‌راحتی در 
دسترس قرار گیرند. این اطلاعات صرفا شامل اطلاعات مهم 
شرایط پیش از بحران شامل آسیب‌پذیری‌ها و ظرفیت‌های 
مقابله موجود نبوده، بلکه به تعیین معیاری در برابر مداخلات 
پس از بحران به منظور ارزیابی اثربخشی آنها کمک می‌کنند. 
دوم، وزارتخانه‌های مرتبط و دولت‌های محلّی همچنین سایر 
ذینفعان موسسات دانشگاهی و پژوهشی، بخش‌های خصوصی 
به‌منظور  را  لازم  آموزش  باید  مدنی  جامعه  سازمان‌های  و 

ارزیابی اصولی خسارت‌ها، آسیب‌ها و نیازها و هم‌چنین، تهیه‌ی 
برنامه‌وبودجه‌ی  سازمان  کنند.  دریافت  بازتوانی  برنامه‌های 
کشور می‌تواند نسبت به برگزاری جلساتی در مورد نحوه‌ی 
انجام ارزیابی بعد از بلایای طبیعی و چگونگی بازتوانی اقدام 
از  بعد  ارزیابی  در  محلیّ  دولت‌های  در  ظرفیّت‌سازی  کند. 
بلایای طبیعی می‌تواند تخصیص منابع از سوی دولت ملیّ 
را تسهیل کند. این امر می‌تواند با تهیه‌ی دستورالعمل‌های 
ساده برای هر بخش در مورد نحوه‌ی انجام ارزیابی و طرح‌های 

بازتوانی بعد از بلایای طبیعی صورت پذیرد. 

yy ظرفیّت‌سازی دولت در سطوح مختلف و بین بخش‌های
مختلف: زمینه‌ی آماده‌سازی برای بازسازی و بازتوانی با توضیح 
سازوکارهایی که باید پیش از وقوع فاجعه وجود داشته باشد، از 
جمله‌، موارد مربوط به قوانین، سیاست‌ها، ترتیبات مالی، اجرا، 
پایش و غیره می‌بایست صورت پذیرد. در مجموع، آمادگی 
می‌تواند  که  را  بازتوانی  روش‌های  و  برنامه‌ها  بازتوانی،  برای 
به‌طور مؤثر در هنگام بروز یک فاجعه به‌کار رود، ارائه می‌کند.

yyمحلّه‌محور بحران  مدیریتّ  تشکل‌های   راه‌اندازی 
)CBDRM(: ارتقای آگاهی در مورد مخاطرات طبیعی مستلزم 
می‌باشد.  محلّه‌محور  بحران  مدیریتّ  سازمان‌های  تشکیل 
دولت‌های محلیّ باید برای تشکیل چنین سازمان‌هایی كه در 
آن‌ها برنامه‌های تخلیه و برنامه‌های استاندارد عملیاتی مربوط 
به شرایط اضطراری )SOP( تحوّل پیدا میك‌نند، به‌صورت 
بین  در  ایمنی  فرهنگ  توسعه‌ی  برای  تشویق شوند.  جدّی 
جمعیّت باید آمادگی خانواده را ترغیب کرد. در آغاز، این کار 
ممکن است هم برای دولت‌های محلّی و هم جوامع نیازمند 

ظرفیّت‌سازی باشد.

yy 5 دولت  حاضر  حال  در  بحران:  برای  بودجه  تخصیص 
درصد از بودجه سالانه را به پاسخ به بحران و 5 درصد دیگر 
را نیز به آمادگی در برابر بحران اختصاص داده است. بر اساس 
گذشته  بحران‌های  به  یافته  اختصاص  بودجه‌های  بررسی 
این نرخ می‌تواند افزایش یافته و همچنین دولت روش خود 
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را برای دسترسی به این منابع با روش‌های سریع بر اساس 
واجد شرایط بودن برای سطوح مختلف بحران به روزرسانی 
نماید )این موضوع باید در قانون مدیریت بحران و سیاست‌های 
مدیریت ریسک بحران تعریف شود(.  سازوکارهایی به‌منظور 
تخصیص بودجه برای تسریع در پاسخ وزارتخانه‌های منتخب 
و نهادهای محلی و استانی در شرایط بحران، برای عملیات 
اعتبارات ملّیِ کاهش ریسک و مدیریتّ  اضطراری در قالب 
بودجه‌ها می‌توانند  این  توصیه می‌گردد.   )DRRM( بحران 
کاهش  آمادگی،  برای  نیاز  مورد  مالی  منابع  تامین  برای 
ریسک و بازتوانی همراه با اعتبارات پاسخ سریع )QRF( برای 
دسترسی آژانس‌های مختلف ملی در پاسخ به بحران برای 
آسیب‌دیده  مناطق  یا  جوامع  بازتوانی  و  امداد، کمک‌رسانی 

مورد استفاده قرار گیرد و  از  طریق بودجه ملی تامین شود.1

yy پرداخت سریع بودجه در شرایط اضطرار: به عنوان بخشی
از فرایند بودجه سالانه، دستگاه‌های مختلف دولتی کشور که 
درگیر پاسخ به بحران هستند ممکن است ملزم به درخواست 
بودجه برای پاسخ سریع در مواقع اضطرار باشند. برای تسهیل در 
پرداخت سریع بودجه استفاده از منابع QRF نیازی به تصویب 
دفتر رییس‌جمهور یا هر سازمان دیگری ندارد، ولی استفاده 
از آن تنها در سطوح مشخصی از بحران که نیازمند واکنش 
اضطراری باشند، میسّر است. هنگامی‌که منابع QRF به اتمام 
می‌رسد، دستگاه مربوطه می‌تواند برای تخصیص منابع از محل 
اعتبارات ملّی کاهش ریسک و مدیریتّ بحران )DRRM( از 
اقدام  ذی‌ربط  مسئولان  سایر  یا  رئیس‌جمهور  دفتر  طریق 
اعتبارات ملی  از طریق  به بودجه  کند. به منظور دسترسی 
کاهش ریسک و مدیریت بحران برای مداخلات اولیه بازتوانی 
)ارزیابی صدمه‌ها، خسارت‌ها و نیازها، برنامه‌ریزی‌های بازتوانی،  
مداخلات مورد نیاز برای حمایت از  بازتوانی‌های کوتاه‌مدت و 
میان‌مدت جامعه شامل پاکسازی آوار، تامین سرپناه، معیشت 
و زیرساخت‌های محلی( معیارهای واجد شرایط بودن همراه با 

1. نظیر تجربه‌ی فیلیپین
2. این کار در سال 1394 در برنامه‌ی کاهش ریسک کشور لائوس با کمک جایکا تدوین و به تصویب رسید.

راهنمایی‌های واضح برای دولت‌های متقاضی دریافت بودجه در 
خصوص روند و حداقل شرایط مورد نیاز لازم به ارائه می‌باشد. 
همچنین مراحل سریع پیگیری در مدیریت مالی و ادارای برای 
تسهیل در روند موثر و سریع درخواست‌ها مورد نیاز می‌باشد. 

yy جریان سازی کاهش ریسک بلایای طبیعی در فرایند
باید  دولت  سرمایه‌گذاری:  تصمیمات  و  برنامه‌ریزی 
برنامه‌ریزی‌ها  در  توسعه  طرح‌های  مجدّد  بررسی  خواستار 
تصمیمات  همچنین  و  سالانه  بودجه  تصویب  فرایند  در  و 
از  اطمینان  به‌منظور  برنامه‌ها  و  پروژه‌ها  تصویب  به  مربوط 
درنظرگرفته‌شدنِ موضوع ریسک مخاطرات طبیعی و تغییرات 
آب‌وهوایی باشد. مطابق با تعهدات دولت برای داشتن برنامه 
ریسک محور، در نظر گرفتن کاهش ریسک مخاطرات طبیعی 
به عنوان یکی از اصول در برنامه هفتم توسعه ملی ضروری بوده 
و به عنوان اولویتی ملی می بایست در همه بخش‌ها در سند 
برنامه لحاظ گردد. همچنین این اصل باید در نتایج چارچوب 
برنامه با اهداف و شاخص‌های واضح مرتبط با کاهش ریسک 

مخاطرات طبیعی منعکس گردد.

به منظور کسب اطمینان از اینکه اختصاص و مصرف بودجه مرتبط 
بررسی  است،  بوده  اولویت‌های مدیریت کاهش ریسک مخاطرات  با 
هزینه‌های عمومی مدیریت کاهش ریسک )به عنوان بخشی از فرایند 
آماده-سازی بودجه سالانه و یا باز‌ه‌های زمانی متفاوت( برای تعیین 
چگونگی تخصیص و مدیریت هزینه‌های عمومی مدیریت کاهش ریسک 
مخاطرات در ارزیابی پیامدهای سرمایه‌گذاری و اثربخشی برنامه‌ریزی و 
اجرای بودجه انجام می‌گردد. به‌همین ترتیب، نگرانی‌های مربوط به 
مخاطرات طبیعی باید در تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری یا 
به‌عنوان  شود.  ملحوظ  عمومی  سرمایه‌گذاری  پروژه‌های  تصویب  در 
تدوین  و  برنامه‌ریزی  برای  راهنمایی  کتابچه‌ی  لائوس،  دولت  مثال، 
آن‌که  برای  را  عمومی  سرمایه‌گذاری  پروژه‌های  دستورالعمل‌های 
نگرانی‌های کاهش ریسک مخاطرات طبیعی و تغییرات آب‌وهوا را شامل 
شود، تدوین نموده است که باید به‌صورت دوره‌ای به‌روزرسانی شود.2 
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بنابراین، لازم است که موضوع کاهش ریسک بلایای طبیعی به‌صورت 
جامع در روند برنامه‌های توسعه‌ی ملّی، برنامه‌های جزیی و پیشنهادها 

پروژه‌های ارائه‌شده برای سرمایه‌گذاری عمومی در نظر گرفته شود.

15- 3- 4-   بازیابی معیشت همراه با حمایت از بازتوانی بخش 

کشاورزی و مدیریت یکپارچه حوضه آبریز

در کنار بازسازی زیرساخت‌های کالبدی و جایگزینی دارایی‌ها، 
پروژه‌های بازتوانی می‌بایست شامل برقراری معیشت، به‌خصوص برای 
افراد آسیب‌پذیر و آن‌هایی باشد که به‌دلیل خسارتِ وارد به مزارع 
در  مورداستفاده  تجهیزات  و  ابزار  کارگاه‌ها،  دامداری‌ها،  کشاورزی، 

صنایع دستی و کشاورزی منبع درآمد خود را از دست داده‌اند. 
بازتوانی سیل باید وابستگی بسیاری از خانوارهای روستایی )به‌ویژه 
زنان( به دو فعالیّت کشاورزی و صنایع دستی به‌عنوان منبع اصلی 
درآمد را ملحوظ نموده و اولویتّ بیش‌تری برای افرادی که از انجام 
اقداماتی  اگر چه  قائل شود.  ناتوان شده‌اند،  فعالیّت‌ها  این  هر دوی 
برای آماده‌سازی مزارع کشاورزی برای کاشت مجدّد در حال انجام 
است، استفاده از زمین‌های غیرقابل‌کشت برای انجام سایر فعالیّت‌های 

تولیدی می‌بایست مدّنظر قرار گیرد.
فرایند بازتوانی سریع می‌بایست:

yy از طریق ساخت یا تعمیر زیرساخت‌های محلیّ، سیستم‌های
رودخانه‌ها،  و  آب  کانال‌های  برکه‌ها،  و  دریاچه‌ها  سیل‌بند، 
دیوارهای  دهد؛  کاهش  را  آینده  مخاطرات طبیعی  ریسک 
دچار  که  مزارعی  شوند،  پایدار  شیب‌ها  و  بازسازی  حائل 
سازد،  آماده  مجدّد  کاشت  برای  را  شده‌اند  آب‌شستگی 
خاک‌های فرسایش‌یافته را احیا نماید و بدین ترتیب، موجب 

ترویج فرصت‌های شغلی در منطقه گردد؛

yy از طریق مشارکت جوامع محلّی، شرایط اجتماعی و اقتصادی
اماکن میراث فرهنگی را بهبود بخشد؛

yy کانال‌های توزیع کافی برای عرضه‌ی محصولات انبارشده در
مناطق آسیب‌دیده را فراهم سازد؛

yy آموزش‌های فنّی لازم به‌منظور تربیت نیروی کار ماهر برای
فرایند بازسازی، ارائه دهد؛

yy ّمهارت‌های جامعه به‌روزرسانی شوند تا زیرساخت‌های محلی
تاب‌آور گردند؛

yy کارآفرینی را در مناطق آسیب‌دیده از سیل مورد تشویق قرار
داده تا فرصت‌های جدید شغلی ایجاد شوند. به‌عنوان مثال، 
ایجاد مراکز بازیافت زباله هم تاثیرات منفی زیست‌محیطی را 

کاهش می‌دهد و هم برای افراد محلّی شغل ایجاد می‌کند.
باتوجه به ماهیت روستایی سیل و اهمیت بخش کشاورزی در 
احیای اقتصاد و امنیت غذایی در استان‌های متاثر از سیل، علاوه بر 

موارد فوق در روند بازتوانی، توجه به موارد زیر ضروری می‌باشد:

yy اجرای برنامه شبکه‌ی ایمنی بخش کشاورزی براس شرایط
به‌صورت  درآمد  حداقل  انتقال  با  سیلاب  از  ناشی  اضطرار 
ماهانه، بر اساس آستانه‌ی حمایت معیشتی به‌منظور حفظ 
باقی‌مانده‌ی دارایی‌های معیشتی مانند دام، تجهیزات، زمین 
از خطر فروخته شدن یا از بین رفتن به‌دلیل مکانیزم‌های 
تقابلی، به خانوارهای کشاورز آسیب‌دیده از سیل را تا زمان 
یعنی  آتی،  فصل  دومین  در  محصولات  برداشت  تکمیل 
افرادی  از  دسته  آن  برای  آبان 1399  حتی  یا  اردیبهشت 
کشت  مجدّداً  می‌توانند   1398 زمستان  فصل  در  تنها  که 
محصولات را آغاز کنند، پوشش دهد )وزارت جهاد کشاوری 

و وزارت کار(؛

yy از اجتماعی  نظام حمایت  اثربخشی  و  تأثیرگذاری  افزایش 
طریق بازنگری سیاست‌های یارانه‌ای موجود، مرکز داده‌های 
کشور و مکانیزم‌های انتقال داده و طراحی یک سند پاسخگو 
برمبنای  که  اجتماعی،   حمایت‌های  حوزه‌ی  در  شُک  به 

نیازهای ناشی از بحران و اضطرار می‌باشد؛

yy با یا  بهره  بدون  ماهه  اضطراری 18  اعتبار  ایجاد یک خط 
بهره‌ی پایین برای سیل‌زدگان و سرمایه‌گذاری در ورودی‌های 
در  یا  بعد(  فصل  برای  کود  و  بذر  )مانند  کشاورزی  بخش 
بخش نگهداری )همچون خوارک و واکسیناسیون دام‌های 
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باقی‌مانده(. این مسئله به کشاورزان این امکان را می‌دهد که 
بدون نیاز به فروش دارایی خود برای خرید ورودی‌های بخش 
کشاورزی، بتوانند برای فصل آینده‌ی کشت سرمایه‌گذاری 

کنند؛

yyخــوراک و  غــذا  امنیّــت  نظــارت  نظــام   ایجــاد 
 Food and Nutrition Security Surveillance System, FN3S)

( بــه منظــور نظــارت بــر وضعیّــت دگرگــون امنیّــت غذایی 
ــره‌وری  ــراری مجــدّد به ــان برق ــا زم ــا ت ــع و خانواره جوام
ــرکای  ــت و ش ــت دول ــاورزی و حمای ــش کش ــل بخ کام
ــت  ــدن وضعیّ ــم ش ــری از وخی ــور جلوگی ــی به‌منظ اجرای

امنیّــت غذایــی و خــوراک خانوارهــا؛

yy مجوز صدور  طریق  از  جدید   درآمد  کسب  منابع  تعریف 
گلخانه، فعالیّت‌های گردشگری و کشت گیاهان دارویی برای 

1. هند دارای برنامه‌ی بیمه‌ای بر اساس آب‌وهوا )WBCIS( است که از فصل باران موسمی )خریف( سال 2003 در کشور اجرا شده است.
)PCIC( 2. سازمان بیمه‌ی محصولات کشاورزی فیلیپین

بهره‌بردارانی که زمین زراعی آن‌ها کاملا از بین رفته و به 
نوعی دیگر قابل استفاده نیستند؛

yy برابر در  هوشمند  پایلوت  پروژه‌های  و  رویکردها  تدوین 
تغییرات اقلیمی و دارای تاب‌آوری در برابر مخاطرات طبیعی 
در بخش‌های غلات و دانه‌های روغنی، کشاورزی جنگلی و 
ماهی،  پرورش  و  ماهیگیری  بخشهای  و  جنگل‌ها،  بازیابی 

باغداری )سبزیجات و باغات( و دامپروری؛

yy اجرای فعالیت‌های مربوط به مدیریتّ آبخیزداری و آبخوان‌داری
ارتقای آبخیزها و مدیریتّ بحران در سطح ملّی برای  برای 
حفاظت از تالاب‌‎ها و تنوّع زیستی با افزایش تاب‌آوری جوامع 
محلّی در برابر تغییرات اقلیمی )به ویژه تالاب‌های دریاچه‌ی 

ارومیه و هورالعظیم(.

جدول 1: خلاصه‌ای از نیازهای بازتوانی فوری در بخش کشاورزی

بذرهای فصل تابستان، بذرهای فصل زمستان، ترمیم خاک، بازسازی خاکریزهامحصولات کشاورزی

بذر سبزیجات تابستانه و کمک به بازیابی کشتباغداری

تهیه خوراک دام به‌صورت اضطراری برای شش ماه، بازسازی تجهیزات مربوط به دام‌پروریدامپروری

زنبورداری، بازیابی کندوها و پرورش زنبور ملکه، تغذیه زنبورها برای فصل تابستان/زمستان 1398

بازسازی تسهیلات، جایگزینی پمپ‌ها و هواکش‌ها، تخم ماهیان، خوراک ماهیان، برپایی مجدّد مزارع ماهی و معیشت جایگزینآبزی‌پروری

نامطلوب  پیامدهای  از  پیشگیری  به‌منظور  فوق،  موارد  بر  علاوه 
مخاطرات طبیعی بر بخش کشاورزی و ایجاد تاب‌آوری برای کشاورزان، 
راهبردی  به‌عنوان  را می‌توان  بیمه‌ای  از محصولات مختلف  استفاده 
بلندمدّت در نظر گرفت. با طراحی سامانه‌ی بیمه‌ای مبتنی بر آب‌وهوا 
می‌توان کشاورزان را در برابر خسارت‌های مالی ناشی از کاهش تولید 
محصول در اثر مخاطرات طبیعی آب‌وهوایی محافظت نمود. این سامانه 
یا  کاهش  از  ناشی  خسارت‌های  که  شود  طراحی  طوری  می‌بایست 
افزایش بیش‌ازحدِ بارش و رخداد سایر پدیده‌های جوّی مانند یخبندان، 
موج گرما، تغییرات رطوبت، بارش‌های نابه‌هنگام و غیره را ارزیابی نموده 
و غرامت متناسب را پرداخت نماید.1 باید توجه داشت که سامانه‌ی 
پیشنهادی ارتباطی با بیمه‌ی گارانتی محصول ندارد. سایر گزینه‌های 

مربوط به پوشش بیمه‌ای برای محافظت از آن دسته از کشاورزان )چه 
آن دسته که استقراض می‌کنند و چه آن‌هایی‌ که از منابع مالی شخصی 
استفاده می‌کنند( در برابر خسارت ناشی از مخاطرات طبیعی )مانند 
از  ناشی  خسارت‌های  همین‌طور  و  وغیره(  زلزله  خشکسالی،  سیل، 
آفت‌زدگی و بیماری‌های گیاهی، می‌بایست مدّنظر قرار گیرند.2 پایداری 
مالی محصولات بیمه‌ای مرتبط با بلایای طبیعی می‌بایست پیش از 

استفاده با دقت زیادی مورد بررسی قرار گیرند. 
رویکرد جامع مدیریت حوضه آبریز. تاثیرات مخرب سیل در ایران 
به دلیل برنامه‌ریزی‌ و مدیریت و توسعه نامناسب حوضه‌های آبریز و 
با رعایت  بزرگتر و  بالادست، مباحثی پیرامون سدسازی در مقیاس 
اصول فنی که نیازمند منابع  مالی قابل توجهی هستند را ایجاد کرده 
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است )همراه با هزینه‌های زیاد نگهداری(. با توجه به توپوگرافی طبیعی 
)رشته‌کوه‌ها و حوضه‌های رودخانه‌ها در شمال و غرب( و انرژی مورد 
نیاز در ایران، تغییر به سمت برنامه‌ها و سیاست‌های یکپارچه که شامل 
رویکردهای مبتنی بر مردم که نیازمند سرمایه کمتری بوده و منجر به 
افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار و کاهش هزینه‌های سربار شده و 
همچنین منجر به پیشرفت گردش اقتصاد می‌شوند، ضروری می‌باشد. 
بازتوانی می‌تواند به عنوان فرصتی برای اتخاذ راهکارهایی برای مدیریت 
آب که نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از لحاظ تاب‌آوری و پایداری دارای 

مزایای چندگانه برای جوامع می‌باشد، لحاظ گردد.1
توجه ویژه بر تغییر الگوی ملی تولید و مصرف )شامل محصولات 
زراعی(؛ بهبود در راندمان مصرف آب؛ تغییر و پالایش الگوهای زراعت؛ 
سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌های طبیعی بالادست به پایین‌دست به 
منظور ذخیره سازی آب نظیر دریاچه‌ها، تالاب‌ها و جنگل‌ها، سدها 
باران؛ فعالیت های ذخیره سازی  و مخازن ذخیره آب؛ برداشت آب 
و بازتوانی سفره-های آب زیرزمینی؛ روش‌های آبیاری موثرتر )نظیر 
آبیاری قطره‌ای(؛ افزایش نگهداری آب در خاک )کشاورزی مبتنی بر 
آبیاری کمتر(؛ استفاده از تکنیک‌های آب شور برای اهداف آبیاری و 

غیره مورد نیاز می‌باشد.
چنین تلاش‌هایی باید با کار بر روی توسعه یکپارچه حوضه‌های 
آبریز ایران در طی 25 سال گذشته انجام شود که با حمایت و تنظیم 
استاندارهایی که بر لزوم مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز به عنوان 
برنامه-ریزی‌های توسعه ملی و تصمیمات  و  بازتوانی  اصلی مهم در 
سرمایه‌گذاری تاکید می‌کند، تکمیل گردد. سازمان برنامه و بودجه به 
عنوان متولی استانداردها / رویکردهای فنی و تخصیص بودجه، نقش 
مهمی در ایجاد محیطی توانمند برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت-ها 
و خدمات مرتبط با آب و افزایش قابل توجه سطح سرمایه‌گذاری ایفا 

می‌کند.
از  بهتر  با اصل ساختن  بازتوانی همراه  روند  به منظور تسهیل در 
گذشته، سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد فنی مسئول در روند توسعه 

1. این می تواند شامل روشهایی که توسعه زیرساختهای سخت را با برداشت آب باران محلی و ابزارهای توسعه اجتماعی ترکیب می‌کند باشد که شامل طرح‌های عمومی که ترکیبی از 
راهکارهای مهندسی و حمایت از سازمان‌های محلی برای ارتقا برداشت آب باران توسط جوامع همراه با نقل و انتقالات نقدی مشروط‌، کمک های بلاعوض، اعتبار و آموزش مهارت برای 

فعالیت های مرتبط و ضروری، می‌باشد.

زیرساخت‌های سرمایه‌ای در ایران )از طریق تنظیم استاندارد، رتبه‌بندی 
پیمانکاران و تخصیص بودجه برای سرمایه‌گذاری در بخش دولتی( باید 
تخصیص بودجه بین بخشی که جنبه‌های اجتماعی‌، اقتصادی و زیست 
محیطی هر طرح پیشنهادی را در نظر می‌گیرد، تضمین نماید. برای مثال 
تخصیص بودجه برای ساخت سد باید مرتبط با اندازه‌گیری برداشت آب 
بالادست بوده و جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی تاب‌آوری جوامع در میان 
سایر موضوعات میان بخشی نظیر معیشت و کاهش ریسک بحران را در 

بگیرد.
به منظور تسهیل چنین پیوندهایی در تصمیمات مرتبط با تخصیص 
بودجه، تدوین ابزارهایی نظیر روش‌های عملیاتی استاندارد، چک‌لیست‌ها و 
الگوهای درخواست بودجه برای سازمان برنامه و بودجه و سایر وزارتخانه‌ها 
در جهت کسب اطمینان از استفاده از اصل ساختن بهتر از گذشته در 
پروژه‌های بازتوانی در بخش‌های کلیدی و توجه ویژه به موضوعات میان 
بخشی نظیر محیط زیست، زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر و کاهش ریسک 
بحران پیشنهاد می‌گردد. این طرح‌ها با ظرفیت‌سازی نهادهای مرتبط با 
سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌ها در سطوح استانی و محلی در استفاده 

از آنها از طریق کارگاه‌ها و آموزش‌های فردی حمایت می‌گردد. 

بازتوانی  بهبود کارایی  برای  تکمیلی  توصیه‌های    -5 -3 -15

و بازسازی

نظر به انجام فعالیّت‌های بازتوانی و بازسازی طی ماه‌های گذشته، 
پس از وقوع سیلاب‌ها، ارزیابی‌های حاضر فرصتی مناسب برای بررسی 
اثربخشی تلاش‌های گذشته، شناسایی چالش‌های خاص پیش رو و 
انجام  هم‌چنین،  می‌باشد.  آن‌ها  اصلاح  برای  مناسب  اقدامات  انجام 
زمینه‌ی  در  گذشته  فعالیّت‌های  ارتقای  به‌منظور  تکمیلی  اقدامات 
بازسازی و بازتوانی توصیه می‌شود. چنین فعالیّت‌هایی تأثیر مثبتی بر 
اجرای برنامه‌ی بازسازی و بازتوانی در آینده خواهد داشت و از این رو 

به‌شدّت توصیه می‌گردند.
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yy بررسی روند اجرایی موجود با هدف سرعت بخشیدن
به بازسازی و بازتوانی: در حین انجام فعالیّت‌های مربوط 
به بازسازی و بازتوانی لازم است از بروز تأخیرات، به‌ویژه در 
نمود.  جلوگیری  دارند،  فوری  اقدامات  به  نیاز  که  مواردی 
سازمان برنامه‌وبودجه می‌بایست اقدامات لازم برای بررسی، 
بحث و گفت‌وگو در خصوص تنگناهایی که باعث کندی روند 

بازسازی می‌شود را به انجام برساند.

yy شرایط در  موردنیاز  اقلام  تامین  برای  ویژه  الزامات 
اضطراری: فرایند تامین اقلام به‌شکل عادی می‌تواند اقدامات 
موردنیاز در شرایط اضطراری را با کندی مواجه نماید. سرعت 
بخشیدن به روند بازسازی زیرساخت‌های حیاتی متضمّن وضع 
قوانین ویژه‌ می‌باشد.1 این امر می‌تواند با اعطای اختیارات ویژه 
به کلّیه‌ی نهادهای ذی‌ربط دولتی در مدّت‌زمانی مشخص و یا 
با به‌تعویق‌انداختن دستورالعمل‌های جاری در رابطه با تهیه‌ی 
انجام عملیات جست‌وجو و  برای  اقلام و کالاهای موردنیاز 
نجات، بازتوانی، امدادرسانی یا بازیابی و ارائه‌ی خدمات اولیّه 

به قربانیان مناطق آسیب‌دیده از سیل انجام‌پذیر باشد.2

yy ایجاد سامانه‌ی ثبت و طبقه‌بندی پیمانکاران: مشخصات
افراد و شرکت‌هایی که خدمات خاصی مرتبط با پاسخ و بازتوانی 
بحران ارائه می‌دهند )نظیر تهیه‌ی کالا، خدمات ساختمانی یا 
ازپیش‌تعیین‌شده  فرایندی  طریق  از  می‌بایست  مشاوره‌ای( 
و  مهارت  میزان  اساس  بر  می‌بایست  افراد  این  گردد.  ثبت 
و  گردند  دسته‌بندی  می‌کنند،  ارائه  که  خدماتی  کیفیّت 
اطّلاعات ایشان به‌منظور دسترسی آسان در بانک اطّلاعاتی 
از  به استفاده  نیاز  این اساس، در صورت  بر  ذخیره -گردد. 
افرادی که دارای شرایط مناسب برای انجام پروژه‌ای خاصی 
باشند، می‌توان از این پایگاه داده‌ها به‌منظور دسترسی سریع 
بهره برد. این امر زمان لازم برای تهیه‌ی کالاها و خدمات را 

1. در اندونزی، پس از سونامی سال 2004 اقیانوس هند، هیات دولت مقررات ویژه‌ای تصویب کرد که به سازمان بازسازی )BRR( اجازه می‌داد پیمانکاران پروژه-های مسکن را انتخاب کند. 
این قانون ابتدا تا ژوئیه‌ی سال 2006 معتبر بود، ولی تا دسامبر 2006 تمدید شد.

2. در فیلیپین، پس از توفان یولاندا )هایان(، پس از این‌که رییس‌جمهور وضعیّت فاجعه‌ی ملّی اعلام نمود، هیات سیاست‌گذاری تدارکات دولت قانون شماره‌ی 34-2013 را در تاریخ نوامبر 
2003 تصویب نمود.

به‌میزان چشمگیری کاهش می‌دهد. این امر می‌تواند به عنوان 
زیر مجموعه‌ای از سیستم ثبت پیمانکار که توسط سازمان 
برنامه و بودجه نگهداری می‌شود، با زمینه‌های جدید اضافه 
شده برای دسته بندی‌های مربوط با پاسخ و بازتوانی توسعه 

یابد.

yy عرضه‌کنندگان و  پیمانکاران  برای  ظرفیّت‌سازی 
محلّی: ایجاد سامانه‌ی ثبت و طبقه‌بندی پیمانکاران امکان 
از ظرفیّت‌های ملیّ و  بازار محلیّ و آگاهی  تحلیل شرایط 
محلّی برای ارائه‌ی خدمات ساخت‌وساز را به‌وجود می‌آورد. 
در پی بروز بحران، مشارکت پیمانکاران و فروشندگان محلیّ 
می‌تواند به گردش مالی و اقتصاد محلیّ کمک کند. البته، 
به‌منظور حصول اطمینان از مشارکت معنادار پیمانکاران و 
تأمین‌کنندگان محلیّ، می‌بایست اقدامات دیگری در جهت 
تشویق آن‌ها به ثبت نام و افزایش ظرفیّت‌ فنّی و اجرایی 
آن‌ها با شرکت در دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی انجام پذیرد 
تا نیروهای محلّی ضمن آشنایی با الزامات فرایند بازسازی و 

بازتوانی، از فرصت‌های کاری بالقوّه آگاه شوند.

yy :تسریع در انتقال منابع مالی برای بازسازی و بازتوانی
برخی از تاخیرهای پیش‌آمده در اجرای پروژه‌های بازسازی 
و بازتوانی می‌تواند ناشی از رویه‌های زمانبر مربوط به روند 
انتقال بودجه از مقام‌های بالاتر به سازمان‌های اجرایی محلیّ 
کشور  برنامه‌وبودجه‌ی  سازمان  که  می‌شود  توصیه  باشد. 
روندهای فعلی )همراه با الزامات( مربوط به انتقال منابع مالی 
را بررسی نموده و اقدامات لازم برای تسریع امور مرتبط را در 

نظر بگیرد.

yy ترخیص کالا از گمرک: علاوه بر تعدیل رویهّ‌های مربوط به
آزادسازی سریع کمک‌های بشردوستانه از بنادر یا فرودگاه‌ها، 
برای  موردنیاز  کالاهای  ترخیص  فرایند  تسهیل  به‌منظور 
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اقدامات بازسازی و بازتوانی، باید مقررات مناسبی وضع شود. 
توجه ویژه به تسهیل روند دریافت کمک‌های اضطراری از 
خارج از کشور و دریافت حواله‌های ارسالی برای کمک به 
جمعیّت آسیب‌دیده در مراحل واکنش اضطراری و بازتوانی 

ضروری به‌نظر می‌رسد.

15- 4-    اجرای راهبردهای بازسازی و بازتوانی
15- 4- 1-  برنامه‌ی بازسازی و بازتوانی

توسعه‌ی برنامه‌ی بازسازی و بازتوانی به‌عنوان چارچوبی عملیاتی 
برای تبدیل اهداف کلّی برنامه به اقدامات با رویکرد مشخص به‌منظور 
دستیابی به نتایج ازپیش‌تعیین‌شده با درنظرگرفتن نیازها، ورودی و 
فرایند  ضروریات  از  مسوول  نهادهای  تعیین  هم‌چنین  و  خروجی‌ها 

بازسازی است.
نیازهای  تأمین  راستای  در  باید  بازتوانی  و  بازسازی  برنامه‌ی 
کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت و بلندمدّت مناطق آسیب‌دیده از سیلاب با هدف 
جبران سریع صدمه‌های وارده به دارایی‌ها، احیای معیشت مردم، به‌ویژه 
اقشار آسیب‌پذیر جامعه و به جریان انداختن مجدّد اقتصاد محلیّ تهیه 
گردد. هم‌چنین، نتایج حاصل از این برنامه، باید با اهداف کلیّ برنامه‌ی 
توسعه‌ی ملیّ مطابقت داشته باشد. پروژه‌های بازسازی و بازتوانی اگرچه 
ممکن است مجموعه‌ای از فعالیّت‌های جداگانه باشند، اما باید پشتیبان 
برنامه‌های جاری توسعه )در میان بخش‌ها و سطوح دولت( بوده و حافظ 

دستاوردهای توسعه‌ای قبلی باشند.
برای بازتوانی استان‌های سیل زده که در این گزارش بحث گردید، 
بعد از نیازسنجی پس از رخداد بلایای طبیعی )PDNA( به عنوان 
نقطه صفر )شروع(، یک بازه کلی 5 ساله در نظر گرفته شده است که 
نیازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به ترتیب دارای بازه زمانی 
0 تا 18 ماه )حداکثر 1.5 سال(، 18 تا 36 ماه )از ماه هجدهم تا پایان 

سال سوم( و 36 تا 60 ماه )از سال سوم تا پایان سال پنجم( هستند.
در طراحی برنامه‌ی بازسازی و بازتوانی باید اطمینان حاصل شود كه 
برنامه در بازه‌ی زمانی مشخصی انجام شده و شکاف موجود بین شرایط 
بعد از بحران و وضعیّت موردانتظار را از بین ببرد و یا ارتقای عملکرد 

اقتصادی-اجتماعی كشور را كه در برنامه‌ی توسعه‌ی ملیّ پیش‌بینی‌ 
شده و شامل نگرانی‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و جنسیّتی است را 
موجب شود. وقوع هر بحران یا شوک‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 
در این دوره می‌تواند پیامد قابل توجهی در روند بازتوانی داشته باشد 
و ممکن است نیازمند اصلاح نیازها باشد. بنابراین، برنامه بازتوانی باید 
شامل اقدامات کاهش ریسک باشد تا پیامد منفی چنین رخدادهایی را 

در دستیابی به اهداف برنامه و نتایج مورد انتظار به حداقل برساند.
اقدامات فوری موردنیاز

سازمان  که  می‌شود  توصیه  بازتوانی،  برنامه‌ی  تدوین  برای 
بودجه‌ریزی  و  برنامه‌ریزی  برای  اصلی  نهاد  به‌عنوان  برنامه‌وبودجه 
بازسازی و بازتوانی در کنار سازمان مدیریت بحران به‌عنوان نهاد رسمی 
برای انجام هماهنگی‌های لازم برای بازتوانی بحران، تعاملات لازم را 
با وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سایر ذی‌نفعان، به‌منظور اولویتّ‌بندی 
موردنیاز  پروژه‌های  شناسایی  و  بازتوانی  و  بازسازی  نیازهای 
به‌همراه روش تأمین اعتبار و تعیین سازمان‌های مسوول برقرار 

نماید.
و  بازسازی  نیازهای  ارزیابی  پروژه‌ی  در  مشخص‌شده  نیازهای   
بازتوانی پس از بلایای طبیعی )PDNA( باید به پروژه‌ها یا فعالیّت‌های 
خاص هر وزارتخانه با درنظرگرفتن بودجه‌ی لازم برای اجرا در بازه‌ی 
تا  شود  دسته‌بندی  بلندمدّت(  و  میان‌مدّت  )کوتاه،  مشخص  زمانی 
سطح اولویتّ یا فوریت آن مشخص گردد. سازمان برنامه‌وبودجه باید 
اولویتّ‌های خود را به اطلاع وزارتخانه‌های مختلف برساند. توجه به 

موارد زیر در این رابطه ضروری است:

yy نیازهای میان  از  اقدامات  ضروری‌ترین  است  لازم 
بازسازی و بازتوانی تشخیص داده شود. تمامی نیازهای 
نیستند.  اجرایی  اولویتّ  دارای  بخش  هر  در  مشخص‌شده‌ 
بنابراین، دولت می‌بایست از طریق سازمان برنامه‌وبودجه، نیاز 

وزارتخانه‌های مختلف را ارزیابی و اولویتّ‌بندی نماید.

yy ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بلایای طبیعی
دولت را از تأثیرات اجتماعی و اقتصادی بالقوّه‌ی بحران 
بر کشور آگاه می‌سازد. بار مالی اضافی ناشی از فعالیّت‌های 
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دوران بازسازی و بازتوانی و تاثیر آن در شرایط اجتماعی و 
داخلی،  ناخالص  تولید  عمومی،  هزینه‌های  )نظیر  اقتصادی 
میزان کسری بودجه، سطح درآمدهای مالیاتی، تراز پرداخت‌ها، 
بدهی‌های عمومی و هم‌چنین نرخ فقر، رفاه، اشتغال، درآمد و 
سایر شاخص‌های اجتماعی( در برنامه‌ی ملیّ توسعه تاثیرگذار 

خواهد بود و می‌بایست مورد تحلیل قرار گیرد.

yy شکاف تامین بودجه در هر بخش می‌بایست در بازه‌های
مالی  تحلیل  قرار گیرد.  زمانی مختلف مورد شناسایی 
پروژه‌های برنامه‌ریزی شده نشان می‌دهد که سالانه به چه 
میزان بودجه‌ی اضافی نیاز است. بنابراین، این برنامه‌ها باید 
از لحاظ فعالیّت‌ها و محدودیتّ‌های بودجه به‌طور سالانه و به 
تفصیل بررسی گردند. این امر به تدوین راهبرد تأمین مالی 

بازسازی و بازتوانی کمک می‌کند.
بعد از تدوین چارچوب اولیّه‌ی برنامه‌ی بازسازی و بازتوانی، توصیه 
می‌شود که همه ذی‌نفعان مربوطه در بخش‌های مختلف مرتبط با این 
گزارش )از جمله شرکای توسعه، جامعه‌ی مدنی و بخش خصوصی(، 
بخش‌های دولتی استانی و محلیّ و هم‌چنین، جوامع محلّی در مناطق 

تحت تأثیر سیلاب طرف مشورت قرار گیرند.
بر اساس بازخوردهای دریافتی از این مشاوره‌ها، طرح بازسازی و 
بازتوانی می‌تواند در قالب چارچوبی مبتنی بر نتیجه‌ی نهایی گردد و 
تحت نظارتِ سازوکار پایش، گزارش‌گیری و اطلاع‌رسانی قرار گیرد. 
منابع  برای جذب  اقدامات لازم  انجام  به‌کارگیری چنین سازوکاری، 
و هم‌چنین اتخاذ تصمیم‌های مربوط به تخصیص اعتبارات دولتی را 

تسهیل می‌کند.
باید توجه داشت که اگر محدوده‌ی جغرافیایی برنامه‌ی بازسازی و 
بازتوانی بر اساس راهبردهای جزیی توصیه‌شده در این گزارش تعیین 
شود، تنها سه استان سیل‌زده‌ی خوزستان، لرستان و گلستان تحت 
پوشش قرار خواهند گرفت. گسترش دامنه‌ی راهبردهای پیشنهادی 
ارائه‌شده به ورای این سه استان باید با درنظرگرفتن تمامی جوانب 

Handbook for Disaster Recovery Practitioners (Asian Disaster Preparedness Centre, 2015)                                                                                     :1. منبع
2. این گزینه در اندونزی پس از سونامی سال 2004، گجرات هند پس از زلزله‌ی سال 2001، در نپال برای بازسازی زلزله‌ی سال 2014، در جزایر بریتتیش ویرجین و دومینیکا پس از توفان 

دریایی ایرما و ماریا مورد استفاده قرار گرفته است.

صورت پذیرد؛ زیرا ممکن است تعیین اعتبارات موردنیاز برای انجام 
انجام  یا  و  داده‌ها  نیازمند گردآوری  اقدامات مشابه در سایراستان‌ها 
تجزیه‌وتحلیل‌های بیش‌تر باشد. البته، برخی از پیشنهادهای ارائه‌شده 
در راهبردهای بازسازی و بازتوانی که در این فصل بیان شده است، از 
دامنه‌ی وسیع‌تری نسبت به سه منطقه‌ی تحت تأثیر برخوردار هستند.

15- 4- 2-  ترتیبات نهادی برای بازسازی و بازتوانی

به‌منظور تسهیل در تدوین برنامه‌ی بازسازی و بازتوانی و اجرای 
مؤثر آن، توصیه می‌شود که سازمان برنامه‌وبودجه در رابطه با نقش‌ها و 
مسوولیّت‌های خود مذاکرات و مشاوره‌های فوری را با سایر وزارتخانه‌ها 
آغاز کند. در تهیه و اجرای برنامه‌ی بازتوانی سه مورد زیر باید در نظر 

گرفته ‌شود:1
راهبر  نهاد  به‌عنوان  می‌تواند  برنامه‌وبودجه  سازمان   :1 گزینه‌ی 
در تدوین و توسعه‌ی برنامه‌ی بازسازی و بازتوانی مشارکت نموده و 
هماهنگی‌ها و نظارت‌های لازم را بر فرایند اجرای فعالیّت‌های مرتبط 
آگاهی  زیرا  زیادی است،  دارای محاسن  توصیه  این  بگیرد.  بر عهده 
سازمان و بودجه از الف( اهداف برنامه‌ریزی، ب( فرایند مراحل تصویب 
کارها و ج( سازوکارهای لازم برای ایجاد هماهنگی میان سازمان‌های 
مجری برنامه می‌تواند فرایند انجام کار را تسهیل نماید. البته، برخی از 
مشکلات محتمل در این رابطه عبارتند از: الف( مدیریتّ فعالیّت‌های 
بازسازی و بازتوانی باری اضافی بر دوش سازمان برنامه‌وبودجه است 
که این مساله ممکن است این فعالیّت‌ها را از اولویتّ خارج کند و ب( 
برخی مهارت‌های خاص موردنیاز ممکن است در سازمان برنامه وجود 

نداشته باشد. 
گزینه‌ی 2: فعالیّت‌های بازسازی و بازتوانی می‌تواند بر عهده‌ی نهاد 
جدیدی که با همین هدف تاسیس می‌شود، قرار گیرد.2 در حالیکه 
سازمان مدیریت بحران کشور تحت قانون مدیریت بحران مسئولیت 
اصلی را برای پیشبرد بازتوانی در کشور بر عهده دارد، شرح وظایف 
گسترده این سازمان که کلیه جنبه‌های مدیریت ریسک و بحران را 
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از آمادگی تا پاسخ و کاهش ریسک در بر می‌گیرد، ممکن است اجازه 
اختصاص منابع لازم برای انجام هماهنگی گسترده، پشتیبانی فنی و 
نظارت مستمر بر فرایند بازتوان و بازسازی را ندهد؛ درحالیکه که این امر 
در روند بازتوانی ضروری است. با این حال، لازم است سازمان مدیریت 
بحران کشور به همراه سازمان برنامه و بودجه نقشی نظارتی را انجام 
دهند و بطور منظم فعالیت-های این نهاد را که از طریق یک سیستم 
گزارش دهی کاملًا مشخص پشتیبانی می‌شوند را تحت نظر داشته 
باشند. این نهاد جدید می‌تواند از مزایایی برخوردار باشد که برخی از آن‌ها 
عبارتند از: الف( پشتیبانی بالاترین مقام‌های اجرایی  ب( برخورداری از 
تخصص‌های مناسب و موردنیاز که منحصراً برای اجرای برنامه جذب 
شده‌اند، ج( اجرای سریع‌تر پروژه‌های بازسازی و بازتوانی با استفاده از 
ابزارها و فرایندهای مدیریتّ مالی مستقل که نیازمند طی فرایندهای 
معمول نیستند )بسته به‌میزان استقلال اعطاشده به این سازمان(. یکی 
از معایب این مدل آن است که چنین سازمانی ممکن است منجر به 
موازی‌کاری در سیستم‌های دولتی شود و هزینه‌های عملیاتی را افزایش 
دهد و درعین‌حال، دولت از استفاده از ظرفیّت‌های سیستم‌های موجود 
دولتی محروم شود. در موارد خاص، ممکن است خاتمه‌دادن به عمر 

چنین سازمانی حتی پس از پایان فعالیّت‌های بازتوانی دشوار باشد.
یا کمیسیون موقّت که وظیفه‌ی  گزینه‌ی 3: راه‌اندازی کارگروه 
برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای فعالیّت‌های بازسازی و بازتوانی را بر عهده 
داشته باشند.1 چنین نهادی می‌تواند به‌طور موقت بر اساس دستورالعملی 
خاص و در چارچوب انجام فعالیّت‌های مشخص ایجاد شده و از استقلال 
و اقتدار در تصمیم‌گیری برخوردار باشد. البته، لازم است این نهاد از 
صلاحیّت فنّی لازم برای عملکرد مؤثر و کارآمد در فعالیّت‌های بازسازی 

و بازتوانی برخوردار باشد.
هماهنگی و پایش اقدامات بازسازی و بازتوانی توسط دولت

صرف‌نظر از گزینه‌ای که برای هماهنگ‌سازی و نظارت بر اجرای 
پروژه‌های برنامه‌ی بازتوانی و بازسازی انتخاب می‌شود، لازم است این 
روند تحت مالکیّت و هدایت دولت باقی بماند. برای حصول اطمینان از 
این مورد، لازم است برنامه‌ی بازسازی و بازتوانی توسط دولت )سازمان 

1. این گزینه در فیلیپین، پس از توفان عظیم هایان در سال 2013 و در موزامبیک، در سال 2019 استفاده شده است. دولت موزامبیک هیات بازسازی پس از توفان آیدا را بر اساس فرمان 
2019/26 در 11 آوریل تشکیل داد.

مدیریت  سازمان  پشتیبانی  و  وزارتخانه‌ها  همکاری  با  برنامه‌وبودجه 
شود.  هدایت  مشارکت‌کنندگان  سایر  و  ملل  سازمان  دفاتر  بحران(، 
هم سازمان برنامه‌وبودجه و هم سازمان مدیریت بحران کشور باید از 
طریق دفترهای محلّی و استانی خود از رویکرد نامتمرکز برای اجرای 
و پیاده‌سازی برنامه‌ی بازتوانی پشتیبانی نمایند. در این رویکرد، کار 
هماهنگی بازتوانی در سطح ملّی از طریق همکاری با دفترهای استانی 
برای  مالی لازم می‌بایست  و  فنّی  و محلیّ کامل می‌شود. پشتیبانی 
این نهادهای استانی و محلیّ فراهم شود تا آن‌ها قادر به انجام موثر 
مسوولیت‌های مربوط به بازتوانی و بازسازی باشند. بدین ترتیب، این 
دفترها می‌توانند ظرفیّت لازم برای انجام برنامه‌های مشابه در آینده را 

به‌وجود آورند. 
به‌جز مجموعه‌ی مشخصی از پروژه‌های بازسازی و بازتوانی که توسط 
نهادهای اجراییِ نام‌برُده به اجرا درآمده، ممکن است طرح‌های مبتکرانه 
و پروژه‌های دیگری نیز توسط سایر وزارتخانه‌های مرتبط، سازمان‌های 
محلّی و استانی و سایر مواردی که در این‌جا ذکر نشده‌اند، انجام پذیرد. 
هم‌چنین، نقش هماهنگ‌کننده‌ی دولت برای جلوگیری از موازی‌کاری 
و نیز حصول اطمینان از این‌که بودجه‌ی لازم برای پروژه‌های بازسازی 
و بازتوانی در فرایند بودجه‌بندی سالانه منعکس و در نظر گرفته شود، 

ضروری و بسیار مهم است.
به‌علاوه، برای نظارت بر اجرای طرح‌های بازسازی و بازتوانی، دولت 
نقش بسیار مهمی در ایجاد محیطی مناسب برای اجرای موثر پروژه‌ها 
خواهد داشت که مربوط به تدوین قوانین، مقررات و سیاست‌های جدید 
و یا اصلاح موارد موجود بر اساس توصیه‌های ارائه‌شده در گفتار مربوط 
به بخش‌ها در زمینه‌ی تحقق راهبردِ »بهتر ساختنِ آینده« می‌باشد. 
ساختار  طریق  )از  دولت  است  لازم  نقش،  این  مؤثر  اجرای  به‌منظور 
هماهنگ‌سازی در سطح کشوری، استانی و محلّی( در هر زمان، تصویری 
مشخص از وضعیّت پروژه‌های بازسازی و  بازتوانی را در اختیار داشته 

باشد.
با توجه به اهمیّت نقش هماهنگی و نظارت، توصیه می‌شود که تیم 
ویژه‌ای برای هماهنگی و نظارت متمرکز بر فعالیّت‌های بازسازی و بازتوانی 
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ایجاد شود. این تیم می‌تواند در قالب کمیته‌ای متشکل از نمایندگان 
سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان مدیریت بحران کشور، وزارتخانه‌های 
مرتبط و نیز سازمان‌ها و نهادهای استانی باشد که توسط دبیرخانه‌ای 
متشکل از متخصّصان و کارشناسان فنّی سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان 
مدیریت بحران و نیز وزارتخانه‌های مرتبط پشتیبانی شود. کمیته‌ی 
مذکور به‌طور پیوسته با نمایندگان سایر نهادهای مشارکت‌کننده، بخش 
خصوصی و سایر سازمان‌های جامعه‌ی مدنی برای ضمانت اجرای مؤثر و 

کارآمد برنامه‌ی بازسازی و بازتوانی، در تعامل خواهد بود.

15- 4- 3-  گزینه‌های تأمین اعتبار برای بازسازی و بازتوانی

توصیه  بازتوانی،  و  بازسازی  برنامه‌ی  مالی  نیازهای  تأمین  برای 
می‌شود که دولت طیف وسیعی از گزینه‌ها، از جمله درآمدهای داخلی 
وام و کمک‌های مالی را در نظر بگیرد. به‌عنوان اقدامی فوری، دولت 
)سازمان برنامه‌وبودجه( می‌تواند برنامه یا راهبرد تأمین مالی‌ای برای 
تامین نیازهای بودجه‌ای برای اجرای پروژه‌های بازسازی و بازتوانی را 
پس از نهایی شدن هزینه‌ی سالانه‌ی موردنیاز، تدوین کند. به‌علاوه، 
بودجه‌ی  اختصاص  به‌جای  می‌تواند  برنامه‌وبودجه(  )سازمان  دولت 
اضافی برای تامین مالی برنامه‌های بازسازی و بازتوانی، بودجه‌ی مصوّب 
سالیانه‌ای را به این مهم اختصاص دهد. می‌توان گزینه‌های تامین مالی 

زیر را تنها با اتکا بر بودجه‌ی داخلی در نظر گرفت:

yy تنظیم مجدّد بودجه‌ی ملیّ: بودجه‌ی عمرانی پیش‌بینی‌شده
برای اجرای پروژه‌های ملّی آینده را می‌توان برای بازسازی‌های 
فوری و احیای زیرساخت‌های آسیب‌دیده‌ی اولویتّ‌دار صرف 
نمود. پیش از انجام چنین کاری، می‌بایست فهرست پروژه‌هایی 
بازتوانی به  بازسازی و   که ممکن است به‌دلیل فعالیّت‌های 
جابه‌جایی  احتمالی  پیامدهای  و  گردد  تهیه  بیفتند،  تأخیر 

بودجه بر اهداف توسعه‌ی ملیّ بررسی شود. 

yy درآمدهای حاصل از عوارض و مالیات‌های جدید: افزایش درآمد

1. در فیلیپین، سازمان ملی تاب آوری )گروهی متشکل از شرکتهای بزرگ توافق نامه ای برای همکاری با دولت های ملی و برخی دولت های محلی دارند(. برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید.
 https://www.smsupermalls.com/post/public-private-partnership-agreements-signed-for-phl-disaster-resiliency/ 

برای مثال بعد از زلزله و سونامی سال 2011 در ژاپن، شرکت‌های خصوصی توافق‌نامه 30 ساله‌ای برای بهره‌برداری از فرودگاه سندای امضا کردند. دولت نیز مشارکت شرکت‌های خصوصی 
را در اقدامات مدیریت ریسک و بحران در مرحله برنامه ریزی و اجرای پاسخ اضطراری در زمان بحران تسهیل کرد. برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید.

https://blogs.worldbank.org/ppps/learning-japan-ppps-infrastructure-resilience.

مالیاتی می‌تواند صرف تامین نیازهای مربوط به فعالیّت‌های 
بازسازی و بازتوانی شود. افزایش عوارض فرودگاه‌ها یا راه‌آهن 
یکی از روش‌های تامین اعتبار بازسازی‌ها و یا حتی توسعه 
و بهبود تجهیزات زیربنایی، مانند ایستگاه‌های هواشناسی و 
هشدار سریع است. وضع مالیات بر سایر محصولات غیرضروری 
نیز می‌تواند مقداری از بودجه‌ی مربوط به بازسازی و بازتوانی 

را تامین کند.

yy نحوه‌ی می‌تواند  دولت  یارانه‌ها:  توزیع  نحوه‌ی  در  بازنگری 
توزیع یارانه‌های موجود را مورد بررسی قرار داده و مواردی 
که می‌توانند مورد بازنگری واقع شوند را برای تامین اعتبار 
نیازهای بازسازی و بازتوانی، به‌ویژه برای افراد فقیر و نیازمند، 

اختصاص دهد.

yy تامین مالی بخش دولتی-خصوصی: اگرچه ممکن است در
بازه زمانی کوتاه مدت برای تعمیرات و بازسازی زیرساخت‌های 
اصلی، آسیب جزئی آنها، محل قرارگیری آنها در روستا و مناطق 
دورافتاده )که ارزش تجاری ندارند( مشارکت های دولتی و 
خصوصی )Public – Private Partnerships, PPP( عملی 
نباشد، سازمان برنامه‌وبودجه می‌تواند همکاری‌های احتمالی 
بلندمدت  آوری  تاب  ارتقاء  زمینه‌ی  در  خصوصی  بخش  با 
زیرساخت های آسیب‌دیده از طریق مشارکت‌های دولتی و 
انتقال  و  بهره‌برداری  ساخت،  قراردادهای  مانند  خصوصی، 
)BOT( را در دستور کار قرار دهد. این قراردادها توسعه دقیق 
شرایط تجاری و همچنین محیط مناسب برای مشارکت‌های 
دولتی و خصوصی در قالب یک طرح جدید یا )اصلاح( یک 
قانون یا سیاست موجود را، که به طور معمول مدتی طول 
می‌کشد، نیاز دارد. بر این اساس تعمیرات فوری زیرساخت‌های 
اصلی در شرایط اضطراری بعد از بحران  کار سختی است.1 
فراتر از بازتوانی، سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان برنامه 
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و بودجه باید در نظر داشته باشند که تعامل منظم با بخش 
عنوان  )به  بحران  و  ریسک  کاهش  فعالیتهای  در  خصوصی 
بخشی از توسعه آگاهانه ریسک( داشته باشند، که می‌تواند در 
دوره بازتوانی پس از بحران نیز مورد استفاده قرار گیرد. چنین 
قراردادی باید توسط یک چارچوب نهادی و قانونی و یک برنامه 

اجرایی پشتیبانی شود.1

yy برای آسیب‌دیده:  مشاغل  و  خانوارها  برای  مالیاتی  معافیت 
کمک به خانوارها در بازسازی مسکن آسیب‌دیده اقداماتی ویژه 
از سوی دولت، مانند تعلیق موقّت پرداخت مالیات بر املاک و 
مستغلات و معافیت از پرداخت عوارض مجوزهای ساختمانی 
بخش  برای  می‌تواند  امر  همین  گیرد.  قرار  مدّنظر  می‌تواند 
مشاغل، به‌ویژه مشاغلی که تعداد بیش‌تری از افراد را به کار 
می‌گمارند، گسترش یابد. علاوه بر معافیت مالیاتی بر املاک و 
مستغلات، می‌توان این معافیت‌ها را به استمهال در پرداخت 
یا واردات وسایل، تجهیزات و ماشین‌آلات  بر درآمد  مالیات 

موردنیاز بخش تولید تعمیم داد.
علاوه بر موارد فوق، سازمان برنامه‌وبودجه می‌تواند به دیگر منابع 
بالقوّه‌ی بودجه، از جمله کمک‌های مالی و وام از اهداکنندگان، بانک‌های 
توسعه‌ی منطقه‌ای، شرکای توسعه، بخش خصوصی، ایرانیان خارج از 
کشور و غیره توجه کند. توصیه می‌شود كه راهبردی برای جمع‌آوری این 
منابع در نظر گرفته شود تا در مناطقی كه در اجرای برنامه‌های بازسازی 
و بازتوانی دچار کمبود منابع مالی هستند، مورداستفاده قرار گیرند. در 
تصمیم‌گیری برای تأمین منابع مالی مناسب برای پروژه‌ها، ممکن است 
دقت ویژه‌ای به ماهیّت خاص پروژه و بازدهی سرمایه‌گذاری صورت 
تأثیر  با  اجتماعی  بخش  پروژه‌های  هزینه‌های  مثال،  به‌عنوان  گیرد. 
مستقیم بر زندگی ساکنان )بازسازی خانه‌ها، زیرساخت‌های محلیّ، 
مدارس، تأسیسات بهداشتی و غیره، تهیه‌ی ابزار و نهاده‌های کشاورزی(، 

ممکن است سبب جلب کمک‌های اهداکنندگان بالقوّه گردد.
علاوه‌براین، در پروژه‌های بزرگ زیرساختی که امکان ایجاد بازده 

1. اطلاعات بیشتر در مقاله با عنوان 
The Development of a Public Partnership Framework and Action Plan for Disaster Risk Reduction (DRR) In Asia  ارائه شده است. برای مثال قراردادهای خصوصی 

در کاهش ریسک و مدیریت بحران آسیا شامل چهارچوب قانونی و نهادی و پیشنهادات مقاوم سازی شرکت-های بخش خصوصی می باشد.

مناسب برای سرمایه‌گذاران را دارند، می‌توان ترکیبی از وام با شرایط 
مطلوب و کمک‌هزینه یا کمک فنّی )از طرف شرکای توسعه یا سایر 
آژانس‌های فنّی( در نظر گرفته شود. با توجه به نقش مهمی که بازتوانی 
زیرساخت‌ها در پشتیبانی از بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی ایفا 
می‌کنند، تزریق سریع منابع مالی در بازسازی زیرساخت‌های کلیدی از 

طریق استقراض، بهبود سریع اقتصادی را تسهیل می‌کند.
در کنار منابع مالی دولتی و وام‌ها و کمک‌های جدید، می‌بایست 
مذاکراتی با شرکای توسعه و خیّرینِ بخش خصوصی که در حال حاضر 
از پروژه‌های حمایت می‌کنند، انجام شود تا کمک‌های مالی موجود 
آغاز  برای  اضافی  منابع  یا  شوند  هدایت  بازتوانی  پروژه‌های  به‌سمت 

برنامه‌هایی که باعث تاب‌آوری می‌گردند، اختصاص یابد.
در حال حاضر، کشورهای مسلمان به‌طور گسترده‌ای از ظرفیّت اصل 
زکات به‌عنوان یکی از گزینه‌های تامین اقدامات انسان‌دوستانه استفاده 
از پرداخت زکات در کشورهای  از اهداف تعیین‌شده  می‌کنند. یکی 
اسلامی کاهش نابرابری است و بسیاری از کشورهای مسلمان از این 
منبع برای تامین مالی پروژه‌های توسعه و کاهش فقر استفاده می‌کنند. 
فرصت استفاده از منابع مالی ناشی از زکات برای تامین برنامه‌ی بازتوانی 

سیل و بحران‌های آتی قابل بررسی است.  
طرح‌های تامین مالی و بیمه‌ی بلایای طبیعی )DRFI(: به‌عنوان 
اقدامی میان‌مدّت، پیشنهاد می‌شود مطالعه‌ای برای بررسی امکان‌سنجی 
مخاطرات  منفی  تأثیرات  تا  شود  انجام  ریسک  انتقال  مکانیسم‌های 
طبیعی قابل جبران باشد. این سازوکارها می‌توانند برای تأمین فوری 
نقدینگی موردنیاز جهت کاهش تأثیرات منفی ناشی از آسیب‌دیدگی 
و  تعمیر  جایگزینی،  یا  طبیعی  بلایای  اثر  در  کشاورزی  محصولات 

بازسازی دارایی‌های عمومی و خصوصی آسیب‌دیده استفاده شوند.
عضویتّ در طرح‌های بیمه بلایای طبیعی، امکان تامین نقدینگی 
فوری برای رفع نیازهای اضطراری بعد از بحران و هم‌چنین، اطمینان از 
عملکرد بی‌وقفه‌ی دولت را در اختیار کشورها قرار داده است. با توجه به 
بازه‌ی میان‌مدّت تا بلندمدّت برنامه‌های بازسازی و بازتوانی، در صورت 
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بروز مجدّد بحران در هنگام اجرای این طرح‌ها، در دسترس بودن منابع 
برای  اختصاص‌یافته  بودجه‌ی  تغییر  به  نیاز  اضطراری می‌تواند  مالی 
برنامه‌های بازسازی و بازتوانی جاری را به حداقل می‌رساند. هم‌چنین، 
پرداخت غرامت توسط سایر طرح‌های بیمه‌ی مربوط به زیرساخت‌های 
عمومی یا خصوصی یا دارایی‌های دیگر می‌تواند منبع اصلی تأمین 
اعتبار برای بازسازی و بازتوانی باشد. بااین‌همه، امکان استفاده از چنین 

برنامه‌هایی در ایران نیازمند بررسی بیش‌تر است. 

15- 5-  نتیجه‌گیری
به‌رغم ماهیّتِ بی‌سابقه‌ی سیلاب‌های رُخ‌داده در اواخر سال 1397 
و اوایل سال 1398 و تأثیرات گسترده‌اش، دولت ایران در پاسخ‌گویی 
به نیازهای بازماندگان در این بحران با سرعت خوبی عمل نموده است. 
بازسازی  و  حیاتی  زیرساخت‌های  بازسازی  برای  زیادی  تلاش‌های 
خانه‌ها و معیشت در حال انجام است. بااین‌همه، در این گزارش به 
برخی از چالش‌هایی اشاره شده است که می‌بایست برای افزایش کارایی 
در برخورد با رویدادهای مشابه آتی برطرف شوند. نیازسنجی بعد از 
این  ایران در  بار در  اولین  برای  به‌عنوان یک فرایند،  بلایای طبیعی 

سیلاب مورداستفاده قرار گرفت. گزارش حاضر اطّلاعات مفیدی را هم 
برای بازسازی و بازتوانی و بهبود وضعیّت فعلی بعد از سیلاب‌ها و هم 
برای ارتقای تاب‌آوری در برابر مخاطرات طبیعی آینده در دسترس قرار 
می‌دهد. اقدامات توصیه‌شده در قالب راهبردهای بازسازی و بازتوانی 
همراه با راهکارهای موضوعی و بین‌بخشیِ ارائه‌شده، می‌توانند زنجیره‌‌ای 
از اقدامات موردنیاز برای بازسازی نظام‌مند را شکل دهند و پایه و اساس 
توسعه‌ی بلندمدّت، انعطاف‌پذیر و ریسک‌محور در مناطق آسیب‌دیده 
از سیل باشند. در این گزارش، مواردی از نیازهای بلندمدّت بازسازی و 
بازتوانی نیز شناسایی شده که با توسعه‌ی پایدار مرتبط هستند. بنابراین، 
بسیار مهم است که این موارد در فرایند برنامه‌ریزی توسعه‌ی ملیّ )برای 
دوره‌ی برنامه‌ی توسعه‌ی پنج ساله‌ی هفتم( در نظر گرفته شده و در 

فرایندهای بودجه‌ریزی سال آینده منعکس گردند. 
برای اجرای موفقیّت‌آمیز این تلاش‌ها، لازم است که این فرایند 
متعلّق به دولت و تحت نظارت دولت باشد و با استفاده از رویکردی 
سایر  و  )وزارتخانه‌ها  دولت  در  ذی‌ربط  بازیگران  همه‌ی  با  مشورتی 
سازمان‌ها(، شرکای توسعه، بخش خصوصی، ایرانیان خارج از کشور، 

جامعه‌ی مدنی و گروه‌های محلیّ انجام پذیرند.
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پیوست فصل‏ها
فصل 2: مسکن

پیوست 1

به‌منظور جمع‌آوری سیستماتیک داده‌های مربوط به صدمه‌های 

وارده به حوزه‌ی مسکن، فرم نسبتاً ساده و جامعی طراحی شد و میان 

مسوولان و کارشناسان حوزه‌های ذی‌ربط توزیع گردید. استفاده از این 

فرم برای جمع‌آوری داده‌های میدانی به‌صورت منظم و سیستماتیک 

و هم‌چنین، دسته‌بندی و جمع‌بندی و وارد کردن اطّلاعات در یک 

پایگاه داده با ساختاری مشخص بسیار مهم است. این فرم در جدول 

)پ-1-1( نشان داده شده است.
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پیوست 2: جدول‌های تکمیلی
جدول پ-2-1: انواع ساختمان در مناطق آسیب‌دیده در استان‌های مورد مطالعه

مجموعاظهار نشدهبنایی - سنّتیبتن آرمهفولادیشهرستاناستان

گلستان

91466122741913768گمیشان

19637482374776395آق‌قلا

1313340141734152822129511گرگان

1052188697614912748بندرگز

5701935177736820346رامیان

1926150275804723775237گنبدكاووس

34933961070014214578گالیكش

18223848141026419836کردکوی

446750872463820634398علی‌آباد

50446851923311024532کلاله

5455007131917018813مینودشت

18192094471011395مراوه تپه

953714130437016922بندر ترکمن

10953476178637722511آزادشهر

25781953362958614021420999مجموع

1%0.95%70.35%22.60%6.10درصد سازه

مجموعاظهار نشدهبنایی - سنّتیبتن آرمهفولادیشهرستاناستان

لرستان

3831793710397659پلُدختر

3414213903418885770577بروجرد

3525721825227366890380خرّم‌آباد

258124614735رومشکان

4301113483587853سلسله

6902667591816613653دلفان

80805221548816424254کوهدشت

7746447146989322984الیگودرز

1260124381116024026439دورود

270134745762دوره

491619461556511330ازنا

11830479551480082359276626مجموع

1%0.85%53.65%2.8%42.70 درصد سازه

مجموعاظهار نشدهبنایی - سنّتیبتن آرمهفولادیشهرستاناستان

خوزستان

64693506791976883423316483اهواز

169324252109835025566شادگان

3082711544727816304دشت آزادگان

171739973071928136714شوش

232080272861026339220شوشتر
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مجموعاظهار نشدهبنایی - سنّتیبتن آرمهفولادیشهرستاناستان

خوزستان

5336100657556464191906دزفول

2662112872624318240374ایذه

516031552551939334227خرمشهر

5135343995460هویزه

84194899194262315910606254مجموع

1%0.95%70.30%14.95%13.8درصد سازه
جدول پ-2-2: آمار ساختمان‌های تخریب‌شده‌ی نسبی و کامل در استان لرستان بر اساس برآوردهای اولیّه‌ی بنیاد مسکن

نسبتاً آسیب‌دیده کاملا خسارت‌دیده شهرستان

روستایی شهری روستایی شهری

135 1573 659 337 پلُدختر

212 78 1906 182 الیگودرز

134 25 481 31 بروجرد

1008 661 1256 280 خرّم‌آباد

159 9 301 30 رومشکان

1049 6 846 5 سلسله

1485 735 2554 82 دلفان

181 271 2084 177 کوهدشت

198 161 667 5 دوره

564 12 230 1 ازنا

1167 437 218 21 درود

6292 3068 11202 1151 کل

جدول پ-2-3: آمار ساختمان‌های تخریب‌شده‌ی نسبی و کامل در استان گلستان بر اساس برآوردهای اولیّه‌ی بنیاد مسکن 	

نسبتاٌ آسیب‌دیده کاملًا خسارت دیده کل شهرستان

230 492 722 مراوه تپه

145 173 318 کلاله

428 96 524 گالیکش

546 84 630 مینودشت

1872 532 2404 گنبد

315 134 449 آزادشهر

356 119 475 رامیان

462 103 565 علی‌آباد

631 123 753 گرگان

1900 350 2250 آق‌قلا

521 180 701 گمیشان

145 190 335 بندرترکمن

267 172 439 کردکوی

189 75 264 بندرگز 

8007 2822 10829 کل
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پیوست 3: روش‌های ساخت‌وسازهای مصوّب متداول و 
روش‌های پیشنهادی

روش‌های متداول ساخت‌وساز نیازمند نیروی کار قابل‌توجه در محل 

احداث بنا می‌باشند. این روش‌ها شامل اجرای سازه‌های بنایی کلاف‌دار 
و هم‌چنین، سازه‌های قاب فولادی پیچ‌ومهره‌ای سبک با میان‌قاب‌های 

بنایی )آجری یا بلوک سیمانی( هستند.

بنایی کلاف‌دار

قاب فولادی با پیچ‌ومهره )قاب‌های فولادی در کارخانه ساخته می‌شوند(

برخی روش‌های پیشنهادی و پیشرفته‌تر برای ساخت‌وساز به‌شرح 
زیر خلاصه می‌گردند:

yy)3D Panels(  سیستم پانل‌های ‌سه‌بعُدی

yy)ICF(  سیستم قاب بتنی عایق

yyواحدهای مدولار بتنی پیش‌ساخته

yy)LSF(  سیستم قاب فولادی سبک
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سیستم واحدهای مدولار بتنی پیش‌ساختهسیستم قاب بتنی عایق‌بندی‌شده

LSF قاب فولادی سبک سیستم پانل سه‌بعدی
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فصل 5: کشاورزی
پیوست 1

اندازه‌گیری مساحت زمین‌های کشاورزی سیل‌زده با استفاده از مشاهدات ماهواره‌ای سنجش از دور )توسط سازمان فضایی 
ایران(

جدول پ-1-1: مساحت زمین‌های کشاورزی سیل‌زده به تفکیک شهرستان در استان گلستان از مشاهدات ماهواره

زمین‌های سبز زیرآب
)هکتار(

درختان زیر آب
)هکتار(

کل زمین‌های زیرآب
)هکتار( بخش استان

44.93 0 66.15 علی‌آباد

گلستان

4.05 0 81.55 آزادشهر

266.64 1.02 502.45 گرگان

971.93 17.62 1104.28 کردکوی

3964.75 2.93 4538.27 ترکمن

35.99 0.36 37.3 رامیان

69.41 3.86 190.69 بندر گاز

39.23 0.44 52.03 کلاله

431.13 5.71 639.48 کنبد کاووس

2538.03 6.2 2720.91 آق‌قلا

14.91 0.85 16.24 مینو دشت

8381.05 38.99 9949.35 مساحت کل )هکتار(

جدول پ-1-2: مساحت زمین‌های کشاورزی سیل‌زده به تفکیک شهرستان در استان لرستان از مشاهدات ماهواره

کل زمین‌های زیرآب بخشاستان
)هکتار(

زمین‌های سبز زیرآب 
)هکتار(

لرستان

6510ازنا

363231علی گودرز

1709507بروجرد

56224878پلُدختر

49542683خرّم‌آباد

797179دلفان

3366422درود

696286سلسله

47504168کوهدشت

2232213363مساحت کلیّ )هکتار(
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پیوست دو
جدول پ-2-1: خلاصه‌ی نیازهای بازتوانی فوری )12 ماه( در بخش کشاورزی در جمهوری اسلامی ایران 

نیازها اولویتّ‌های بازتوانیزیربخش
)میلیارد ریال(

نیازها 
)میلیون دلار(

-بذرهای فصل تابستان، بذرهای فصل زمستان، ترمیم خاک، بازسازی خاکریزهامحصولات کشاورزی

-بذر سبزیجات تابستانه و کمک به بازیابی کشتباغ‌داری

دام‌پروری

تهیه خوراک دام به‌صورت اضطراری برای شش ماه، بازسازی تجهیزات مربوط به 
دام‌پروری

-
زنبورداری، بازیابی کندوها و پرورش زنبور ملکه، تغذیه زنبورها برای فصل تابستان و 

زمستان 2019

بازسازی تسهیلات، جایگزینی پمپ‌ها و هواکش‌ها، تخم ماهیان، خوراک ماهیان، برپایی آبزی‌پروری
-مجدّد مزارع ماهی و معاش جایگزین

-پمپ‌ها و حمایت از بازتوانی تسهیلات آبیاریآبیاری

شبکه‌های ایمنی اضطراری 
کشاورزی

انتقال کمک به آسیب‌پذیرترین کشاورزان وابسته به یارانه که از سیل متأثر شده‌اند، 
960091کارگران فصلی و دائمی، برای 100.000 خانوار به‌مدّت 12 ماه نخست

صندوق بیمه‌ی کشاورزی 
600.57اعطای وام و جبران خسارت‌ها، با شرایط انعطاف‌پذیر و نرخ پایین بهرهایران

ارزیابی اضطراری آب و 
خاک

ارزیابی اضطراری خاک و آب در لرستان، گلستان و خوزستان به‌منظور ایجاد تغییر در 
40.038خاک و یافتن راه‌حل برای چالش‌های موجود

نظام‌های نظارتی امنیّت 
خوراک و تغذیه

نظارت بر وضعیّت امنیّت غذایی خانوارها و جوامع از طریق نظام سایت حساس تا زمان 
2122.01برقراری بهره‌وری کامل، با پوشش سه استان برای 18 ماه

هیئت ارزیابی امنیّت غذا و 
محصولات

ارزیابی تفصیلی محصولات و امنیّت غذایی که برداشت زمستان بعدی را در آوریل/مه 
2020240.23 در استان‌های سیل‌زده اریابی می‌کند

990094.1مجموع
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جدول پ-2-2: خلاصه‌ی نیازهای میان‌مدّت تا بلندمدّت )48-13 ماه( در بخش کشاورزی در جمهوری اسلامی ایران

نیازها اولویتّ‌های بازتوانیزیربخش
)میلیارد ریال(

نیازها 
)میلیون دلار(

شبکه‌ی ایمنی اضطراری 
کشاورزی

ارائه‌ی وام به آسیب‌پذیرترین قشر سیل‌زده، کارگران فصلی و دائمی، برای 50.000 خانوار 
240022.8در شش ماه آتی تا زمانی که چرخه‌ی تولید بازتوانی شود.

-بازیابی اراضی و خاک در سایر استان‌ها، بر اساس ارزیابی اضطراری خاکآب و خاک

فعایت‌های مربوط به مدیریتّ آبخیزداری و آبخوان‌داری برای ارتقای آبخیزها و مدیریتّ مدیریتّ آبخیزها
7757.4بحران بلایای طبیعی در سطح ملّی

فعایت‌های مربوط به مدیریتّ آبخیزداری و آبخوان‌داری برای ارتقای آبخیزها و مدیریتّ مدیریتّ آبخیزها
7757.4بحران بلایای طبیعی در سطح ملّی

انطباق با تغییرات اقلیمی و 
ایجاد تاب‌آوری

تدوین رویکردها و پروژه‌های پایلوت برای غلات و دانه‌های روغنی هوشمند در برابر 
1471.4تغییرات اقلیمی )کسب‌وکارهای کشاورزی( و دارای تاب‌آوری در برابر مخاطرات طبیعی

تدوین رویکردها و پروژه‌های پایلوت برای کشاورزی جنگلی و بازیابی جنگل‌ها به‌صورت 
2942.8هوشمند در برابر تغییرات اقلیمی و دارای تاب‌آوری در برابر مخاطرات طبیعی

تدوین رویکردها و پروژه‌های پایلوت برای شیلات و آبزی‌پروری هوشمند در برابر تغییرات 
1471.4اقلیمی و دارای تاب‌آوری در برابر مخاطرات طبیعی

تدوین رویکردها و پروژه‌های پایلوت برای بخش باغ‌داری )سبزیجات و باغات( به‌صورت 
1471.4هوشمند در برابر تغییرات اقلیمی و دارای تاب‌آوری در برابر مخاطرات طبیعی

تدوین رویکردها و پروژه‌های پایلوت برای دام‌پروری هوشمند در برابر تغییرات اقلیمی و 
1471.4دارای تاب‌آوری در برابر مخاطرات طبیعی

تدوین رویکردها و پروژه‌های پایلوت برای تالاب هورالعظیم – حفاظت از تنوّع زیستی 
1391.3تالاب‌ها – به‌منظور تاب‌آوری بیش‌تر در برابر مخاطرات طبیعی و تغییرات اقلیمی

حمایت‌های اجتماعی

بازنگری سیاسیت‌های یارآن‌های موجود، مرکز داده‌های کشور و مکانیزم‌های انتقال داده، 
-به‌منظور افزایش تأثیرگذاری و اثربخشی نظام حمایت اجتماعی )پوشش بیمه(

طراحی یک سند پاسخگو به شُک در حوزه‌ی حمایت‌های اجتماعی برمبنای نیازهای ناشی 
-از مخاطرات یا اضطرار 

مدیریتّ و کاهش خطر 
بلایا

30.003هیئت مشترک سازمان ملل و دولت برای ارزیابی ظرفیّت‌های کاهش خطر بلایای طبیعی

ظرفیّت‌های مدیریتّ بحران و کاهش خطرپذیری بلایای طبیعی وزارت جهاد کشاورزی و 
سازمان مدیریت بحران کشور در رابطه با مخاطرات گوناگون، سازه‌ها و جریان اطّلاعات، 

نقش‌ها و مسوولیّت‌های کارگزاری‌های مربوطه
1861.8

نظام‌های هشدار زودهنگام مانند طراحی زیرساختارهای دست‌اندرکاران و ظرفیّت‌سازی 
490.47برای سازمان مدیریت بحران کشور و وزارت جهاد کشاورزی

نظام‌های اطّلاعاتی خسارت‌ها و آسیب‌ها، به‌منظور کسب داده‌های مربوط به تولید، مدیریتّ 
490.47بحران، تصمیم‌گیری درباره‌ی سرمایه‌گذاری و گزارش‌دهی برای چارچوب اقلیم سندای

448342.6جمع کل
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فصل 13: مسایل زنان، ادغام اجتماعی و گروه‌های 
آسیب‌پذیر

پیوست 1
با  سال 1992  از   )CBR( اجتماع  بر  مبتنی  توان‌بخشی  برنامه‌ی 
همکاری سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در ایران آغاز شد. برنامه‌های CBR تاکنون در 31 استان ایران اجرا شده 
است. برنامه CBR در ایران شامل شش نوع خدمات است: فراهم آوردن 
فرصت‌های آموزشی و حرفه‌ای )به‌عنوان مثال، آموزش ویژه در مدارس 
اولیّه‌ی  آموزش مهارت‌های ADL(، مداخله‌های دوران  ویژه،  یا  اصلی 
کودکی و خدمات ارجاع، به‌ویژه به مراکز توان‌بخشی پزشکی که کمک‌های 
توان‌بخشی ارایه می‌کنند، ایجاد فرصت‌های خرد و کلان درآمدزایی و 
حمایت اجتماعی از طریق نگرش مثبت به افراد دارای معلولیّت و درگیر 

شدن اجتماع‌های محلیّ از طریق تقویت توانمندی‌های آن‌ها. 
برنامه‌های CBR با هفت نهاد زیر کار می‌کند: افراد دارای معلولیّت، 
خانواده‌ی آن‌ها، اجتماع‌های محلیّ، دولت‌ها )سطح بین‌المللی، منطقه‌ای 
یا محلّی(، سازمان‌های غیردولتی در تمام سطوح از جمله محلیّ، سطح 
منطقه‌ای، ملیّ و بین‌المللی، متخصّص پزشکی، متخصّصان بهداشت، 

مربیان، متخصّصان علوم اجتماعی و سایر متخصّصان و بخش خصوصی.

 فصل 14: روش نظری برای جایگزینی ارزیابی تاثیرات کلان 
اقتصادی

پیوست 1 
با توجه به نتایج محاسبات انجام شده از طریق چارچوب فرضیات 
برای  از مدل تعادل عمومی )CGE( -که معمولاً  نظری، که در آن 
تخمین شوک‌ها به اقتصاد ملی استفاده می‌شود- استفاده نشده می‌توان 
گفت که ارزش صدمه‌ها و خسارت-های وارد به استان لرستان بسیار 
بیشتر از استان گلستان بوده است به طوری که 66 درصد صدمات و 
خسارات متوجه استان لرستان بوده و تنها 34 درصد آن مربوط به 

استان گلستان است. 
در روش نظری، از چندین شاخصه کلیدی مانند جمعیت، اشتغال، 
تولید ناخالص ملی، تشکیل سرمایه، سهم از سه بخش اصلی تولید 
شاخص‌های  همچنین  و  خدمات(  و  صنعت  )کشاورزی،  اقتصادی 
کلان اقتصادی مرتبط با مصرف و پس-انداز و نسبت نابرابری )نسبت 
جینی( برای محاسبه تأثیر مخاطرات سیل بر اقتصاد کلان استان‌های 
گلستان و لرستان استفاده می‌شود. همانطور که در جدول زیر نشان 
اقتصادی،  از مفروضات کلان  تعدادی  از  استفاده  با  است،  داده شده 
می‌توان پیامدهای کلان اقتصادی را براساس صدمه‌ها و خسارت‌ها در 
استان‌های گلستان و لرستان برآورد کرد که از این طریق می‌توان برای 
از مخاطره در دو استان  بازتوانی پس  بازسازی و  تعیین راهبردهای 

استفاده نمود.
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جدول 1: ارزیابی نظری کلان اقتصادی – بدون استفاده از مدل تعادل عمومی

مجموع%گلستان%لرستانواحد

175424317770143531257تعدادجمعیت

5613580.326041850.341165543تعدادنیروی کار

)GDP( 6300 دلار برای هر تولید ناخالص داخلی
نفر نیروی کار

353655388838063639887342917876

88413847202.595159099702.518357294695سرمایه

8841384720.259515909970.251835729470کالاهای واسطه

1060966170.031141909200.03220287536%3رشد نرخ تولید ناخالص داخلی

2652415420.032854772990.03550718841%3رشد سرمایه

8487729330.2410657819170.281914554850درصد در بخش کشاورزی

9548695500.2710277182770.271982587827درصد در بخش صنعت

16975458660.4817128637950.453410409662درصد در بخش خدمات

24755877220.722838183930.64759406116مصرف

10609661660.315225455950.42583511761پس انداز

تقریبا 0/5تقریبا 0/4ضریب نابرابری

تخمین صدمه‌ها و خسارت‌ها

4951175440.053662820000.031227208500سرمایه

2687780950.07609018240.01329679919تولید ناخالص داخلی

247558770.07114190920.0636174969مصرف

7886515170.664148936750.341203545192مجموع

561360.1302090.0586345تعدادنیروی کار از دست رفته

توجه:
تولید: 270 میلیون ریال به ازای هر نفر نیروی کار در سال

رشد تولید ناخالص داخلی و رشد سرمایه )ثابت( به مقدار 3%

اعداد مربوط به رشد ناخالص داخلی، سرمایه، کالای واسطه، مصرف و مجموع به دلار آمریکا است

میزان خطا: در حدود 17 درصد

   فرضیات 

تریلیون ریال 8500  تولید ناخالص داخلی 

میلیون نفر )برآورد رسمی و غیررسمی(31 تعداد نیروی کار

  برای هر نیروی کار274/2تولید نیروی کار به میلیون ریال

6/4 تولید نیروی کار به میلیون دلار آمریکا

 43000 ریال به ازای هر دلار نرخ رسمی تبدیل دلار به ریال

 0/4 ضریب جینی

  خسارت

حد بالای برای تخمین استفاده شده  c( سرمایه

حد بالای برای تخمین استفاده شده d( تولید ناخالص داخلی

حد بالای برای تخمین استفاده شدهe ( مصرف
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سیلاب‌های 1398، ایران

نتایج محاسبات نشان می‌دهد که ارزش صدمه‌ها و خسارت‌های 
به بار آمده در استان لرستان بیشتر از استان گلستان بوده که میزان 
مجموع صدمات و خسارات در لرستان برابر با 788.6 میلیون دلار و در 
گلستان بالغ بر 414.9 میلیون دلار بوده است. در مورد اشتغال از دست 
رفته، در استان لرستان 56136 شغل )65 درصد( و در استان گلستان 
30209 شغل )34 درصد( از بین رفته است. روش نظری نشان می‌دهد 

که ممکن است بخش کلان اقتصادی در دو استان سیل‌زده با تبعات 
قابل ملاحظه‌ای مواجه شود و لازم است برنامه راهبردی و زمان‌بندی 
مناسبی برای بازتوانی آن تدوین گردد. شکل زیر نشان می‌دهد که تاثیر 
سیلاب بر تولید ناخالص داخلی و مصرف سرمایه در استان لرستان 

بیشتر از گلستان بوده و بالغ بر 69 درصد مجموع تاثیرات می‌شود.
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شکل 1. توزیع سرمایه، تولید ناخالص داخلی و مصرف به عنوان عوامل تاثیرگذار در اقتصاد دو استان لرستان و گلستان






